

02414/2018/2007

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru
stavební akce

„Rekonstrukce silnice III/5672 - inž. sítě a chodníky, Červený Kostelec“

číslo zhotovitele: A090/17

číslo objednatele: DIL/RM/00121/2017

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Město Červený Kostelec
IČ:	Náměstí T.G. Masaryka 120
DIČ:	00272566
Zastoupený:	CZ00272566
Bankovní spojení:	Ing. Rostislav Petrák - starosta města
	9005-1428551/0100 Komerční banka, a.s.,
	2911338319/0800 Česká Spořitelna, a.s.

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických:

Jiří Prouza - vedoucí odboru rozvoje města
Valerie Pánková - zástupce ved. odb. rozvoje města

Zhotovitel:	Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
	Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
Statutární zástupce:	Ing. Miloš Burianec, jednatel společnosti
Osoba oprávněná k jednání	
- ve věcech smlouvy:	Ing. Miloš Burianec, jednatel
- v technických věcech:	Ing. Miloš Burianec, jednatel
Bankovní spojení:	ČSOB a.s. Hradec Králové
Číslo účtu:	194021669/0300
IČ:	27466868
DIČ:	CZ27466868

Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 k výše uvedené smlouvě, uzavřené dne 26.10.2017, kterým se mění oddíl. III. Doba plnění a oddíl IV. Cena. Důvodem Dodatku č. 2 ke smlouvě je rozšíření dokumentace o návrh veřejného osvětlení v celém řešeném úseku cca 2,7 km, včetně nasvětlení všech přechodů pro chodce.

III. DOBA PLNĚNÍ

DUR: 30.04.2018

DSP+PDPS: do 2 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí

IV. CENA


DUR: 440.000,- Kč (bez DPH)
DSP + PDPS: 575.000,- Kč (bez DPH)
CELKEM: 1 015.000,- Kč (bez DPH)

Ostatní odstavce se nemění.

Ostatní ujednání uvedené v uzavřené SoD nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčeny a zůstávají v platnosti.
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z kterých každá strana obdrží po jednom z nich.

Uzavření Dodatku č.2 bylo schváleno Radou města dne 21.3.2018 usnesením č. R-2018/06/1, nadpoloviční většinou hlasů členů Rady města.

Objednatel
V Červeném Kostelci dne: 26.3.2018



Ing. Rostislav Petrák, starosta města
Město Červený Kostelec



Zhotovitel
V Hradci Králové dne:



Ing. Miloš Burianec, jednatel
Dopravně inženýrská kancelář

	Jméno	Datum	Podpis
Předložil	Přivara	16.3.2018	Kem
FIN	/	/	/
Kontroloval	Přivara	16.3.2018	Kem