



## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

- na straně jedné: **Skupinový vodovod Svitavy**  
**IČO: 608 91 068, DIČ: CZ60891068**  
**se sídlem T. G. Masaryka 25, 568 02 Svitavy**  
zapsaný v rejstříku svazků obcí vedeném Krajským úřadem Pardubického kraje  
zastoupený Ing. Markem Antošem, jednatelem svazku  
bankovní účet číslo: 1283358399/0800  
- dále jen objednatel -
- a
- na straně druhé: **EVT Stavby s.r.o.**  
**IČO: 252 60 766, DIČ: CZ25260766**  
**se sídlem V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy**  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci  
Králové, oddíl C, vložka 10842  
zastoupena Josefem Kuncem, jednatelem  
bankovní účet číslo: 1280223309/0800  
- dále jen zhotovitel -

### A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli Smlouvu o dílo ze dne 26.3.2018 ohledně díla „**Rekonstrukce vodovodního řadu na ul. Zadní**“, která byla měněna dodatkem č. 1 (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 2.4.2018, dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 3.7.2018.

### B.

Při provádění díla bylo zjištěno, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 67 889,17 Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -380 865,32 Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2.

### C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

- a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2a. doplňuje nový bod 1.2b., který zní takto:
- „1.2b. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 2 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“**
- b) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
- „3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 3 456 100,87 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“**

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 2 ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku č. 2 podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**E.**

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací.


Dodatek č. 2 je vystaven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 čistopisech.

Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno členskou schůzí Skupinového vodovodu Svitavy dne 30.7.2018.

Ve Svitavách dne 31.7.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Marek Antoš, jednatel  
Skupinový vodovod Svitavy

**EVT Stavby s. r. o.**  
V Zahrádkách 3, 568 02 SVITAVY  
- 4 -

Josef Kunc, jednatel  
EVT Stavby s.r.o.



# Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 2018/030

**Rekonstrukce vodovodního řadu na ul.Zadní - Dodatek č.2**

**Objednatel:** Skupinový vodovod Svitavy, svazek obcí  
T.G.Masaryka 25  
56802 Svitavy

**IČO:** 60891068

**DIČ:**

**Zhotovitel:** EVT Stavby s.r.o.  
V Zahrádkách 3  
56802 Svitavy

**IČO:** 25260766

**DIČ:** CZ25260766

**Vypracoval:** Jiří Náhlík

## Rozpis ceny

|                  |  |  | Celkem             |
|------------------|--|--|--------------------|
| HSV              |  |  | -312 976,15        |
| PSV              |  |  | 0,00               |
| MON              |  |  | 0,00               |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00               |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00               |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>-312 976,15</b> |

## Rekapitulace daní

|                         |      |                 |
|-------------------------|------|-----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK        |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK        |
| Základ pro základní DPH | 21 % | -312 976,15 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | -65 724,99 CZK  |
| <b>Zaokrouhlení</b>     |      | <b>0,00 CZK</b> |

## Cena celkem s DPH

**-378 701,14 CZK**

v c. SVITAVY

dne

25.07.2018

**EVT Stavby s.r.o.**  
V Zahrádkách 3, 568 02 SVITAVY

Za zhotovitele



SKUPINOVÝ VODOVOD SVITAVY  
SVAZEK OBČÍ  
T. G. Masaryka 25, 568 02 Svitavy  
tel.: 461 550 240, 461 550 211  
fax: 461 532 141

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                                     | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem     | Cena celkem     | %          |
|------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|------------|
| <b>02</b>        | <b>Dodatek č.2 vícepráce, méněpráce</b>   | <b>0</b>                | <b>-312 976</b>         | <b>-65 725</b> | <b>-378 701</b> | <b>100</b> |
| Dodatek 2        | SO 01.1 - Rekonstrukce vodovodu méněpráce | 0                       | -358 568                | -75 299        | -433 868        | 115        |
| Dodatek 2        | SO 01.1 - Rekonstrukce vodovodu vícepráce | 0                       | 67 889                  | 14 257         | 82 146          | -22        |
| Dodatek 2        | SO 01.2 - Povrchy přípojek méněpráce      | 0                       | -22 297                 | -4 682         | -26 979         | 7          |
| Celkem za stavbu |                                           | 0                       | -312 976                | -65 725        | -378 701        | 100        |

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                               | Typ dílu |  |  | Celkem      | %   |
|-------------|-------------------------------------|----------|--|--|-------------|-----|
| 1           | Zemní práce                         | HSV      |  |  | 58 276,00   | -19 |
| 4           | Vodorovné konstrukce                | HSV      |  |  | 691,60      | 0   |
| 5           | Komunikace                          | HSV      |  |  | -176 677,69 | 56  |
| 5           | Komunikace pozemní                  | HSV      |  |  | -22 295,00  | 7   |
| 8           | Trubní vedení                       | HSV      |  |  | 3 080,00    | -1  |
| 9           | Ostatní konstrukce a práce, bourání | HSV      |  |  | -153 920,00 | 49  |
| 997         | Přesun sutě                         | HSV      |  |  | 2 065,68    | -1  |
| 998         | Přesun hmot                         | HSV      |  |  | -24 196,74  | 8   |
| Cena celkem |                                     |          |  |  | -312 976,15 | 100 |



## Položkový rozpočet

|    |           |                                                                     |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | 2018/030  | Rekonstrukce vodovodního řádu na ul.Zadní - Dodatek č.2 - Méněpráce |
| O: | 02        | Dodatek č.2 vícepráce, méněpráce                                    |
| R: | Dodatek 2 | SO 01.1 - Rekonstrukce vodovodu méněpráce                           |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                      | MJ | množství | cena / MJ | Celkem             |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------------------|
| <b>Díl: 5</b> |               | <b>Komunikace</b>                                                                  |    |          |           | <b>-178 420,15</b> |
| 1             | 276592T10     | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m | m2 | -4,84000 | 380,00    | -1 839,20          |

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

jáma pro napojení - uložení č.1 : -

$(1,5+0,35+0,35)*(1,5+0,35+0,35)$

-4,84

|   |           |                                                              |    |            |       |           |
|---|-----------|--------------------------------------------------------------|----|------------|-------|-----------|
| 2 | 280025T10 | Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 | m2 | -388,09000 | 10,00 | -3 880,90 |
|---|-----------|--------------------------------------------------------------|----|------------|-------|-----------|

Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2

D.3 uložení potrubí, uložení č.2

řad Za-2 (1.část) : -294\*1,0

-294

řad Za-3 : -43\*1,0

-43

hydrant : -2\*1,0

-2

přípojky d32 : -(41-3-1,5)\*1,0

-36,5

přípojky d63 : -1\*1,0

-1

**Mezisoučet**

-376,5

jáma pro napojení-ulož.č.1 : -

$(1,5+0,35+0,35)*(1,5+0,35+0,35)$

-4,84

**Mezisoučet**

-4,84

jáma pro napojení-ulož.č.2 : -1,5\*1,5\*2

-4,5

**Mezisoučet**

-4,5

jáma protlaku-ulož.č.2 : -1,5\*1,5

-2,25

|   |           |                                                                                              |    |            |        |             |
|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|-------------|
| 3 | 276632T10 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu | m2 | -388,09000 | 445,00 | -172 700,05 |
|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|-------------|

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním zmodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

D.3 uložení potrubí, uložení č.2

řad Za-2 (1.část) : -294\*1,0

-294

řad Za-3 : -43\*1,0

-43

hydrant : -2\*1,0

-2

přípojky d32 : -(41-3-1,5)\*1,0

-36,5

přípojky d63 : -1\*1,0

-1

**Mezisoučet**

-376,5

jáma pro napojení-ulož.č.1 : -

$(1,5+0,35+0,35)*(1,5+0,35+0,35)$

-4,84

**Mezisoučet**

-4,84

jáma pro napojení-ulož.č.2 : -1,5\*1,5\*2

-4,5

**Mezisoučet**

-4,5

jáma protlaku-ulož.č.2 : -1,5\*1,5

-2,25

|               |           |                                                                                         |   |            |        |                    |
|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|--------|--------------------|
| <b>Díl: 9</b> |           | <b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>                                              |   |            |        | <b>-153 920,00</b> |
| 4             | 919112222 | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živичném krytu | m | -769,60000 | 120,00 | -92 352,00         |

Řezání dilatačních spár vživичném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 25 mm

ulož.č.2 : -(294+43+2+41-3+1)\*2\*2\*1

-754

jámy ulož.č.-2x : -(1,5\*3)\*2

-9

jámy ulož.č.1 : -(1,5+0,35+0,35)\*3

-6,6

|   |           |                                                                                   |   |            |       |            |
|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|------------|-------|------------|
| 5 | 919121121 | Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem | m | -769,60000 | 80,00 | -61 568,00 |
|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|------------|-------|------------|

## Položkový rozpočet

|    |           |                                                                     |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| S: | 2018/030  | Rekonstrukce vodovodního řadu na ul.Zadní - Dodatek č.2 - Méněpráce |
| O: | 02        | Dodatek č.2 vícepráce, méněpráce                                    |
| R: | Dodatek 2 | SO 01.1 - Rekonstrukce vodovodu méněpráce                           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                      | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|
|      |               | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena vcementobetonovém nebo živčném krytu včetně adhezního nátěru stěsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm |    |          |           |        |
|      |               | ulož.č.2 : $-(294+43+2+41-3+1)*2+2*1$                                                                                                                                              |    |          | -754      |        |
|      |               | jámy ulož.č.-2x : $-(1,5*3)*2$                                                                                                                                                     |    |          | -9        |        |
|      |               | jámy ulož.č.1 : $-(1,5+0,35+0,35)*3$                                                                                                                                               |    |          | -6,6      |        |

|                 |           |                                                                                                                                                                   |   |            |         |                   |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---------|-------------------|
| <b>Díl: 998</b> |           | <b>Přesun hmot</b>                                                                                                                                                |   |            |         | <b>-26 228,15</b> |
| 6               | 280161T10 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop                                                                                            | t | -201,75500 | 130,00  | -26 228,15        |
|                 |           | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m |   |            |         |                   |
|                 |           | -201,755                                                                                                                                                          |   |            | -201,75 |                   |

# Položkový rozpočet

|    |           |                                                                      |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| S: | 2018/030  | Rekonstrukce vodovodního řadu na ul. Zadní - Dodatek č.2 - Méněpráce |
| O: | 02        | Dodatek č.2 vícepráce, méněpráce                                     |
| R: | Dodatek 2 | SO 01.2 - Povrchy přípojek méněpráce                                 |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                         | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem     |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|
| <b>Díl: 5</b> |               | <b>Komunikace pozemní</b>                                                                             |    |           |           |            |
| 1             | 280025T10     | Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2                                          | m2 | -49,00000 | 10,00     | -22 295,00 |
|               |               | Postřík živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2 |    |           |           | -490,00    |

D.3 uložení potrubí, uložení č.2  
49\*1,0

-49\*1

|   |           |                                                                                              |    |           |        |            |
|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
| 2 | 276632T10 | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu | m2 | -49,00000 | 445,00 | -21 805,00 |
|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|

Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním zmodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

49\*1,0

-49\*1

|                 |           |                                                                        |   |          |        |       |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-------|
| <b>Díl: 998</b> |           | <b>Přesun hmot</b>                                                     |   |          |        |       |
| 3               | 280161T10 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | -0,01550 | 130,00 | -2,02 |

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

-0,0155

-0,02



# Položkový rozpočet

|    |           |                                                                      |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| S: | 2018/030  | Rekonstrukce vodovodního řadu na ul. Zadní - Dodatek č.2 - Méněpráce |
| O: | 02        | Dodatek č.2 vícepráce, méněpráce                                     |
| R: | Dodatek 2 | SO 01.1 - Rekonstrukce vodovodu vícepráce                            |

| P.č.                      | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                        | MJ    | množství | cena / MJ | Celkem    |
|---------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|-----------|
| <b>Díl: 1 Zemní práce</b> |               |                                                                                                                                                                                                                      |       |          |           |           |
| 1                         | dosypání      | Dosypání a hutnění rýhy vodovodu Za-2 (1.část) a Za-3                                                                                                                                                                | měsíc | 2,00000  | 20 000,00 | 58 276,00 |
| 2                         | 279989T10     | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm                                                                                                                                                     | m2    | 5,50000  | 180,00    | 40 000,00 |
|                           |               | Odstranění podkladů nebo krytů spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo snaložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm |       |          |           | 990,00    |
| 3                         | 113154254     | Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase                                                                                                                                    | m2    | 5,50000  | 100,00    | 550,00    |
|                           |               | Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami vtrase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm                                                |       |          |           |           |
| 4                         | 279992T10     | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3                                                                                                                                                          | m3    | 7,44600  | 355,00    | 2 643,33  |
|                           |               | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3                                                               |       |          |           |           |
|                           |               | Poznámka k položce:<br>rozdělení hornin<br>tř.3 - 80%<br>tř.4 - 20%                                                                                                                                                  |       |          |           |           |
| 5                         | 279995T10     | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3                                                                                                                                                    | m3    | 2,23380  | 10,00     | 22,34     |
|                           |               | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3                                        |       |          |           |           |
| 6                         | 279998T10     | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3                                                                                                                                                          | m3    | 1,86100  | 355,00    | 660,66    |
|                           |               | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3                                                               |       |          |           |           |
|                           |               | Poznámka k položce:<br>rozdělení hornin<br>tř.3 - 80%<br>tř.4 - 20%                                                                                                                                                  |       |          |           |           |
| 7                         | 280001T10     | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4                                                                                                                                                    | m3    | 0,37220  | 10,00     | 3,72      |
|                           |               | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4                                        |       |          |           |           |
| 8                         | 151201101R00  | Zřízení zátažného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m                                                                                                                                                              | m2    | 2,76640  | 30,00     | 82,99     |
|                           |               | Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy zátažné, hloubky do 2 m 90% užití pažící boxy, 10% unionky                                                                            |       |          |           |           |
| 9                         | 151201111R00  | Odstranění zátažného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m                                                                                                                                                           | m2    | 2,76640  | 20,00     | 55,33     |
|                           |               | Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje                                                                                                        |       |          |           |           |
| 10                        | 151831111     | Osazení a odstranění pažícího boxu lehkého hl výkopu do 3 m š do 1 m                                                                                                                                                 | m2    | 24,89760 | 30,00     | 746,93    |
|                           |               | Pažící boxy pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení lehké osazení a odstranění hloubka výkopu do 3 m, do 2,5 m                                                                                             |       |          |           |           |
| 11                        | 280004T10     | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m                                                                                                                                                    | m3    | 6,39842  | 95,00     | 607,85    |
|                           |               | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m                     |       |          |           |           |
| 12                        | 280007T10     | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4                                                                                                                                                  | m3    | 7,69700  | 240,00    | 1 847,28  |



# Položkový rozpočet

|    |           |                                                                      |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| S: | 2018/030  | Rekonstrukce vodovodního řadu na ul. Zadní - Dodatek č.2 - Méněpráce |
| O: | 02        | Dodatek č.2 vícepráce, méněpráce                                     |
| R: | Dodatek 2 | SO 01.1 - Rekonstrukce vodovodu vícepráce                            |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                      | MJ | množství | cena / MJ | Celkem   |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|
|               |               | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m              |    |          |           |          |
| 13            | 280010T10     | Uložení sypaniny na skládky                                                                                                                                                                                        | m3 | 7,69700  | 80,00     | 615,76   |
| 14            | 280050T10     | Uložení sypaniny na skládky                                                                                                                                                                                        |    |          |           |          |
|               |               | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                                                                                                                                                     | t  | 13,08600 | 120,00    | 1 570,32 |
| 15            | 280013T10     | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)                                                                                                                                              |    |          |           |          |
|               |               | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním                                                                                                                                                    | m3 | 6,39100  | 280,00    | 1 789,48 |
|               |               | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem                                                                                                         |    |          |           |          |
|               |               | "řad Za-2 1.část"                                                                                                                                                                                                  |    |          |           |          |
|               |               | "řad Za-2 2.část"                                                                                                                                                                                                  |    |          |           |          |
|               |               | "řad Za3"                                                                                                                                                                                                          |    |          |           |          |
|               |               | "hydranty"                                                                                                                                                                                                         |    |          |           |          |
|               |               | "přípojka d32"                                                                                                                                                                                                     |    |          |           |          |
|               |               | "přípojka d63"                                                                                                                                                                                                     |    |          |           |          |
|               |               | zásyp jam                                                                                                                                                                                                          |    |          |           |          |
| 16            | 583312000R    | zásyp štěrkodrtí frakce 0-63-netříděna, mimo ČSN                                                                                                                                                                   | t  | 7,98000  | 290,00    | 2 314,20 |
|               |               | Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopisky) kamenivo mimo normu štěrkopískek                                                                                                      |    |          |           |          |
|               |               | Řad Za-2 (2.část) : (44+0,3)*1,0*0,05                                                                                                                                                                              |    |          |           |          |
| 17            | 175151101     | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                                                                                                                                                  | m3 | 2,77134  | 680,00    | 1 884,51 |
|               |               | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny |    |          |           |          |
| 18            | 58337310R     | štěrkopískek frakce 0-4 třída B                                                                                                                                                                                    | t  | 5,73121  | 330,00    | 1 891,30 |
|               |               | Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopisky) štěrkopisky frakce 0-4                                                                                                                |    |          |           |          |
| <b>Díl: 4</b> |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                        |    |          |           |          |
| 19            | 280022T10     | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku                                                                                                                                                                     | m3 | 0,72800  | 950,00    | 691,60   |
|               |               | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm                                                                                                                         |    |          |           | 691,60   |
| <b>Díl: 5</b> |               | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                  |    |          |           |          |
| 20            | 564871111R00  | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm                                                                                                                                                                                 | m2 | 0,36400  | 254,00    | 92,46    |
|               |               | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 250 mm                                                                                                                                       |    |          |           |          |
| 21            | 276379T10     | D.3 Uložení potrubí                                                                                                                                                                                                |    |          |           |          |
|               |               | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm                                                                                                                                                                                | m2 | 5,50000  | 300,00    | 1 650,00 |
|               |               | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 300 mm                                                                                                                                       |    |          |           |          |
| <b>Díl: 8</b> |               | <b>Trubní vedení</b>                                                                                                                                                                                               |    |          |           |          |
| 22            | 871251221     | Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 6,6 mm                                                                                                                           | m  | 5,50000  | 230,00    | 1 265,00 |
|               |               | Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR viz D.4 Kladečské schéma                                                                               |    |          |           |          |
| 23            | 286136210     | potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 17, 110x6,6. L=12m                                                                                                                                        | m  | 5,50000  | 235,00    | 1 292,50 |
|               |               | Trubky z polyetylenu vodovodní potrubí PE PE100 potrubí - pro rozvody vody dvouvrstvé potrubí PE 100 s 10% signalizační vrstvou (od d32 do d450) SDR 17, délka 12 m 110x6,6                                        |    |          |           |          |
| 24            | 892271111R00  | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125                                                                                                                                                                      | m  | 5,50000  | 30,00     | 165,00   |
|               |               | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 zkouška potrubí                                                                                                                                                   |    |          |           |          |



# Položkový rozpočet

|    |           |                                                                      |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| S: | 2018/030  | Rekonstrukce vodovodního řadu na ul. Zadní - Dodatek č.2 - Méněpráce |
| O: | 02        | Dodatek č.2 vícepráce, méněpráce                                     |
| R: | Dodatek 2 | SO 01.1 - Rekonstrukce vodovodu vícepráce                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                             | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|
| 25   | 892273122     | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | MJ |          |           |        |
|      |               | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m  | 5,50000  | 30,00     | 165,00 |

|    |              |                                                                         |   |         |       |        |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|--------|
| 26 | 899721111R00 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC                          | m | 5,50000 | 20,00 | 110,00 |
|    |              | Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm viz D.4 Kladečské schéma |   |         |       |        |

|    |           |                                                                                    |   |         |       |       |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-------|
| 27 | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm                                | m | 5,50000 | 15,00 | 82,50 |
|    |           | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm viz D.4 Kladečské schéma |   |         |       |       |

|                             |           |                                                                                                                                         |   |         |        |          |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|
| <b>Díl: 997 Přesun sutě</b> |           |                                                                                                                                         |   |         |        |          |
| 28                          | 276403T10 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km                                                                                     | t | 4,11232 | 280,00 | 2 065,68 |
|                             |           | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do odvoz vybourané živice |   |         |        | 1 151,45 |

|    |           |                                                                                                                                      |   |          |       |        |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|--------|
| 29 | 276406T10 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů                                                                     | t | 37,01084 | 10,00 | 370,11 |
|    |           | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i příplatek za 9km - asfalt |   |          |       |        |
|    |           | příplatek za 9km - kamenivo                                                                                                          |   |          |       |        |

|    |           |                                                                                                                                         |   |         |        |      |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|------|
| 30 | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km                                                                                     | t | 0,01905 | 280,00 | 5,33 |
|    |           | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do odvoz vybourané dlažby |   |         |        |      |

|    |           |                                                                                                                                               |   |         |       |      |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|------|
| 31 | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů                                                                              | t | 0,17141 | 10,00 | 1,71 |
|    |           | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i příplatek za odvoz betonových kusů |   |         |       |      |

|    |           |                                                                          |   |         |        |      |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|------|
| 32 | 276409T10 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)            | t | 0,01905 | 130,00 | 2,48 |
|    |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového |   |         |        |      |

|    |           |                                                                                     |   |         |        |        |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|
| 33 | 280074T10 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)            | t | 1,54799 | 130,00 | 201,24 |
|    |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů |   |         |        |        |

|    |           |                                                                          |   |         |        |        |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|
| 34 | 280068T10 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)            | t | 2,56433 | 130,00 | 333,36 |
|    |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva |   |         |        |        |

|                             |           |                                                                                                                                                                    |   |          |        |          |
|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|
| <b>Díl: 998 Přesun hmot</b> |           |                                                                                                                                                                    |   |          |        |          |
| 35                          | 280161T10 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot                                                                                                            | t | 15,64180 | 130,00 | 2 033,43 |
|                             |           | otevřený výkop                                                                                                                                                     |   |          |        | 2 033,43 |
|                             |           | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m |   |          |        |          |