

Skutečně uhrazená cena zakázky dle SOD „Oprava havarijního stavu krovu a střešního pláště, JZ a SZ křídlo budovy zámku v Prštích-půda č.2“

Cena dle SOD vč. DPH	2.080.084 Kč
Cena uhrazená dle zjišťovacího protokolu č.1	486.543,65 Kč (faktura č. 2300010)
Cena uhrazená dle zjišťovacího protokolu č.2	710.351,20 Kč (faktura č. 2300048)
Cena uhrazená dle zjišťovacího protokolu č.3	883.189,55 Kč) faktura č. 2300082)
Skutečně uhrazená cena	2.080.084,40 Kč

Prštice 15.12.2023

