



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE : Pro vodní,
Fond soudržnosti : vzdušný a zemědělský

Řídící orgán
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Zprostředkující subjekt
STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele: 13– 03 – 01/13

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle § 536 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel**
- Sídlo : Střední škola hotelová a služeb Kroměříž
Statutární orgán : Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž
Osoby oprávněné jednat :
a) ve věcech smluvních : Ing. Petr Hajný, ředitel školy
b) ve věcech technických : Ludvík Folkner, Vedoucí provozního úseku
- IČ : 47934832
DIČ : CZ47934832
Bankovní ústav : Komerční banka Kroměříž
Číslo účtu : 18231691/0100
Tel. / Fax : 573 504 511; 573 504 555
E-mail : skola@hskm.cz
- 1.2. Zhotovitel**
- Sídlo : SYNER Morava, a.s.
Statutární orgán : 1. máje 532, 767 01 Kroměříž
Ing. Martin Veselý, místopředseda představenstva
Ing. Michal Renát, člen představenstva
- Zapsán v obchodním rejstříku :
u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka: 1844
- Osoby oprávněné jednat :
a) ve věcech smluvních : Ing. Martin Veselý, místopředseda představenstva
Ing. Michal Renát, člen představenstva
b) ve věcech technických : Ing. Marek Tezzele
- IČ : 63493675
DIČ : CZ63493675
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. pobočka Kroměříž
Číslo účtu : 721541-691/0100
Tel. / Fax : 573 343 713/573 343 715
E-mail : office@synermorava.cz



OPERACNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE - Provedu,
Fond soudržnosti vzduch a příroda

Řídící orgán
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Zprostředkující subjekt
STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 28. 6. 2013 na akci:

„Střední škola hotelová a služeb Kroměříž – realizace úspor energie - internát“
(dále jen Smlouva)

2.2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě se zpracovává z důvodu dodatečných stavebních prací (víceprací), které je nutné provést ke zdárnému ukončení díla a které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby. Na základě odsouhlaseného změnového listu (ZL) č. 1 a ZL č. 2 se mění dle bodu 2. Předmět smlouvy a rozsah díla. Práce uvedené ve ZL č. 1 a ZL č. 2 budou provedeny v časovém limitu původní Smlouvy.

ZL č. 1 zahrnuje oprávněné (uznatelné) vícepráce.

Oprávněné (uznatelné) vícepráce, budou uhrazeny z položky „REZERVA“ v souladu s bodem 2.12. Smlouvy.

Jedná se o vícepráce:

- doplnění stávajícího kotvení KZS o 6ks kotev na 1m² v místech, kde se na stávající KZS provádí systém nový. Stávající systém neodpovídal současným standardům a normám (ETICS) 8ks kotev na 1m² (byly použity pouze 2ks talířových hmoždinek na 1m²). Jedná se o 154 oken v počtu 6ks kotev, celkem 924ks kotev.

Cena oprávněných víceprací dle změnového listu č. 1: **78.039,19 Kč vč. DPH**

ZL č. 2 zahrnuje záměnu technologie kotvení zádržného systému

Jedná se o vícepráce:

- zřízení nových kotvicích bodů pro záchytný systém na střeše budovy (dle nově zpracované PD – 18ks kotev s poloměrem cca 10m).

Cena víceprací dle změnového listu č. 2: **30.182,24 Kč vč. DPH**

Méněpráce budou započteny vůči vícepracím.

Jedná se o méněpráce :

- zrušení kotvicích bodů pro záchytný systém na střeše budovy. Na základě odtrhových zkoušek, které provedla certifikovaná firma, bylo zjištěno, že stěny VZT šachet nemají normovou únosnost. Z tohoto důvodu je navržený systém kotvení nahrazen systémem novým.

Cena méněprací ve změnovém listu č. 2 : **- 30.182,24 Kč vč. DPH**



OPERACNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Řídící orgán
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Zprostředkující subjekt
STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

3. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

Článek 2. Smlouvy se doplňuje o odstavec 2.2.16, který zní:

2.2.16 Předmět smlouvy se doplňuje o stavební práce uvedené ve změnovém listu č. 1 a č. 2, který je přílohou tohoto dodatku.

4. CENA DÍLA

Znění článku 4.2 se mění a po změně zní:

4.2.1 Cena ZL č. 1

64.495,20 Kč (bez DPH)

(slovy: šedesátčtyřtisícčtyřstadevadesátčtyřcelýchdvacet korun českých)

13.543,99 Kč DPH 21 %

78.039,19 Kč (včetně DPH)

(slovy: sedmdesátosmtisícčtyřicetdevětcelýchdevatenáct korun českých)

Cena ZL č. 2

0,00 Kč (včetně DPH)

(slovy: nula korun českých)

4.2.2 Celkem za Smlouvu včetně dodatku č. 1

10.657.928,09 Kč (bez DPH)

(slovy: desetmilionůšestsetpadesátšesttisícdevětsetdvacetosmcelýchdevět korun českých)

2.238.164,90 Kč DPH 21 %

12.896.093,19 Kč (včetně DPH)

(slovy: dvanáctmilionůosmsetdevadesátšesttisícdevadesátčtyřcelýchdevatenáct korun českých)

4. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

Text čl. 20.6. se doplňuje o text:

20.6. Přílohou č. 4 této smlouvy je Změnový list č. 1. a č. 2.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Řídící orgán
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Zprostředkující subjekt
STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 5.1. Tento dodatek č. 1 Smlouvy je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými za podmínky, že je platný.
- 5.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 1 Smlouvy.
- 5.3. Dodatek smlouvy se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.
- 5.4. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

V Kroměříži dne 28. 9. 2013

V Kroměříži dne 28. 9. 2013

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Petr Hajný, ředitel školy

Střední škola hotelová a služeb
Kroměříž
Na Lirďovce 1463, 767 01 Kroměříž
IČ 47934332, DIČ CZ47934332
-14-

Ing. Martin Veselý, místopředseda
představenstva

Ing. Michal Renát, člen představenstva

SYNER[®]
Morava

SYNER Morava, a. s., 1. máje 532
767 01 Kroměříž, IČ: 63493675 76
DIČ: CZ63493675