

Smlouva o dílo 04/18-P

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel

Město Červený Kostelec

se sídlem Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec

Zastoupený: Ing. Rostislav Petrák, starosta

IČ: 00272566

DIČ: CZ00272566

Bankovní spojení, číslo účtu: 9005-1428551/0100 Komerční banka, a.s.

2911338319/0800 Česká Spořitelna, a.s.

K technickému jednání je oprávněn: Jiří Prouza, vedoucí odboru rozvoje města
Valerie Pánková, ref. odboru rozvoje města

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o.

Se sídlem: Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Možíšem, jednatelem
nebo Vratislavem Zítkou, jednatelem

IČ: 25275062

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 8209060297

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Vratislav Zítka, jednatel

K technickému jednání je oprávněn: Vratislav Zítka, jednatel
nebo Martin Rejl, stavbyvedoucí, tel: 724 138 791
nebo Jan Možíš, mistr, tel: 725 596 308

Telefon 491 423 757

E-mail priprava@prumstavnachod.cz.

II. Základní ujednání

- 2.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit a předat objednateli funkční dílo, jež je předmětem jeho plnění dle článku 3. této smlouvy. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zaplatit sjednanou cenu dle článku 4. této smlouvy.
- 2.2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.3. Veškeré změny a dodatky v rozsahu plnění, termínech a ceně musí být sjednány předem (před vlastní změnou plnění) v písemné formě s uvedením, že se jedná o dodatek k této smlouvě. Dodatky musí být číslovány vzestupnou řadou, přičemž pro jejich platnost a účinnost platí obdobně ujednání pod bodem 2.2. této smlouvy.

III. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem této smlouvy je provedení díla „Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec“.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle dokumentací „Odstranění staveb volejbalového areálu Červený Kostelec“, „Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec“ a „Likvidace dešťových vod volejbalového areálu Červený Kostelec“ vypracovaných firmou Broumovské stavební sdružení s.r.o., IČ: 46504303 a soupisem dodávek a prací.

Předmětem zakázky je demolice stávajícího zázemí volejbalového areálu, které se skládá z dřevěného srubu, dřevěného přístřešku a železobetonového prefabrikovaného skladu. Předmětem zakázky je dále novostavba zázemí pro sportovce volejbalového areálu vyskládaný z kontejnerových modulů. Navržené zázemí je koncepčně řešeno jako montovaný objekt z kompletně osazených modulů – kontejnerů, které plně vyhovují požadavkům objednatele a umožní rychlou montáž na místě.

Součástí zakázky je i řešení likvidace dešťových vod pro nový objekt zázemí pro sportovce, spočívajícího v dodávce a umístění samonosné plastové jímky.

- Komplettní geodetické práce, tj. (geodetické vytýčení stavby, dokumentace skutečného provedení stavby, zaměření skutečného provedení a vyhotovení geometrického plánu pro zápis novostavby do KN)
- Zajištění vytýčení inženýrských sítí
- Spolupráce s odbornou firmou zajišťující archeologický dohled
- Zajištění měření odběru vody a elektřiny
- Zajištění oplocení po dobu výstavby pro zajištění bezpečnosti a provozu
- Zajištění vytýčení a požadavků správců sítí a zajištění jejich souhlasů s kolaudací stavby
- Nakládání s odpady (výkopek, stavební sutí a provozní odpady) dle zákona č. 185/2001 Sb.
- zajištění měření odběru vody

Stavba bude provedena v souladu s Rozhodnutím o umístění stavby a stavebním povolením.

Součástí plnění zhotovitele není geologický a archeologický průzkum staveniště.

Součástí plnění zhotovitele je dodání všech dokladů, tj. průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. a souvisejících nařízení vlády ČR a dále záručních listů, dokladů o provedení zkoušek a dalších dokladů nutných k provozování díla dle platných českých právních a technických norem, které smluvní strany budou tímto považovat za závazné, např. provozní řady sorpčních vpustí. V případě rozporu mezi zněním výše uvedených dokumentů a zněním této smlouvy platí ustanovení této smlouvy. Zhotovitel provede funkční dílo ve vysoké kvalitě odpovídající všem standardům a technickým parametrům dle platných českých právních a technických norem.

- 3.3. Veškeré změny předmětu plnění vyplývající z dodatečných požadavků objednatele musí být obsaženy v písemném dodatku k této smlouvě za podmínek dle bodu 2.3. této smlouvy, jinak nemá zhotovitel právo na zaplacení rozdílu v ceně plnění.
- 3.4. Místem plnění je: k. ú. Červený Kostelec.
- 3.5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu, subdodavatele odsouhlasí objednatel.
- 3.6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 3.7. Předmět plnění bude proveden s náležitou odbornou péčí v rozsahu stanoveném touto smlouvou o dílo. Zhotovitel je povinen dodržet příslušné technické a technologické normy a předpisy, vztahující se k prováděnému dílu. Dílo musí být provedeno tak, aby nemělo nedostatky, které by snižovaly jeho funkčnost nebo by bránily v užívání díla k účelu, k němuž je dílo určeno.

IV. Cena díla

- 4.1. Cena díla v rozsahu článku 3. této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná v Kč takto:

Cena díla bez DPH	3 725 327,05,- Kč
Cena díla vč. DPH	4 507 645,93,- Kč

K částce bez DPH bude připočtena DPH dle právních předpisů.

Nabídkovou cenu lze překročit pouze za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce, které jsou předmětem této smlouvy.

- 4.2. Objednané stavební práce nespádají do režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona 235/2004 Sb. v platném znění.

V. Platební podmínky

- 5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Objednatel uhradí zhotoviteli smluvní cenu díla na základě daňových dokladů (faktur), které vystaví zhotovitel. Podkladem pro vystavení a nedílnou součástí každého daňového dokladu musí být objednatel nebo technickým dozorem objednatele odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací a dodávek, který vypracuje zhotovitel vždy k poslednímu kalendářnímu dni příslušného měsíce. Objednatel se písemně vyjádří k soupisu provedených prací, výkonů a dodávek do 5 pracovních dnů ode dne, kdy bude zhotovitelem vyzván k jeho odsouhlasení. Veškeré náležitosti daňového dokladu musí být v souladu s platnou právní úpravou. Přílohou daňového dokladu bude odsouhlasený soupis provedených prací, výkonů a dodávek, na jehož základě bude vystaven. Objednatel uhradí zhotoviteli daňové doklady na základě měsíčních fakturací do výše 90 % z celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % z celkové ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí díla a po odstranění všech případných vad a nedodělků, uvedených v předávacím protokolu, na základě vystavené faktury ve výši 10 % z celkové ceny za dílo bez DPH.
- 5.2. Daňové doklady/faktury jsou splatné ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli. V pochybnostech stran doručení se má za to, že faktura byla doručena třetí den po jejím odeslání. Peněžitý závazek objednatele je splněn dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platby budou probíhat v českých korunách.
- 5.3. Nemá-li daňový doklad některou z náležitostí stanovených zákonem, popř. nebyly-li připojeny sjednané přílohy či trpí-li jinou vadou, je objednatel oprávněn daňový doklad ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli k opravě s uvedením důvodu jeho vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opraveného daňového dokladu objednateli.

VI. Termín zhotovení díla

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku 3. této smlouvy ve lhůtě
Termín zahájení stavebních prací: 2. 4. 2018
Dokončení stavebních prací: 1.10.2018

Zhotovitel je povinen provést kompletní dílo v souladu s podmínkami této smlouvy v dílčích termínech dle oboustranně odsouhlaseného harmonogramu, který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Časový a finanční harmonogram předloží zhotovitel při podpisu smlouvy k odsouhlasení objednateli.

- 6.2. Lhůta plnění se prodlužuje o dobu prodlení objednatele s předáním staveniště a dále též o dobu přerušení prací z důvodů na straně objednatele, za něž se považují též opatření příslušných orgánů např. nařizující přerušení prací v důsledku archeologického průzkumu staveniště.
- 6.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v dohodnutém místě a termínu. O předání díla, popř. jeho části se sepíše protokol o předání a převzetí. Objednatel se zavazuje převzít dílo i v případě, že toto vykazuje drobné vady a nedodělky, které však nebrání jeho užívání k účelu, ke kterému je určeno.

VII. Záruka za jakost díla

- 7.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v trvání 60 měsíců. To neplatí u komponentů a výrobků, u nichž se délka záruční doby řídí záručními podmínkami vyznačenými v záručních listech výrobců nebo výhradních dodavatelů, předaných objednateli při podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

VIII. Odstraňování vad

- 8.1. Zhotovitel je povinen odstranit vady, které budou se zhotovitelem vzájemně schváleny, na něž se vztahuje záruka bezplatnou opravou, jde-li o vady opravitelné a tuto zahájit do 15 dnů od jejího písemného oznámení. V případě tzv. havarijní vady, jejíž odstranění nesnese odkladu, je zhotovitel povinen v téže lhůtě po oznámení učinit všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody nebo omezení jejího rozsahu.
- 8.2. Vady bránící neomezenému užívání díla vč. tzv. havarijních vad je zhotovitel povinen odstranit do 3 pracovních dnů od jejich oznámení. Vady nebránící užívání díla je zhotovitel povinen odstranit do 30 dnů od jejich oznámení. Je-li odstranění vady podmíněno výměnou součástí díla nebo závislé na povětrnostních podmínkách nebo nemůže-li být lhůta dodržena s ohledem na technologické postupy, je zhotovitel povinen tuto skutečnost objednateli prokázat a současně mu sdělit závazný termín, v němž budou vady odstraněny, a to e-mailem nebo doporučeným dopisem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne oznámení vad.
- 8.3. Neodstraní-li zhotovitel vadu ani v náhradním termínu, který mu objednatel poskytl, je objednatel oprávněn odstranit vadu sám popř. prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele.

IX. Porušení smluvních povinností

- 9.1. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek provést dílo v termínu sjednaném v čl. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 9.2. Je-li objednatel v prodlení se zaplacením peněžitého závazku, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 9.3. Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky plnění v termínech specifikovaných v předávacím protokolu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý případ a den prodlení.
- 9.4. Neodstraní-li zhotovitel tzv. reklamační vady ve lhůtě dle bodu 8.2. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý případ a den prodlení.
- 9.5. Okolnosti vylučující odpovědnost nemají vliv na povinnost platit smluvní pokutu.

X. Spolupůsobení objednatele

- 10.1. Objednatel je povinen zajistit stavební připravenost pro zahájení prací zhotovitelem ve sjednaném termínu, tj. zejména předat zhotoviteli staveniště prosté faktických a právních vad.
- O předání a převzetí staveniště sepíší smluvní strany protokol.

XI. Způsob provádění díla

- 11.1. V průběhu prací musí být na pracovišti trvale přítomen zaměstnanec zhotovitele oprávněný jednat ve věcech provádění prací nebo osoba jím pověřená.
- 11.2. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a po skončení realizace díla provést úklid staveniště. Zhotovitel je dále povinen odstranit na vlastní náklady veškeré odpady a obaly, které vzniknou jeho provozní činností při plnění závazků ke splnění díla a objednateli doložit provedení likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění.

- 11.3. Do doby předání díla nese nebezpečí škody na zhotovované věci a je jejím vlastníkem zhotovitel.
- 11.4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (doporučeným dopisem, e-mailem, faxem) k převzetí díla alespoň 2 dny předem. O předání a převzetí díla smluvní strany sepíší a podepíší zápis, v němž zejména uvedou zjištěné vady popř. nedodělky plnění a uvedou lhůty k jejich odstranění.
- 11.5. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací až do dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků stavební deník, a to minimálně v rozsahu stanoveném zák.183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro splnění závazků z této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, odchylky prováděných prací, jakož i údaje nutné k posouzení provedených prací orgány státní správy. Denní záznamy se zpravidla zapisují v den, kdy byly provedeny práce tvořící obsah těchto záznamů. Zápisy ve stavebním deníku zhotovitele se nepovažují za změnu smlouvy, jsou však podkladem pro vypracování dodatku ke smlouvě. Stavební deník musí být po celou dobu provádění díla oběma smluvními stranám trvale přístupný a jeho listy musí být očíslovány.
- 11.6. Zhotovitel umožní zaměstnancům dozoru objednatele provádět ve dnech prací na staveništi dozor.
- 11.7. Zhotovitel bude veškeré dokumenty, informace a skutečnosti, které mu předá objednatel za účelem realizace předmětu smlouvy, považovat za přísně důvěrné, bude respektovat, že jsou vlastnictvím objednatele a bez písemného souhlasu objednatele je neposkytne třetím osobám, ani je sám nepoužije a zcela vyloučí jejich použití k jiným účelům, než k řádném splnění jeho závazků podle této smlouvy.
- 11.08. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění proti všem škodám, jejichž vznik je možné předpokládat v době realizace předmětu plnění, a to na pojistné plnění až do výše sjednané ceny díla. Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu realizace díla. Na požádání je zhotovitel povinen tuto skutečnost objednateli prokázat stejnopisem pojistné smlouvy. Bez ohledu na splnění této povinnosti nese zhotovitel všechna rizika za škody jím způsobené v době realizace předmětu této smlouvy.
- 11.9. Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném touto smlouvou, přitom je povinen dodržet příslušné technické a technologické normy vztahující se k realizaci prováděného díla. Pro předmětné dílo budou zhotovitelem použity materiály a výrobky v 1. jakostní třídě.
- 11.10. Stavba musí splnit příslušné normy, bezpečnostní hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky související s prováděnými pracemi a činnostmi včetně BOZP. Zhotovitel musí zabezpečit na vlastní náklady staveniště, zejména provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby. Dále zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých pracovníků a subdodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 11.11. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla umožnit provoz divadla a zásobování restaurace. V případě potřeby dopravy nákladu většího rozměru po dohodě s TDI resp. objednatelem bude umožněn příjezd po komunikaci před divadlem.
- 11.12. V případě zjištění horniny vyššího stupně těžitelnosti, než je uveden v rozpočtu (projektu), bude zemina odborně posouzena a následně dohodnut dodatek SOD v souladu s článkem 2.3.

XII. Odpovědnost za škody

- 12.1. Zhotovitel odpovídá za škody vč. ekologických, které způsobí objednateli nebo třetí osobě porušením povinnosti ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou sám nebo osoby, které použil k provádění díla (podzhotovitelé).

XIII. Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě vyšší moci, jejíž důsledky trvají déle než 30 dnů.
- 13.2. V případě odstoupení objednatele dle bodu 13.1. této smlouvy, náleží zhotoviteli cena již provedených prací, jakož i nezabudovaných materiálů, strojů a zařízení, uložených na staveništi, které nemůže zhotovitel použít jinak.
- 13.3. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel oprávněn provést komplexní vyúčtování ceny rozpracovaného díla, jakož i vícenákladů, které mu vznikly odstoupením od smlouvy.


XIV. Ostatní ujednání


- 14.1. Nedílnou součástí této smlouvy je dále tento dokument:
- Cenová nabídka zhotovitele ze dne 4.12.2017.
- 14.2. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní a nebudou vyřešeny dohodou smluvních stran, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení před senátem složeným ze tří rozhodců zapsaných v seznamu rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, jmenovanými předsedou tohoto soudu v souladu s Řádem a Pravidly tohoto soudu. Místem konání ústního jednání je sídlo tohoto rozhodčího soudu. Náhrada nákladů rozhodčího řízení včetně vlastních výloh smluvních stran bude rozhodčím senátem přiznána podle zásady úspěchu ve sporu. Výše nákladů právního zastoupení bude určena obdobně podle vyhl. č. 484/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- 14.3. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

XV. Závěrečná ustanovení

- 15.1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.
- 15.2. Tato smlouva může být změněna pouze písemnou formou. Případné změny v osobách jednajících jménem smluvních stran budou uvedeny v dodatku k této smlouvě, účinné jsou však již v okamžiku, kdy tato skutečnost byla prokázána.
- 15.3. Není-li ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
- 15.4. Uzavření smlouvy bylo schváleno Radou města Červený Kostelec dne 7.3.2018 usnesením číslo R-2018/05/32, nadpoloviční většinou hlasů členů Rady města.

V Červeném Kostelci, dne 12.3.2018


za objednatele
Město Červený Kostelec


za zhotovitele
Průmstav Náchod s.r.o.
Vratislav Zítka, jednatel

Přílohy:

- 1/ položkový rozpočet z nabídky zhotovitele ze dne 4.12.2017
2/ časový a finanční harmonogram

Předložil	Jméno	Datum	Podpis
	Prova	4.3.2018	Prova
FIN	VDATNA	7.3.18	Prova
Kontroloval	Prova	4.3.2018	Prova

NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ VOLEJBALOVÉHO AREÁLU V ČERVENÉM KOSTELCI																												
	Duben				Květen				Červen				Červenec				Srpen				Září				Říjen			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
IO.01. - Úprava vodovodní přípojky																												
IO.02. - Kanalizační přípojka																												
IO.03. - Úprava venkovního vedení																												
IO.04. - Úprava venkovního rozvodu																												
SO.01. - Novostavba zázemí																												
SO.02. - Zpevněné plochy, oplocení																												
SO.03. - Demolice stávajícího srubu, přístřešku a skladu																												
RR1 - Občerstvení																												
RR2 - Likvidace dešťových vod																												
MĚSÍČNÍ FINANČNÍ PLNĚNÍ	399 142,18 Kč				465 665,88 Kč				731 760,67 Kč				1 297 212,10 Kč				399 142,18 Kč				432 404,03 Kč				0,00 Kč			
	3 725 327,05 Kč																											

Termín zahájení prací: 2.4.2018

Termín dokončení prací: 1.10.2018

REKAPITULACE STAVBY

Kód: voleareCKostelkopie2

Stavba: Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec - bez občerstvení

KSO:

Místo: Červený Kostelec

CC-CZ:

Datum: 1.12.2017

Zadavatel:

Město Červený Kostelec, nám.T.G.Masaryka 549 41

IČ: 002725664

DIČ:

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

IČ: 25275062

DIČ: CZ25275062

Projektant:

Broumovské stavební sdružení s.r.o. 550 01 Broumov

IČ: 46504303

DIČ: CZ46504303

Poznámka:

Cena bez DPH

3 016 080,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 016 080,00	633 377,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

3 649 457,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: voleareCKostelkopie2

Stavba: Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec - bez občerstvení

Místo: Červený Kostelec

Datum: 01.12.2017

Zadavatel: Město Červený Kostelec, nám.T.G.Masaryka 549 41

Projektant: Broumovské stavební sdružení

Uchazeč: Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 016 080,00	3 649 457,00	
IO.01.	IO.01. - Úprava vodovodní přípojky	84 371,00	102 089,00	STA
IO.02.	IO.02. - Kanalizační přípojka	37 995,00	45 974,00	STA
IO.03.	IO.03. - Úprava venkovního vedení NN	90 220,00	109 166,00	STA
IO.04.	IO.04. - Úprava venkovního rozvodu plynu	40 555,00	49 072,00	STA
SO.00.	SO.00. - Vedlejší rozpočtové náklady	39 000,00	47 190,00	STA
SO.01.	SO.01. - Novostavba zázemí	1 852 261,00	2 241 236,00	STA
SO.02.	SO.02. - Zpevněné plochy, oplocení	682 493,00	825 817,00	STA
SO.03.	SO.03. - Demolice stávajícího srubu, přístřešku a skladu	189 185,00	228 914,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec - bez občerstvení

Objekt:

IO.01. - IO.01. - Úprava vodovodní přípojky

KSO:

Místo: Červený Kostelec

CC-CZ:

Datum: 01.12.2017

Zadavatel:

Město Červený Kostelec, nám.T.G.Masaryka 549 41

IČ:

002725664

DIČ:

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

IČ:

25275062

DIČ:

CZ25275062

Projektant:

Broumovské stavební sdružení s.r.o. 550 01 Broumov

IČ:

46504303

DIČ:

CZ46504303

Poznámka:

Cena bez DPH

84 371,00

DPH základní
snížená

Základ daně
84 371,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
17 718,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

102 089,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec - bez občerstvení

Objekt:

IO.01. - IO.01. - Úprava vodovodní přípojky

Místo:

Červený Kostelec

Datum: 01.12.2017

Zadavatel:

Město Červený Kostelec, nám.T.G.Masaryka 549 41

Projektant: Broumovské stavební sdí

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

84 371,40

HSV - Práce a dodávky HSV

54 907,80

1 - Zemní práce

52 457,10

4 - Vodorovné konstrukce

2 450,70

PSV - Práce a dodávky PSV

29 463,60

722 - Zdravotechnika - venkovní vodovod

29 463,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec - bez občerstvení

Objekt:

IO.01. - IO.01. - Úprava vodovodní přípojky

Místo:

Červený Kostelec

Datum: 01.12.2017

Zadavatel:

Město Červený Kostelec, nám.T.G.Masaryka 549 41

Projektant: Broumovské stavební sdružení s.r.o. 550

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

84 371,40

D HSV

Práce a dodávky HSV

54 907,80

D 1

Zemní práce

52 457,10

1	K	118551111	Provedení sondy na zjištění přípojky vody	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
2	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a	m	41,000	175,50	7 195,50	CS ÚRS 2016 01
3	K	121101102	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	17,813	30,20	538,00	CS ÚRS 2016 01
vv 47,5*2,5*0,15					17,813			
4	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	18,900	509,40	9 627,70	CS ÚRS 2016 01
vv 0,6*0,6*(31,25+11,25+7,0+3,0)					18,900			
5	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř.	m3	18,900	144,90	2 738,60	CS ÚRS 2016 01
6	K	132212101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3	m3	4,725	566,10	2 674,80	CS ÚRS 2016 01
vv 0,6*0,15*(31,25+11,25+7,0+3,0)					4,725			
7	K	132212109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	4,725	153,90	727,20	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	9,450	57,40	542,40	CS ÚRS 2016 01
VV		6,3+3,15			9,450			
9	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	9,450	126,90	1 199,20	CS ÚRS 2016 01
10	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neutěhlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	9,450	144,00	1 360,80	CS ÚRS 2016 01
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	9,450	13,40	126,60	CS ÚRS 2016 01
12	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	15,120	140,00	2 116,80	CS ÚRS 2016 01
VV		9,45*1,6			15,120			
13	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	14,175	71,60	1 014,90	CS ÚRS 2016 01
VV		18,9+4,725-6,3-3,15			14,175			
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	6,300	162,90	1 026,30	CS ÚRS 2016 01
VV		0,6*0,2*(31,25+11,25+7,0+3,0)			6,300			
15	M	583312000	Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopísky) kamenivo mimo normu frakce 0-2 šterkopísek netříděný	t	12,600	200,00	2 520,00	CS ÚRS 2016 01
VV		6,3*2 'Přepočtené koeficientem množství			12,600			
16	K	180404111	Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	118,750	64,50	7 659,40	CS ÚRS 2016 01
17	M	005724100	Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková	kg	35,423	81,80	2 897,60	CS ÚRS 2016 01
VV		1180,75*0,03 'Přepočtené koeficientem množství			35,423			
18	K	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	118,750	25,00	2 968,80	CS ÚRS 2016 01
VV		47,5*2,5			118,750			
19	K	181951101	Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	118,750	4,40	522,50	CS ÚRS 2016 01
D 4		Vodorovné konstrukce					2 450,70	
20	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	3,150	778,00	2 450,70	CS ÚRS 2016 01
VV		0,6*0,1*(31,25+11,25+7,0+3,0)			3,150			

D PSV

Práce a dodávky PSV

29 463,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		722	Zdravotechnika - venkovní vodovod					
							29 463,60	
21	K	722174087	Potrubí z plastových trubek z polyethylenu svařovaných na tupo D do 50	m	46,000	480,00	22 080,00	CS ÚRS 2014 02
22	M	12312301	Vyhledání potrubí kopáním	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
23	M	12312302	Napojení potrubí na stávající trasu	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
24	M	12312303	Vodič CY 2,5 mm ²	m	46,000	24,90	1 145,40	
25	M	12312304	Folie	m	46,000	17,50	805,00	
26	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	46,000	18,80	864,80	CS ÚRS 2014 02
27	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	46,000	13,30	611,80	CS ÚRS 2014 02
28	K	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	275,060	1,02	280,60	CS ÚRS 2014 02
29	K	998722292	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	275,060	0,64	176,00	CS ÚRS 2014 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec - bez občerstvení

Objekt:

IO.02. - IO.02. - Kanalizační přípojka

KSO:

Místo: Červený Kostelec

CC-CZ:

Datum: 01.12.2017

Zadavatel:

Město Červený Kostelec, nám.T.G.Masaryka 549 41

IČ: 002725664

DIČ:

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

IČ: 25275062

DIČ: CZ25275062

Projektant:

Broumovské stavební sdružení s.r.o. 550 01 Broumov

IČ: 46504303

DIČ: CZ46504303

Poznámka:

Cena bez DPH

37 995,00

DPH základní
snížená

Základ daně
37 995,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
7 979,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

45 974,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec - bez občerstvení

Objekt:

IO.02. - IO.02. - Kanalizační přípojka

Místo:

Červený Kostelec

Datum: 01.12.2017

Zadavatel:

Město Červený Kostelec, nám.T.G.Masaryka 549 41

Projektant: Broumovské stavební sdi

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

37 994,50

HSV - Práce a dodávky HSV

21 237,30

1 - Zemní práce

19 077,40

4 - Vodorovné konstrukce

2 159,90

PSV - Práce a dodávky PSV

16 757,20

721 - Zdravotechnika - venkovní kanalizace

16 757,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec - bez občerstvení

Objekt:

IO.02. - IO.02. - Kanalizační přípojka

Místo:

Červený Kostelec

Datum: 01.12.2017

Zadavatel:

Město Červený Kostelec, nám.T.G.Masaryka 549 41

Projektant: Broumovské stavební sdružení s.r.o. 550

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

37 994,50

D HSV

Práce a dodávky HSV

21 237,30

D 1

Zemní práce

19 077,40

1	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	14,760	509,40	7 518,70	CS ÚRS 2016 01
vv		0,6*0,6*41,0			14,760			
2	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř.	m3	14,760	144,90	2 138,70	CS ÚRS 2016 01
3	K	132212101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3	m3	2,460	566,10	1 392,60	CS ÚRS 2016 01
vv		0,6*0,1*41,0			2,460			
4	K	132212109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	2,460	153,90	378,60	CS ÚRS 2016 01
5	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	7,380	57,40	423,60	CS ÚRS 2016 01
vv		2,46+4,92			7,380			
6	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	7,380	126,90	936,50	CS ÚRS 2016 01
7	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	7,380	144,00	1 062,70	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	7,380	13,40	98,90	CS ÚRS 2016 01
9	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	11,808	140,00	1 653,10	CS ÚRS 2016 01
VV		7,38*1,6			11,808			
10	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	9,840	71,60	704,50	CS ÚRS 2016 01
VV		14,76+2,46			17,220			
VV		-2,46-4,92			-7,380			
VV		Součet			9,840			
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	4,920	162,90	801,50	CS ÚRS 2016 01
VV		0,6*0,2*41,0			4,920			
12	M	583312000	Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopisky) kamenivo mimo normu frakce 0-2 štěrkopisek netříděný	t	9,840	200,00	1 968,00	CS ÚRS 2016 01
VV		4,92*2 'Přepočtené koeficientem množství			9,840			
D 4		Vodorovné konstrukce					2 159,90	
13	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm	m3	2,460	878,00	2 159,90	CS ÚRS 2016 01
VV		0,6*0,1*41,0			2,460			
D PSV		Práce a dodávky PSV					16 757,20	
D 721		Zdravotechnika - venkovní kanalizace					16 757,20	
14	K	721173315	Potrubí z plastových trub Systém (SN4) dešťové DN 110	m	8,000	290,00	2 320,00	CS ÚRS 2014 02
15	K	721173316	Potrubí z plastových trub Systém (SN4) dešťové DN 125	m	11,000	332,00	3 652,00	CS ÚRS 2014 02
16	K	721173403	Potrubí z plastových trub Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 150	m	22,000	431,00	9 482,00	CS ÚRS 2014 02
17	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	41,000	21,70	889,70	CS ÚRS 2014 02
18	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	163,440	1,68	274,60	CS ÚRS 2014 02
19	K	998721292	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	163,440	0,85	138,90	CS ÚRS 2014 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec - bez občerstvení

Objekt:

IO.03. - IO.03. - Úprava venkovního vedení NN

KSO:

Místo: Červený Kostelec

CC-CZ:

Datum: 01.12.2017

Zadavatel:

Město Červený Kostelec, nám.T.G.Masaryka 549 41

IČ:

002725664

DIČ:

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

IČ:

25275062

DIČ:

CZ25275062

Projektant:

Broumovské stavební sdružení s.r.o. 550 01 Broumov

IČ:

46504303

DIČ:

CZ46504303

Poznámka:

Cena bez DPH

90 220,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	90 220,00	21,00%	18 946,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

109 166,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec - bez občerstvení

Objekt:

IO.03. - IO.03. - Úprava venkovního vedení NN

Místo:

Červený Kostelec

Datum: 01.12.2017

Zadavatel:

Město Červený Kostelec, nám.T.G.Masaryka 549 41

Projektant: Broumovské stavební sd

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

90 220,40

M - Práce a dodávky M

90 220,40

21-P - Elektro - venkovní osvětlení a přípojka

76 500,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

13 720,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec - bez občerstvení

Objekt:

IO.03. - IO.03. - Úprava venkovního vedení NN

Místo:

Červený Kostelec

Datum: 01.12.2017

Zadavatel:

Město Červený Kostelec, nám.T.G.Masaryka 549 41

Projektant: Broumovské stavební sdružení s.r.o. 550

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

90 220,40

D M Práce a dodávky M 90 220,40

D 21-P Elektro - venkovní osvětlení a přípojka 76 500,00

1	K	21-P-1111	Úprava a přesun stávajícího měření	kpl	1,000	28 500,00	28 500,00	
2	K	21-P-1112	Zemní svítidla	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
3	K	21-P-1113	Kabely	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	
4	K	21-P-1114	Zemnicí soustava	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
5	K	21-P-1115	Montáže	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 13 720,40

6	K	460150053	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 40 cm, hloubky 70 cm, v hornině třídy 3	m	6,000	990,00	5 940,00	CS ÚRS 2016 01
7	K	460421013	Kabelové lože včetně podsypu, zhuštění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad kabel zakryté cihlami, šířky lože přes 30 do 45 cm	m	6,000	450,00	2 700,00	CS ÚRS 2016 01
8	K	460560053	Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhuštění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 40 cm hloubky 70 cm, v hornině třídy 3	m	6,000	675,00	4 050,00	CS ÚRS 2016 01
9	M	12312302	Folie	m	6,000	22,50	135,00	
10	K	460600023	Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	0,360	1 800,00	648,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,4*0,15*6,0	0,360				
11	K	460600031	Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -0023 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	0,360	450,00	162,00	CS ÚRS 2016 01
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,360	13,40	4,80	CS ÚRS 2016 01
13	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládkce (skládkovné)	t	0,576	140,00	80,60	CS ÚRS 2016 01
VV			0,36*1,6	0,576				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec - bez občerstvení

Objekt:

IO.04. - IO.04. - Úprava venkovního rozvodu plynu

KSO:

Místo: Červený Kostelec

CC-CZ:

Datum: 01.12.2017

Zadavatel:

Město Červený Kostelec, nám.T.G.Masaryka 549 41

IČ: 002725664

DIČ:

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

IČ: 25275062

DIČ: CZ25275062

Projektant:

Broumovské stavební sdružení s.r.o. 550 01 Broumov

IČ: 46504303

DIČ: CZ46504303

Poznámka:

Cena bez DPH

40 555,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	40 555,00	21,00%	8 517,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

49 072,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec - bez občerstvení

Objekt:

IO.04. - IO.04. - Úprava venkovního rozvodu plynu

Místo:

Červený Kostelec

Datum: 01.12.2017

Zadavatel:

Město Červený Kostelec, nám.T.G.Masaryka 549 41

Projektant: Broumovské stavební sdí

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

40 555,00

HSV - Práce a dodávky HSV

20 423,60

1 - Zemní práce

18 211,00

4 - Vodorovné konstrukce

2 212,60

PSV - Práce a dodávky PSV

20 131,40

723 - Zdravotechnika - venkovní plynovod

20 131,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec - bez občerstvení

Objekt:

IO.04. - IO.04. - Úprava venkovního rozvodu plynu

Místo:

Červený Kostelec

Datum: 01.12.2017

Zadavatel:

Město Červený Kostelec, nám.T.G.Masaryka 549 41

Projektant: Broumovské stavební sdružení s.r.o. 550

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

40 555,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

20 423,60

D 1

Zemní práce

18 211,00

1	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	15,120	509,40	7 702,10	CS ÚRS 2016 01
VV		0,6*0,6*42,0			15,120			
2	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř.	m3	15,120	144,90	2 190,90	CS ÚRS 2016 01
3	K	132212101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3	m3	2,520	566,10	1 426,60	CS ÚRS 2016 01
VV		0,6*0,1*42,0			2,520			
4	K	132212109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	2,520	153,90	387,80	CS ÚRS 2016 01
5	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	6,300	57,40	361,60	CS ÚRS 2016 01
VV		2,52+3,78			6,300			
6	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	6,300	126,90	799,50	CS ÚRS 2016 01
7	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	6,300	144,00	907,20	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,300	13,40	84,40	CS ÚRS 2016 01
9	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	10,080	140,00	1 411,20	CS ÚRS 2016 01
VV		6,3*1,6			10,080			
10	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	11,340	71,60	811,90	CS ÚRS 2016 01
VV		15,12+2,52			17,640			
VV		-2,52-3,78			-6,300			
VV		Součet			11,340			
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	3,780	162,90	615,80	CS ÚRS 2016 01
VV		0,6*0,15*42,0			3,780			
12	M	583312000	Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo mimo normu frakce 0-2 štěrkopisek netříděný	t	7,560	200,00	1 512,00	CS ÚRS 2016 01
VV		3,78*2 'Přepočtené koeficientem množství			7,560			
D 4		Vodorovné konstrukce					2 212,60	
13	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm	m3	2,520	878,00	2 212,60	CS ÚRS 2016 01
VV		0,6*0,1*42,0			2,520			
D PSV		Práce a dodávky PSV					20 131,40	
D 723		Zdravotechnika - venkovní plynovod					20 131,40	
14	K	723150303R	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla D 25/2,6	m	3,000	311,00	933,00	
15	K	723170114	Potrubí z plastových trub Pe100 spojovaných elektrotvarovkami PN 0,4 MPa D 32 x 3,0 mm	m	42,000	290,00	12 180,00	CS ÚRS 2014 02
16	K	723231163	Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185 st.C plnopřítokové s koulí vnitřní závit těžká řada G 3/4	kus	2,000	357,50	715,00	CS ÚRS 2014 02
17	M	12312301	Revize a tlaková zkouška	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
18	M	12312302	Folie	m	42,000	17,50	735,00	
19	M	12312303	Vodič CY 2,5 mm2	m	42,000	24,90	1 045,80	
20	M	12312304	Přechod LPE/bralen	kpl	1,000	1 690,00	1 690,00	
21	K	998723201	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	197,990	1,04	205,90	CS ÚRS 2014 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	998723292	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	197,990	0,64	126,70	CS ÚRS 2014 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec - bez občerstvení

Objekt:

SO.00. - SO.00. - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Červený Kostelec

CC-CZ:

Datum: 01.12.2017

Zadavatel:

Město Červený Kostelec, nám.T.G.Masaryka 549 41

IČ:

002725664

DIČ:

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

IČ:

25275062

DIČ:

CZ25275062

Projektant:

Broumovské stavební sdružení s.r.o. 550 01 Broumov

IČ:

46504303

DIČ:

CZ46504303

Poznámka:

Cena bez DPH

39 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 000,00	21,00%	8 190,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

47 190,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec - bez občerstvení

Objekt:

SO.00. - SO.00. - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Červený Kostelec

Datum: 01.12.2017

Zadavatel:

Město Červený Kostelec, nám.T.G.Masaryka 549 41

Projektant: Broumovské stavební sdi

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

39 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

39 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

26 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

8 500,00

VRN7 - Provozní vlivy

4 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec - bez občerstvení

Objekt:

SO.00. - SO.00. - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Červený Kostelec

Datum:

01.12.2017

Zadavatel:

Město Červený Kostelec, nám.T.G.Masaryka 549 41

Projektant:

Broumovské stavební sdružení s.r.o. 550

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

39 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 39 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 26 500,00

1	K	012002000	Geodetické práce - vytyčení sítí a geodetické zaměření stavby	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2016 01
2	K	013002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2016 01

D VRN4 Inženýrská činnost 8 500,00

3	K	040001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů inženýrská činnost	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2016 01
4	K	045002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2016 01

D VRN7 Provozní vlivy 4 000,00

5	K	070001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec - bez občerstvení

Objekt:

SO.01. - SO.01. - Novostavba zázemí

KSO:

Místo: Červený Kostelec

Zadavatel:

Město Červený Kostelec, nám.T.G.Masaryka 549 41

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

Projektant:

Broumovské stavební sdružení s.r.o. 550 01 Broumov

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 01.12.2017

IČ:

002725664

DIČ:

IČ:

25275062

DIČ:

CZ25275062

IČ:

46504303

DIČ:

CZ46504303

Cena bez DPH

1 852 261,00

DPH základní
snížená

Základ daně
1 852 261,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
388 975,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 241 236,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec - bez občerstvení

Objekt:

SO.01. - SO.01. - Novostavba zázemí

Místo:

Červený Kostelec

Datum: 01.12.2017

Zadavatel:

Město Červený Kostelec, nám.T.G.Masaryka 549 41

Projektant: Broumovské stavební sd

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 852 261,30

HSV - Práce a dodávky HSV

86 435,60

1 - Zemní práce

15 499,20

2 - Zakládání

61 702,20

998 - Přesun hmot

9 234,20

PSV - Práce a dodávky PSV

1 755 825,70

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

130 188,80

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

133 404,10

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

3 745,90

731 - Ústřední vytápění - kotelny

92 172,20

732 - Ústřední vytápění - strojovny

11 291,10

733 - Ústřední vytápění - potrubí

37 209,90

734 - Ústřední vytápění - armatury

19 104,80

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

64 062,30

762 - Konstrukce tesařské

12 090,00

767 - Konstrukce zámečnické

1 252 556,60

M - Práce a dodávky M

10 000,00

21-S - Elektromontáže - slaboproud

10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec - bez občerstvení

Objekt:

SO.01. - SO.01. - Novostavba zázemí

Místo:

Červený Kostelec

Datum: 01.12.2017

Zadavatel:

Město Červený Kostelec, nám.T.G.Masaryka 549 41

Projektant: Broumovské stavební sdružení s.r.o. 550

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 852 261,30

D HSV

Práce a dodávky HSV

86 435,60

D 1

Zemní práce

15 499,20

1	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistiřovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité	m	3,000	217,80	653,40	CS ÚRS 2016 01
2	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistiřovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a	m	3,000	175,50	526,50	CS ÚRS 2016 01
3	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	15,104	509,40	7 694,00	CS ÚRS 2016 01
vv		0,4*0,8*23,6*2		15,104				
4	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř.	m3	7,552	144,90	1 094,30	CS ÚRS 2016 01
vv		lepivost 50%						
vv		15,104*0,5		7,552				
5	K	162701101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	15,104	142,20	2 147,80	CS ÚRS 2016 01
6	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	24,166	140,00	3 383,20	CS ÚRS 2016 01
vv		15,104*1,6		24,166				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 2			Zakládání					
							61 702,20	
7	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	1,888	1 070,00	2 020,20	CS ÚRS 2016 01
VV			0,4*0,1*23,6*2	1,888				
8	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	16,992	2 670,00	45 368,60	CS ÚRS 2016 01
VV			0,4*0,9*23,6*2	16,992				
9	K	274351215	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	23,600	217,00	5 121,20	CS ÚRS 2016 01
VV			0,25*23,6*2*2	23,600				
10	K	274351216	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	23,600	54,30	1 281,50	CS ÚRS 2016 01
11	K	274353101	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. do 0,25 m	kus	1,000	125,00	125,00	CS ÚRS 2016 01
12	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,184	32 000,00	5 888,00	CS ÚRS 2016 01
VV			23,6*2*4*0,001*0,888*1,1	0,184				
13	M	354420620	Součásti pro hromosvody a uzemňování zemniče pásy zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	49,549	38,30	1 897,70	CS ÚRS 2016 01
VV			0,942*52,6	49,549				
D 998			Přesun hmot					
							9 234,20	
14	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	46,171	200,00	9 234,20	CS ÚRS 2016 01
D PSV			Práce a dodávky PSV					
							1 755 825,70	
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
							130 188,80	
15	K	721173402	Potrubí z plastových trub Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 125	m	3,000	332,00	996,00	CS ÚRS 2014 02
16	K	721173403	Potrubí z plastových trub Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 150	m	28,000	431,00	12 068,00	CS ÚRS 2014 02
17	K	721219114	Odtokové sprchové žlaby montáž odtokových sprchových žlabů ostatních typů délky do 1000 mm	kus	42,000	500,00	21 000,00	CS ÚRS 2014 02
18	M	12312301x	Odtokový žlab 1000 mm a pozinkovaný rošt	kpl	42,000	1 990,00	83 580,00	
19	M	123123011x	Sada příslušenství - 2 x čelo, 1x sítko, 1x odtoková přípojka	kpl	1,000	3 430,00	3 430,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	721242115	Lapače střešních splavenin z polypropylenu (PP) DN 110 (HL 600)	kus	2,000	2 407,50	4 815,00	CS ÚRS 2014 02
21	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	31,000	21,70	672,70	CS ÚRS 2014 02
22	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1 433,620	1,68	2 408,50	CS ÚRS 2014 02
23	K	998721292	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	1 433,620	0,85	1 218,60	CS ÚRS 2014 02

D 722

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

133 404,10

24	K	722174087	Potrubí z plastových trubek z polyetylenu svařovaných na tupo D do 50	m	34,000	480,00	16 320,00	CS ÚRS 2014 02
25	K	722232045	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1	kus	4,000	440,50	1 762,00	CS ÚRS 2014 02
26	M	12312401	Výchozí revize expanzní nádoby	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
27	M	12312402	Cirkulační čerpadlo pro zavlažování UP15-14BA	kpl	1,000	7 886,00	7 886,00	
28	M	12312403	Solární systém auto pro plochou střechu - zásobník 250 l , elektro ohřev 2,5 kW a 2x solární panel	kpl	1,000	78 177,20	78 177,20	
29	M	123124031	Propojovací pružná trubka s kabelem pro solární čidlo délka 10 m	kpl	1,000	5 431,30	5 431,30	
30	M	123124032	Zátěžová deska 2 ks pro 1 x akukonstrukci	kpl	3,000	5 250,00	15 750,00	
31	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	34,000	18,80	639,20	CS ÚRS 2014 02
32	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	34,000	13,30	452,20	CS ÚRS 2014 02
33	K	722305511	Demontáž, přesun a montáž mycího žlabu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
34	K	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1 196,490	1,02	1 220,40	CS ÚRS 2014 02
35	K	998722292	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	1 196,490	0,64	765,80	CS ÚRS 2014 02

D 723

Zdravotechnika - vnitřní plynovod

3 745,90

36	K	723111203	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20	m	2,000	311,00	622,00	CS ÚRS 2014 02
37	K	723160204	Připojky k plynoměrům spojované na závit bez ochozu G 1	soubor	2,000	1 220,00	2 440,00	CS ÚRS 2014 02
38	K	723160334	Připojky k plynoměrům rozpěrky přípojek G 1	soubor	2,000	311,00	622,00	CS ÚRS 2014 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	998723201	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	36,840	1,04	38,30	CS ÚRS 2014 02
40	K	998723292	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	36,840	0,64	23,60	CS ÚRS 2014 02

D 731

Ústřední vytápění - kotelny

92 172,20

41	K	731244491	Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační montáž kotlů kondenzačních ostatních typů o výkonu do 14 kW	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2014 02
42	M	12312992x	závěsný kondenzační kotel o výkonu 20 kW, expanzní nádoba 10 l, a oběhové čerpadlo	kpl	1,000	38 563,70	38 563,70	
43	M	123123011	Příslušenství k plynovému kotli	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
44	M	12312302	Nepřímý topný zásobník teplé vody o objemu 200 l včetně tepelné izolace	kpl	1,000	14 148,00	14 148,00	
45	M	12312303	Odkouření 80/125 mm -připojovací adaptér	kpl	1,000	3 680,00	3 680,00	
46	M	123123031	Odkouření 80/125 mm -prodlužovací kus odkouření 2 m 80/125	kpl	1,000	2 820,00	2 820,00	
47	M	123123032	T kus 87o	kpl	1,000	1 620,00	1 620,00	
48	M	123123033	Střešní koncovka koaxiální 125/80	kpl	1,000	1 180,00	1 180,00	
49	M	123123034	Trubka koaxiální nerez 125/80 - 2000 mm	kpl	1,000	3 350,00	3 350,00	
50	M	12312304	Topná zkouška	hod	24,000	250,00	6 000,00	
51	M	12312305	Uvedení kotle do provozu	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
52	M	12312306	Zapojení M+R	kpl	1,000	4 560,00	4 560,00	
53	M	12312307	Revize spalinových cest	kpl	1,000	2 100,00	2 100,00	
54	K	731341140	Hadice napouštěcí pryžové D 20/28	m	5,000	79,20	396,00	CS ÚRS 2014 02
55	K	998731201	Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	902,540	2,81	2 536,10	CS ÚRS 2014 02
56	K	998731293	Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	902,540	1,35	1 218,40	CS ÚRS 2014 02

D 732

Ústřední vytápění - strojovny

11 291,10

57	K	732219301	Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých kombinovaných do 200 l	soubor	2,000	4 150,00	8 300,00	CS ÚRS 2014 02
58	K	732331777	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku	kus	1,000	822,00	822,00	CS ÚRS 2014 02
59	M	12312401	Výchozí revize expanzní nádoby	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	998732201	Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	111,220	1,52	169,10	CS ÚRS 2014 02

D 733

Ústřední vytápění - potrubí

37 209,90

61	K	733222202	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením D 15/1	m	54,000	256,00	13 824,00	CS ÚRS 2014 02
62	K	733222203	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením D 18/1	m	28,000	296,00	8 288,00	CS ÚRS 2014 02
63	K	733222204	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením D 22/1,0	m	28,000	332,00	9 296,00	CS ÚRS 2014 02
64	K	733222205	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením D 28/1,5	m	5,000	541,00	2 705,00	CS ÚRS 2014 02
65	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D do 35/1,5	m	115,000	12,70	1 460,50	CS ÚRS 2014 02
66	K	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	355,740	3,19	1 134,80	CS ÚRS 2014 02
67	K	998733293	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	355,740	1,41	501,60	CS ÚRS 2014 02

D 734

Ústřední vytápění - armatury

19 104,80

68	K	734211119	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120 st.C G 3/8	kus	2,000	205,90	411,80	CS ÚRS 2014 02
69	K	734221536	Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110 st.C rohové dvouregulační G 1/2	kus	2,000	1 116,60	2 233,20	CS ÚRS 2014 02
70	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	10,000	382,00	3 820,00	CS ÚRS 2014 02
71	K	734221683	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem	kus	2,000	382,00	764,00	CS ÚRS 2014 02
72	K	734261235	Šroubení topenářské PN 16 do 120 st.C přímé G 1	kus	2,000	303,00	606,00	CS ÚRS 2014 02
73	K	734261406	Šroubení připojovací armatury radiátorů typu VK (ventil kompak) PN 10 do 110 st.C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18	kus	10,000	640,60	6 406,00	CS ÚRS 2014 02
74	K	734261417	Šroubení regulační radiátorové rohové s vypouštěním G 1/2	kus	2,000	322,60	645,20	CS ÚRS 2014 02
75	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	4,000	236,90	947,60	CS ÚRS 2014 02
76	K	734291243	Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé s vnitřními závity G 3/4	kus	2,000	342,20	684,40	CS ÚRS 2014 02
77	K	734292714	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 3/4	kus	8,000	303,20	2 425,60	CS ÚRS 2014 02
78	K	998734201	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	189,440	0,27	51,10	CS ÚRS 2014 02
79	K	998734293	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	189,440	0,58	109,90	CS ÚRS 2014 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

D 735
Ústřední vytápění - otopná tělesa
64 062,30

80	K	735152271	Otopná tělesa panelová VK , typ 11 výšky tělesa 600 mm, délky 400 mm	kus	1,000	2 812,10	2 812,10	CS ÚRS 2014 02
81	K	735152272	Otopná tělesa panelová VK , typ 11 výšky tělesa 600 mm, délky 500 mm	kus	2,000	2 979,20	5 958,40	CS ÚRS 2014 02
82	K	735152273	Otopná tělesa panelová VK , typ 11 výšky tělesa 600 mm, délky 600 mm	kus	2,000	3 151,90	6 303,80	CS ÚRS 2014 02
83	K	735152275	Otopná tělesa panelová VK , typ 11 výšky tělesa 600 mm, délky 800 mm	kus	1,000	3 488,80	3 488,80	CS ÚRS 2014 02
84	K	735152477	Otopná tělesa panelová VK , typ 21 výšky tělesa 600 mm, délky 1000 mm	kus	1,000	4 798,50	4 798,50	CS ÚRS 2014 02
85	K	735152480	Otopná tělesa panelová VK , typ 21 výšky tělesa 600 mm, délky 1400 mm	kus	2,000	5 691,90	11 383,80	CS ÚRS 2014 02
86	K	735152577	Otopná tělesa panelová VK , typ 22 výšky tělesa 600 mm, délky 1000 mm	kus	1,000	5 342,60	5 342,60	CS ÚRS 2014 02
87	K	735159110	Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm	kus	6,000	985,00	5 910,00	CS ÚRS 2014 02
88	K	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm	kus	3,000	985,00	2 955,00	CS ÚRS 2014 02
89	K	735159310	Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1140 mm	kus	1,000	985,00	985,00	CS ÚRS 2014 02
90	K	735164511	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm	kus	2,000	1 185,00	2 370,00	CS ÚRS 2014 02
91	M	12312501	Koupelové těleso 1500/500 s e. topným tělesem a termostateml	kus	2,000	4 774,00	9 548,00	
92	K	998735201	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	637,650	2,26	1 441,10	CS ÚRS 2014 02
93	K	998735293	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	637,650	1,20	765,20	CS ÚRS 2014 02

D 762
Konstrukce tesařské
12 090,00

94	K	762882211	Dodávka a montáž dřevěné rampy u WC ve spádu i pro imobilní	kpl	1,000	11 500,00	11 500,00	
95	K	998762201	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	115,000	5,13	590,00	CS ÚRS 2016 01

D 767
Konstrukce zámečnické
1 252 556,60

96	K	767992212	Dodávka kontejnerů - zázemí pro sport - komplet vč. vybavení - WC pro veřejnost 550x330x285 cm	kpl	1,000	347 795,00	347 795,00	
97	K	767992213	Dodávka kontejnerů - zázemí pro sport - komplet vč. vybavení - sklad 605x330x285 cm	kpl	1,000	156 037,50	156 037,50	
98	K	767992214	Dodávka kontejnerů - zázemí pro sport - komplet vč. vybavení - šatny mužů a žen 605x330x285 cm	kpl	2,000	268 850,00	537 700,00	
99	K	767992215	Doprava montáž a montážní materiál	kpl	1,000	59 088,00	59 088,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
100	K	767992216	Dodávka a montáž Baner vč konstrukce uchycení a reklamního nápisu	m2	67,545	100,00	6 754,50	
	vv		2,85*23,7		67,545			
101	K	767993317	Dodávka a montáž stříšky nad vchody	m	20,700	6 342,20	131 283,50	
	vv		5,51+12,16+3,03		20,700			
102	K	788995511	Přenosný hasicí přístroj PD6 práškový 21A, 113C	kus	3,000	1 000,00	3 000,00	
103	K	788995522	Výstražné, informativní a popisné tabulky	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
104	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	6 220,790	1,35	8 398,10	CS ÚRS 2016 01

D M Práce a dodávky M 10 000,00

D 21-S Elektromontáže - slaboproud 10 000,00

105	K	21-S 5555	EZS - elektrická zabezpečovací signalizace	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
-----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec - bez občerstvení

Objekt:

SO.02. - SO.02. - Zpevněné plochy, oplocení

KSO:

Místo: Červený Kostelec

CC-CZ:

Datum: 01.12.2017

Zadavatel:

Město Červený Kostelec, nám.T.G.Masaryka 549 41

IČ:

002725664

DIČ:

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

IČ:

25275062

DIČ:

CZ25275062

Projektant:

Broumovské stavební sdružení s.r.o. 550 01 Broumov

IČ:

46504303

DIČ:

CZ46504303

Poznámka:

Cena bez DPH

682 493,00

DPH základní
snižená

Základ daně

682 493,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

143 324,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

825 817,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec - bez občerstvení

Objekt:

SO.02. - SO.02. - Zpevněné plochy, oplocení

Místo:

Červený Kostelec

Datum: 01.12.2017

Zadavatel:

Město Červený Kostelec, nám.T.G.Masaryka 549 41

Projektant: Broumovské stavební sdí

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

682 493,30

HSV - Práce a dodávky HSV

671 786,30

1 - Zemní práce

44 906,80

3 - Svislé a kompletní konstrukce

197 445,10

5 - Komunikace pozemní

182 957,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

50 957,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

65 603,90

997 - Přesun sutě

85 421,10

998 - Přesun hmot

44 494,70

M - Práce a dodávky M

10 707,00

21-M - Elektromontáže

10 707,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec - bez občerstvení

Objekt:

SO.02. - SO.02. - Zpevněné plochy, oplocení

Místo:

Červený Kostelec

Datum: 01.12.2017

Zadavatel:

Město Červený Kostelec, nám.T.G.Masaryka 549 41

Projektant: Broumovské stavební sdružení s.r.o. 550

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

682 493,30

D HSV

Práce a dodávky HSV

671 786,30

D 1

Zemní práce

44 906,80

1	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	335,115	37,70	12 633,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		stávající zpevněná plocha					
	VV		7,35*42,9+4,5*4,4		335,115			
2	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živichých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	335,115	44,60	14 946,10	CS ÚRS 2016 01
	VV		stávající zpevněná plocha					
	VV		7,35*42,9+4,5*4,4		335,115			
3	K	120901121	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech - ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	2,738	4 977,00	13 627,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		stávající bet. podezdívka oplocení					
	VV		0,25*0,25*0,6*73		2,738			
4	K	133202011	Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	2,628	734,40	1 930,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		pro patky sloupků					
	VV		0,2*0,2*0,9*73		2,628			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	133202019	Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	2,628	133,20	350,00	CS ÚRS 2016 01
6	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	2,628	30,10	79,10	CS ÚRS 2016 01
7	K	162701101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	2,628	142,20	373,70	CS ÚRS 2016 01
8	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	2,628	144,00	378,40	CS ÚRS 2016 01
9	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	4,205	140,00	588,70	CS ÚRS 2016 01

VV

2,628*1,6

4,205

D 3**Svislé a kompletní konstrukce****197 445,10**

10	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	73,000	246,60	18 001,80	CS ÚRS 2016 01
11	K	348171130	Osazení oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky do 15 st. sklonu svahu, výšky přes 1,5 do 4,0 m	m	162,750	100,80	16 405,20	CS ÚRS 2016 01
12	M	553422629x	Ocelový sloupek Zn + PVC dl. 5000 mm zelený vč. čepičky a upínacích svorek	kus	73,000	350,00	25 550,00	
13	M	553423100	Panel ze svařované sítě, drát pr. 5,0 mm, oka 50x200 mm 4x prolis ve tvaru "V" rozměry panelu 2500x2030x80 mm	kus	144,000	900,00	129 600,00	CS ÚRS 2016 01
14	K	348991111	Oprava brány a branky vč. doplnění výplní stejným materiálem jako oplocení + nátěr	m2	14,342	550,00	7 888,10	

VV

4,04*2,5+2,1*2,02

14,342

D 5**Komunikace pozemní****182 957,60**

15	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	309,835	132,00	40 898,20	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

VV

zpevněná plocha

VV

7,35*42,9+4,5*4,4

VV

-0,4*31,6*2

VV

Součet

335,115

-25,280

309,835

16	K	596211123	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitém hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 300 m2	m2	309,835	217,00	67 234,20	CS ÚRS 2016 01
17	M	592451100	Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba skladebná 1 m2=50 kusů HBB 20 x 10 x 6 přírodní	m2	325,327	230,00	74 825,20	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: spotřeba: 50 kus/m2					
VV			309,835*1,05		325,327			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				50 957,10	
18	K	635111141	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého 8-16	m3	16,200	1 080,00	17 496,00	CS ÚRS 2016 01
VV			podklad pod bet. dlažbu					
VV			162*0,5*0,2		16,200			
19	K	637211121	Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 40 mm	m2	81,000	413,10	33 461,10	CS ÚRS 2016 01
VV			162*0,5		81,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				65 603,90	
20	K	916232112	Doplňující konstrukce krytů venkovních ploch pro tělovýchovu obruba z obrubníků do betonového lože	m	47,400	193,50	9 171,90	CS ÚRS 2016 01
VV			42,9+4,5		47,400			
21	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12/15	m3	5,418	2 457,00	13 312,00	CS ÚRS 2016 01
VV			pro obrubníky					
VV			(42,9+4,5)*0,2*0,3		2,844			
VV			pro odvodňovací žlab					
VV			42,9*0,2*0,3		2,574			
VV			Součet		5,418			
22	K	966049831	Rozebrání prefabrikovaných plotových desek betonových	kus	72,000	108,90	7 840,80	CS ÚRS 2016 01
23	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	kus	73,000	243,00	17 739,00	CS ÚRS 2016 01
VV			stávající oplocení					
VV			162,75/2,5+8		73,100			
VV			"zaokrouhleno" 73		73,000			
24	K	966072812x	Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 4 m	m	162,750	58,50	9 520,90	
VV			stávající oplocení					
VV			26,25+22,5+35,0+46,25+32,75		162,750			
25	K	966073812	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 6 do 10 m2	kus	1,000	519,30	519,30	CS ÚRS 2016 01
26	K	966881144x	Demontáž a montáž stávajícího elektr. vzení pro osvětlení	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
27	K	967882211	Demontáž a montáž dopravní značky	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
28	K	967882233	Demontáž a montáž ovládání skrápění	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Přesun sutě					
				85 421,10				
29	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	145,994	314,10	45 856,70	CS ÚRS 2016 01
30	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	145,994	189,00	27 592,90	CS ÚRS 2016 01
31	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 459,940	8,20	11 971,50	CS ÚRS 2016 01
VV			145,994*10 'Přepočtené koeficientem množství	1 459,940				
D 998			Přesun hmot					
				44 494,70				
32	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	71,649	59,10	4 234,50	CS ÚRS 2016 01
33	K	998232111	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 10 m	t	89,467	450,00	40 260,20	CS ÚRS 2016 01
D M			Práce a dodávky M					
D 21-M			Elektromontáže					
				10 707,00				
34	K	210220001	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm ²	m	68,600	120,00	8 232,00	CS ÚRS 2016 01
VV			(31,6+2,7)*2	68,600				
35	M	354420620	Součásti pro hromosvody a uzemňování zemniče pásy zemníci 30 x 4 mm FeZn	kg	64,621	38,30	2 475,00	CS ÚRS 2016 01
VV			0,942*68,6	64,621				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec bez občerstvení

Objekt:

SO.03. - SO.03. - Demolice stávajícího srubu, přístřešku a skladu

KSO:

Místo: Červený Kostelec

CC-CZ:

Datum: 01.12.2017

Zadavatel:

Město Červený Kostelec, nám.T.G.Masaryka 549 41

IČ:

002725664

DIČ:

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

IČ:

25275062

DIČ:

CZ25275062

Projektant:

Broumovské stavební sdružení s.r.o. 550 01 Broumov

IČ:

46504303

DIČ:

CZ46504303

Poznámka:

Cena bez DPH

189 185,00

DPH základní
snížená

Základ daně
189 185,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
39 729,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

228 914,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec - bez občerstvení

Objekt:

SO.03. - SO.03. - Demolice stávajícího srubu, přístřešku a skladu

Místo:

Červený Kostelec

Datum: 01.12.2017

Zadavatel:

Město Červený Kostelec, nám.T.G.Masaryka 549 41

Projektant: Broumovské stavební sdí

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

189 185,40

HSV - Práce a dodávky HSV

89 178,00

2 - Zakládání

24 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

37 563,60

997 - Přesun sutě

27 614,40

PSV - Práce a dodávky PSV

100 007,40

712 - Povlakové krytiny

8 256,80

762 - Konstrukce tesařské

61 156,50

764 - Konstrukce klempířské

13 342,80

765 - Krytina skládaná

2 693,40

766 - Konstrukce truhlářské

3 508,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

11 049,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec - bez občerstvení

Objekt:

SO.03. - SO.03. - Demolice stávajícího srubu, přístřešku a skladu

Místo:

Červený Kostelec

Datum: 01.12.2017

Zadavatel:

Město Červený Kostelec, nám.T.G.Masaryka 549 41

Projektant: Broumovské stavební sdružení s.r.o. 550

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

189 185,40

D HSV Práce a dodávky HSV 89 178,00

D 2 Zakládání 24 000,00

1	K	275313699x	Základové patky z betonu tř. C 16/20 vč. výkopu a osazení kotevní patky	kus	6,000	4 000,00	24 000,00	
---	---	------------	---	-----	-------	----------	-----------	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 37 563,60

2	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu	m3	16,432	2 286,00	37 563,60	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

vv 0,2*(5,4*3,38*2+5,4*2,6*2+3,38*2,6*2) 16,432

D 997 Přesun sutě 27 614,40

3	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	47,196	314,10	14 824,30	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	47,196	189,00	8 920,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

5	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	471,960	8,20	3 870,10	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	---	---------	------	----------	----------------

vv 47,196*10 'Přepočtené koeficientem množství 471,960

D PSV Práce a dodávky PSV 100 007,40

D 712 Povlakové krytiny 8 256,80

6	K	712300832	Odstranění ze střeš plochých do 10 st. krytiny povlakové dvouvrstvé	m2	34,020	15,20	517,10	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pergola - asfalt. pás					
	VV		4,05*8,4		34,020			
7	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP bodově	m2	34,020	69,30	2 357,60	CS ÚRS 2016 01
	VV		pergola - asfalt. pás					
	VV		4,05*8,4		34,020			
8	M	628522540	Pásy s modifikovaným asfaltem vložka polyesterové rouno asfaltované hydroizolační pásy modifikované SBS (styren - butadien - styren) posyp hrubozrný břídlíčný, spodní strana mikroténová	m2	39,123	132,00	5 164,20	CS ÚRS 2016 01
	VV		34,02*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		39,123			
9	K	998712201	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	80,389	2,71	217,90	CS ÚRS 2016 01
D 762			Konstrukce tesařské				61 156,50	
10	K	762118822	Dodávka a montáž ukotvení pergoly do zpevněné plochy	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
11	K	762331811	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60 st. z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2	m	566,000	36,10	20 432,60	CS ÚRS 2016 01
	VV		pergola					
	VV		"krokve" 4,05*9		36,450			
	VV		"vaznice" 9,95*2		19,900			
	VV		"sloupky" 2,2*3+2,4*3		13,800			
	VV		"vzpěry" 1,25*4*2+1,25*2*3		17,500			
	VV		Mezisoučet		87,650			
	VV		srub					
	VV		"krokve" 2,5*7+2,7*7		36,400			
	VV		"vaznice a pozednice" 5,5*3+3,4*2		23,300			
	VV		"sloupky" 1,05*3		3,150			
	VV		"podhledové trámy" 3,5*7		24,500			
	VV		"Konstrukce stěn z hranolů" (3,2*2+5,3*2)*23		391,000			
	VV		Mezisoučet		478,350			
	VV		Součet		566,000			
12	K	762332542	Montáž vázaných konstrukcí krovů střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hoblovaného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), přes 120 do 224 cm2 průřezové plochy	m	87,650	205,00	17 968,30	CS ÚRS 2016 01
	VV		pergola					
	VV		"krokve" 4,05*9		36,450			
	VV		"vaznice" 9,95*2		19,900			
	VV		"sloupky" 2,2*3+2,4*3		13,800			
	VV		"vzpěry" 1,25*4*2+1,25*2*3		17,500			
	VV		Součet		87,650			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	M	605121110	Řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) jehličnaté - hranoly 80x80 - 140x140 mm, délka 3 - 5 m hranoly středové jakost I-II	m3	0,567	6 270,00	3 555,10	CS ÚRS 2016 01
	VV		30 % nového řeziva					
	VV		87,65*0,14*0,14*1,1*0,3		0,567			
14	K	762341250	Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z prken hoblovaných	m2	34,020	114,00	3 878,30	CS ÚRS 2016 01
	VV		pergola					
	VV		4,05*8,4		34,020			
15	M	605151210	Řezivo jehličnaté neopracované, prkna krajínová a krajiny jehličnaté - prkna 4 - 6 cm boční jakost I.-II.	m3	0,819	3 680,00	3 013,90	CS ÚRS 2016 01
	VV		31,02*0,024*1,1		0,819			
16	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	34,020	26,30	894,70	CS ÚRS 2016 01
	VV		pergola					
	VV		4,05*8,4		34,020			
17	K	762342811	Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti do 0,22 m	m2	28,325	17,50	495,70	CS ÚRS 2016 01
	VV		sруб					
	VV		5,5*(2,45+2,7)		28,325			
18	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	2,709	822,00	2 226,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		0,819+0,567/0,3		2,709			
19	K	762521812	Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tl. přes 32 mm	m2	13,440	52,60	706,90	CS ÚRS 2016 01
	VV		sруб					
	VV		2,8*4,8		13,440			
20	K	998762201	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	581,723	5,13	2 984,20	CS ÚRS 2016 01
D 764			Konstrukce klempířské				13 342,80	
21	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti	m	16,500	28,80	475,20	CS ÚRS 2016 01
	VV		pergola					
	VV		4,05*2+8,4		16,500			
22	K	764002811	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové	m	8,400	21,60	181,40	CS ÚRS 2016 01
23	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	8,500	52,40	445,40	CS ÚRS 2016 01
24	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	2,800	40,80	114,20	CS ÚRS 2016 01
25	K	764222403	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu závětrnou lištou rš 250 mm	m	16,500	249,00	4 108,50	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	764222433	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm	m	8,400	237,00	1 990,80	CS ÚRS 2016 01
27	K	764521403	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm	m	8,500	431,00	3 663,50	CS ÚRS 2016 01
28	K	764521443	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 250/80 mm	kus	1,000	471,00	471,00	CS ÚRS 2016 01
29	K	764528421	Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 80 mm	m	2,800	676,00	1 892,80	CS ÚRS 2016 01

D 765

Krytina skládaná

2 693,40

30	K	765121802	Demontáž krytiny betonové na sucho, sklonu do 30 st. k dalšímu použití	m2	28,325	90,70	2 569,10	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

VV

srub

VV

5,5*(2,45+2,7)

28,325

31	K	998765201	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	25,690	4,84	124,30	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	---	--------	------	--------	----------------

D 766

Konstrukce truhlářské

3 508,00

32	K	766411821	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	5,880	106,00	623,30	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	----------------------------------	----	-------	--------	--------	----------------

VV

srub

VV

"obložení štítů" 4,2*1,4/2*2

5,880

33	K	766421821	Demontáž obložení podhledů palubkami	m2	25,300	113,00	2 858,90	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--------------------------------------	----	--------	--------	----------	----------------

VV

srub

VV

"obložení podhledu a říms" (4,2+0,2*2)*5,5

25,300

34	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	34,822	0,74	25,80	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	---	--------	------	-------	----------------

D 783

Dokončovací práce - nátěry

11 049,90

35	K	783218111	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický	m2	70,833	156,00	11 049,90	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

VV

pergola

VV

bednění

VV

4,05*8,4

34,020

VV

konstrukce

VV

87,65*0,14*3

36,813

VV

Součet

70,833

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: volhrCKostoberstkop

Stavba: Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec - občerstvení

KSO:

Místo: Červený Kostelec

CC-CZ:

Datum: 1.12.2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

IČ: 25275062

DIČ: CZ25275062

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

520 743,05

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	520 743,05	109 356,04
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

▼

CZK

630 099,09

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: volhrCKostoberstkop

Stavba: Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec - občerstvení

Místo: Červený Kostelec

Datum: 01.12.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		520 743,05	630 099,09	
volhrCKos toberstko p	Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec - občerstvení	520 743,05	630 099,09	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec - občerstvení

KSO:

Místo: Červený Kostelec

Zadavatel:

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 01.12.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 25275062

DIČ: CZ25275062

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

520 743,05

DPH základní

snížená

Základ daně

520 743,05

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

109 356,04

0,00

Cena s DPH

v CZK

630 099,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec - občerstvení

Místo:

Červený Kostelec

Datum:

01.12.2017

Zadavatel:

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

520 743,05

HSV - Práce a dodávky HSV

29 148,77

1 - Zemní práce

4 854,01

2 - Zakládání

21 174,16

998 - Přesun hmot

3 120,60

PSV - Práce a dodávky PSV

472 594,28

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

958,76

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

5 059,28

733 - Ústřední vytápění - potrubí

2 248,51

734 - Ústřední vytápění - armatury

2 672,94

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

10 719,49

767 - Konstrukce zámečnické

450 935,30

M - Práce a dodávky M

10 000,00

21-S - Elektromontáže - slaboproud

10 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

9 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

4 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

4 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec - občerstvení

Místo:

Červený Kostelec

Datum: 01.12.2017

Zadavatel:

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

520 743,05

D HSV

Práce a dodávky HSV

29 148,77

D 1

Zemní práce

4 854,01

1	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	5,120	509,40	2 608,13	CS ÚRS 2016 01
VV		0,4*0,8*8,0*2			5,120			
2	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř.	m3	2,560	144,90	370,94	CS ÚRS 2016 01
VV		lepivost 50%						
VV		5,12*0,5			2,560			
3	K	162701101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	5,120	142,20	728,06	CS ÚRS 2016 01
4	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	8,192	140,00	1 146,88	CS ÚRS 2016 01
VV		5,12*1,6			8,192			

D 2

Zakládání

21 174,16

5	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	0,640	1 070,00	684,80	CS ÚRS 2016 01
VV		0,4*0,1*8,0*2			0,640			
6	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	5,760	2 670,00	15 379,20	CS ÚRS 2016 01
VV		0,4*0,9*8,0*2			5,760			
7	K	274351215	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	8,000	217,00	1 736,00	CS ÚRS 2016 01
VV		0,25*8,0*2*2			8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	274351216	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	8,000	54,30	434,40	CS ÚRS 2016 01
9	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,063	37 500,00	2 362,50	CS ÚRS 2016 01
VV		8,0*2*4*0,001*0,888*1,1			0,063			
10	M	354420620	Součásti pro hromosvody a uzemňování zemniče pásy zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	15,072	38,30	577,26	CS ÚRS 2016 01
VV		0,942*16			15,072			
D		998	Přesun hmot					3 120,60
11	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	15,603	200,00	3 120,60	CS ÚRS 2016 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV					472 594,28
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					958,76
12	K	721173401	Potrubí z plastových trub Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 100	m	3,000	290,00	870,00	CS ÚRS 2014 02
13	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	3,000	21,70	65,10	CS ÚRS 2014 02
14	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	9,350	1,68	15,71	CS ÚRS 2014 02
15	K	998721292	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	9,350	0,85	7,95	CS ÚRS 2014 02
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					5 059,28
16	K	722174087	Potrubí z plastových trubek z polyethylenu svařovaných na tupo D do 50	m	8,000	480,00	3 840,00	CS ÚRS 2014 02
17	K	722232045	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1	kus	2,000	440,00	880,00	CS ÚRS 2014 02
18	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	8,000	18,75	150,00	CS ÚRS 2014 02
19	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	8,000	13,33	106,64	CS ÚRS 2014 02
20	K	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	49,780	1,02	50,78	CS ÚRS 2014 02
21	K	998722292	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	49,780	0,64	31,86	CS ÚRS 2014 02
D		733	Ústřední vytápění - potrubí					2 248,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	733222202	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením D 15/1	m	8,000	256,00	2 048,00	CS ÚRS 2014 02
23	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D do 35/1,5	m	8,000	12,70	101,60	CS ÚRS 2014 02
24	K	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	21,500	3,19	68,59	CS ÚRS 2014 02
25	K	998733293	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	21,500	1,41	30,32	CS ÚRS 2014 02

D 734 Ústřední vytápění - armatury

2 672,94

26	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	2,000	382,00	764,00	CS ÚRS 2014 02
27	K	734261406	Armatura připojovací přímá G 1/2x15 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	2,000	640,00	1 280,00	CS ÚRS 2014 02
28	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	303,20	606,40	CS ÚRS 2014 02
29	K	998734201	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	26,520	0,27	7,16	CS ÚRS 2014 02
30	K	998734293	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	26,520	0,58	15,38	CS ÚRS 2014 02

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

10 719,49

31	K	735152276	Otopná tělesa panelová VK , typ 11 výšky tělesa 600 mm, délky 900 mm	kus	1,000	3 831,00	3 831,00	CS ÚRS 2014 02
32	K	735152475	Otopná tělesa panelová VK , typ 21 výšky tělesa 600 mm, délky 800 mm	kus	1,000	4 560,00	4 560,00	CS ÚRS 2014 02
33	K	735159110	Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm	kus	1,000	985,00	985,00	CS ÚRS 2014 02
34	K	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm	kus	1,000	985,00	985,00	CS ÚRS 2014 02
35	K	998735201	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	103,610	2,26	234,16	CS ÚRS 2014 02
36	K	998735293	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	103,610	1,20	124,33	CS ÚRS 2014 02

D 767 Konstrukce zámečnické

450 935,30

37	K	767992211	Dodávka kontejnerů - zázemí pro sport - komplet vč. vybavení - občerstvení 800x330x285 cm	kpl	1,000	376 390,00	376 390,00	
38	K	767992215	Doprava montáž a montážní materiál	kpl	1,000	14 772,00	14 772,00	
39	K	767992216	Dodávka a montáž Baner vč konstrukce uchycení a reklamního nápisu	m2	22,800	100,00	2 280,00	
vv		2,85*8,0		22,800				
40	K	767993317	Dodávka a montáž stříšky nad vchody	m	8,050	6 428,65	51 750,63	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			8,05	8,050				
41	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	4 253,826	1,35	5 742,67	CS ÚRS 2016 01
D M			Práce a dodávky M	10 000,00				
D 21-5			Elektromontáže - slaboproud	10 000,00				
42	K	21-S 5555	EZS - elektrická zabezpečovací signalizace	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	9 000,00				
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce	4 500,00				
43	K	013002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2016 01
D VRN4			Inženýrská činnost	4 500,00				
44	K	045002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2016 01

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vypočtena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: volhrCKotelikvdestvo

Stavba: Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec - likvidace dešťových vod

KSO:

Místo: Červený Kostelec

CC-CZ:

Datum: 1.12.2017

Zadavatel:

Město Červený Kostelec, nám.T.G.Masaryka 549 41

IČ: 002725664

DIČ:

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

IČ: 25275062

DIČ: CZ25275062

Projektant:

Broumovské stavební sdružení s.r.o. 550 01 Broumov

IČ: 46504303

DIČ: CZ46504303

Poznámka:

Cena bez DPH

188 504,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	188 504,00	39 585,84
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

228 089,84

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: volhrCKotelikvdestvo

Stavba: Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec - likvidace dešťových vod

Místo: Červený Kostelec

Datum: 01.12.2017

Zadavatel: Město Červený Kostelec, nám.T.G.Masaryka 549 41

Projektant: Broumovské stavební sdružení

Uchazeč: Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		188 504,00	228 089,84	
volhrCKotelikvdestvo	Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec - likvidace dešťových vod	188 504,00	228 089,84	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec - likvidace dešťových vod

KSO:

Místo: Červený Kostelec

CC-CZ:

Datum: 01.12.2017

Zadavatel:

Město Červený Kostelec, nám.T.G.Masaryka 549 41

IČ:

002725664

DIČ:

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

IČ:

25275062

DIČ:

CZ25275062

Projektant:

Broumovské stavební sdružení s.r.o. 550 01 Broumov

IČ:

46504303

DIČ:

CZ46504303

Poznámka:

Cena bez DPH

188 504,00

DPH základní
snižená

Základ daně
188 504,00
0,00

Sazba daně
21.00%
15.00%

Výše daně
39 585,84
0,00

Cena s DPH

v CZK

228 089,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec - likvidace dešťových

Místo:

Červený Kostelec

Datum: 01.12.2017

Zadavatel:

Město Červený Kostelec, nám.T.G.Masaryka 549 41

Projektant: Broumovské stavební sdí

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

188 504,00

HSV - Práce a dodávky HSV

45 119,55

1 - Zemní práce

42 316,45

4 - Vodorovné konstrukce

880,70

998 - Přesun hmot

1 922,40

PSV - Práce a dodávky PSV

121 525,70

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

4 394,61

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

117 131,09

M - Práce a dodávky M

21 858,75

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

21 858,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba zázemí volejbalového areálu Červený Kostelec - likvidace dešťových

Místo:

Červený Kostelec

Datum: 01.12.2017

Zadavatel:

Město Červený Kostelec, nám.T.G.Masaryka 549 41

Projektant: Broumovské stavební sdružení s.r.o. 550

Uchazeč:

Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

188 504,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

45 119,55

D 1

Zemní práce

42 316,45

1	K	131203101	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	47,583	567,90	27 022,39	CS ÚRS 2016 01
	VV		výkopy jam pro plastové nádrže a pískový filtr					
	VV		2,1*2,1*1,5		6,615			
	VV		4,0*4,0*2,5		40,000			
	VV		1,1*1,1*0,8		0,968			
	VV		Součet		47,583			
2	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	6,792	509,40	3 459,84	CS ÚRS 2016 01
	VV		pro přečerpání dešťové vody					
	VV		0,4*0,6*28,3		6,792			
	VV		Součet		6,792			
3	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	28,620	71,55	2 047,76	CS ÚRS 2016 01
	VV		47,583+6,792-1,698-1,132		51,545			
	VV		-0,5*0,5*0,6-1,3*1,6*1,25-2,93*2,93*2,35		-22,925			
	VV		Součet		28,620			
4	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,698	301,50	511,95	
	VV		pro přečerpání dešťové vody					
	VV		0,4*0,15*28,3		1,698			
	VV		Součet		1,698			
5	M	583373030	šterkopisek frakce 0-8	t	7,472	246,00	1 838,11	
	VV		1,698*2,2		3,736			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		3,736*2 Přepočtené koeficientem množství			7,472			
6	K	181951102x	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním - po zemních pracích	m2	15,000	15,00	225,00	
7	K	1-9001	Likvidace výkopku - odvoz a uložení na skládce	m3	25,755	280,00	7 211,40	
VV		47,583+6,792-28,62			25,755			
D		4	Vodorovné konstrukce					880,70
8	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,132	778,00	880,70	
VV		pro přečerpání dešťové vody						
VV		0,4*0,1*28,3			1,132			
VV		Součet			1,132			
D		998	Přesun hmot					1 922,40
9	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	9,612	200,00	1 922,40	CS ÚRS 2016 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV					121 525,70
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					4 394,61
10	K	721173316	Potrubí z plastových trub (SN4) dešťové DN 125	m	8,500	332,00	2 822,00	CS ÚRS 2016 01
VV		napojení potrubí, jímky a stávající kanalizace						
VV		8,5			8,500			
11	K	721228811	Napojení potrubí, jímky a stávající kanalizace	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
12	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	43,220	1,68	72,61	CS ÚRS 2016 01
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					117 131,09
13	K	722173203	Potrubí z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu (PE - Xa) spojované mechanicky násuvnou objímkou kovovou D 25/3,5	m	29,500	350,00	10 325,00	CS ÚRS 2016 01
14	K	722881111	Napojení potrubí na elastové jímky, stávající jímku a čerpadla	kus	6,000	1 000,00	6 000,00	
15	M	622851111	Plastová jímka na zásobu vody 7000 l	kus	1,000	51 900,00	51 900,00	
16	M	622851122	Plastová jímka na zásobu vody 1000 l	kus	1,000	11 990,00	11 990,00	
17	M	622851133	Kalové čerpadlo	kus	1,000	9 710,00	9 710,00	
18	M	622851144	Teleskopický nástavec s poklopem	kus	2,000	294,00	588,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	M	622851155	Separátor - piskový filtr	kus	1,000	25 340,00	25 340,00	
20	K	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1 253,030	1,02	1 278,09	CS ÚRS 2016 01

D M Práce a dodávky M

21 858,75

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

21 858,75

21	K	460150053	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 40 cm, hloubky 70 cm, v hornině třídy 3	m	7,700	990,00	7 623,00	CS ÚRS 2016 01
22	K	460421013	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z pisku nebo štěrkopisku tloušťky 5 cm nad kabel zakryté cihlami, šířky lože přes 30 do 45 cm	m	7,700	450,00	3 465,00	CS ÚRS 2016 01
23	K	460560053	Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 40 cm hloubky 70 cm, v hornině třídy 3	m	7,700	675,00	5 197,50	CS ÚRS 2016 01
24	M	12312302	Folie	m	7,700	22,50	173,25	
25	K	741552211	Napojení kalového čerpadla a kabel vč. plovákového spínače	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	
26	K	741552222	Nový pojistkový rozvaděč vč. montáže	kpl	1,000	3 600,00	3 600,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST