

**Dodatek č. 3 smlouvy o dílo
ze dne 12.10.2010**

Svaz VKMO s.r.o.

adresa: Soběšická 156, 638 00 Brno
IČ: 25572245
DIČ: CZ25572245
Č.bank.úctu: 2105930369/2700
zastupovaný: Ing. Bc. Jiří Crha, jednatel
MVDr. Pavel Heřman, jednatel
Ivo Rohovský, jednatel
Dr. Jiří Vlach, jednatel
Ing.Arch. Jaroslav Klaška, jednatel
Ing. Vlastimil Gabrhel
Ing. Josef Gut, prokurista

Osoby oprávněné k jednání:
Ing. Josef Gut, prokurista

„Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí

adresa: ul. 17. Listopadu 14, 680 01 Boskovice
IČ: 49468952
DIČ: CZ49468952
Č.bank.úctu: 2105930377/2700
zastupovaný: Ing. Bc. Jiří Crha, předseda svazku
dále jen "**objednatelé**" na straně jedné

a

zhotovitel:

Skanska a.s.

adresa: Praha 4, Chodov, Líbalova 1/2348, PSČ 149 00
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

Č.bank.účtu: 2038650104/2600

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904

zastupované Ing. Jaroslavem Stibůrkem, ředitelem oblasti Morava jih a Ing. Ctiborem Haluzou, obchodním náměstkem oblasti Morava jih, na základě pověření

a

Dopravní stavby Brno, s.r.o.

adresa: Brno, Trnkova 150, PSČ 628 00

IČ: 45474281

DIČ: CZ45474281

Č.bank.účtu: 7252970267/0100

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 5062

zastupované Ing. Vlastimilem Chládkem, jednatelem a ředitelem.

dále jen "**zhotovitel**" na straně druhé.

uzavřeli následující dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12.10.2010.

I.

Účastníci tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřeli dne 12.10.2010 smlouvu o dílo s předmětem díla: „Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje – II. etapa“, část B-Blanensko, kdy předmět díla byl obsahem smlouvy o dílo technicky specifikován obsahem svazku 3 – 5 zadávací dokumentace pro zadávací řízení „Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje – II. etapa“, část B - Blanensko.

II.

V průběhu realizace předmětu díla vznikla potřeba realizace dodatečných zhotovovacích prací nad rámec rozsahu předmětu díla definovaného smlouvou o dílo, resp. nastaly okolnosti odůvodňující nezbytnost změn v předmětu díla. Konkrétní změny v rozsahu předmětu či kvalitě díla jsou specifikovány obsahem souboru dokumentů (tzv. změnových listů), které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.

Předmětem tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo je provedení zhotovovacích prací nezbytných k realizaci shora označených změn díla, specifikace změn díla a úprava vztahů souvisejících s realizací změn díla.

Účastníci smlouvy o dílo se shodli na stanovisku, že veškeré předpokládané a realizované změny díla splňují podmínky definované obsahem ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb.; z tohoto důvodu je tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavírán jako výsledek jednacího řízení bez uveřejnění uskutečněného za účelem realizace dodatečných stavebních prací souvisejících s dotčenými změnami díla.

III.

Účastníci smlouvy o dílo a tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo konstatují, že finanční prostředky k úhradě ceny stavebních prací definovaných obsahem tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo jsou získávány mj. z Operačního programu Životní prostředí 2007-2013 MŽP ČR, a to prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR. Dispozice s uvedenými finančními prostředky podléhá pravidlům specifikovaným zejména Implementačním dokumentem OP ŽP 2007-2013 a dalšími souvisejícími předpisy.

IV.

Objednatelé souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení stavebních prací definovaných tímto dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo po dokončení těchto stavebních prací a odstranění všech vad výsledků těchto stavebních prací částku:

- | | |
|--|-----------------|
| ▪ cena dodatečného díla (bez DPH) | 8 867 898,- Kč |
| ▪ daň z přidané hodnoty (DPH) z ceny dodatečného díla | 1 862 259,- Kč |
| ▪ cena dodatečného díla navýšená o DPH | 10 730 157,- Kč |
| ▪ slovy desetmilionůsedmsetřicettisícjedenostopadesátsedmkorun českých | |

Přesný způsob a harmonogram úhrad ceny dodatečného díla je specifikován obsahem přílohy č. 2 tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.

V.

Zhotovitel se zavazuje k dokončení všech zhotovovacích prací definovaných obsahem tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo do 30.9.2013, jak již bylo upraveno dodatkem č.2 ke smlouvě o dílo.

VI.

Zhotovitel bere na vědomí, že zmocněncem objednatelů je i pro realizaci stavebních prací podle tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo správce stavby – sdružení GEOTEST-API-DYJE II – zastupující zájmy objednatelů v rozsahu

působnosti a způsoby definovanými obsahem smlouvy o dílo a obchodními podmínkami.

VII.


Účastníci tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo konstatují, že jsou pro vztahy vznikající v souvislosti s realizací stavebních prací podle tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo i nadále vázáni ustanoveními smlouvy o dílo (včetně obchodních podmínek a dalších dokumentů tvořících smlouvu o dílo) v plném rozsahu; v případě, pokud by některá z ustanovení původní smlouvy o dílo nebylo možno aplikovat doslovně, budou tato ustanovení aplikována přiměřeně.


VIII.


Účastníci tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo podepisují tuto listinu jako projev své pravé a svobodné vůle. Tento dodatek č. 3 se vyhotovuje ve třech originálních stejnopisech, přičemž dva originální stejnopisy obdrží objednatelé a jeden originální stejnopis obdrží zhotovitel.

OBJEDNATEL : (podepsáno a orazítkováno)

Svaz VKMO s.r.o.



.....
Ing. Bc. Jiří Crha, jednatel


.....
MVDr. Pavel Heřman, jednatel


.....
Ivo Rohovský, jednatel

ZHOTOVITEL: (podepsáno a orazítkováno)

Skanska a.s. – jednající jménem svým a
současně jménem společnosti Dopravní
stavby Brno, s.r.o.:


.....
Ing. Jaroslav Stibůrek, ředitel oblasti Morava
jih
na základě pověření


.....
Ing. Ctibor Haluza, obchodní náměstek
oblasti Morava jih
na základě pověření

Datum: 5. 9. 2018

.....
Dr. Jiří Vlach, jednatel

.....
Ing. Arch. Jaroslav Kláška, jednatel

.....
Ing. Vlastimil Gabrhel, jednatel

.....
Ing. Josef Gut, prokurista

Datum:

„Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí

.....
Ing. Bc. Jiří Crha, předseda svazku

Datum:

Svaz VKMO s.r.o.
Soběšická 156, 638 00 BRNO
ICO: 25 57 22 45
- 4 -

Svaz VKMO s.r.o.
Soběšická 156, 638 00 BRNO
ICO: 25 57 22 45
- 4 -

Svaz VKMO s.r.o.
Soběšická 156, 638 00 BRNO
ICO: 25 57 22 45
- 4 -

Svaz VKMO s.r.o.
Soběšická 156, 638 00 BRNO
ICO: 25 57 22 45
- 4 -