

DODATEK č.1

SMLOUVY O DÍLO ze dne 9.5.2013 ev. č. objednatele 0025/2013

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel:

Jméno: OBEC ÚSUŠÍ
Sídlo a PSČ: Úsuší 3, 666 01 Tišnov
Zastoupená: Karlem Plevou – starostou obce
IČO: 00366005
DIČ: nejsme plátcí DPH
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 29321641/0100
Česká národní banka, číslo účtu: 94-11615641/0710

(dále jen „Objednatel“)

A

I.2. Zhotovitel:

Obchodní firma: Ing.Brázda-UNIVERS s.r.o.
Sídlo a PSČ: Štěpánovská 1451, 666 02 Předklášteří
Zapsaný v obch.rejstř. u: Krajského soudu v Brně
Spisová značka: C 51154
Jednající: ing.František Brázda- jednatel
IČO: 276 76 935
DIČ: CZ276 76 935
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 243499192/0300
Kontaktní spojení: tel.604 208642
Fax: 549410045
e-mail: brazda@brazda-univers.cz

Osoby oprávněné za zhotovitele jednat ve věcech:

Smluvních: ing.František Brázda
Technických: ing.František Brázda
Realizačních: ing.František Brázda

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ DODATKU

II.1. Předmětem plnění Dodatku jsou stavební práce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce, a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Provedení dodatečných stavebních prací je nezbytné pro řádné a úplné provedení původních stavebních prací a uvedení stavby do provozu a užívání.

Rozsah těchto prací je dokumentován dodatky projektové dokumentace zpracované autorem původní dokumentace firmou UNIPROJEKT s.r.o a odsouhlasené investorem v tomto členění:

- a) Víceúčelové centrum Úsuší – změna stavby před dokončením - 10/2013
- b) Víceúčelové centrum Úsuší – přípojky – 10/2013

Věcný rozsah těchto prací je specifikován výkazy výměr zpracovaných projektantem, které jsou součástí zadání objednatele.

Článek III. CENA DÍLA

III.1. Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána dohodou a odpovídá výsledku jednacího řízení bez uveřejnění dle zákona 137//2006 o veřejných zakázkách v tomto rozsahu:

- zvýšená cena prací dle odst. II.1 a) činí bez DPH	132.178,- Kč
- zvýšená cena prací dle odst. II.1 b) činí bez DPH	99.414,- Kč
Původní cena díla dle smlouvy bez DPH	3.702.206,- Kč
Celková cena Díla vč. prací dle Dodatku č. 1 bez DPH	3.933.798,- Kč
DPH 21%	826.098,- Kč
Cena vč. DPH	4.759.896,- Kč

Článek IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


IV.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 9.5.2013 zůstávají beze změny.

Přílohy Dodatku:

Příloha č.1 Položkové rozpočty


Podpisy oprávněných zástupců smluvních stran:

V Úsuší dne: 13.1. 2014
Za Objednatele:


Karel Pleva
Starosta obce



V Předklášteří dne: 13.1. 2014
Za Zhotovitele:


Ing. František Brázda
jednatel Brázda - UNIVERS s.r.o.

 **UNIVERS** PROVÁDĚNÍ STAVEB
Štěpánovská 1451, 666 02 Předklášteří
Tel./fax: 549 410 045
IČ 27676935, DIČ CZ27676935 ①