

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo ze dne 2.12.2019

Obec Únanov,

Sídlem Únanov 463, 671 31 Únanov

Statutární zástupce: Mgr. Jindřich Bulín, starosta obce

IČ: 00293725

DIČ: CZ00293725

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 9528741/0100

na straně jedné jako „objednatel“

a

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

sídlem Mostní 5552, 760 01 Zlín

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 32897

zastoupená jednatelem společnosti Markem Bainarem

IČO: 255 60 191

DIČ: CZ255 60 191

bankovní spojení: KB č. účtu 35-1597080297/0100

na straně druhé jako „zhotovitel“

společně jako „smluvní strany“

Smluvní strany uzavřely dne 2. 12. 2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace díla
OBEC ÚNANOV_FITPARK

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo dohodly na změna doby plnění a prodloužení termínu předání díla z důvodu mimořádných okolností vyhlášeného nouzového stavu a koronavirové pandemie v ČR a s tím souvisejícího nuceného přerušení prací

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo **řádně provést do 30. 06. 2020.**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu s tím, že každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Platnosti i účinnosti nabývá dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou obce Únanov dne 27. 5. 2020 usnesením č. 6/2020

V Únanově dne 28. 5. 2020


.....

objednatel
Obec Únanov
Mgr. Jindřich Bulín, starosta



Ve Zlíně dne 28. 5. 2020

Marek
Bainar
Digitálně
podepsal Marek
Bainar
Datum:
2020.05.28
12:14:54 +02'00'

zhotovitel
SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.
Marek Bainar, jednatel