

SMLOUVA O DÍLO

č. sml. objednatele: 002/2020

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“),

na stavební práce:

„Malenice – Rekonstrukce kuchyně ZŠ“

(dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Obec Malenice
Sídlo: Na návsi 95, 387 06 Malenice
Zástupce: Josef Bednařík, starosta obce
IČO: 002 51 461
DIČ: CZ00251461
Telefon: +420 724 182 240
Zastoupený: Josef Bednařík, starosta obce
Technický zástupce: Vladimír Boška, tel.: +420 601 355 775
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

Tabson, s.r.o.
Sídlo: Jedovnická 2347/6, Líšeň, 628 00 Brno
Zástupce: Petr Pindák, na základě plné moci (příloha č. 6)
IČO: 283 33 420
DIČ: CZ28333420
Telefon: +420 606 694 777
E-mail: pindak.petr@rpmservice.cz
Peněžní ústav: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 219908451/0600
(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci obou stran uvedení výše prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

Objednatel: Josef Bednařík
Zhotovitel: Petr Pindák

Ve věcech technických:

Objednatel: Vladimír Boška
Zhotovitel: Petr Pindák

Po dobu dodávky stavebních prací bude objednatel na stavbě zastupovat stavební dozor objednatele (TDI) p. Vladimír Boška, který je oprávněn ke všem úkonům týkajících se plnění dodávky. Zástupce objednatele kontroluje kvalitu prováděných prací, je povinen a oprávněn ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým dodávkám a výkonům. Je dále oprávněn řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, je oprávněn provádět rozhodnutí, týkající se **projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami této smlouvy.**

Zástupcem zhotovitele na stavbě je p. Pindák, který je pověřen řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla.

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést dílo na své nebezpečí, v požadovaném termínu a kvalitě, za dohodnutou nejvýše přípustnou cenu a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

2.2. Název díla: **Malenice – Rekonstrukce kuchyně ZŠ.**

2.3. Místo plnění díla: Malenice (Archiváře Teplého čp. 168).

2.4. **Bližší popis:** Rozsah díla, které zhotovitel pro objednatele provede, je určen zadávací dokumentací (příloha č. 2), a to zejména základními údaji zadávací dokumentace, jednostupňovou projektovou dokumentací vypracovanou projekční kanceláří firmy **AGIN s.r.o.**, se sídlem: Bohumilice 88, 384 81 Bohumilice, IČO: 055 02 683. Předmětem plnění je kompletní zhotovení díla dle výše uvedené zadávací dokumentace, provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek a pořízení dokladové části potřebné k řádnému zkolaudování díla, která bude obsahovat zejména:

- protokol o provedení zkoušky těsnosti kanalizace
- protokol o provedení dezinfekce a nezávadnosti vodovodního potrubí
- zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení – silnoproud
- doklad o uložení vybouraných hmot, sutí a výkopku
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků, materiálů a konstrukcí s požadavky na stavby dle § 156 stavebního zákona
- atesty na materiály a dodané výrobky
- prohlášení zhotovitele o provedení díla
- přehled provedených kontrol a zkoušek zapsaných ve stavebním deníku
- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby
- další doklady, certifikáty, revize, zkoušky, pasporty atd. nutné k vydání rozhodnutí stavebního úřadu o užívání stavby.

Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s projektovou dokumentací (příloha č. 2), obecně závaznými předpisy, zejména se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, podmínkami stavebního povolení (příloha č. 3). Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději 2 pracovní dny před dnem odevzdání a převzetí dokončené stavby.

2.5. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy.

2.6. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla po projednání se zhotovitelem o další práce a dodávky, pokud budou uplatněny nejpozději do termínu dokončení „hrubé“ stavby a pokud tyto požadované práce svým finančním objemem nepřekročí 6% ze smluvní ceny za dílo uvedené v článku IV. bez dopadu na změnu termínu dokončení díla.

2.7. Dojde-li při realizaci díla ke změnám oproti zadávací dokumentaci, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn do 3 pracovních dnů, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen „Dodatek ke smlouvě“, v němž bude řešena změna ceny, při dodržení již sjednaného termínu dokončení za podmínky dle odst. 2.6. výše. V případě, že jednotkové ceny změn nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu díla, použije zhotovitel jednotkové sazby dle doporučených ceníků (ÚRS Praha) ve výši 0,9 x jednotková sazba. Teprve po uvedení soupisu ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne stavby, vypracování změnového listu, odsouhlasení zástupcem objednatele a následně uzavření dodatku ke smlouvě má zhotovitel právo

na realizaci těchto změn a jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

- 2.8. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, včetně detailní prohlídky objektu na místě stavby, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že k provedení této stavby má potřebné oprávnění k podnikání a že vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými.
- 2.9. Zhotovitel prohlašuje, že provedl s vynaložením své odbornosti v rozsahu běžné obezřetnosti řádnou a odbornou kontrolu veškerých předaných podkladů a neshledal žádné jejich vady a omyly.
- 2.10. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci, nebo v nabídce včetně výkazu výměr, nebo v zadávacích podmínkách zakázky, (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, ve kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.

III. TERMÍN PLNĚNÍ

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v následující době:

zahájení díla:	29. 06. 2020
dokončení a předání díla:	24. 08. 2020.

- 3.2. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do dvou týdnů po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 3.3. Vícepráce do 6% z ceny za dílo nemají vliv na termín dokončení díla s přihlédnutím k odst. 2.6. této smlouvy. Při rozsahu víceprací větších než 6% zakázky se na žádost zhotovitele sjednaný termín dokončení díla prodlouží o odpovídající dobu, a to na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem potvrzené v dodatku ke smlouvě.

IV. CENA ZA DÍLO

- 4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné pro dokončení díla v termínu plnění dle této smlouvy. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.
- 4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:
- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Cena za dílo bez DPH | 2.819.240,25,- Kč |
| DPH | 592.040,45,- Kč |
| Cena za dílo celkem včetně DPH | 3.411.280,70,- Kč |
- (slovy: třímilionyčtyřistajedenácttisícdvěstěosmdesátkorunčeskýchsedmdesáthaléřů).
- 4.3. **STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU** na určený rozsah stavebních prací dle čl. II. této smlouvy, tj. jde o horní limit ceny za dílo s tím, že zhotovitel nemá právo požadovat její zvýšení vyjma skutečností dle odst. 4.4. této smlouvy. Cena uvedená v odst. 4.2 může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem k této smlouvě) jen za předpokladu splnění podmínek uvedených v odst. 2.6. a 2.7. této smlouvy.

- 4.4. Objednatel nepřipustí zvýšení smluvní ceny díla vyjma změny DPH, rozšíření předmětu plnění, případně jiných mimořádných událostí mající dopad do rozsahu předmětu plnění.

V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)

- 5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány v souladu s odstavcem 5.2. této smlouvy.
- 5.2. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla, bez vad a nedodělků. Konečnou fakturu je zhotovitel povinen vystavit a doručit objednateli do 5 pracovních dnů od data uznatelného zdanitelného plnění. Splatnost konečné faktury je min. 28 kalendářních dnů od data doručení.
- 5.3. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Bez kterékoliv předepsané náležitosti je faktura neplatná.
- 5.4. Součástí faktury bude soupis provedených prací (položkově), v členění a cenách dle nabídkového rozpočtu (výkazu výměr), zpracovaný dodavatelem. Soupisy provedených prací budou věcně a cenově odsouhlaseny a potvrzeny stavebním dozorem objednatele (TDI). Platby budou probíhat výhradně v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.
- 5.5. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
- 5.6. V případě nedodržení termínů splatnosti faktur vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.3. této smlouvy.
- 5.7. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele ke své újmě odchylně od článku II. této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel takové práce dodatečně za nutné nebo žádoucí uzná. Pak se k soupisu prací přidá i písemné vyjádření objednatele a následně vypracuje dodatek ke smlouvě.
- 5.8. Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady na provedení stavebních prací včetně příslušných projekčních prací, veškerých poplatků, které jsou obecně závaznými právními předpisy a jinými normami požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena v projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele, ale o kterých zhotovitel věděl nebo vědět mohl a měl. Součástí ceny díla jsou rovněž ceny výpomocí, dopravy, svislé přepravy, zařízení stavenišť, záborů prostranství, energií atd., tj. vše, co je potřebné pro úplné a bezvadné plnění předmětu díla. Veškeré budoucí náklady vzniklé z důvodu omylu zhotovitele při oceňování zadávací dokumentace, včetně kontroly výkazu výměr, jdou k jeho tíži.
- 5.9. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, které vzniknou z této smlouvy, postoupit ani započítat jednostranným právním jednáním.
- 5.10. Objednatel prohlašuje, že má zajištěné financování stavby.

VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, stavebním povolením, touto smlouvou a veškerými zákony a jejich prováděcími předpisy, platnými ČSN a souvisejícími normami a provozními předpisy v nich uvedených, jakož i bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla. Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím. V případě, že se objednatel, ač řádně vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dní předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele dotýčné práce na svůj náklad odkrýt.
- 6.3. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodrжуje podmínky smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel díla neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel **oprávněn odstoupit od smlouvy**.
- 6.4. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo které odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hraje zhotovitel i ji.
- 6.5. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.
- 6.6. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.
- 6.7. Objednatel kontroluje provádění prací podle PD stavby a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.
- 6.8. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi.
- 6.9. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle článků VIII., IX. a X. této smlouvy.
- 6.10. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.
- 6.11. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích).
- 6.12. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník (SD) o pracích, které provádí. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy včetně víceprací.

- 6.13. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem a podepsány stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek k práci od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy provedených prací.
- 6.14. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze objednatel, zpracovatel PD a příslušné orgány státní správy.
- 6.15. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 5 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.
- 6.16. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno:
- název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.
- 6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.). Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá.
- 6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a používat. Nejpozději do 2 pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den, po který bude zhotovitel užívat staveniště neoprávněně, a to až do úplného vyklizení staveniště.
- 6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 6.20. Objednatel je oprávněn po dohodě se zhotovitelem i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
- 6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti veškerým možným krádežím.
- 6.22. Zhotovitel je povinen zajistit místo pro uložení přebytečné zeminy, stavební sutě apod. a její dopravu včetně příslušných poplatků. Uložení zmíněných materiálů musí být v souladu se stanoviskem dotčených orgánů státní správy. Odvoz a uložení zeminy a vybouraných sutí a materiálů včetně poplatku za uložení na skládku – tyto práce a výkony jsou započteny ve smluvní ceně díla.
- 6.23. Objednatel předá staveniště, tj. prostor určený PD pro stavbu a zařízení staveniště, nejpozději do zahájení prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 6.24. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů (prostor, místností) a odpovídá za jeho správnost.

- 6.25. Objednatel zajistí na vlastní náklady stavební přípojku elektrické energie, vodovodu a kanalizace včetně připojovacích míst.
- 6.26. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, příp. rozkopávkám či překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Povolení ke všem záborům, včetně zeleně (veřejné i soukromé) zajišťuje zhotovitel ve vlastní režii.
- 6.27. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla.
- 6.28. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod. Nebude-li v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývajcí materiál, vyvíňuje si objednatel právo nezahájit přejímací řízení do doby nápravy.
- 6.29. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích, a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.
- 6.30. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.
- 6.31. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu si zabezpečit příslušná povolení k omezení provozu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese zhotovitel.
- 6.32. Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy pro zabezpečení provozu a přístupu do existujících objektů (pro pěší i techniku).
- 6.33. Zhotovitel si zajistí existenci u jednotlivých správců sítí a následné vytýčení všech inženýrských sítí v komunikacích a v terénu na svoje náklady. Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. V případě jejich poškození opraví zhotovitel inženýrské sítě na vlastní náklady. Pokud to bude potřebné, zhotovitel si zajistí ve vlastní režii návrh dopravně inženýrského opatření (DIO) včetně odsouhlasení DI Policie ČR a odboru dopravy MÚ a následné osazení dopravních značek.
- 6.34. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem, znečišťováním nebo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních mechanismů.
- 6.35. Zhotovitel se seznámí s plány a ostatními zadávacími podklady, které mu byly poskytnuty, a má zcela jasno o způsobu a objemu prací.
- 6.36. V nabízených stavebních pracích jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému provoznímu zajištění stavby, i když tyto nejsou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány.
- 6.37. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací, aniž by zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen projednat změnu sjednané ceny.
- 6.38. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.
- 6.39. Zhotovitel musí dodržet a splnit veškeré požadavky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně příslušných vyjádření účastníků a dotčených orgánů.

- 6.40. Objednatel se stává vlastníkem každé části předmětu díla uvedeného v soupisech prací a dodávek předmětu díla, v zjišťovacích protokolech zpracovaných podle jednotlivých stavebních objektů.
- 6.41. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla či jeho části až do okamžiku předání a převzetí celého díla objednatelem.
- 6.42. V případě nezajištění finančních prostředků je objednatel oprávněn upravit rozsah stavebních prací, případně stavbu nezahájit a odstoupit od smlouvy bez uplatnění sankcí.

VII. PŘEVZETÍ DÍLA

- 7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla dle článku II. této smlouvy objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků a po prokázání bezchybné funkce všech zařízení.
- 7.2. V případě provádění dodávek vyžadujících provedení zkoušek považuje se provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady.
- 7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele nejméně 3 dny před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem kratší o více než 30 dnů než sjednaný termín předání díla.
- 7.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami.
- 7.5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující zjevné vady a nedodělky. Může tak učinit v případě, že se bude jednat o drobné vady a nedodělky. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.

VIII. VADY DÍLA

- 8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN a příslušným stavebně-technickým předpisům a není způsobilé ke smluvnímu účelu či nemá smluvní vlastnosti.

IX. ZÁRUKA

- 9.1. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na **60 měsíců** od data předání díla. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil zhotoviteli a zhotovitel je odstraní bezplatně na vlastní náklady. Pokud dílo bude odevzdáno a převzato se zjištěnými vadami či nedodělkami nebránícími užívání, začíná záruční lhůta dnem písemného potvrzení objednatelem o odstranění vad a nedodělků.
- 9.2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel může uvést své požadavky, jakým způsobem vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 9.3. Zhotovitel je povinen odstranit jím uznané reklamované vady a případné drobné vady a nedodělky zjištěné při přejímacím řízení neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dnů po jejich oznámení, popř. v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 9.4. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

- 9.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 9.6. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které nemohl zjistit v průběhu zkoušek, předání a převzetí díla.
- 9.7. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním řízení a uvedení do trvalého provozu.
- 9.8. Jestliže nezačne zhotovitel odstraňovat závady v požadovaných termínech nebo nebude oběma smluvními stranami dohodnuto jinak, má objednatel právo v zájmu bezpečnosti a plynulého užívání díla zajistit si odstranění závady jakoukoliv jinou formou dle svého výběru, případně vlastními silami a na náklad zhotovitele. K úhradě účelně vynaložených nákladů (tzn. za cenu obvyklou stanovenou doporučenými ceníky, např. ÚRS) je objednatel oprávněn použít složenou částku nebo poskytnutou bankovní záruku. Toto přitom nezakládá ztrátu záruky a uplatnění smluvních sankcí. O případném čerpání finančních prostředků je objednatel povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele.

X. ZAJIŠTĚNÍ A UTVRZENÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

- 10.1. Zhotovitel předloží, nejdéle 7 dnů před termínem zahájení díla, týdenní harmonogram, **s garantovaným poskytnutím dokončených vyklizených interiérů stavby a skladových prostor objednateli, minimálně 5 pracovních dní před konečným termínem předání díla, pro nastěhování regálů a technického vybavení**, (dále jen „**Harmonogram**“), postupu stavebních prací. Při nedodržování Harmonogramu je objednatel oprávněn pozastavit financování díla až do sjednání nápravy (soulad prací s Harmonogramem). V tomto případě není oprávněn zhotovitel uplatňovat jakékoliv smluvní sankce z titulu neplacení díla.
- 10.2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% **dlužné částky za každý den** prodlení.
- 10.3. Za nesplnění předání řádně dokončeného díla objednateli v dohodnutém termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 0,1% **z celkové ceny díla za každý započatý den** prodlení.
- 10.4. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne tři měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní pokutu ve výši 5 % ze sjednané ceny díla za čtvrtý a každý další započatý měsíc prodlení.
- 10.5. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při převjímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč.
- 10.6. Pokud zhotovitel neodstraní všechny zjištěné zjevné vady a nedodělky zjištěné při převjímacím řízení nebo jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč **za každý nedodělek nebo vadu a den prodlení. V případě strojů a zařízení, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou oprávněnou vadu a den prodlení.**
- 10.7. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčena náhrada škody a náhrada ušlého zisku objednatele.
- 10.8. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli ve lhůtě stanovené pro splatnost faktury.

XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

- 11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou smluvní stranu k odstoupení od smlouvy, jsou:
- **Provedení díla v rozsahu dle PD a této smlouvy.**
 - **Provedení díla v kvalitě odpovídající normám příslušných prací a podmínkám stanovených v PD.**
 - **Provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.**
 - **Placení faktur objednatelem v dohodnutých lhůtách.**
 - **Plnění zadávacích podmínek.**
 - **Provedení díla v každém z dílčích termínů uvedených v Harmonogramu.**
- 11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí občanským zákoníkem. Důvodem k odstoupení od smlouvy objednatelem je závažné porušení technologické kázně, ČSN, příslušných obecně závazných právních předpisů. Toto porušení musí být dokladováno zápisem z jednání za účasti zhotovitele a objednatele. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy.
- 11.3. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla plnění smlouvy v případě okolností, které nemohl předvídat. Tímto omezením nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoli smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli.


XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 12.1. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými dodatky k této smlouvě. Jedna smluvní strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.
- 12.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna smluvní strana toto ihned bezodkladně oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 12.3. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
- 12.4. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.
- 12.5. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, tj. zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů a pozvaní účastníci jednání, projektant v rámci autorského dozoru a spoluúčastník jen s vědomím objednatele.
- 12.6. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů.
- 12.7. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.
- 12.8. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v českém jazyce.

- 12.9. Zhotovitel bere na vědomí a provede veškeré činnosti dle této smlouvy za provozu objednatele.
- 12.10. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 12.11. Další vzájemné vztahy neupravené ve smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 12.12. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
- 12.13. Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří:
- **Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele**, vč. oceněného výkazu výměr, co do obsahu položek a množství prací
 - **Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace**
 - **Příloha č. 3 - Stavební povolení**
 - **Příloha č. 4 - Výpis z obchodního rejstříku**
 - **Příloha č. 5 - Pojistná smlouva**, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem při realizaci stavebně montážních prací v průběhu výstavby, a
 - **Příloha č. 6 - Plná moc.**
- 12.14. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Za zhotovitele:

V Malenicích dne: 19.6.2020



.....
Tabson, s.r.o.
Petr Pindřák
na základě plné moci
(razítko + vlastnoruční podpis)



Tabson, s.r.o.
Jedovnická 2347/6
628 00 Brno-Líšeň
IČO 28333420
www.tabson.cz

①

Za objednatele:

V Malenicích dne: 19.6.2020

OBEC MALENICE

Na Návsi 95

387 06 Malenice

... IČ: 00251461 • DIČ: CZ00251461

Obec Malenice

Josef Bednařík

starosta obce

(razítko + vlastnoruční podpis)

8

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19AG34
Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně v k.ú. Malenice

KSO:
Místo: Malenice

CC-CZ:
Datum: 5. 2. 2020

Zadavatel:
Obec Malenice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: TABSON s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 819 240,25

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 819 240,25	592 040,45
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 3 411 280,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

OBEC MALENICE

Na Návsí 95
387 06 Malenice

IČ: 00251461 • DIČ: CZ00251461

Datum a podpis:

19.6.2020

Razítko

Zhotovitel



Tabson, s.r.o.
Jedovnická 2347/6
628 00 Brno-Líšeň
IČO 28333420
www.tabson.cz

19.6.2020

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19AG34

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně v k.ú. Malenice

Místo: Malenice

Datum: 5. 2. 2020

Zadavatel: Obec Malenice

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 819 240,25	3 411 280,70
SO 01-1	Stavební část	698 031,71	844 618,37
SO 01-2	ZTI, EI, VZT	1 199 513,54	1 451 411,38
SO 01-3	Technologie - vybavení kuchyně	921 695,00	1 115 250,95

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce školní kuchyně v k.ú. Malenice

Objekt:

SO 01-1 - Stavební část

KSO:

Místo: **Malenice**

CC-CZ:

Datum: **5. 2. 2020**

Zadavatel:

Obec Malenice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: **0**

DIČ: **0**

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

698 031,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	698 031,71	21,00%	146 586,66
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

844 618,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně v k.ú. Malenice

Objekt: **SO 01-1 - Stavební část**

Místo: Malenice

Datum: 5. 2. 2020

Zadavatel: Obec Malenice

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

698 031,71

HSV - Práce a dodávky HSV

288 578,42

3 - Svislé a kompletní konstrukce

26 518,20

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

69 621,28

64-1 - Osazování výplní otvorů

56 900,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

85 033,96

997 - Přesun sutě

25 694,48

998 - Přesun hmot

24 810,50

PSV - Práce a dodávky PSV

404 953,29

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

771 - Podlahy z dlaždic

191 475,75

781 - Dokončovací práce - obklady

183 629,80

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

29 847,74

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

4 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce školní kuchyně v k.ú. Malenice

Objekt: SO 01-1 - Stavební část

Místo: Malenice

Datum: 5. 2. 2020

Zadavatel: Obec Malenice

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

698 031,71

D HSV Práce a dodávky HSV 288 578,42

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 26 518,20

1	K	310231055	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém plochy do 4 m2 cihlami děrovanými přes P10 do P15 tl 300 mm	m2	4,080	145,00	591,60
2	K	317234410	Vyzdivka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,363	8 950,00	3 248,85
3	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,246	32 500,00	7 995,00
4	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	3,870	315,00	1 219,05
5	K	342244121	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 140 mm	m2	6,080	1 695,00	10 305,60
6	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	2,420	1 305,00	3 158,10

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 69 621,28

7	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	17,540	330,00	5 788,20
8	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	17,540	65,00	1 140,10
9	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	220,732	33,00	7 284,16
10	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	3,300	49,00	161,70
11	K	621531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	3,300	335,00	1 105,50
12	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	27,670	637,00	17 625,79
13	K	622323111	Vápenocementová omítka hladkých vnějších stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	27,670	270,00	7 470,90
14	K	622511021	Tenkovrstvá akrylátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	3,350	305,00	1 021,75
15	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	24,320	620,00	15 078,40
16	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým (10 cm + 6 cm)	m3	2,354	3 520,00	8 286,08
17	K	635111421	Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby pl přes 2 m2	m3	2,930	1 590,00	4 658,70

D 64-1 Osazování výplní otvorů 56 900,00

18	K	767-001	D+M plastové jednokřídlé vstupní dveře 1,02x2,15 m, barva bílá	ks	1,000	27 400,00	27 400,00
19	K	767-002	D+M plastové dvoukřídlé vstupní dveře 1,4x2,15 m, barva bílá	ks	1,000	29 500,00	29 500,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 85 033,96

20	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	73,000	165,00	12 045,00
21	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kN/m2	m2	78,564	165,00	12 963,06
22	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	114,300	80,00	9 144,00
23	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,450	2 100,00	945,00
24	K	962-002	D+M - PHP práškový 21A/113 B	kpl	2,000	2 290,00	4 580,00
25	K	962-003	Tabulky dle PBZ	kpl	1,000	4 650,00	4 650,00
26	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	10,816	390,00	4 218,24
27	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,926	975,00	1 877,85

28	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	1,869	845,00	1 579,31
29	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,210	1 850,00	4 088,50
30	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	4,720	650,00	3 068,00
31	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,200	750,00	2 400,00
32	K	968082015	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy do 1 m2	m2	1,080	750,00	810,00
33	K	968082021	Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 2 m2	m2	2,000	750,00	1 500,00
34	K	974032167	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 150 mm š do 250 mm	m	11,000	390,00	4 290,00
35	K	975043121	Jednořadové podchyčení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 1000 ka/m	m	7,500	950,00	7 125,00
36	K	975048121	Příplatek k jednořadovému podchyčení stropů pro zatížení do 1000 ka/m ZKD 1 m v podchyčení	m	7,500	1 300,00	9 750,00

D 997 Přesun sutě 25 694,48

37	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	21,592	420,00	9 068,64
38	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	21,592	250,00	5 398,00
39	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	431,840	15,00	6 477,60
40	K	997013809	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 170 107	t	21,592	220,00	4 750,24

D 998 Přesun hmot 24 810,50

41	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	17,350	1 430,00	24 810,50
----	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	----------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 404 953,29

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

D 771 Podlahy z dlaždic 191 475,75

42	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	88,600	98,00	8 682,80
43	K	771151013	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 8 mm	m2	88,600	290,00	25 694,00
44	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	44,260	110,00	4 868,60
45	M	59761416	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm	kus	154,910	210,00	32 531,10
46	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	88,600	195,00	17 277,00
47	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	88,600	520,00	46 072,00
48	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	93,030	550,00	51 166,50
49	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	3,575	1 450,00	5 183,75

D 781 Dokončovací práce - obklady 183 629,80

50	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	109,188	90,00	9 826,92
51	K	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2	218,376	90,00	19 653,84
52	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	109,188	180,00	19 653,84
53	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	109,188	500,00	54 594,00
54	M	597610000	obkladačky keramické	m2	120,107	550,00	66 058,85
55	K	781571141	Montáž obkladů ostění šířky přes 200 do 400 mm lepenými flexibilním lepidlem	m	15,400	500,00	7 700,00
56	M	597610000	obkladačky keramické	m2	3,388	550,00	1 863,40
57	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	2,951	1 450,00	4 278,95

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 29 847,74

58	K	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m	m2	414,552	72,00	29 847,74
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 500,00

D	VRN3	Zařízení staveniště					4 500,00
59	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,000	1 500,00	4 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce školní kuchyně v k.ú. Malenice

Objekt:

SO 01-2 - ZTI, EI, VZT

KSO:

Místo: **Malenice**

CC-CZ:

Datum: **5. 2. 2020**

Zadavatel:

Obec Malenice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

0

DIČ:

0

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 199 513,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 199 513,54	21,00%	251 897,84
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 451 411,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce školní kuchyně v k.ú. Malenice

Objekt:

SO 01-2 - ZTI, EI, VZT

Místo:

Malenice

Datum:

5. 2. 2020

Zadavatel:

Obec Malenice

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 199 513,54

HSV - Práce a dodávky HSV

145 748,96

1 - Zemní práce	29 596,93
2 - Zakládání	1 611,12
3 - Svislé a kompletní konstrukce	74 000,00
8 - Trubní vedení	1 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	21 240,00
997 - Přesun sutě	17 069,71
998 - Přesun hmot	1 231,20

PSV - Práce a dodávky PSV

1 034 538,58

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	51 711,39
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	63 231,84
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	47 035,35
741 - Elektroinstalace - silnoproud	146 790,00
751 - Vzduchotechnika	725 770,00
752-1 - Zařízení č. 1: Větrání zázemí	21 560,00
752-2 - Zařízení č. 2: Větrání kuchyně	576 810,00
752-3 - Zařízení č. 3: Ostatní položky společné pro jednotlivé zařízení	127 400,00

M - Práce a dodávky M

19 226,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	19 226,00
--	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce školní kuchyně v k.ú. Malenice

Objekt:

SO 01-2 - ZTI, EI, VZT

Místo:

Malenice

Datum:

5. 2. 2020

Zadavatel:

Obec Malenice

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 199 513,54

D HSV Práce a dodávky HSV 145 748,96

D 1 Zemní práce 29 596,93

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,856	410,00	1 170,96
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	2,856	120,00	342,72
3	K	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	8,640	990,00	8 553,60
4	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	2,856	110,00	314,16
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	10,167	310,00	3 151,77
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	10,167	150,00	1 525,05
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	23,384	200,00	4 676,80
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,329	230,00	305,67
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	7,875	480,00	3 780,00
10	M	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	12,836	450,00	5 776,20

D 2 Zakládání 1 611,12

11	K	212572111	Lože pro travivody ze štěrkopisku tříděného	m3	1,644	980,00	1 611,12
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 74 000,00

12	K	386131111	Montáž odlučovače tuků a olejů polyetylenového průtoku 2 l/s	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
13	M	56241548.20	odlučovač tuků plastový průtok 1 l/s poklop do 3,5 t	kus	1,000	59 000,00	59 000,00

D 8 Trubní vedení 1 000,00

14	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídvy SN4 DN 125	m	2,000	280,00	560,00
15	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	2,000	220,00	440,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 240,00

16	K	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	2,000	1 300,00	2 600,00
17	K	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	2,000	1 300,00	2 600,00
18	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	2,000	1 300,00	2 600,00
19	K	971052351	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 450 mm	kus	1,000	4 800,00	4 800,00
20	K	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	16,000	360,00	5 760,00
21	K	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm	m	5,000	360,00	1 800,00
22	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	3,000	360,00	1 080,00

D 997 Přesun sutě 17 069,71

23	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	4,601	600,00	2 760,60
24	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,601	180,00	828,18

25	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	92,020	140,00	12 882,80
26	K	997013809	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 170 107	t	4,601	130,00	598,13

D 998 Přesun hmot 1 231,20

27	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	12,960	95,00	1 231,20
----	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 1 034 538,58

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 51 711,39

28	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	28,000	450,00	12 600,00
29	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	8,000	475,00	3 800,00
30	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	11,000	375,00	4 125,00
31	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	5,000	375,00	1 875,00
32	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	2,000	435,00	870,00
33	K	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110	m	3,500	435,00	1 522,50
34	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	4,000	390,00	1 560,00
35	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	7,000	390,00	2 730,00
36	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	4,000	400,00	1 600,00
155	K	721211913	Montáž vpustí podlahových DN 110	kus	2,000	900,00	1 800,00
156	M	HLE.HL721HN	Podlahová vpust DN110 s ležatým odtokem s živičným izolačním límcem, plast 147x147mm/nerez138x138mm	kus	2,000	4 500,00	9 000,00
38	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
39	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	57,500	58,00	3 335,00
40	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	337,118	16,00	5 393,89

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 63 231,84

41	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	34,000	155,00	5 270,00
42	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	18,000	190,00	3 420,00
43	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	12,000	190,00	2 280,00
44	K	722174062	Potrubí vodovodní plastové křížení PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	kus	10,000	480,00	4 800,00
45	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	34,000	35,00	1 190,00
46	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m	30,000	45,00	1 350,00
47	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	23,000	500,00	11 500,00
48	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	23,000	500,00	11 500,00
49	K	722220233	Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1 s kovovým vnitřním závitem	kus	2,000	980,00	1 960,00
50	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	1 750,00	3 500,00
51	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	64,000	55,00	3 520,00
52	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	64,000	70,00	4 480,00
53	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	445,360	19,00	8 461,84

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 47 035,35

56	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	1,000	5 350,00	5 350,00
57	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	18,000	490,00	8 820,00
58	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	4,000	490,00	1 960,00
59	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 210 mm	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00
60	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	6,000	1 980,00	11 880,00
61	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	2,000	2 520,00	5 040,00
62	K	725869218	Montáž zápachových uzávěrek U-sifonů	kus	2,000	650,00	1 300,00

63	M	HLE.HL136N	Vodní ZU pro odvod kondenzátu DN40 s vodorovným odtokem a svislým nebo vodorovným připojením 5/4" popř. d 12-18 mm s vodní zápachou uzávěrkou a mechanickým zápachovým uzávěrem (kulička) a čistící vložkou	kus	2,000	1 920,00	3 840,00
64	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	281,334	19,00	5 345,35

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

146 790,00

65	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	12,000	47,00	564,00
66	M	10.078.266	Lišta 40x20 vkladací bezhalogenová	M	12,000	28,00	336,00
157	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	15,000	62,00	930,00
69	M	1188897	KRABICE ODBOCNA KU 68-1902 KA	kus	15,000	22,00	330,00
67	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	26,000	62,00	1 612,00
68	M	1188900	KRABICE UNIVERZALNI KU 68-1901 KA	kus	26,000	7,00	182,00
70	K	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	8,000	120,00	960,00
71	M	34571563	rozvodka krabicová z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 20x4 mm2, D 103 mm x 50 mm	kus	8,000	73,00	584,00
72	K	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žila 10-16 mm2 pod omítku (CY)	m	80,000	32,00	2 560,00
73	M	34140846	vodič izolovaný s Cu jádrem 10mm2	m	80,000	23,00	1 840,00
74	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	64,000	32,00	2 048,00
75	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	64,000	11,00	704,00
76	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	195,000	32,00	6 240,00
77	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2	m	195,000	18,00	3 510,00
78	K	741122025	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x16 až 25 mm2 (CYKY)	m	4,000	44,00	176,00
79	M	34111080	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x16mm2	m	4,000	147,00	588,00
80	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	81,000	34,00	2 754,00
81	M	34111094	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm2	m	81,000	29,00	2 349,00
82	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (CYKY)	m	52,000	35,00	1 820,00
83	M	34111098	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x4mm2	m	16,000	48,00	768,00
84	M	34111100	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x6mm2	m	36,000	70,00	2 520,00
85	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	58,000	18,00	1 044,00
86	K	741130003	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,000	20,00	200,00
87	K	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	20,000	28,00	560,00
88	K	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	8,000	62,00	496,00
89	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kA	kus	1,000	280,00	280,00
90	M	12006	Rozváděč RP-K	kus	1,000	36 000,00	36 000,00
91	K	741310101	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový	kus	2,000	94,00	188,00
92	M	345354020	přístroj spínače jednopolového 10A 3559-A01345 bezšroubový	kus	2,000	132,00	264,00
93	K	741310411	Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 16 A venkovní nebo mokré	kus	4,000	293,00	1 172,00
94	M	1134001	VACKOVY SPINAC S16 JPU 1103 A6 C.P.0/1	kus	4,000	510,00	2 040,00
95	K	741310412	Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 25 A venkovní nebo mokré	kus	1,000	365,00	365,00
96	M	1184792	VACKOVY SPINAC S32 JPU 1103 A6 C.P.0/1	kus	1,000	740,00	740,00
97	K	741310413	Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 63 A venkovní nebo mokré	kus	2,000	474,00	948,00
98	M	1134000	VACKOVY SPINAC S63 JPU 1103 A6 C.P.0/1	kus	2,000	1 050,00	2 100,00
99	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvoji zapojení - průběžná	kus	24,000	160,00	3 840,00
100	M	10.081.319	Zásuvka TANGO 5518A-2999 B IP44	kus	24,000	167,00	4 008,00
101	M	3558A-A651 B	Kryt spínače jednoduchý	kus	2,000	32,00	64,00
102	M	10.071.439	Rámeček TANGO 3901A-B10B	kus	26,000	21,00	546,00
158	K	220300921	Montáž svorkovnice do krabice svorka 1 pólová	kus	150,000	121,00	18 150,00

103	M	10.075.230	Svorka WAGO 273-104 3x1-2,5mm	kus	150,000	5,30	795,00
104	K	741313085	Montáž zásuvek chráněných v krabici šroubové připojení 3P+N+PE prostředí venkovní, mokré	kus	1,000	167,00	167,00
105	M	1134778	ZASUVKA NASTENNA 16A/5P 400V BILA 865-6V	kus	1,000	98,00	98,00
106	K	741320171	Montáž jistič třípólový nn do 63 A bez krytu	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
107	M	OEZ41778	Jistič LTN-63B-3	kus	1,000	1 750,00	1 750,00
108	K	741371821	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky do 1100 mm bez zachováním funkčnosti	kus	6,000	305,00	1 830,00
109	K	741372062	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0.36 m2	kus	13,000	180,00	2 340,00
110	M	1409355	SVITIDLO LINEA 2.4FT 5200/840 /63240/	kus	13,000	1 460,00	18 980,00
111	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - odpojení původních okruhů kuchyně, úprava stávajícího rozváděče	hod	16,000	450,00	7 200,00
112	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
113	K	998741103	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 24 m	t	0,200	13 000,00	2 600,00

D 751 Vzduchotechnika 725 770,00

D 752-1 Zařízení č.1: Větrání zázemí 21 560,00

114	M	101	Nástěnný ventilátor pr.150-160, výkon 200 m3/hod, Pexter 50 Pa, zpětná klapka,nastavitelný doběhový spínač chodu	ks	2,000	4 980,00	9 960,00
115	M	102	Časové relé pro pravidelné spínání chodu ventilátoru, propojovací kabeláž	ks	2,000	1 960,00	3 920,00
116	M	103	Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 160 (včetně průchodek)	bm	2,000	860,00	1 720,00
117	M	104	Výfuková žaluzie se sítím 160x160, nátrubek, oplechování a utěsnění stavebního prostupu,barva RAL dle fasády	ks	2,000	980,00	1 960,00
118	K	105	Montáž	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00

D 752-2 Zařízení č.2: Větrání kuchyně 576 810,00

119	M	201	VZT jednotka s rekuperací tepla, filtrací, elektro ohřevem, nom. výkon 2600 m3/hod, nástěnný digitální ovladač řízení časových a výkonových režimů, uzavírací klapky se servopohonem, záložní elektro ohřev, mrazová ochrana systém MaR, nřnkahelování hv-n	ks	1,000	298 000,00	298 000,00
121	M	203	Žaluzie na fasádu 630x450 se sítím, nátrubek, oplechování a utěsnění stavebního prostupu,barva RAL dle fasády	ks	2,000	2 200,00	4 400,00
122	M	204	Klapka tuční pr.280, napojovací nátrubek	ks	2,000	1 900,00	3 800,00
123	M	205	Klapka tuční pr.315, napojovací nátrubek	ks	1,000	1 700,00	1 700,00
124	M	206	Zákryt 1100x1200x400. nerez provedení, nátrubky na připojení VZT rozvodu	ks	1,000	48 500,00	48 500,00
125	M	207	Sada konzol a závěsů pro montáž digestoře, zářytu a VZT jednotky	sada	3,000	4 500,00	13 500,00
126	M	208	Teplná izolace vnitřní kaučuková s parozábranou tl.15 mm AL polep (izolace větev E1 a i2 v prostoru stroiovnv)	m2	48,000	690,00	33 120,00
127	M	209	Tlumič hluku vč. kulis 630x630, L=1 m	ks	5,000	5 000,00	25 000,00
128	M	210	Hranaté pozink potrubí, vytmelené spoje s těsněním, stabilizační výztuhy	m2	80,000	850,00	68 000,00
129	M	211	Vyústka odvodní 500x200 (525x225), regulace průtoku vzduchu. nátrubek přes podhled	ks	4,000	1 100,00	4 400,00
130	M	212	Vyústka přívodní 800x100 (825x75), regulace směru a průtoku vzduchu. nátrubek přes podhled	ks	12,000	1 820,00	21 840,00
131	M	213	Flexo tlakově odolné pr.315 (dopojení zákrytu)	m	1,000	700,00	700,00
132	M	214	Flexo tlakově odolné pr.280 (dopojení digestoře)	m	2,000	700,00	1 400,00
133	M	215	Oplechování a utěsnění stavebního prostupu kuchyně/stroiovná	ks	1,000	3 800,00	3 800,00
134	M	216	Čistící a revizní dvířka do VZT rozvodu část odvod vzduchu (250x250)	ks	3,000	1 250,00	3 750,00
135	M	217	Drobné přeložky stávajících instalací pod stropem technického zázemí - stroiovnv vvtápění	soubor	1,000	6 900,00	6 900,00
136	K	218	Montáž	soubor	1,000	38 000,00	38 000,00

D 752-3 Zařízení č.3: Ostatní položky společné pro jednotlivé zařízení 127 400,00

137	K	301	Drobný a pomocný materiál	soubor	1,000	9 800,00	9 800,00
138	K	302	Uzemnění zařízení	soubor	1,000	7 800,00	7 800,00

139	K	303	Závěsy a konzole pro instalaci rozvodů VZT a klimatizace	soubor	1,000	6 800,00	6 800,00
140	K	304	Chráničky potrubí a (požární) ucpávky	soubor	1,000	9 500,00	9 500,00
141	K	305	Lešení (plošina)	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00
142	K	306	Přesun hmot	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00
143	K	307	Vyregulování a uvedení do provozu	soubor	1,000	17 000,00	17 000,00
144	K	308	Provozní zkoušky	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00
145	K	309	Revize	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00
146	K	310	Zaškolení obsluhy, provozní řád	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00
147	K	311	Drobné stavební přípomoce	soubor	1,000	5 500,00	5 500,00
148	K	312	Úklid pracoviště, likvidace a odvoz odpadu	soubor	1,000	5 500,00	5 500,00
149	K	313	Realizační dokumentace zpracovaná s ohledem na požadavky dodavatelů vzešlých ve výběrovém řízení	soubor	1,000	16 000,00	16 000,00
150	K	314	Zaměření stavby, technická příprava, dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	18 000,00	18 000,00

D M Práce a dodávky M 19 226,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 19 226,00

151	K	460680581	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	88,000	32,00	2 816,00
152	K	460680583	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 7 cm	m	30,000	35,00	1 050,00
153	K	460710001	Vypínění a omítnutí rýh ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	88,000	120,00	10 560,00
154	K	460710003	Vypínění a omítnutí rýh ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do 7 cm	m	30,000	160,00	4 800,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce školní kuchyně v k.ú. Malenice

Objekt:

SO 01-3 - Technologie - vybavení kuchyně

KSO:

Místo: **Malenice**

CC-CZ:

Datum: **5. 2. 2020**

Zadavatel:

Obec Malenice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

0

DIČ:

0

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

921 695,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	921 695,00	21,00%	193 555,95
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 115 250,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce školní kuchyně v k.ú. Malenice

Objekt:

SO 01-3 - Technologie - vybavení kuchyně

Místo:

Malenice

Datum:

5. 2. 2020

Zadavatel:

Obec Malenice

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

921 695,00

M - Práce a dodávky M

921 695,00

42-M - Montáž stroj.zař.prům.potr.a chlad.

921 695,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce školní kuchyně v k.ú. Malenice

Objekt:

SO 01-3 - Technologie - vybavení kuchyně

Místo:

Malenice

Datum:

5. 2. 2020

Zadavatel:

Obec Malenice

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

921 695,00

D M

Práce a dodávky M


921 695,00

D 42-M

Montáž stroj.zař.prům.potr.a chlad.

921 695,00

1	M	M002	pracovní stůl s umyvadlem - dřezem	ks	1,000	11 764,00	11 764,00
2	M	M003	policová nástavba	ks	1,000	2 842,00	2 842,00
3	M	M004	chladnice podstolová	ks	1,000	11 032,00	11 032,00
4	M	M005	umyvadlo vč. dávkovače mýdla a ručníků	ks	1,000	8 600,00	8 600,00
5	M	M006	el. konvektomat 10xGN1/1	ks	1,000	284 400,00	284 400,00
6	M	M007	stojan se zásuvy na GN	ks	1,000	12 400,00	12 400,00
7	M	M008	sada GN	ks	1,000	22 100,00	22 100,00
8	M	M009	odsavač par	ks	1,000	14 199,00	14 199,00
9	M	M010	pracovní stůl s dřezem	ks	1,000	11 039,00	11 039,00
10	M	M011	police	ks	1,000	2 200,00	2 200,00
11	M	M013	pracovní stůl	ks	1,000	7 564,00	7 564,00
12	M	M015	odsavač par nad varným blokem	ks	1,000	33 520,00	33 520,00
13	M	M016	odkládací stůl	ks	1,000	4 656,00	4 656,00
14	M	M017	el. sklopná pánev	ks	1,000	93 900,00	93 900,00
15	M	M018	chlazený stůl s dřezem, zásuvkami	ks	1,000	77 065,00	77 065,00
16	M	M011	police	ks	1,000	2 200,00	2 200,00
17	M	M005	umyvadlo vč. dávkovače mýdla a ručníků	ks	1,000	9 400,00	9 400,00
18	M	M019	nástěnná skříňka	ks	1,000	5 960,00	5 960,00
19	M	M020	stůl s dřezem	ks	1,000	11 039,00	11 039,00
20	M	M021	myčka nádobí	ks	1,000	44 900,00	44 900,00
21	M	M022	stojan pod myčku	ks	1,000	3 560,00	3 560,00
22	M	M023	změkčovač vody automat.	ks	1,000	9 100,00	9 100,00
23	M	M024	regál na nádobí	ks	1,000	7 824,00	7 824,00
24	M	M025	mycí stůl se dvěma dřezy	ks	1,000	13 375,00	13 375,00
25	M	M026	sprchová baterie	ks	1,000	5 120,00	5 120,00
26	M	M027	výlevka - keramická	ks	1,000	5 900,00	5 900,00
27	M	M013	pracovní stůl	ks	1,000	7 200,00	7 200,00
28	M	M028	kombinovaná lednice	ks	1,000	15 650,00	15 650,00
29	M	M029	skladový regál	ks	5,000	3 850,00	19 250,00
30	M	M030	chladicí skříň	ks	2,000	23 420,00	46 840,00
31	M	M010	pracovní stůl s dřezem	ks	1,000	11 540,00	11 540,00
32	M	M031	police nástěnná	ks	1,000	2 856,00	2 856,00
33	M	M032	škrabka	ks	1,000	37 900,00	37 900,00
34	M	M033	lapač škrobu a slupek	ks	1,000	4 850,00	4 850,00
35	M	M034	podlahová vpust' nerezová 350/350 s roštem a guli	ks	1,000	5 250,00	5 250,00
36	K	K035	Montáž technologie, zaškolení obsluhy	kpl	1,000	37 900,00	37 900,00
37	K	K036	Demontáž stávajícího vybavení kuchyně vč. likvidace	kpl	1,000	16 800,00	16 800,00


Chladicí skříň SAVE BC161W

Podpultová chladicí skříň (vestavná) s intenzivním ventilovaným chlazením. Chladicí prostor řízení elektronickým termostatem s automatickým odtáváním a přehledným LDC displejem (dle HACCP - zobrazení aktuální teploty) hygienický vnitřní prostor se 3 ks polohovatelných roštových polic. Výškové stavitelné nožičky. V základu jsou skříň vybaveny zámkem dveří.

Pracovní teplota [°C]:	0/+10
Objem [l]	161
Ovládání:	elektronické s displejem
Počet dveří:	1 (plné)
Příkon zařízení [W]	110
Rozměry (š x h x v) [mm]	600 x 630 x 830
Počet polic:	2x (510 x 420)
Napájení:	230 V/1 N/50 Hz
Provedení dveří:	pravé křídlo
Druh chlazení:	ventilované
Chladivo:	R290
Teplota okolí (min./max.) [°C]:	0/+32
Zámek dveří:	ano
Provedení vnitřní / vnější:	horez / bily lak
Hmotnost [kg]:	50
Způsob odmrazování:	automatické
Zesílená izolace stěn:	(50mm)
Výškové polohovatelné uchytky polic:	ano
Možnost vestavby:	ano

Pol. 6

Konvektomat RM GASTRO STBB 1011 E



Konvektomaty STEAMBOX jsou k dostání ve dvou základních variantách. Podle typu výroby páry se dělí na kombinované a nástříkové. Oba typy jsou v elektrické i plynové variantě, které zahrnují modely o různých kapacitách komory. Kombinované konvektomaty STEAMBOX disponují systémem SymbioticSystem, který kombinuje páru vytvořenou bojlerem s nástříkem. Plně tak využívá výhod obou systémů, Konvektomaty STEAMBOX disponují dalšími pokročilými funkcemi jako například systém pro řízení vlhkosti MeteoSystem a systémem řízení nasycenosti páry SteamTuner. Vnitřní součástky stroje jsou dobře ventilované a chráněné proti prachu, vše je zajištěno prachovými filtry proti vnějším vlivům. Vše je snadno přístupné z přední části konvektomatu otevřením předního krytu kontrolního panelu. To velmi zjednodušuje systém údržby stroje a jakoukoliv jinou technickou operaci pro okamžitý přístup ke kontrolním funkcím stroje, aniž by bylo třeba měnit polohu stroje. Díky unikátnímu řešení výroby páry se podařilo spojit maximální účinnost s racionálním využitím energie. Tím se STEAMBOX řadí mezi ekologické konvektomaty zaměřené na šetrnost k životnímu prostředí.

Obecné funkce

- Rozsah teploty 50 °C – 300 °C
- Funkce kombinace horky vzduchu / páry
- Předdefinované programy nebo manuální režim
- Automatické předehřívání
- Automatické rozmrznutí
- Elektronická časová hodnota 999 s se zablokováním
- Automatické vypnutí ventilátoru po dobytí teploty
- Přímokapalní tepelná úprava 30 °C (kyselé)
- Tlačítková nastavitelná noční
- Tlačítková teplota činnosti
- Tlakový čerpadlo těsně s vysokým výkonem - elektrická verze
- LED osvětlení vnitřní komory, osvětlení ve dveřích
- Tlakový čerpadlo, odstraňování páry z komory
- Funkce udržování teploty
- Systém HACCP

Extra funkce

- SymbioticSystem (patentováno) – dvojitý systém výroby páry (kombinace bojler / nástřík)
- SteamTuner (patentováno) – systém pro kontrolu kvality páry
- MeteoSystem (patentováno) – pro kontrolu množství páry v komoře
- Integrovaný ventilací systém, nastavitelná soustředěná rychlost ventilátoru
- Integrovaný výměník s patentovaným PREMIX hořákem (tlakové hořáky se systémem prohřívání) – plynová verze
- Tlakový čerpadlo ventilátoru
- Tlakový čerpadlo pro udržování teploty a pro aktualizaci hardware
- Tlakový čerpadlo pro udržování teploty
- Tlakový čerpadlo pro udržování teploty, možná i s tlakovým vlnem
- Program s jasným displejem, dokování panelu
- Program s jasným displejem, možná i s tlakovým vlnem
- Program s jasným displejem, možná i s tlakovým vlnem
- Program s jasným displejem, možná i s tlakovým vlnem

- ☐ ruční navíjecí sprcha
- ☐ automatické mytí
- ☐ možné použití tekutých detergentů nebo tablet (dle volby)

Volitelné funkce

- ☐ vakuová sonda
- ☐ reverzní otevírání dveří – klika na pravé straně (nutné specifikovat při objednávce)
- ☐ zásuvné ližiny 600 x 400
- ☐ speciální úprava pro pečení kuřat
- ☐ průchozí verze (2 dveře)
- ☐ kit 2 konvektomatů na sobě
- ☐ příkon: 16,7 kW
- ☐ napětí: 400V / 50Hz
- ☐ rozměr: 860 x 795 x 1115 mm
- ☐ váha: 168 kg

Pol. 17.

Sklopná pánev BR 80 98 ET/N



nerezová vana - nerezové dno

- ☐ masivní dno tl. 12 mm
- ☐ napouštění pro studenou vodu
- ☐ nerezové odklopné víko
- ☐ ruční mechanické sklápění - pomocná pružina pro plynulé vyklopení vany
- ☐ objem vany 80 l
- ☐ přívod vody
- ☐ 12 kW
- ☐ 400 V / 3N / 50 Hz

Výška 90.00 cm

Šířka 90.00 cm

Délka 80.00 cm

Pol. 21

Myčka nádobí NT 52 T

Jsou určeny k mytí skla a nádobí. Typ NT 42 je jednoplášťový a je vhodný pro mytí skla. Typy NT 52 T a NT 52 TB jsou dvouplášťové a jsou doporučovány pro mytí skla a talířů. Všechny modely NT mají lisovanou mycí vanu pro co nejsnazší čištění. Mytí je uskutečňováno vodou o teplotě 60 °C, která je přes fi ltry čerpána pomocí mycího čerpadla z vany. Oplachová voda z bojleru o teplotě 80 °C, (65 °C u NT 42) je vytlačována tlakem přiváděné vody. Při mytí talířů je nutné jejich opláchnutí tlakovou sprchou a odstranění hrubých nečistot. Oschnutí talířů je zajištěno rozdílem teploty oplachové vody 80 °C a okolního vzduchu, čímž dojde k odpaření vody z nádobí. Myčky jsou vybaveny elektronickým panelem, který je snadno ovladatelný. Jednoduchost ovládání snižuje možnost omylu na minimum a dobu potřebnou na výškolení personálu. Panel je vyroben tak, aby odolával stříkající vodě, pro zvýšení bezpečnosti je pod nízkým napětím.

☐ Dávkovač mycího a oplachového prostředku řízený časově☐ Elektronické ovládání☐ Otočná horní a dolní mycí ramena☐ Oplachová voda z bojleru o teplotě 85 °C☐ Celonerezové provedení s lisovanou vanou☐ Regulovatelný termostat bojleru☐ Přívodní tlak: 2 - 4 bary☐ Vstupní teplota: 10 - 80 °C

NT 52 T Myčka nádobí a skla

☐ Celonerezové provedení☐ Rozměr koše: 500 x 500 mm☐ Výška dveří: 385 mm☐ Dvouplášťové celonerezové provedení☐ Lisovaná vana☐ 1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory☐ Lisované podpěry košů☐ Spodní i horní kompozitní otočná ramena společná pro mytí i oplach, se systémem click-clack pro snadné odejmutí☐ Dávkovač mycího a oplachového prostředku řízený elektronicky☐ Samočisticí cyklus☐ Regulovatelný termostat bojleru☐ Termostop

Standardní programy: ProSpeed, ProFessional, ProTemp, ProSelf

Speciální programy: ProEco, ProLong, ProGlass

Výška 820.00 mm

Hloubka 600.00 mm

Šířka 600.00 mm

Příkon 7,9 kW

Hmotnost 59.00 kg

Změkčovač vody s objemovým řízením AQUINA

Kabinetový změkčovací filtr typ SMK - BNT

Plně automatické časově nebo dle průtoku řízené změkčovací zařízení. Řídící ventil BNT Plněno monodispersní hmotou, zasolení 130 g / l l hmoty. Dodávka zahrnuje kompletní funkční celek připravený k instalaci. Regenerační tabletová sůl za příplatek.

Důležité provozní údaje - při regeneraci zajištěna i nadále dodávka neupravené vody - přimíchávání přímo na řídícím ventilu - plná certifikace pro pitné aplikace v CZ

barva zásobníku / víka bílá / modrá výška / šířka / hloubka 530 / 225 / 400 mm výška napojení vody / odpadu 370 / 400 mm napojení vody / odpadu 1" / PE hadice 1/2" el. napojení / odběr 230 V, 50 Hz / 5 W provozní tlak vody 0,2 - 0,8 MPa teplota vody, okolí max. 43 0C

Instalační příslušenství úpravny za příplatek: obj.č. vstupní filtr mechanických nečistot FWS typ MS 31, mosazné robustní provedení MS-31 varianta - vstupní filtr mechanických nečistot AQ - KM, celoplastové provedení AQ-KM1 montážní, napojovací blok s by-passem a vzorkovacím kohoutem, mosazné prov. 06.110.02 sada 2 ks nerez napojovacích pancéřových hadic 600mm, 1" x 1" 2x U0600 systémový, potrubní oddělovač typ K25 (povinný, je-li dále instalováno dávkování) AQ-20018 měření tvrdosti vody - surové na vstupu + kontrola funkčnosti úpravny - kapky MB-1 tabletová regenerační sůl - 1 pytel 25kg 19200

upozornění: - z bezpečnostních důvodů se doporučuje výstup upravené vody opatřit filtrem proti úniku filtrační hmoty. - není-li v místě odkanalizování podlahovou vpustí, nutno instalovat plovákový ventil jako ochranný prvek.


Chladicí skříň SAVE 600 L (GN2/1 a přepravky 60x40)

Chladicí skříň v lakovaném, nebo celonerezovém provedení (vnitřní / vnější), výkonné ventilované chlazení (1 ventilátor, optimální proudění vzduchu), zesílená (60mm) izolace stěn. Nastavení teploty a regulace elektronickou jednotkou Carel s automatickým odtáváním. Pevný a hygienický vnitřní prostor, čtyři polohovatelné roštové police s plastem pokryté ocelí (rozměr polic 450x450 mm). Regulační výškově stavitelné nožičky a pojezdová kolečka pro snadnou manipulaci. Robustní dveře s prolisem, zámkem a snadno vyměnitelným těsněním. Možnost dodatečné změny otevírání dveří (LEVĚ).

Garance pracovní teploty při okolní teplotě do +32°C.

Pracovní teplota [°C]:	0/+10
Objem [l]	600
Ovládání:	elektronické
Počet dveří:	1 (plné)
Provedení (vnitřní/vnější):	nerez / bílý lak
Příkon zařízení [W]	330
Rozměry (š x h x v) [mm]	780 x 750 x 1900
Počet polic:	4 (650 x 530) GN 2/1
Napájení:	230 V/1N/50 HZ
Druh chlazení:	ventilované
Počet ventilátorů:	2
Chladivo:	R600
Teplota okolí (min./max.) [°C]:	0/+32
Způsob odtávání:	automatické
Zámek dveří:	ano
Hmotnost [kg]:	95
Zesílená izolace stěn:	(60 mm)
Výškově polohovatelné úchytky polic:	ano
Provedení výparníku:	lakovaný

Pol. 32

Škrabka na brambory a zeleninu ŠKBZ 12 N

Stroj je určen k opracování (škrábání, loupání a mytí) brambor a kořenové zeleniny. Ve stroji ŠKBZ můžete kromě brambor zpracovávat také kořenovou zeleninu a cibuli.

Modely s korundovým pokrytím bubnu a dna škrabky.

Délka loupání [min]:	1,5 - 3
Spotřeba vody [l/kg]:	2,5
Výkon [kg/h]	200
Náplň [kg]:	12
Pracovní cyklus [min]:	6
Rozměry (š x h x v) [mm]	700 x 700 x 950
Napětí [V]:	400
Hmotnost [kg]	62
Příkon zařízení [kW]	0,55
Provedení:	nerezové
Pokrytí bubnu a dna škrabky korundem:	ano

Příloha SOD č.2 zadávací dokumentace

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ :

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SITUAČNÍ VÝKRESY :

C.1 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1:2000

C.2 SITUACE KATASTRÁLNÍ 1:1000

C.3 SITUACE CELKOVÁ 1:200

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1 PŮDORYS 1NP – STÁVAJÍCÍ 1:50

D.1.1.2 PŮDORYS 1NP - NOVÝ 1:50

D.1.1.3 PŮDORYS 1NP - KOORDINAČNÍ 1:50

D.1.1.4 VYBOURÁNÍ OTVORŮ 1:50

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.4 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA

PŮDORYS 1. NP

VZOROVÉ ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

D.1.4 ELEKTOINSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA

PROTOKOL O URČENÍ VNEJŠÍCH VLIVŮ

PŮDORYS PŘÍZEMÍ

ROZVADĚČ RP-K

D.1.4. VZDUCHOTECHNIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA

PŮDORYS 1. NP

VÝKAZ VÝMĚR

SPECIFIKACE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

E. DOKLADOVÁ ČÁST

-INFORMACE O POZEMKU

-VYJÁDŘENÍ O EXISTENCIZI ŘÍZENÍ DOSTRIBUČNÍ SOUSTAVY (ELEKTRICKÁ SÍŤ) EON

- VYJÁDŘENÍ O EXISTENCIZI ŘÍZENÍ DOSTRIBUČNÍ SOUSTAVY (PLYN) EON

- VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ CETIN

- PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK

- SOUHLAS OBCE MALENICE S NAPOJENÍM NA MÍSTNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- STANOVISKO HZS

- STANOVISKO KHS

- STANOVISKO MUST ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- STANOVISKO MUST ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Převzal :



Tabson, s.r.o.
Jedovnická 2347/6
628 00 Brno-Líšeň
IČO 28333420
www.tabson.cz

①

OBEC MALENICE

Na Návsi 95

387 06 Malenice

IČ: 00251461 • DIČ: CZ00251461

Městský úřad Volyně

odbor stavební úřad a ŽP

Č.j.: MěÚV/0805/2020

Spis.zn.: MěÚV/0422/2020/Šo

Vyřizuje: Jan Šochman

Nám. Svobody 41, 387 01 Volyně
tel.: 383 317 222, fax: 383 317 225

Volyně dne 25.2.2020

Toto rozhodnutí nabylo
právní moci

dne: 12-03-2020

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD
odbor stavební úřad a ŽP
VOLYNĚ
387-01

Výroková část:

Městský úřad Volyně, odbor stavební úřad a ŽP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 27.1.2020 podal stavebník:

Obec Malenice, IČO 00251461, Na Návsi č.p. 95, 387 06 Malenice nad Volýňkou

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu pod ozn.:

Rekonstrukce školní kuchyně

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 248 v katastrálním území Malenice, obec Malenice.

Druh a účel stavby:

Jedná se o změnu dokončené stavby a změnu trvalou, o stavební úpravy a udržovací práce. Je navržena oprava a zmodernizování stávající kuchyně se zlepšením technického stavu zařízení v budově mateřské školy, se zachováním stávajícího účelu stavby, která slouží pro přípravu stravy – obědů a 2x svačinek pro děti mateřské školy cca 28 obědů a cca 40 obědů pro žáky a personál nedaleké malotřídní základní školy.

Stavba obsahuje:

- Oprava (rekonstrukce) stávající kuchyně s výměnou veškerých zařízení je navržena kompletní, včetně kanalizace, rozvodů vody a elektrických rozvodů, s napojením na stávající rozvody. Jsou navrženy též změny dispozice místností, pracovních ploch a kuchyňského zařízení samotné varny a navazujících místností.
- Varna je umístěna ve stávající místnosti s tím, že je navrženo odstranění přičky mezi varnou a současným skladem potravin, tím dojde ke zvětšení plochy varny.
- Ve varně vlevo u I. vstupu do varny z chodby a I. vstupu z herny a jídelny mateřské školy je polopříčkou stavebně oddělená průmyslová myčka na stolní nádobí a vedle je mycí stůl se dvěma dřezy na mytí kuchyňského nádobí.
- Vedle je 2.vstup do chodby. Proti přičce je u 2.vstupu do jídelny a herny mateřské školy pod oknem vytvořena výdejní část s ohřívacím vozíkem, pracovní deskou se dřezem a chladič skříní.

- Uprostřed varny na straně u oken je čistá přípravná zeleniny a salátů - pracovní plocha se dřezem. Vedle, mezi další pracovní plochou stojí kuchyňský robot.
- Na okenní straně je umístěn konvektor s odkládací plochou, pak el. sklopná pánev a vedle další pracovní plocha. Na protější straně od oken je umyvadlo a pracovní plocha - chlazený stůl se dřezem na přípravu masa.
- Vedle hrubé přípravné je se samostatným vchodem z chodby sklad potravin (polotovárů) s chladičími skříněmi a s regály.
- Vedle skladu je chodba se vstupem zvenku a z ní je vstup do šatny personálu a na hygienické zázemí personálu - WC s umyvadlem + umyvadlo se sprchou.
- Větrání : nová VZT bude využita na plný výkon v zimním období.
- Bourací práce jsou navrženy k vybourání stavebních konstrukcí:
 - 2 příčky
 - 2 dveřní otvory
 - podlahy z důvodu provedení nové vnitřní kanalizace a nového vnitřního vodovodu.
- Nová příčka mezi chodbou a přívodnou elektro.
- Nové podlahy o ploše celkem cca 88 m².
- Vnitřní kanalizace a vnitřní vodovod budou provedeny nové.
- Lapák tuku osazený na venkovní kanalizaci bude ponechán stávající.
- Elektroinstalace kuchyně bude provedena nová.
- Kapacity stavby se nemění:
 - zastavěná plocha budovy mateř. školy: 434 m²
 - rekonstruovaná plocha mateřské školy: 71 m².

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval v lednu 2019: Ing. Petr Ráb, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 0101394, AGIN s.r.o., AGRO INŽENÝRING. IČO: 055 02 683, Bohumilice 88, 384 81 Čkyně; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu fázi výstavby pro kontrolní prohlídky stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a zhotovitele stavby.
4. Stavba bude dokončena do 31.října 2021.
5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek - stavba povolena, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do závěrečné kontrolní prohlídky stavby.
6. Před zahájením stavebních prací musí být všichni pracovníci na stavbě seznámeni s bezpečnostními předpisy.
7. Při realizaci stavby budou respektovány příslušná ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění, upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách.
8. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

9. Budou respektována závazná stanoviska dotčených orgánů, vydaná k projektové dokumentaci stavby a budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisech dotčených orgánů, zpracované do dokumentace stavby :
- **Městský úřad Strakonice, odbor životní prostředí:**
 - ze dne 15.01.2020, zn. MUST/002066/2020/ŽP/Chm: tj. souhrnné stanovisko;
 - ze dne 22.01.2020, č.j. MUST/005697/2020/ŽP/Pře, sp.zn. MUST/005697/2020/2. tj. sdělení vodoprávního úřadu;
 - ze dne 14.01.2020, č.j. MUST/002068/2020/ŽP/Kli: tj. závazné stanovisko na úseku odpadového hospodářství souhlasné s podmínkami podle ustanovení § 79 odst. 5 zákona o odpadech:
1. Veškeré odpady vzniklé při stavbě předávané k recyklaci či jinému využití nebo k odstranění musí být převedeny do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech.
 2. O odpadech vzniklých v průběhu stavby a o způsobu nakládání s nimi bude v souladu s § 39 odst. 1 zákona o odpadech vedena průběžná evidence v rozsahu dle § 21 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, která bude předložena odboru životního prostředí Městského úřadu Strakonice, u kolaudačního řízení nebo před započetím užívání stavby ve lhůtě do 30 dnů od dokončení stavby.
 3. Současně s průběžnou evidencí odpadů budou ve stanovené lhůtě odboru životního prostředí Městského úřadu Strakonice předloženy také doklady o předání odpadů ze stavby oprávněné osobě, a to v rozsahu platném pro přejímku odpadů do zařízení, zejména pro druhy a množství odpadů uvedené v předložené projektové dokumentaci a bodě 1. tohoto stanoviska.
- **Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje:**
 - ze dne 21.01.2020, č.j. KHSJC 00956/2020/HDM.CB-CK-PT-ST, spis.zn. S-KHSJC 00956/2020, tj. závazné stanovisko souhlasné bez podmínek;
 - **Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje:**
 - ze dne 16.01.2020, č.j. HSCB-188-2/2020 UO-ST, tj. závazné stanovisko souhlasné bez podmínek.
10. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy, jak je stanoveno v § 122 odst. 1 stavebního zákona.
11. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu dokončení stavby. Pro závěrečnou kontrolní prohlídku - podá na stavební úřad vyplněný formulář pod označením: „ŽÁDOST O KOLAUDAČNÍ SOUHLAS“ dle § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, včetně závazných stanovisek dotčených orgánů k trvalému užívání stavby a včetně dokumentace skutečného provedení stavby dle § 121 stavebního zákona, pokud budou provedeny změny stavby, které by nevyžadovaly samostatného řízení o změně stavby před jejím dokončením. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy podle § 119 odst. 1 písmeno d) stavebního zákona.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.):

Obec Malenice, Na Návsí č.p. 95, 387 06 Malenice.

Odůvodnění:

Dne 27.1.2020 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- **Městský úřad Strakonice, odbor životní prostředí:**
 - ze dne 15.01.2020, zn. MUST/002066/2020/ŽP/Chm,
 - ze dne 22.01.2020, č.j. MUST/005697/2020/ŽP/Pře, sp.zn. MUST/005697/2020/2;
 - ze dne 14.01.2020, č.j. MUST/002068/2020/ŽP/Kli;
- **Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje:**
 - ze dne 21.01.2020, č.j. KHSJC 00956/2020/HDM.CB-CK-PE-ST, spis.zn. S-KHSJC 00956/2020;
- **Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje:**
 - ze dne 16.01.2020, č.j. HSCB-188-2/2020 UO-ST.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Účastníky stavebního řízení jsou osoby dle ustanovení § 109 stavebního zákona:

a) stavebník:

Obec Malenice, Na Návsi č.p. 95, 387 06 Malenice;

c) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno:

Obec Malenice, Na Návsi č.p. 95, 387 06 Malenice.

Účastníci řízení - další dotčené osoby nebyli stanoveni. Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, oddělení stavebního řádu, Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o

povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku,
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



„otisk úředního razítka“

vedoucí odboru stavební úřad a ŽP
Městského úřadu ve Volyni
Jana K o s t k o v á

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f), poznámka 2, ve výši 5000 Kč byl zaplacen.

Příloha po nabytí právní moci rozhodnutí:

- ověřená projektová dokumentace:
 - č. 4 pro stavební úřad zde
 - č. 5 pro stavebníka
- štítek „STAVBA POVOLENA“ pro stavebníka
- stavební povolení s doložkou právní moci pro stavebníka

Obdrží:

účastník: Obec Malenice, IDDS: ceybthd
dotčené orgány: Obecní úřad Malenice, IDDS: ceybthd
Městský úřad Strakonice, odbor životní prostředí, IDDS: 4gpbfnq
Krajská hygien. stanice JihčK se sídlem v Č. Budějovicích, ÚP Strakonice
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, ÚO Strakonice

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 61919

Datum vzniku a zápisu:	24. března 2009
Spisová značka:	C 61919 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma:	Tabson, s.r.o.
Sídlo:	Jedovnická 2347/6, Líšeň, 628 00 Brno
Identifikační číslo:	283 33 420
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Statutární orgán:	
jednatel:	MICHAL ROČÁK, dat. nar. 11. února 1968 Vlárská 274, Bylnice, 763 31 Brumov-Bylnice Den vzniku funkce: 21. dubna 2009
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Jednatel zastupuje společnost ve všech záležitostech samostatně.
Společníci:	
Společník:	MICHAL ROČÁK, dat. nar. 11. února 1968 Vlárská 274, Bylnice, 763 31 Brumov-Bylnice
Podíl:	Vklad: 200 000,- Kč Splaceno: 200 000,- Kč Obchodní podíl: 100%
Základní kapitál:	200 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.



tisk ZZJ



Pojistná smlouva

č. 8603468094

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 14

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČO: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen "**pojistitel**")

a

Tabson, s.r.o.

Zastoupená:

Michal Ročák, jednatel

IČO: 28333420

se sídlem / bydlištěm: Jedovnická 2347, č. or. 6, 628 00 Brno, Česká republika
Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla pojistníka.

mobilní telefon: 777525925

e-mail: tabson@tabson.cz

(dále jen "**pojistník**")

uzavírají

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen "smlouva"), která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku 1. této smlouvy a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.

ČLÁNEK 1. **Úvodní ustanovení**

1. Pojistník je zároveň pojištěným.
2. **Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této smlouvy je vymezen v následujících dokumentech:**
živnostenském listu ze dne 19.5.2020
3. **Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky:**
P-100/14 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti
ZSU - 500/17 - Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu
a dále:
P-600/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu
4. **Doba trvání pojištění**
Počátek pojištění: 21.5.2020

Pojištění se sjednává **na dobu jednoho pojistného roku**. Pojištění se prodlužuje o další pojistný rok, pokud některá ze smluvních stran nesdělí písemně druhé smluvní straně nejpozději šest týdnů před uplynutím příslušného pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. V případě nedodržení lhůty pro doručení sdělení uvedené v předchozí větě pojištění zaniká až ke konci následujícího pojistného roku, pro který je tato lhůta dodržena.

Pojištění však zanikne nejpozději k 20.5.2023 po tomto dni již k prodloužení pojištění nedochází.

ČLÁNEK 2. **Další druhy pojištění**

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

1.1 Základní pojištění

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu **včetně** újmy způsobené **vadou výrobku a vadou práce po předání**.

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 2.

Limit pojistného plnění: **2 000 000 Kč**
Spoluúčast: **5 000 Kč**

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané touto smlouvou, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen „obory“) – jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory, které jsou výslovně uvedeny v dokladu vymezujícím předmět činnosti pojištěného tvořícím přílohu této pojistné smlouvy (např. výpis z živnostenského či jiného veřejného rejstříku). Není-li takový doklad k pojistné smlouvě připojen, vztahuje se pojištění na ty obory, které má pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

Hlavní činnosti pojištěného.

Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného:

- stavebniny
- kancelář – nevztahuje se na odpovědnost způsobenou poskytnutím odborné služby
- provádění staveb a jejich změn, přípravné práce pro stavby

Předpokladem plnění pojistitele je současné splnění následujících podmínek:

- a) újma byla způsobena v souvislosti s činností, která spadá do předmětu činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 2,
b) pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně závazných právních předpisů,
c) odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena touto pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami nebo zvláštními ujednáními vztahujícími se k pojištění.

Činnosti, které jsou z pojištění odpovědnosti za újmu, případně z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání vyloučeny nebo u nichž je možno sjednat limit pojištění plnění maximálně do výše 5 mil. Kč, jsou uvedeny v ZSU-500/17, která tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy. Mezi činnosti, ve vztahu k nimž je vyloučeno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání patří mj. také činnost:

- kancelář – nevztahuje se na odpovědnost způsobenou poskytnutím odborné služby
která je v této pojistné smlouvě uvedena jako činnost hlavní.

Výše hrubých ročních příjmů za předcházející rok: **do 10 000 000 Kč**

Pojištěný je povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu zvýšení hrubých ročních příjmů nad částku **12 000 000 Kč**

1.2 Územní platnost

Pojištění se sjednává s územní platností: území České republiky.

ČLÁNEK 3. Zvláštní údaje a ujednání

Pokud je věc umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty současně cenným předmětem, musí být uložena a zabezpečena tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení cenných předmětů vyplývajícimu z pojistných podmínek upravujících způsobu zabezpečení.

ČLÁNEK 4. **Údaje o pojistném**

1. Pojistné:

Pojštění odpovědnosti za újmu - základní

Roční pojistné	10 689 Kč
Celkové roční pojistné před úpravou	10 689 Kč
Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců.	
Sleva za délku pojistného období	-5 %
Jiná sleva / přírážka	-25 %
Celkem sleva / přírážka	-30 %
Celkové roční pojistné po úpravě	7 482 Kč
Pojistné za pojistné období	7 482 Kč

2. Pojistné za pojistné období je splatné vždy:

k 21.05.

každého roku na účet pojistitele.

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 2226222

Kód banky: 0800

Konstantní symbol: 3558

Variabilní symbol: 8603468094

QR kód k vyplnění platebního příkazu
na platbu prvního pojistného:



ČLÁNEK 5. **Hlášení škodných událostí**

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na níže uvedené kontaktní údaje:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 Modřice
Tel: 957 105 105
www.koop.cz

ČLÁNEK 6. **Prohlášení pojistníka**

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) Informace pro klienta a Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
2. Pojistník dále potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. 1 odst. 3) smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
3. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou.

4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště či sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistitel oznámí změnu adresy trvalého pobytu/bydliště či sídla nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy.
5. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou k datu uzavření smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v článku "Zvláštní údaje a ujednání" této smlouvy výslovně uvedeno jinak.
6. Pokud tato pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen "smlouva") podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv (dále jen "registru") ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník k jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezabývá pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy. Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli (jako smluvní straně), do pole "Datová schránka" uvést: **n6tetn3** a do pole "Číslo smlouvy" uvést: **8603468094**. Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných informací (např. osobních údajů o fyzických osobách). Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy jejím zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do budoucna.

ČLÁNEK 7. Zpracování osobních údajů

1. V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námítky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale dostupný na webové stránce www.koop.cz v sekci "O pojišťovně Kooperativa".
2. **Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu**
Pojistitel bude s Vaším souhlasem zpracovávat Vaše **identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb**, a to pro účely:
 - a) zaslání slev či jiných nabídek třetích stran, a to i elektronickými prostředky,
 - b) zpracování Vašich osobních údajů nad rámec oprávněného zájmu pojistitele za účelem vyhodnocení Vašich potřeb a zaslání relevantnějších nabídek (jedná se o některé případy sledování Vašeho chování, spojování osobních údajů shromážděných pro odlišné účely, použití pokročilých analytických technik).Tento souhlas je dobrovolný, platí po dobu neurčitou, můžete jej však kdykoliv odvolat. V případě, že souhlas neudělíte nebo jej odvoláte, nebudou Vám zasílány nabídky třetích stran a některé nabídky pojistitele nebude možné plně přizpůsobit Vaším potřebám. Máte také právo kdykoliv požadovat přístup ke svým osobním údajům.

Pojistník:

☐ **SOUHLASÍM** ☒ **NESOUHLASÍM**

3. Informace o zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu

3.1. Zpracování pro účely plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel:

- a) pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro **plnění smlouvy**, a

- b) pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě **oprávněných zájmů** pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

3.2. Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

3.3. Zpracování pro účely přímého marketingu

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje o využívání služeb může pojistitel také zpracovávat na základě jeho **oprávněného zájmu** pro účely zasílání svých reklamních sdělení a nabízení svých služeb; nabídku od pojistitele můžete dostat elektronicky (zejména SMSkou, e-mailem, přes sociální sítě nebo telefonicky) nebo klasickým dopisem či osobně od zaměstnanců pojistitele.

Proti takovému zpracování máte jako pojistník právo kdykoli podat námitku. Pokud si nepřejete, aby Vás pojistitel oslovoval s jakýmkoli nabídkami, zaškrtněte prosím toto pole: ☒

4. Povinnost pojistníka informovat třetí osoby

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případně další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů.

5. Informace o zpracování osobních údajů zástupce pojistníka

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě **oprávněného zájmu** pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

6. Podpisem pojistné smlouvy potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem **Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění**, zejména s bližší identifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.

ČLÁNEK 8. Závěrečná ustanovení

1. Návrh pojistitele na uzavření pojistné smlouvy (dále jen "nabídka") musí být pojistníkem přijat ve lhůtě stanovené pojistitelem, a není-li taková lhůta stanovena, pak do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky pojistníkovi. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
2. Pojistitel neposkytne pojistné plnění ani jiné plnění či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by takové plnění nebo služba znamenaly porušení mezinárodních sankcí, obchodních nebo ekonomických sankcí či finančních embarg, vyhlášených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se považují zejména sankce a embarga Organizace spojených národů, Evropské unie a České republiky. Dále také Spojených států amerických za předpokladu, že neodporují sankcím a embargům uvedeným v předchozí větě.
3. Pojistná smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 1 stejnopis.

ČLÁNEK 9.
UPOZORNĚNÍ POJIŠTITELE DLE § 2789 ZÁKONA č. 89/2012 Sb., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Ve smyslu § 2789 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, je konstatováno, že při uzavírání této pojistné smlouvy nebyly shledány žádné nesrovnalosti mezi požadavky klienta a nabízeným pojištěním. V případě, že ke zjištění nesrovnalostí mezi požadavky klienta a uzavřenou pojistnou smlouvou dojde při zpracování pojistné smlouvy, pojišťitel upozorní pojistníka (klienta) na tyto nesrovnalosti samostatným dopisem.

Pojistná smlouva uzavřena dne: 19.5.2020
Jméno, příjmení/název zástupce pojišťitele (získatele): Jiřina Jalůvková
Zaměstnanec pojišťitele
Získatelské číslo: 28234
Telefonní číslo: 602685093
Email: jjaluvkova@koop.cz



KOOPERATIVA POJIŠTOVNA, A.S.
VŠEOBECNÁ POJIŠTOVNÍ SKUPINA
KAMÉLAR BRNO
KAMÉLARSKÁ TRŽDA 1384/81
612 00 BRNO

.....
Podpis zástupce pojišťitele (získatele)

.....
Podpis pojistníka

Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu

ZSU-500/17

Tato zvláštní smluvní ujednání (dále jen "ZSU") jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.

V případě, že je jakékoli ustanovení těchto ZSU v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost příslušné ustanovení pojistné smlouvy. Nejsou-li ustanovení pojistné smlouvy a těchto ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistné smlouvy i ZSU zároveň.

V případě, že je jakékoli ustanovení pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu v rozporu s ustanovením těchto ZSU, má přednost příslušné ustanovení ZSU. Nejsou-li ustanovení pojistných podmínek a ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistných podmínek a ZSU zároveň.

Článek 1

Další výluky z pojištění

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistných podmínek a pojistné smlouvy se pojištění nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- a) provozováním **tržnic a stánkovým prodejem v tržnicích**,
- b) provozováním **zastaváren, heren, non-stop pohostinských zařízení** (restaurací, barů apod.),
- c) provozováním a pořádáním akcí **motoristického sportu, paintballových střelnic, bobových a motokárových drah, vozítek segway, lanových parků, bungee jumpingu, zorbingu, potápění, parasailingu, swoopingu, surfingu, raftingu, canyoningu** a obdobných aktivit,
- d) provozováním a pořádáním **cirkusových představení, pouťi a pouťových atrakcí, zábavních parků**,
- e) pořádáním **tanečních zábav a diskoték pro více než 500 návštěvníků**,
- f) pořádáním koncertů a hudebních festivalů; tato výluka se neuplatní ve vztahu ke koncertům a festivalům v oblasti vážné, lidové nebo dechové hudby,
- g) činnosti **kaskadérů**,
- h) **porušováním integrity lidské kůže**; tato výluka se vztahuje pouze na povinnost nahradit újmu způsobenou na životě nebo zdraví v důsledku porušení integrity lidské kůže,
- i) **ochranou majetku a osob a službami soukromých detektivů**,
- j) činnosti **agentury práce**,
- k) **směnárenskou činností**,
- l) **hornickou činností** a činností prováděnou **hornickým způsobem, ražbou tunelů a štol**,
- m) výrobou, opravami, úpravami, přepravou, nákupem, prodejem, půjčováním, uschováváním a znehodnocováním **zbraní a bezpečnostního materiálu**.

Článek 2

Další výluky z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- a) výsledky **projektové, konstrukční, analytické, testovací, poradenské, konzultační, účetní, plánovací, vyměřovací nebo zaměřovací, výzkumné, překladatelské** a jakékoli duševní tvůrčí činnosti,
- b) výsledky **zkušební, kontrolní a revizní činnosti**, s výjimkou zkoušek, kontrol a revizí elektrických, plynových, hasících, tlakových nebo zdvihacích zařízení, zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení a určených technických zařízení v provozu,
- c) **zastupováním, zprostředkovatelskou činností, správou majetku a jiných finančních hodnot**,
- d) poskytováním **software, zpracováním a poskytováním dat a informací**,
- e) poskytováním technických služeb k ochraně majetku a osob (např. montáž EZS, EPS), jde-li o újmu způsobenou v souvislosti s jakoukoli **nefunkčností či sníženou funkčností zařízení (systémů) určených k ochraně majetku a osob**,
- f) obchodem s **léčivými**, s výjimkou obchodu s volně prodejnými léčivými přípravky mimo lékárny,
- g) poskytováním **zdravotní a veterinární péče**,
- h) provozováním **tělovýchovných a sportovních zařízení, organizováním sportovní činnosti, poskytováním tělovýchovných služeb, poskytováním kosmetických, masérských, rekondičních a regeneračních služeb**,
- i) prováděním **geologických prací**,
- j) **úpravou a rozvodem vody, výrobou, rozvodem, distribucí a prodejem elektrické energie, plynu, tepla** a p o d . (tato výluka se vztahuje pouze na odpovědnost osob zabývajících se úpravou, výrobou, rozvodem, distribucí nebo prodejem předmětných médií),

k) obchodem s **erotickým zbožím**.

Článek 3

Pojištění odpovědnosti z provozu pracovních strojů

- 1) Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s **vlastnictvím nebo provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj**, včetně újm způsobené výkonem činnosti pracovního stroje (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-600/14).
- 2) Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud:
 - a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla), nebo
 - b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že:
 - i. byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,
 - ii. jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, nebo
 - iii. k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v rozporu s právními předpisy,
 - c) jde o újmu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla,
 - d) ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně.
- 3) Pojistitel poskytne z pojištění dle tohoto článku pojistné plnění:
 - a) v případě újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje, která nemá původ v jeho jízdě, nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu a v jeho rámci (sublimit),
 - b) v případech neuvedených pod písm. a) nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **500 000 Kč** ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).

Článek 4

Rozsah pojištění ve vztahu k vyjmenovaným případům odpovědnosti za újmu

- 1) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s:
 - a) nakládáním s **nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, stlačenými nebo zkvapalněnými plyny** (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. s) ZPP P-600/14),
 - b) **provozováním vodovodů a kanalizací, úpravou a rozvodem vody**; výluka vyplývající z čl. 2 odst. 1 písm. r) ZPP P - 600/14 není dotčena,
 - c) pořádáním **kulturních, prodejních a obdobných akcí, provozováním tělovýchovných a sportovních zařízení, organizováním sportovní činnosti, poskytováním tělovýchovných služeb,**
 - d) stavbou, opravami a likvidací **lodí,**
 - e) výstavbou a údržbou **přehrad, pracemi pod vodou,**poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **5 000 000 Kč** ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).
- 2) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání v souvislosti s:
 - a) **výrobou a obchodem s motorovými vozidly a dalšími motorovými dopravními prostředky**, včetně jejich součástí a příslušenství,
 - b) výrobou a prodejem **pohonných hmot,**
 - c) prováděním **revizí elektrických, plynových, hasících, tlakových nebo zdvihacích zařízení, zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení a určených technických zařízení v provozu,**
 - d) poskytováním **technických služeb,**
 - e) provozováním **útulků a jiných obdobných zařízení pečujících o zvířata,**poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **5 000 000 Kč** ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).

- 3) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku vzniklou **spojením nebo smísením vadného výrobku s jinou věcí a újmu vzniklou dalším zpracováním nebo opracováním vadného výrobku** poskytne pojišťitel pojištění plnění (odchylně od čl. 3 odst. 2) písm. d) ZPP P-600/14) do výše sjednaného limitu pojištění plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **5 000 000 Kč** ze všech pojištých událostí nastalých v průběhu jednoho pojištného roku v rámci limitu pojištění plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).

Článek 5

Pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví, držby nebo jiného oprávněného užívání nemovitosti

- 1) Pokud je pojištnou smlouvou sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu:
- a) způsobenou v souvislosti s **realitní činností**,
 - b) způsobenou v souvislosti s **pronájmem nemovitosti** nebo
 - c) **výslovně v rozsahu odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby nemovitosti**,
- vztahuje se takové pojištění odchylně od čl. 1 odst. 6) ZPP P-600/14 na povinnost pojištěného nahradit újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby **pouze těch nemovitostí**, které jsou v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu **majetkově pojištěny** u pojišťitele uvedeného v této pojištné smlouvě (i jinou pojištnou smlouvou) **proti živelním pojištným nebezpečím**, a pozemků k takovým nemovitostem příslušejících.
- 2) Pojištění se nad rámec čl. 1 odst. 6) ZPP P-600/14 vztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu **vyplývající z vlastnictví nebo držby těch nemovitostí** (vč. pozemků k nim příslušejících), které:
- a) **slouží k výkonu činnosti**, pro kterou je touto pojištnou smlouvou **sjednáno pojištění**, nebo
 - b) jsou v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného touto pojištnou smlouvou **majetkově pojištěny** touto pojištnou smlouvou **proti živelním pojištným nebezpečím**.
- 3) Pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nemovitosti, která je v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného touto pojištnou smlouvou **majetkově pojištěná** u pojišťitele uvedeného v této pojištné smlouvě **proti živelním pojištným nebezpečím**, se odchylně od čl. 2 odst. 4) písm. b) a c) ZPP P-600/14 vztahuje také na případnou odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou osobám uvedeným v citovaných ustanoveních.
- 4) Odchylně od čl. 2 odst. 4 písm. b) a c) ZPP P-600/14 se pojištění vztahuje také na případnou odpovědnost za škodu, za kterou pojištěný odpovídá osobám uvedeným v citovaných ustanoveních, pokud se jedná o škodu způsobenou na budově oprávněně užívané pojištěným k provozování činnosti, na kterou se vztahuje pojištění odpovědnosti za újmu sjednané touto pojištnou smlouvou, a pozemku k takové budově příslušejícímu, a to za podmínky, že předmětná budova je v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného touto pojištnou smlouvou **majetkově pojištěná** u pojišťitele uvedeného v této pojištné smlouvě **proti živelním pojištným nebezpečím**. Z pojištění v tomto rozšířeném rozsahu poskytne pojišťitel ze všech pojištých událostí vzniklých v průběhu jednoho pojištného roku pojištění plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojištění plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu a v jeho rámci ("sublimit"), výše plnění ze všech pojištých událostí vzniklých v průběhu jednoho pojištného roku však současně nesmí v souhrnu přesáhnout výši pojištné částky sjednané pro majetkově pojištění předmětné budovy **proti živelním pojištným nebezpečím** u pojišťitele uvedeného v této pojištné smlouvě.



A Pojišťovna

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 663/21, 18600 Praha 8, IČO: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897 (dále jen „Kooperativa“).

B Zástupce pojišťovny

Zaměstnanec:

Ziskatelské číslo:

28234

Titul, jméno, příjmení:

Jiřina Jalůvková

Zaměstnanec je odměňován mzdou, jejíž motivační složka je ovlivněna mimo jiné kvalitou jím poskytovaných služeb a jeho obchodním výkonem

C Klient

Název

Tabson, s.r.o.

Email

tabson@tabson.cz

IČO

28333420

Mobil

777525925

Adresa sídla

Jedovnická 2347/6, 628 00 Brno

D Potřeby a požadavky klienta

Klient si přeje sjednat pojištění podnikatelských rizik v rozsahu:
pojištění ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

E Doporučení pro klienta

S ohledem na požadavky klienta mu doporučuji sjednat pojištění takto:
pojištění ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

- Klientovi bylo nabídnuto sjednat dále tato pojištění a připojištění, která si klient přes doporučení rozhodl nesjednat.
- ▀ základní živelní pojištění proti pojistným nebezpečím: POŽÁRNÍ NEBEZPEČÍ, NÁRAZ NEBO PÁD a KOUŘ
 - ▀ doplňkové živelní pojištění proti pojistnému nebezpečí POVODĚŇ NEBO ZÁPLAVA (mimo míst pojištění v záplavové zóně IV.)
 - ▀ doplňkové živelní pojištění proti pojistnému nebezpečí VODOVODNÍ NEBEZPEČÍ
 - ▀ doplňkové živelní pojištění proti pojistným nebezpečím VICHŘICE NEBO KRUPOBITÍ, SESUV, ZEMĚTŘESENÍ a TÍHA SNĚHU NEBO NÁMRAZY
 - ▀ pojištění pro případ ODCIZENÍ
 - ▀ pojištění pro případ VANDALISMU
 - ▀ pojištění SKEL
 - ▀ pojištění STROJŮ
 - ▀ pojištění ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
 - ▀ pojištění VĚCÍ BĚHEM SILNIČNÍ DOPRAVY
 - ▀ pojištění proti LOUPEŽI PŘEPRAVOVANÝCH PENĚZ NEBO CENIN
 - ▀ pojištění pro PŘÍPAD PŘERUŠENÍ PROVOZU
 - ▀ pojištění ZPRONEVĚRY
 - ▀ připojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu
 - ▀ připojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti, nebo na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný oprávněně užívá
 - ▀ připojištění odpovědnosti za nemajetkovou újmu
 - ▀ připojištění nákladů zdravotní pojišťovny a regresů orgánů nemocenského pojištění (ve vztahu k zaměstnancům)
 - ▀ zvýšení limitu pojistného plnění pro odpovědnost za újmu způsobenou požárem
 - ▀ připojištění odpovědnosti z výkonu veřejné služby
 - ▀ zvýšení limitu pojistného plnění pro odpovědnost z provozu pracovního stroje

F Dodatečné informace o jednání

Tento dokument slouží k zaznamenání informací o zástupci pojišťovny a jím poskytovaném doporučení klientovi, zda si má pojištění sjednat či nikoliv a jak má být nastaveno. Doporučení je poskytováno v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy a vychází z údajů, které o sobě klient sdělil. Zástupce pojišťovny vyzval klienta, aby si tento záznam před uzavřením smlouvy pečlivě přečetl a ujistil se, že skutečně odpovídá tomu, jak jednání probíhalo.

Klient prohlašuje, že se před uzavřením pojistné smlouvy seznámil s obsahem tohoto záznamu z jednání a potvrzuje, a že tento záznam věrně zachycuje průběh jednání a informace v něm obsažené jsou pravdivé a úplné.

Dne: 20. 05. 2020

Podpis zástupce pojišťovny



Podpis klienta



80440152541468

Tabson, s.r.o.
Jedovnická 2347/6
628 00 Brno 28

Pojistka k pojistné smlouvě

26. 5. 2020

Pojištění

Trend - standardní pojištění podnikatelských rizik

Údaje o klientovi

Pojistník
IČO
Adresa

Tabson, s.r.o.
28333420
Jedovnická 2347/6
628 00 Brno 28

Pojištěný
IČO
Adresa

Tabson, s.r.o.
28333420
Jedovnická 2347/6
628 00 Brno 28

Oprávněná osoba

osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo
na pojistné plnění

Údaje o pojištění

Pojistná doba:

Počátek pojištění

21. 5. 2020

Konec pojištění

20. 5. 2023

Pojistné období

12 měsíců

Pojištění se sjednává pro případ pojistných událostí vzniklých v důsledku pojistných nebezpečí uvedených v pojistné smlouvě.

Údaje o pojistném

Pojistné za pojistné období

7 482 Kč (běžné pojistné)

Číslo účtu

2226222/0800

Variabilní symbol

8603468094

S případnými dotazy se prosím obraťte

- ▶ telefonicky na infolinku **957 105 105**
- ▶ elektronicky na adresu **info@koop.cz**
- ▶ poštou na **adresu uvedenou v záhlaví dopisu**

S přátelským pozdravem

Váš Kooperativa



ASPOZADAVKYB5283C50017718873D58603468094

**Dodatek neinkasní intervence - k pojištění T14
ze dne 22. 5. 2020 12:11**

A Pojistitel

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, sídlo: Pohřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika
IČO: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

B Pojistník

Název	Tabson, s.r.o.	Typ osoby	podnikatel, právnická osoba
IČO	28333420	E-mail	tabson@tabson.cz
Adresa sídla	Jedovnická 2347/6, 62800 Brno	Mobil	

C Počátek účinnosti

Datum **21. 5. 2020**

D Popis změny

Tímto dodatkem se ruší původní a sjednávají následující údaje u pojištění odpovědnosti za újmu - hlavní činnosti pojištěného.
Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného:

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
- Velkoobchod a maloobchod.

Ostatní ustanovení pojistné smlouvy včetně všech dodatků zůstávají beze změn.

Tento dokument je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž jeden je určen pro pojistitele, další je určen pro zástupce pojistitele a poslední pro pojistníka. Všechny smluvní strany tímto shodně prohlašují, že si tento dodatek k pojistné smlouvě řádně přečetly, uvážily, rozumí zcela jeho obsahu a veškerým závazkům z dodatku vyplývajícím a uzavírají jej na základě své pravé vůle.

E Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete v příslušném dokumentu. Informace o zpracování osobních údajů, který je trvale dostupný na webové stránce www.koop.cz v sekci "O pojišťovně Kooperativa".

V 30.5.

Dne 25.5.2020



Tabson, s.r.o.
Jedovnická 2347/6
628 00 Brno-Líšeň
IČO: 28333420
www.tabson.cz

②

podpis zástupce pojistitele

podpis pojistníka

podpis pojištěného

V Brně dne 25.5.2020

Věc: změna emailového kontaktu

Prosím o změnu emailu v pojistné smlouvě č. 8603468094.

Platný email: osazet@tabson.cz

Tabson s.r.o.

Jedovnická 2347/6

Brno

62800

Jednatel: Michal Ročák



Tabson, s.r.o.
Jedovnická 2347/6
628 00 Brno-Líšeň
IČO 28533420
www.tabson.cz

②

PLNÁ MOC
dle ust. § 441 občanského zákoníku

Já, níže podepsaný Michal Ročák, narozen 11. února 1968, bytem Vlárská č.p. 274, 763 31 Brumov-Bylnice, jako jednatel společnosti Tabson s.r.o. IČ: 28333420, Jedovnická 2347/6, Brno 628 00

zmocňuji jménem společnosti Tabson s.r.o. pana Petra Pindáka, nar. 21. října 1983, bytem Perná 294, 691 86 Perná,

v tomto rozsahu zástupčího oprávnění:

k mému zastupování ve věci :

- podepisování smluv o dílo a objednávek
- vyjednávání zakázek
- objednávání materiálů
- převzetí a předání staveniště

Zmocněnec je oprávněn v rámci jmenovaného zastupování jednat v plném rozsahu a bez jakýkoliv omezení mým jménem. Tato plná moc se uděluje na dobu jednoho roku.

Brno dne 24.6. 2019

Podpis zmocnítele: Michal Ročák

TABSON s.r.o.
Jedovnická 2347/6, 628 00 Brno
IČO: 283 33 420
DIČ: CZ28333420



Plnou moc přebírám v plném rozsahu, jak je výše uvedeno.

Podpis zmocněnce: Petr Pindák



