



ROZŠÍŘENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY PRO VÝSTAVBU RD LOKALITA HORKY,
OBEC LUDÍKOV – SO 01 KOMUNIKACE
OBEC LUDÍKOV

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená na základě zadávacího řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku:

ROZŠÍŘENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY PRO VÝSTAVBU RD LOKALITA HORKY, OBEC LUDÍKOV –
SO 01 KOMUNIKACE

Číslo smlouvy: 1940214

Článek I

Informace o smluvních stranách („Smluvní strany“)

OBJEDNATEL:

Název:	Obec Ludíkov
Sídlo:	Ludíkov 84, 680 01 p. Boskovice
Oprávněný zástupce:	Ing. František Veselý - starosta
Tel.:	606 550 262
E-mail:	obec@ludikov.cz
IČ:	47884550
DIČ:	CZ47884550
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Číslo účtu:	32320631/0100

ZHOTOVITEL:

Název:	Montáže inženýrských sítí spol. s r.o.
Sídlo:	Sokolská 199, 798 48 Protivanov
Registrace:	Krajský soud v Brně, spis. zn. C3129
Tel.:	582399214
E-mail:	mispro@volny.cz
IČ:	43389554
DIČ:	CZ43389554
Bankovní spojení:	Česká spořitelna
Číslo účtu:	7346952/0800
Zastoupen:	Miloslav Vybíhal
Oprávnění zástupci:	
ve věcech smluvních:	Miloslav Vybíhal
ve věcech technických:	Jaroslav Veselý



**ROZŠÍŘENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY PRO VÝSTAVBU RD LOKALITA HORKY,
OBEC LUDÍKOV – SO 01 KOMUNIKACE
OBEC LUDÍKOV**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají v souladu s ustanovením § 1724 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto

**Smlouvu o dílo
(dále jen „Smlouva“)**

Článek II

Základní ustanovení

- II.1. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou a vztahy z něj vyplývající, se řídí zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „ObčZ“), a je uzavírán v souladu s ust. § 1724 a násl. a ust. § 2586 a násl. Obč. z.
Tato smlouva je uzavírána k zabezpečení veřejných potřeb objednatele. Účelem uzavření této smlouvy je řádné provedení stavebních prací v rámci projektu „**ROZŠÍŘENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY PRO VÝSTAVBU RD LOKALITA HORKY, OBEC LUDÍKOV – SO 01 KOMUNIKACE**“
- II.2. v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dalšími podmínkami sjednanými v této smlouvě.
- II.3. Zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu prohlašují:
- (a) že údaje uvedené v Článku I této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy,
 - (b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávnění podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního jednání, přičemž ze strany objednatele s uzavřením této smlouvy vyslovil souhlas zadavatel dne **25.6.2020**, že zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku objednatele

**“ ROZŠÍŘENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY PRO VÝSTAVBU RD LOKALITA HORKY,
OBEC LUDÍKOV – SO 01 KOMUNIKACE ”.**

- II.1. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu, jakékoliv změny svých identifikačních údajů písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé smluvní straně.
- (a) Písemné oznámení o změně identifikačních údajů, a to včetně změny bankovního spojení, smluvní strana zašle k rukám oprávněného zástupce pověřeného zastupováním druhé smluvní strany.
 - (b) Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto smlouvu, smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.
 - (c) V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.
- II.2. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
- II.3. Zhotovitel se zavazuje:
- (a) spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle zákona o finanční kontrole,
 - (b) evidovat veškerou dokumentaci vztahující se k plnění této smlouvy po dobu 10 let ode dne předání díla (od prvního dne roku následujícího po dni podpisu zápisu o předání a převzetí díla)

Článek III

Předmět smlouvy

- III.1. Předmětem díla je provedení stavební zakázky “ ROZŠÍŘENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY PRO VÝSTAVBU RD LOKALITA HORKY, OBEC LUDÍKOV – SO 01 KOMUNIKACE ” v rozsahu podle:
- (a) projektové dokumentace, rozpočet k ocenění
 - (b) podmínek zadávacího řízení
 - (c) podmínek stanovených touto smlouvou o dílo
- III.2. Dokončením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné dokončení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných



**ROZŠÍŘENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY PRO VÝSTAVBU RD LOKALITA HORKY,
OBEC LUDÍKOV – SO 01 KOMUNIKACE
OBEC LUDÍKOV**

pro řádné dokončení díla, dále dokončení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, (např.: zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, přechodné dopravní značení apod.) včetně koordináční a kompletační činnosti celé stavby.

- III.3. Případné změny oproti předané projektové dokumentaci nesmí zhotovitel provést bez předchozího uzavření písemného dodatku s objednatelem.

Zhotovitel jako součást dodávky stavby zajistí a provede na svůj náklad následující práce a činnosti před zahájením realizace stavby.

- (a) označení staveniště, ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, tj. zřídí a vyvěsí na viditelném místě u vstupu na staveniště informační tabuli s údaji:
 - o názvu stavby,
 - o názvu provádějící organizace, o názvu investora a o termínu dokončení stavby; tabule musí být chráněna před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na ní uvedené zůstaly čitelné po celou dobu výstavby
 - (b) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně BOZP dle platných předpisů,
- III.4. Zhotovitel, jako součást dodávky stavby, zajistí a provede na svůj náklad následující práce a činnosti v průběhu realizace stavby:
- (a) zřízení zařízení staveniště včetně napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií,
 - (b) zajištění bezpečného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby,
 - (c) zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem, přilehlým k místu staveniště,
 - (d) zabezpečení přístupu a příjezdu ke stanovištím kontejnerů-nádob na komunální odpad;
 - (e) v případě jeho omezení projednání způsobu zajištění odvozu odpadu s Technickými službami,
 - (f) zajištění po celou dobu výstavby údržby a přemísťování přechodného dopravního značení a po dokončení stavby provedení zpětné demontáže a odvozu přechodného dopravního značení,
 - (g) zajištění schůdnosti, sjízdnosti a průběžného čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, po celou dobu výstavby,
 - (h) zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, k měsíčním fakturacím zhotovitel předá objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace.
 - (i) zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby, stanovených správcí inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem zhotovitel provede s příslušnými správcí dotčených sítí a zařízení zápis do stavebního deníku; provede úpravy požadované jednotlivými správcí a vlastníky dotčených sítí a zařízení,
 - (j) provádění kontroly dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - (k) ochranu kořenů stromů a kmenů stromů bedněním při provádění jakýchkoliv prací ve vzdálenosti menší než je 5 m od kmene stromů, včetně zabezpečení ochrany větví proti poškození, případný nutný ořez větví projednat s objednatelem,
 - (l) plnění podmínek pro provádění stavby stanovených pravomocnými stavebními povoleními,
 - (m) průběžně koordinuje postup prací všech účastníků výstavby inženýrských objektů v rozsahu celkového členění stavby dle HMG, tak aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných inženýrských objektů.
 - (n) Zhotovitel zodpovídá za veškeré vzniklé škody na majetku ve správě objednatele a nájemců, způsobené při provádění prací. Vzniklé škody odstraní zhotovitel ihned na vlastní náklady. Při provádění prací ve sousední nemovitosti je třeba si počínat tak, aby vlastníkům nebyla způsobena škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a právem chráněných zájmů, nadměrnému znečištění okolí stavby, ničení



**ROZŠÍŘENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY PRO VÝSTAVBU RD LOKALITA HORKY,
OBEC LUDÍKOV – SO 01 KOMUNIKACE
OBEC LUDÍKOV**

zeleně a k nepořádku na pracovišti. Použitá část sousední nemovitosti bude ihned po ukončení prací uvedena do původního stavu.

- III.5. Zhotovitel, jako součást dodávky stavby, zajistí a provede na svůj náklad následující práce a činnosti k přejímce stavby včetně doložení následujících dokladů objednateli k přejímacímu řízení:
- (a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby,
 - (b) zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - (c) doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti;
 - (d) předání dokumentace skutečného provedení stavby 2 x v písemné
 - (e) Součástí plnění je zakreslení změn do původní dokumentace
- III.6. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
- III.7. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s místem pro provedení stavby, se stávajícími konstrukcemi, s projektovou dokumentací a veškerými dalšími skutečnostmi, které mohou mít vliv na jeho plnění díla. Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své odborné způsobilosti žádnou skutečnost, která by mohla bránit provedení díla podle této smlouvy v termínu a za cenu dle této smlouvy a v plném rozsahu tak na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 Obč. z.
- III.8. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele níže uvedené výkony ve lhůtách, způsobem a za podmínek v této smlouvě stanovených, při respektování právních a technických norem a předpisů, platných na území České republiky. Zhotovitel se zavazuje plnit předmět této smlouvy s odpovídající profesní úrovní a péčí a při respektování oprávněných zájmů a dobrého jména objednatele.
- III.9. Objednatel se zavazuje, že předmět díla převezme a po předání úplného díla bez vad a nedodělků zhotovitelem, zaplatí sjednanou cenu.
- III.10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s místem pro provedení stavby, se stávajícími konstrukcemi, s projektovou dokumentací a veškerými dalšími skutečnostmi, které mohou mít vliv na jeho plnění díla. Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své odborné způsobilosti žádnou skutečnost, která by mohla bránit provedení díla podle této smlouvy v termínu a za cenu dle této smlouvy a v plném rozsahu tak na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 Obč. z.

Článek IV

Vlastnictví k dílu

- IV.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
- IV.2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, bez ohledu na zavinění.
- IV.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku zahájení realizace do ukončení realizace nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

Článek V

Místo plnění

Místem plnění je k.ú. Ludíkov.



**ROZŠÍŘENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY PRO VÝSTAVBU RD LOKALITA HORKY,
OBEC LUDÍKOV – SO 01 KOMUNIKACE
OBEC LUDÍKOV**

Článek VI

Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje k realizaci předmětu této smlouvy v následujících termínech:

Předání a převzetí staveniště	Nejpozději 30.6.2020
Dokončení stavebních prací	30.11.2020
Předání a převzetí stavby	30.11.2020
Počátek běhu záruční lhůty	Dnem předání a převzetí, vyjma nedodělků a vad
Vyklopení a vyčištění staveniště	15.12.2020

Článek VII

Cena díla

VII.1. Cena se sjednává dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná.

Cena bez DPH	766 106,00 Kč
DPH ve výši 21%	160 882,26 Kč
Cena včetně DPH	926 988,26 Kč

VII.2. Cena, sjednaná v odstavci VII.1. této smlouvy, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná k dosažení záměru objednatele a k naplnění předmětu díla. Platí po celou dobu realizace díla.

VII.3. Cena podle odst. VII.1. této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby, předané objednatelem zhotoviteli a dále dle podmínek stanovených v Článku III. této smlouvy. V ceně jsou dále zahrnuty náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.

Zhotovitel prohlašuje, že uvedená cena díla je stanovena na základě Zadávací dokumentace Část 3: Technické podmínky – projektová dokumentace, položkový rozpočet „slepý“

VII.4. Přílohu této smlouvy tvoří položkový rozpočet na stavbu včetně rekapitulace celkových nákladů a výkazů výměr (Příloha č. 1 - položkový rozpočet stavby) (dále jen "položkový rozpočet").

VII.5. Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří přílohu této smlouvy, neobsahuje některou z položek obsažených ve výkazech výměr, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo, uvedené v odst. VII.1. této smlouvy a zhotovitel nemá právo, v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací.

VII.6. Cena podle této smlouvy bude v souladu s ust. § 2614 Obč. z. snížena v případě neprovedení prací dle předané projektové dokumentace stavby. Snížení ceny bude provedeno odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil neprovádět formou Změnového listu (dále jen „méněpráce“). Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny podle této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby a rozsahu nutné činnosti.

VII.7. Cenu podle této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec rozsahu uvedeného v předané projektové dokumentaci stavby. Zvýšení ceny lze provést přičtením nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil provádět formou Změnového listu (dále jen „vícepráce“). Náklady na vícepráce mohou být připočteny k ceně podle této smlouvy dodatkem k této smlouvě.

Náklady na vícepráce budou oceněny podle odpovídajících jednotkových cen položek dle položkového rozpočtu (Příloha č. 1 této smlouvy). Oceňování víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen dle položkového rozpočtu, bude provedeno podle sborníků cen stavebních prací vydaných firmou URS Praha, a.s., Pražská 18, 102 00 Praha – Hostivař pro období,



**ROZŠÍŘENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY PRO VÝSTAVBU RD LOKALITA HORKY,
OBEC LUDÍKOV – SO 01 KOMUNIKACE
OBEC LUDÍKOV**

ve kterém mají být práce realizovány. Ke zvýšení ceny může dojít pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného smluvními stranami před zahájením realizace víceprací. V případě, že dojde k pokynu objednatele, ze kterého vyplývá dle mínění zhotovitele změna díla oproti projektové dokumentaci, je zhotovitel povinen na to objednatele písemně upozornit před zahájením provádění takových prací. Bez uzavření dodatku není zhotovitel oprávněn tyto práce provádět. Provedení takových prací bez uzavřeného dodatku znamená, že zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny nad rámec sjednané ceny díla.

- VII.8. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- VII.9. Objednatel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy, bude řádně přiznána a odvedena příslušnému finančnímu úřadu.
- VII.10. Cena za provedené dílo je dohodnuta ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., *Zákon o cenách*, a je nezávislá na vývoji nákladů na stavební práce, jakož i nezávislá na změně tarifů, mezd, všech odvodů, daní nebo jiných poplatků v souvislosti s prováděním prací dle této smlouvy, s výjimkou změny sazby daně z přidané hodnoty.

Článek VIII

Platební podmínky

VIII.1. Zálohy objednatel neposkytuje.

Na předmět díla se sjednávají dílčí měsíční plnění v souladu s § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Měsíční plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné posledním dnem každého kalendářního měsíce. Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat daňové doklady (dále jen „faktura“), kterými vyúčtuje provedené práce. Po ukončení přejímacího řízení podle této smlouvy zhotovitel provede závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu na cenu díla.

VIII.2. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

VIII.3. Lhůta splatnosti faktur je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů od doručení faktury objednateli.

VIII.4. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli do 5 dnů od data jejího vystavení. Doručení faktury provede zhotovitel osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty.

VIII.5. Faktura včetně příloh bude zhotovitelem doručena objednateli ve dvou originálních vyhotoveních (stejnopisech).

VIII.6. Faktura musí obsahovat náležitosti běžného daňového dokladu dle § 29 odst. 1, písm. a) až l) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Níže uvedené povinné údaje, stanovené právním předpisem, zhotovitel uvede takto:

(a) označení plátce (objednatel):

Obec Ludíkov
Ludíkov 84, 680 01 p. Boskovice
IČ: 47884550

(b) název projektu, rozsah a předmět plnění:

(c) odkaz na číslo uzavřené smlouvy (číslo objednatele)

(d) bankovní spojení dle této smlouvy

(e) označení zhotovitele bude doplněno o jméno a příjmení vystavitele faktury a jeho vlastnoruční podpis

VIII.7. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.



**ROZŠÍŘENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY PRO VÝSTAVBU RD LOKALITA HORKY,
OBEC LUDÍKOV – SO 01 KOMUNIKACE
OBEC LUDÍKOV**

VIII.8. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání částky z účtu objednatele. Změnu účtu zhotovitel musí objednateli oznámit předem postupem sjednaným v této smlouvě.

Článek IX

Součinnost objednatele

- IX.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu. Za nesoučinnost objednatele se nepovažuje doba kratší než 5 pracovních dní včetně, které jsou třeba pro vyjádření objednatele k části projektu v rozpracovanosti.
- IX.2. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.

Článek X

Kvalita prací a záruka za dílo

- X.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu díla, právním předpisům a závazným technickým normám.
- X.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě spolehlivosti ne horší než je uvedené v platných ČSN s tím, že se zavazuje ověřit spolehlivost a životnost navržených konstrukcí a materiálů.
- X.3. Zhotovitel je pojištěn na zodpovědnost za vadné plnění a škody.

Článek XI

Staveniště

- XI.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději dnem zahájení stavebních prací dle Článku VI. této smlouvy. Zápis o předání a převzetí staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku.
- XI.2. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně.
- XI.3. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí ceny za provedené dílo dle této smlouvy, a hradí je v plném rozsahu zhotovitel.
- XI.4. Zhotovitel se zavazuje uvést staveniště do původního stavu, tj. zejména je vyklidit a vyčistit, a to ve lhůtě dle Článku VI. Při nedodržení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.
- XI.5. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.
- XI.6. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu, dílech nebo na celé stavbě při realizaci stavby je zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla objednatel.
- XI.7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Při nedodržení tohoto závazku bude aplikováno ustanovení Článku XVI.3. této smlouvy.

Článek XII

Provádění díla

- XII.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
- XII.2. Projektovou dokumentaci pro provádění stavby (dokumentaci pro stavební povolení) předá objednatel zhotoviteli před zahájením prací v počtu 1 paré.
- XII.3. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.



**ROZŠÍŘENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY PRO VÝSTAVBU RD LOKALITA HORKY,
OBEC LUDÍKOV – SO 01 KOMUNIKACE
OBEC LUDÍKOV**

- XII.4. Zhotovitel vyzve objednatele písemně (tak, že objednatel prokazatelně obdrží danou výzvu), nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění objednatele. Toto upozornění však musí být objednateli doručeno, jinak se má za to, že objednatel vyzván nebyl.
- XII.5. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem naloženo, a na kterou skládku byl odpad uložen.
- XII.6. Podle § 13 a § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných objednatele orgánem finanční kontroly.
- XII.7. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace díla ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však po dobu 10 let od poslední platby.

Článek XIII

Stavební deník

- XIII.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.
- XIII.2. Do stavebního deníku zhotovitel запиše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace stavby a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem, a to v den, kdy nastaly, jinak se k nim nepřihlíží.
- XIII.3. Mezi objednatelem a zhotovitelem budou dohodou určeny termíny pravidelných kontrolních dnů. Tato dohoda bude uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště. Z těchto kontrolních dnů budou prováděny samostatné zápisy (tiskopisy), které budou nedílnou součástí stavebního deníku. Tyto zápisy budou obsahovat část „hodnocení postupu výstavby“ a část „úkoly“, kde budou přesně uváděny veškeré probíhající práce a zároveň bude upřesněn další postup prací v souladu s Článkem XII.2. Dále tyto zápisy budou doplněny o fotografie skutečného stavu probíhajících prací.
- XIII.4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. V případě přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek zástupce objednatele je povinen připojit své stanovisko k důvodu přerušení práce na díle.
- XIII.5. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele, musí obsahovat:
- (a) základní list, v němž se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
 - (b) identifikační údaje stavby podle realizační projektové dokumentace,
 - (c) přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
 - (d) seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
 - (e) seznam dokumentace stavby, jejích změn a doplnění,
 - (f) zápis o předání a převzetí staveniště.
- XIII.6. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
- XIII.7. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
- XIII.8. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby, také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant.
- XIII.9. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do dvou pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.



**ROZŠÍŘENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY PRO VÝSTAVBU RD LOKALITA HORKY,
OBEC LUDÍKOV – SO 01 KOMUNIKACE
OBEC LUDÍKOV**

XIII.10. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku.

XIII.11. Zhotovitel bude objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů.

XIII.12. Zápisy ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

Článek XIV

Předání a převzetí díla

XIV.1. Objednatel je povinen převzít pouze dokončené dílo bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn převzít i Dílo, které vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.

XIV.2. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději v termínu předání a převzetí díla dle odst. VI. této smlouvy.

XIV.3. O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán zápis. Tento zápis sepiše zhotovitel a bude obsahovat:

- (a) označení díla,
- (b) označení objednatele a zhotovitele díla,
- (c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků,
- (d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- (e) prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
- (f) datum a místo sepsání zápisu,
- (g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
- (h) seznam předané dokumentace,
- (i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
- (j) termín vyklizení staveniště,
- (k) datum ukončení záruky na dílo.

XIV.4. Součástí plnění je zakreslení změn do původní dokumentace

XIV.5. Zároveň zhotovitel předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.

XIV.6. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

Článek XV

Záruční podmínky a odpovědnost za vady

XV.1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění a dále standardům a podmínkám příslušné legislativy, zejména zákonu o SPP a jeho prováděcím předpisům.

XV.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady díla zjištěné v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době stavby, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí zejména ustanovením § 2629 a § 2630 Obč. z.

XV.3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla 36 měsíců.

XV.4. Záruční doba začíná plynout v souladu s Článkem VI.

XV.5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení (dále jen "oznámení o vadě"), má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, pokud výslovně neuplatní jiný nárok z odpovědnosti za vady. Za včas uplatněnou reklamaci vady díla se považuje reklamační odeslaná objednatelem nejpozději v poslední den záruční lhůty sjednané v této smlouvě.

XV.6. Zhotovitel je povinen se neprodleně dostavit k posouzení reklamované vady, nejpozději však do 3 pracovních dnů od dodání oznámení o vadě. Ohledně termínu odstranění vady bude mezi stranami sepsán zápis ohledně posouzení vady a termínu jejího odstranění (dále jen „zápis“).



**ROZŠÍŘENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY PRO VÝSTAVBU RD LOKALITA HORKY,
OBEC LUDÍKOV – SO 01 KOMUNIKACE
OBEC LUDÍKOV**

- XV.7. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 5 pracovních dnů ode dne dodání oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou v zápise jinak.
Vadu zhotovitel odstraní neprodleně, nejpozději do 5 dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel má právo v zápise stanovit dřívější termín odstranění vady, která vyžaduje neodkladný zásah nebo má charakter havárie.
- XV.8. Nedodrží-li zhotovitel termín zahájení odstraňování reklamované vady díla nebo termín odstranění dle Článku XI.7. této smlouvy, budou uplatněny příslušné sankční instrumenty dle Článku XII.2. této smlouvy.
- XV.9. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
- XV.10. Zhotovitel poskytne objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami.

Článek XVI

Smluvní pokuty

- XVI.1. Pro případ, že prodlení zhotovitele s předáním díla nebo prodlení zhotovitele s plněním díla, sjednává se ve prospěch objednatele smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- XVI.2. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (případně vad), je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. Objednatel je současně oprávněn provést odstranění vad osobou odlišnou od zhotovitele, přičemž objednatelem vynaložené náklady na jejich odstranění je zhotovitel povinen uhradit v plném rozsahu.
- XVI.3. V případě, že zhotovitel nedodrží provádění denního průběžného úklidu staveniště a dalších stavbou dotčených míst, je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý zjištěný případ.
- XVI.4. Nedodrží-li zhotovitel lhůtu na "vyklizení vyčištění staveniště" dle Článku VI. této smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- XVI.5. Pokud zhotovitel poruší své povinnosti týkající se spolupůsobení při finanční kontrole a auditu, povinnosti archivace dokumentace v této smlouvě, je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- XVI.6. Smluvní pokuty jsou splatné do deseti dnů od obdržení písemného uplatnění objednatelem.
- XVI.7. Pokud v důsledku porušení smluvní povinnosti ze strany zhotovitele bude objednateli příslušným orgánem uložena sankce či jiná povinnost k zaplacení nebo krácení dotace, je zhotovitel povinen uhradit objednateli škodu, která mu v důsledku takového porušení podmínek vznikne.
- XVI.8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.
- XVI.9. Pro případ prodlení s úhradou faktur za provádění díla uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky.
- XVI.10. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným provedením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl.
- XVI.11. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- XVI.12. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Sjednané smluvní pokuty nebrání uplatnění nároku na náhradu škody v celém jejím rozsahu.
- XVI.13. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
- XVI.1. Při nedodržení smluveného termínu úhrady platby zhotoviteli ve lhůtě splatnosti zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu 0,05 % z výše fakturované částky za každý započatý den prodlení.
- XVI.2. V případě odstoupení od smlouvy stranou zhotovitele sjednává se v souladu s § 2001 a § 2005 odst. 2 Obč. z. ve prospěch objednatele smluvní pokuta ve výši 20% z ceny díla. Ustanovení se neuplatní v případě, že zhotovitel od smlouvy odstupuje z důvodů zvlášť závažných porušení této smlouvy objednatelem.
- XVI.3. Smluvní pokuta nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvních povinností.



**ROZŠÍŘENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY PRO VÝSTAVBU RD LOKALITA HORKY,
OBEC LUDÍKOV – SO 01 KOMUNIKACE
OBEC LUDÍKOV**

Článek XVII

Zvláštní ujednání

- XVII.1. Objednatel je povinen případné vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu v souladu s občanským zákoníkem, u zjevných vad včetně kompletnosti díla bezprostředně poté, co budou zjištěny.
- XVII.2. Vztahy a závazky vyplývající z této smlouvy se řídí podle Obč.z., jestliže je tato smlouva neupravuje odpovídajícími ustanoveními.
- XVII.3. Objednatel je oprávněn, bez ohledu na případné další nároky na náhradu škody a bez předchozího upozornění či poskytnutí dodatečné lhůty k plnění, odejmout zhotoviteli práce a dodávky bez lhůty celkově nebo částečně, v případě, že:
- (a) práce zhotovitele nezačaly podle termínů nebo nejsou dokončeny ve stanovené lhůtě tak, že došlo k prodloužení prací zhotovitele o více než 15 dnů
 - (b) práce a činnosti zhotovitele neodpovídají v plné míře požadavkům objednatele
 - (c) dílo není realizováno v souladu s příslušnou legislativou, zejména zákonem o SPP a jeho prováděcími předpisy
 - (d) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl insolvenční návrh zamítnut nebo konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující k úhradě nákladů insolventního řízení
 - (e) zhotovitel opakovaně přes písemnou výzvu objednatele neplní své závazky z této smlouvy.

Článek XVIII

Závěrečná ujednání

- XVIII.1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.
- XVIII.2. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
- XVIII.3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu protokolárně předaného díla nebo jeho části bez vad a nedodělků.
- XVIII.4. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- XVIII.5. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě, včetně pohledávky vůči objednateli. Zhotovitel není oprávněn provést započtení oproti pohledávce nebo závazku objednatele.
- XVIII.6. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
- XVIII.7. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým, které bude nejlépe odpovídat účelu daného ustanovení.
- XVIII.8. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
- XVIII.9. Zhotovitel souhlasí, aby tato smlouva byla uveřejněna v souladu s ust. § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.
- XVIII.10. Zhotovitel prohlašuje, že uveřejněné skutečnosti nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 Obč.z. a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- XVIII.11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.



**ROZŠÍŘENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY PRO VÝSTAVBU RD LOKALITA HORKY,
OBEC LUDÍKOV – SO 01 KOMUNIKACE
OBEC LUDÍKOV**

- XVIII.12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
- XVIII.13. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
- XVIII.14. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- XVIII.15. Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění: Uzavření této smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem Obce Ludíkov, na II. zasedání, konaném dne 24.6.2020 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami
- XVIII.16. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- (a) Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby
 - (b) Příloha č. 2 - Doklady prokazující profesní způsobilost dodavatele, dle ust. § 77 zákona

V Protivanově dne 17.07.2020

V Ludíkově, dne 17.7.2020

Montáže inženýrských sítí spol. s r.o.
zaps. v OR u KS Brno, odd.C, vl. 3129
Sokolská 199
m.i.s. 798 48 Protivanov
② DIČ: CZ43389554



.....
Miloslav Vybíhal
oprávněný zástupce zhotovitele

.....
Ing. František Veselý
oprávněný zástupce objednatele

Příloha č.1 - oceněný soupis prací -položkový

Příloha č.2 - Doklady prokazující profesní způsobilost dodavatele, dle ust. § 77 zákona

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření TI pro RD lok. Horky, Ludíkov

Objekt:

20-039-01 - SO 01 Komunikace, úsek A, B, C

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12.5.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

766 106.00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	766 106.00	21.00%	160 882.26
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

926 988.26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření TI pro RD lok. Horky, Ludíkov

Objekt:

20-039-01 - SO 01 Komunikace, úsek A, B, C

Místo:

Datum:

12.5.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

766 106.00

HSV - Práce a dodávky HSV

766 106.00

1 - Zemní práce

300 234.00

2 - Zakládání

162 800.00

5 - Komunikace pozemní

282 072.00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

21 000.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření TI pro RD lok. Horky, Ludíkov
 Objekt: 20-039-01 - SO 01 Komunikace, úsek A, B, C

Místo: Datum: 12.5.2020
 Zadavatel: Projektant:
 Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							766 106.00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				766 106.00	
D	1		Zemní práce				300 234.00	
1	K	100001X	Vytýčení stavby v terénu	m	440.000	10.60	4 664.00	
	PP		Vytýčení stavby v terénu					
2	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	1 000.000	48.00	48 000.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
3	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	150.000	110.00	16 500.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3					
4	K	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 150.000	57.00	65 550.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m					
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 150.000	10.00	11 500.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
6	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	2 070.000	45.00	93 150.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
	VV		1150*1,8 Přepočtené koeficientem množství		2 070.000			
7	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	4 058.000	15.00	60 870.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
D	2		Zakládání				162 800.00	
8	K	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	880.000	185.00	162 800.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm					
D	5		Komunikace pozemní				282 072.00	
9	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD tl 250 mm	m2	2 920.000	96.60	282 072.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				21 000.00	
10	K	900001X	Zkoušky únosnosti pláně	kus	6.000	3 500.00	21 000.00	
	PP		Zkoušky únosnosti pláně					

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 3129

Datum vzniku a zápisu: 5. listopadu 1991	
Spisová značka:	C 3129 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma:	Montáže inženýrských sítí spol. s r.o.
Sídlo:	Sokolská 199, 798 48 Protivanov
Identifikační číslo:	433 89 554
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Vodoinstalatérství, topenářství Projektová činnost ve výstavbě
Statutární orgán:	
jednatel:	MILOSLAV VYBÍHAL, dat. nar. 21. ledna 1960 U Boží Muky 621, 798 03 Plumlov Den vzniku funkce: 2. července 2008
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Za společnost jedná jednatel samostatně.
Společníci:	
Společník:	MILOSLAV VYBÍHAL, dat. nar. 21. ledna 1960 U Boží Muky 621, 798 03 Plumlov
Podíl:	Vklad: 1 050 000,- Kč Splaceno: 1 050 000,- Kč Obchodní podíl: 50% Druh podílu: základní Kmenový list: nebyl vydán
Společník:	MIS PRO s.r.o., IČ: 255 61 201 Protivanov, Náměstí 27, PSČ 79848
Podíl:	Vklad: 1 050 000,- Kč Splaceno: 1 050 000,- Kč Obchodní podíl: 50% Druh podílu: základní
Základní kapitál:	2 100 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem V 181/2020, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **JUDr. DVOŘÁKOVÁ HANA**

V Prostějově dne 21.05. 2020

Podpis





Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 04.06.2020 13:18:54

Obchodní firma: **Montáže inženýrských sítí spol. s r.o.**

Adresa sídla: **Sokolská 199, 798 48, Protivanov**

Identifikační číslo osoby: **43389554**

Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: **Miloslav Vybíhal (1)**

Vznik funkce: **02.07.2008**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**

Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**

Vznik oprávnění: **28.09.1992**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Miloslav Vybíhal (1)**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny**

Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**

Vznik oprávnění: **28.09.1992**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Ing. Ladislav Procházka (2)**

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: **Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí**

Druh živnosti: **Koncesovaná**

Vznik oprávnění: **28.02.2005**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Prerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem: **od 24.08.2015 do 31.12.2020**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Petr Ošlejšek (3)**

Živnostenské oprávnění č.4

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**

Obory činnosti: **Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení**

Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Velkoobchod a maloobchod

Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí

Pronájem a půjčování věcí movitých

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Druh živnosti: **Ohlašovací volná**

Vznik oprávnění: **09.05.2001**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Miloslav Vybíhal (1)**

Jméno a příjmení: **Ing. Ladislav Procházka (2)**

Živnostenské oprávnění č.5

Předmět podnikání: **Vodoinstalatérství, topenářství**

Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**

Vznik oprávnění: **12.02.2015**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Miloslav Vybíhal (1)**

Živnostenské oprávnění č.6

Předmět podnikání: **Projektová činnost ve výstavbě**

Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**

Vznik oprávnění: **12.02.2015**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Ing. Michal Veselý (4)**

Živnostenské oprávnění č.7

Předmět podnikání: **Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení**

Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**

Vznik oprávnění: **19.05.2016**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Ludvík Zatloukal (5)**

Provozovny k předmětu podnikání číslo

1. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Adresa: **Kohoutova 1550/11, 613 00, Brno - Husovice**

Identifikační číslo provozovny: **1004474512**

Zahájení provozování dne: **01.03.2006**

Adresa: **Za Školou 379, 798 48, Protivanov**

Identifikační číslo provozovny: **1004475152**

Zahájení provozování dne: **05.10.2011**

Adresa: **Sokolská 199, 798 48, Protivanov**

Identifikační číslo provozovny: **1011663775**

Zahájení provozování dne: **01.09.2004**

2. Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Adresa: **Kohoutova 1550/11, 613 00, Brno - Husovice**

Identifikační číslo provozovny: **1004474512**

Zahájení provozování dne: **01.03.2006**

Adresa: **Školní 203/18, 796 01, Prostějov**

Identifikační číslo provozovny: **1004475161**

Zahájení provozování dne: **05.10.2011**

Adresa: **Za Školou 379, 798 48, Protivanov**

Identifikační číslo provozovny: **1004475152**

Zahájení provozování dne: **05.10.2011**

Adresa: **Sokolská 199, 798 48, Protivanov**

Identifikační číslo provozovny: **1011663775**

Zahájení provozování dne: **01.09.2004**

4. *Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona*

Obor činnosti: Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí

Adresa: **Za Školou 379, 798 48, Protivanov**

Identifikační číslo provozovny: **1004475152**

Zahájení provozování dne: **03.03.2020**

Adresa: **Kohoutova 1550/11, 613 00, Brno - Husovice**

Identifikační číslo provozovny: **1004474512**

Zahájení provozování dne: **03.03.2020**

Adresa: **Sokolská 199, 798 48, Protivanov**

Identifikační číslo provozovny: **1011663775**

Zahájení provozování dne: **03.03.2020**

Obor činnosti: Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Adresa: **Za Školou 379, 798 48, Protivanov**

Identifikační číslo provozovny: **1004475152**

Zahájení provozování dne: **05.10.2011**

Název: **ČOV Protivanov**

Umístění: **parcelní číslo 219/13, k.ú. Protivanov**

Adresa: **798 48, Protivanov**

Identifikační číslo provozovny: **1011022206**

Zahájení provozování dne: **13.07.2016**

Adresa: **Sokolská 199, 798 48, Protivanov**

Identifikační číslo provozovny: **1011663775**

Zahájení provozování dne: **09.05.2001**

Obor činnosti: Velkoobchod a maloobchod

Adresa: **Za Školou 379, 798 48, Protivanov**

Identifikační číslo provozovny: **1004475152**

Zahájení provozování dne: **05.10.2011**

Adresa: **Kohoutova 1550/11, 613 00, Brno - Husovice**

Identifikační číslo provozovny: **1004474512**

Zahájení provozování dne: **05.10.2011**

Adresa: **Sokolská 199, 798 48, Protivanov**

Identifikační číslo provozovny: **1011663775**

Zahájení provozování dne: **09.05.2001**

Obor činnosti: Pronájem a půjčování věcí movitých

Adresa: **Za Školou 379, 798 48, Protivanov**

Identifikační číslo provozovny: **1004475152**

Zahájení provozování dne: **05.10.2011**

Adresa: **Kohoutova 1550/11, 613 00, Brno - Husovice**

Identifikační číslo provozovny: **1004474512**

Zahájení provozování dne: **05.10.2011**

Adresa: **Sokolská 199, 798 48, Protivanov**

Identifikační číslo provozovny: **1011663775**

Zahájení provozování dne: **09.05.2001**

Obor činnosti: Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Adresa: **Kohoutova 1550/11, 613 00, Brno - Husovice**

Identifikační číslo provozovny: **1004474512**

Zahájení provozování dne: **05.10.2011**

Adresa: **Za Školou 379, 798 48, Protivanov**

Identifikační číslo provozovny: **1004475152**

Zahájení provozování dne: **05.10.2011**

Adresa: **Sokolská 199, 798 48, Protivanov**

Identifikační číslo provozovny: **1011663775**

Zahájení provozování dne: **09.05.2001**

Obor činnosti: Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

Adresa: **Kohoutova 1550/11, 613 00, Brno - Husovice**

Identifikační číslo provozovny: **1004474512**

Zahájení provozování dne: **01.03.2006**

Adresa: **Za Školou 379, 798 48, Protivanov**

Identifikační číslo provozovny: **1004475152**

Zahájení provozování dne: **05.10.2011**

Adresa: **Sokolská 199, 798 48, Protivanov**

Identifikační číslo provozovny: **1011663775**

Zahájení provozování dne: **09.05.2001**

Obor činnosti: Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Adresa: **Kohoutova 1550/11, 613 00, Brno - Husovice**

Identifikační číslo provozovny: **1004474512**

Zahájení provozování dne: **01.03.2006**

Adresa: **Za Školou 379, 798 48, Protivanov**

Identifikační číslo provozovny: **1004475152**

Zahájení provozování dne: **05.10.2011**

Adresa: **Sokolská 199, 798 48, Protivanov**

Identifikační číslo provozovny: **1011663775**

Zahájení provozování dne: **09.05.2001**

5. Vodoinstalatérství, topenářství

Adresa: **Za Školou 379, 798 48, Protivanov**

Identifikační číslo provozovny: **1004475152**

Zahájení provozování dne: **12.02.2015**

Adresa: **Školní 203/18, 796 01, Prostějov**

Identifikační číslo provozovny: **1004475161**

Zahájení provozování dne: **12.02.2015**

Adresa: **Sokolská 199, 798 48, Protivanov**

Identifikační číslo provozovny: **1011663775**

Zahájení provozování dne: **12.02.2015**

6. Projektová činnost ve výstavbě

Adresa: **Za Školou 379, 798 48, Protivanov**

Identifikační číslo provozovny: **1004475152**

Zahájení provozování dne: **12.02.2015**

Adresa: **Školní 203/18, 796 01, Prostějov**

Identifikační číslo provozovny: **1004475161**

Zahájení provozování dne: **12.02.2015**

Adresa: **Sokolská 199, 798 48, Protivanov**

Identifikační číslo provozovny: **1011663775**

Zahájení provozování dne: **12.02.2015**

7. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Adresa: **Za Školou 379, 798 48, Protivanov**

Identifikační číslo provozovny: **1004475152**

Zahájení provozování dne: **19.05.2016**

Adresa: **Sokolská 199, 798 48, Protivanov**

Identifikační číslo provozovny: **1011663775**

Zahájení provozování dne: **19.05.2016**

Adresa místa, kde lze vypořádat případné závazky po ukončení činnosti v provozovně (§ 31 odst. 16 živnostenského zákona)

I. Místo pro vypořádání závazků: 666 03, Všechnovice 50

Název: **ČOV Malešovice**

Umístění: **p.č. 1148/3, 1148/10, k.ú. Malešovice**

Adresa: **664 65, Malešovice**

Identifikační číslo provozovny: **1011022222**

Ukončení činnosti v provozovně: **30.06.2017**

Název: ČOV Skřipov
Umístění: p.č. 4590/2, 4590/3, k.ú. Skřipov
Adresa: 798 52, Skřipov
Identifikační číslo provozovny: 1011022214
Ukončení činnosti v provozovně: 30.04.2018

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: Miloslav Vybíhal (1)
Datum narození: 21.01.1960
Občanství: Česká republika

Jméno a příjmení: Ing. Ladislav Procházka (2)
Datum narození: 05.07.1945
Občanství: Česká republika

Jméno a příjmení: Petr Ošlejšek (3)
Datum narození: 30.11.1965
Občanství: Česká republika

Jméno a příjmení: Ing. Michal Veselý (4)
Datum narození: 17.09.1977
Občanství: Česká republika

Jméno a příjmení: Ludvík Zatloukal (5)
Datum narození: 13.06.1963
Občanství: Česká republika

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Prostějova

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

Živnostenský rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem **PROTI/332/2020**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **5** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **PEJŘOVÁ MARIE**

Úřad městyse Protivanov dne 04.06. 2020

Podpis

