

Smlouva o dílo – dodatek č.1

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. a § 2632 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

Obec Přísečná

se sídlem obecního úřadu Přísečná 25, 381 01 Přísečná, IČ: 00246107
zastoupená starostou obce panem Jaroslavem Beranem

(dále jen „objednatel“)

a

IRO stavební s.r.o.

se sídlem Domoradice 303, Český Krumlov 38101, IČ: 26072912
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12280
zastoupená Zuzanou Irovou, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- I.1. Předmětem tohoto dodatku č.1 je upravení termínu plnění stavby **Přísečná – Hlinice – rekonstrukce vodovodu** (dále jen dílo) z důvodu koronavirové krize.

Článek II.

Doba plnění

- II.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě:

Termín dokončení do 31.8.2020

V Přísečné dne 30.4.2020



OBEC PŘÍSEČNÁ
Přísečná 25
381 01 Český Krumlov
IČO: 00246107

Beran

Objednatel

V Českém Krumlově dne 30.4.2020

IRO stavební s.r.o. ④
Domoradice 303
381 01 Český Krumlov
tel: 380 726 378
IČO: 26072912, DIČ: CZ26072912

Zhotovitel