

SMLOUVA O DÍLO (obchodní podmínky)

č. objednatele:

č. zhotovitele: 2015/6/1225

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1. **Objednatel:**

Obec Dráčov

statutární zástupce: starosta obce, pan Petr Tesař

adresa sídla: Dráčov č.p. 38, 392 01 Soběslav

IČ: 00252221

DIČ: *obec není plátcem DPH*

datová schránka ID: 6i6as9j

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Soběslav

číslo účtu: 11225301/0100

telefon: 381 524 087

e-mail: obec@drachov.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2. **Zhotovitel:**

DAICH spol. s r.o.

se sídlem: Železná 366, 390 02 Tábor

spisová značka: v OR vedená u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 429

IČ: 42407559

DIČ: CZ42407559

datová schránka ID: 4PIXS46

zastoupený:

Josefem Kubíkem, jednatelem

Tomášem Křížkem, jednatelem

bankovní spojení: KB Tábor

číslo účtu: 240546301/0100

telefon: 381 252 463

e-mail: info@daich.cz

dále jen **zhotovitel**

- I.3. Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců objednatele a zhotovitele uvedených v čl. I.1. a I.2. této smlouvy) zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Josef Kubík ve věcech smluvních (tel. 381 252 463)
Josef Kubík ve věcech technických (tel. 381 252 463)

za objednatele:

Petr Tesař, starosta obce – ve věcech smluvních (mobil: 724 181 930)
technický dozor investora (TDI) – *bude uveden v zápisu o předání staveniště*

II. Předmět plnění

II.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY DRÁCHOV

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- Projektová dokumentace „KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY DRÁCHOV“ a soupis prací; zpracoval: Ing. František Sedláček, Zlukovská 885/II, 391 81 Veselí nad Lužnicí, IČ 63873028
- zadávací podmínky veřejné zakázky zpracované STAVEBNÍ PORADNOU, spol. s r.o. České Budějovice,
- a dle nabídky zhotovitele ze dne 3. 4. 2015.

II.2. Předmětem této zakázky je regenerace veřejných prostranství sídliště, která je technicky definována zpracovanou projektovou dokumentací a soupisem prací. Předmět plnění veřejné zakázky je dále podrobněji vymezen podmínkami v textové části zadávací dokumentace stavby.

II.3. Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací a platnými technickými normami ČSN.

II.4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

III. Změny díla

III.1. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku investora nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla na základě provedeného jednacího řízení bez uveřejnění (*viz § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách*) a tedy po dosažení cenové dohody v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS Praha, a. s., event. RTS a.s. Brno platných pro příslušný rok výstavby.

IV. Doba plnění

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení stavebních prací: **04/2015**
- dokončení stavebních prací: **06/2015**

- vyklizení staveniště: do 15 dnů od úplného dokončení díla

Postup stavby bude koordinován se současně probíhající výstavbou hlavního kanalizačního řadu.

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání podkladů specifikovaných v článku IV.2. této smlouvy o dílo.

Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.

IV.2. Objednatel předá zhotoviteli:

- staveniště: do 7 dnů před zahájením stavby
- pravomocné stavební povolení: do 7 dnů před zahájením stavby

IV.3. Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.

V. Cena díla

V.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Rekapitulace cen stavebních objektů dle soupisu prací (bez DPH):

P1	Houska Milan	13 989,42 Kč
P2	Klíčová Jana	10 026,75 Kč
P3	Podhradský František	10 199,62 Kč
P4	Hrošek Josef	35 504,02 Kč
P5	Fousek Libor	13 341,95 Kč
P6	Bezpalec Jaroslav	30 791,25 Kč
P7	Hanzal František	8 923,-- Kč
P8	Aujezdecký Zdeněk	66 112,39 Kč
P9	Chytráček Jaroslav	11 493,17 Kč
P10	Řehoř Jiří	10 614,51 Kč
P11	Kopáčková Danuše Ing.	26 324,45 Kč
P12	Freitag Petra	22 408,87 Kč
P13	Macháčková Dana	16 086,12 Kč
P14	Vilímková Anna	13 634,01 Kč
P15	Malkovský Zdeněk	43 341,83 Kč
P16	Fric Josef	13 209,58 Kč
P17	Khodl Jiří	10 577,24 Kč
P18	Píha Oldřich	8 003,36 Kč
P19	Záhorová Marie	7 619,51 Kč
P20	Růžičková Alena	10 819,72 Kč
P21	Klimešová Bohuslava	8 869,99 Kč
P22	Tůma Miroslav	8 088,49 Kč
P24	Průcha Jiří	15 242,49 Kč
P25	Havlíček Josef	10 354,33 Kč
P26	Liška Stanislav	18 440,50 Kč

P27	Havel Josef	9 221,74 Kč
P28	Hrůša Jaroslav	54 528,38 Kč
P29	Holub Miloslav	12 815,83 Kč
P30	Basíková Pavla Ing.	19 999,55 Kč
P31	Šašek Jiří	19 873,56 Kč
P32	Pavlíček Petr	17 751,45 Kč
P33	Němec Petr	24 229,77 Kč
P34	Lengyel Alexander	26 505,01 Kč
P35	Mládek Jan Ing.,CSc.	18 385,64 Kč
P36	Němcová Anna	19 389,96 Kč
P37	Mareček Vladimír	16 696,57 Kč
P38	Kropáček Pavel	16 696,57 Kč
P39	Šroubek František	12 465,13 Kč
P40	Ondřej Vladimír	11 964,73 Kč
P41	Kauer David	59 783,36 Kč
P42	Tesař Josef	47 771,27 Kč
P45	Peroutková Marie	12 019,19 Kč
P46	Molík Petr Ing.	45 699,65 Kč
P47	Fáberová Radka	10 494,11 Kč
P48	Ivanšík Roman	13 607,79 Kč
P49	Hejda Petr	13 554,93 Kč
P50	Klimeš Jiří	17 707,76 Kč
P51	Kubešová Jaroslava	13 057,31 Kč
P52	Podhradský Miloslav	12 664,30 Kč
P53	Doležal František	12 601,89 Kč
P54	Kolář Jiří	12 442,53 Kč
P55	Kolář Jiří	10 227,17 Kč
P56	Pileček Karel	9 263,89 Kč
P58	Fric Jiří	7 060,74 Kč
P59	Pelikán František	9 430,20 Kč
P60	Havlíčková Marie	3 389,61 Kč
P61	Šavrdová Anna	11 510,53 Kč
P62	Kubka František	29 654,10 Kč
P63	Fric Jiří	12 489,04 Kč
P64	Svoboda Oto	14 446,16 Kč
P65	Freitag Petra	2 959,44 Kč
P66	Máca Ladislav	17 102,26 Kč
P67	Obec Dráčov	61 917,95 Kč
P68	Halama Ota	13 346,82 Kč
P69	Macháček Miloslav	14 714,08 Kč
P70	Kulhánek Jan	19 440,46 Kč
P71	Vachta Josef	28 764,79 Kč
P72	Hajičová Drahoslava	14 024,33 Kč
P73	Ludvíková Dana	19 878,96 Kč
P74	Peroutka Miroslav	104 384,62 Kč
P75	Bednář Martin	20 781,87 Kč
P76	Mach Miloš	20 781,87 Kč

P77	Pavlová Ilona MUDr.	16 517,75 Kč
P78	Chlubnová Drahomíra	10 639,38 Kč
P79	Líkař Karel	11 898,58 Kč
P80	Kaisler Zdeněk	10 966,36 Kč
P80.B	Kaisler Miroslav	10 966,36 Kč
P81	Holub František	13 861,05 Kč
P82	Paták František	12 528,13 Kč
P83	Vosejpka Pavel	9 692,19 Kč
P84	Kratochvíl Lukáš	12 979,05 Kč
P85	Řehoř Miroslav	12 400,25 Kč
P86	Urbánková Vlasta	13 832,58 Kč
P87	David Karel	15 177,03 Kč
P88	Podhradský Jan	3 678,16 Kč
P89	Dolhý Ladislav	3 524,93 Kč
P90	Slípka Jiří	47 626,96 Kč
P91	Peterka Miroslav	12 265,01 Kč
P92	Hybš Miroslav	16 761,85 Kč
P93	Šíma Zdeněk	12 782,95 Kč
P94	Jandera Josef	9 984,60 Kč
P95	Kubát Jiří	17 652,39 Kč
P96	Equidomus s.r.o.	13 053,67 Kč
P97	Bezpalec Jaroslav	8 025,40 Kč
P98	Dvořák Milan	45 717,11 Kč
P99	Tvrдый Ladislav	7 243,36 Kč
P100	Salačová Ivana	109 928,64 Kč
P101	Vichra Jaroslav	25 738,65 Kč
P102	Havlíček Jiří	20 729,69 Kč
P103	Vlček Pavel Mgr.	14 612,45 Kč
P105	Šíma František	14 533,35 Kč
P106	Peroutka Jiří	9 098,43 Kč
P107	Šveňha Petr Ing.	9 748,65 Kč
P108	Příbylová Marie	10 864,53 Kč
P109	Němcová Helena	27 085,60 Kč
P110	Ivanšíková Ivana	18 652,35 Kč
P111	Kubka František	11 850,51 Kč
P112	Svoboda Aleš	29 587,60 Kč
P113	Zeman Jan	17 417,06 Kč
P114	Drs Ivan Ing.	21 495,87 Kč
P115	Fousek Jan Mgr.	17 917,86 Kč
P116	Holub František	15 124,74 Kč
P117	Mikšátko Josef	21 563,83 Kč
P118	Viesner Jiří	14 707,37 Kč
P119	Marková Ivana	16 538,96 Kč
P120	Mouková Helena	62 525,62 Kč
P121	Pavlová Ilona MUDr.	16 278,46 Kč
P122	Šantrůček Vratislav	17 735,22 Kč
P123	Sedláček Bohumil	13 791,74 Kč

P124	Vránek Tomáš	 10 003,60 Kč
P125	Čvandová Lucie	 9 952,55 Kč
P126	Líkařová Marie	 16 402,46 Kč
P127	Havel Josef	 15 936,41 Kč
P129	Hruška Milan	 34 510,91 Kč
P130	Kubát Jiří	 17 020,49 Kč
P131	Hynek Jiří	 10 131,64 Kč
P132	Jebavý Jan	 135 254,56 Kč
P133	Macháček Miloslav	 17 744,67 Kč
SO 134	Vedlejší a ostatní náklady	 290 144,-- Kč

Dílo celkem bez DPH **2 885 917,01 Kč**

DPH 21% **606 042,57 Kč**

Dílo celkem vč. DPH **3 491 959,58 Kč**

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů

- V.2. Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit jen za podmínek uvedených v uzavřené smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.
- V.3. Objednatel budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně objednal. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.
- V.4. Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS a. s. Brno platných pro příslušný rok výstavby a to v cenové úrovni platné v době realizace víceprací.

VI. Fakturace a plnění

- VI.1 Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatel, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).
- VI.2 Faktury (daňové doklady) budou obsahovat tyto údaje:
- obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ objednatele i zhotovitele
 - číslo faktury
 - bankovní spojení objednatele i zhotovitele
 - název, množství nebo rozsah plnění včetně termínu, kdy byly práce prováděny a na jaké stavbě, číslo SOD
 - datum vystavení fa, datum zdanitelného plnění,
 - výše ceny bez daně, sazbu daně, výši daně
- VI.3 Odsouhlasené práce a dodávky budou zhotoviteli uhrazeny na základě vystavených příslušných účetních dokladů až do výše 90% sjednané ceny díla bez DPH. Zbývající část ze sjednané ceny díla bude objednatel uhrazen až po předání a převzetí díla, resp. po odstranění vad a nedodělků.

- VI.4 Splatnost dílčí faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.
- VI.5 Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla.
- VI.6 Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.
- VI.7 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.
- VI.8 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací.
- VI.9 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

VII. Provádění díla

- VII.1. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
- VII.2. Kromě zápisů podle VII.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- VII.3. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od předání díla. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
- VII.4. Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- VII.5. V případě převzetí prací, které budou v průběhu stavby zakryty nebo se stanou později nepřístupnými, se objednatel, resp. jeho zástupce ve věcech technických – TDI, dostaví na výzvu zhotovitele zápisem ve stavebním deníku nejméně 3 dny předem. Bez jeho souhlasu nesmí být práce zakryty.
- VII.6. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.
- VII.7. Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo jiných dokladů týkajících se stavby.

- VII.8. Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel vytyčení veškerých inženýrských sítí a zajistí jejich řádnou ochranu v průběhu stavebních prací a splnění podmínek stanovených správcí inženýrských sítí. Pokud dojde k protokolárnímu předání a zpětnému převzetí jejich správcí, budou protokoly součástí dokumentace o provádění stavby.
- VII.9. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.
- VII.10. Zhotovitel zabezpečí projednání souhlasu k zvláštnímu užívání komunikací a ploch dotčených výstavbou. Dále zajistí dopravní značení k případným dopravním omezením, kontrolu a údržbu značení, přemísťování dle potřeby a následné neprodlené odstranění po uplynutí důvodů jejich aktuální instalace. Za užívání veřejných event. dalších vymezených ploch bude zhotovitel hradit případné stanovené poplatky nebo nájem.
- VII.11. Zhotovitel jako nedílnou součást plnění předmětu zakázky zajistí technické řešení výjezdů ze stavby, včetně případného dopravního řešení a jejich projednání s příslušnými orgány státní správy a dotčenými organizacemi.
- VII.12. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečný přístup do přilehlých nemovitostí a umožnit jejich obsluhu pro integrovaný záchranný systém a svoz komunálního odpadu. Zhotovitel se zavazuje umožnit v průběhu realizace stavby provizorní příjezd k domům a firmám, které se nacházejí v dotčeném území.
- VII.13. Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší zadavatel na zhotovitele stavby a tato skutečnost musí být zohledněna v nabídkové ceně.
- VII.14. Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při převímce díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.
- VII.15. Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
- VII.16. Zhotovitel stavby se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou dobu realizace i všechny své subdodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo subdodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho části.
- VII.17. Technický dozor u těžké stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.
- VII.18. Zhotovitel je povinen předložit objednavateli písemný seznam všech svých předpokládaných subdodavatelů. Ke změně subdodavatele může dojít pouze se souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně subdodavatele (týká se i subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci), musí zhotovitel prokázat, že se jedná o subdodavatele stejně kvalifikovaného.
- VII.19. Změna subdodavatele musí být schválena vždy před jejím provedením, a to po předložení výpisu z obchodního rejstříku subdodavatele a smlouvy mezi zhotovitelem díla a novým subdodavatelem uzavřenou ve smyslu §51 odst. 4 písmene b) zákona o veřejných zakázkách.

- VII.20. Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.
- VII.21. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou **pojištění odpovědnosti za škodu 5 mil. Kč**. Tuto pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole ke dni podpisu smlouvy, případně na jeho vyžádání kdykoli v průběhu provádění stavby.

VIII. Dodání díla a převjímkka

- VIII.1. Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Převjímkka se uskuteční na základě písemné výzvy doporučeným dopisem zhotovitele objednateli, učiněnou minimálně 5 pracovních dnů před uskutečněním. O průběhu a výsledku převjímkky se pořídí zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.
- VIII.2. Zhotovitel odpovídá za to, že hotové dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat parametrů stanovených dokumentací pro provedení stavby. Převzetí díla jako celku je podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.
- VIII.3. Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní vždy nejpozději do 14 pracovních dnů objednatelem vytknuté vady a nedodělky, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě se na dílo bude hledět, jakoby k předání/převzetí nedošlo.
- VIII.4. Před dokončením prací vyzve zhotovitel nejméně 3 pracovní dny předem objednatele, resp. jeho zástupce ve věcech technických – TDI k převzetí díla. Na základě této výzvy je objednatel povinen zahájit převzetí prací pouze v tom případě, že dílo bude kompletně dokončeno, vč. všech písemných dokladů k předání a převzetí díla a protokolu o zaškolení obsluhy.
- Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo zápisem o předání a převzetí díla. V zápise bude uvedeno, že objednatel dílo převjímká, případně nepřevjímká a budou rovněž uvedeny drobné vady, které nebrání provozu díla.
- VIII.5. Při převjímkce předá zhotovitel atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné k předání díla. V protokolu o předání a převzetí díla budou dále uvedeny všechny případné závady se závaznými termíny jejich odstranění.
- VIII.6. Při převjímkce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací. Pokud se při předání a převzetí díla vyskytnou vady a nedodělky, předloží zhotovitel tento zjišťovací protokol po odstranění vad a nedodělků, nebude-li dohodnuto jinak.
- VIII.7. Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo protokolem o předání a převzetí díla. Součástí předání díla je také předání staveniště zhotovitelem objednateli ve stavu, v jakém bylo předáno objednatelem zhotoviteli pro zhotovení díla. Protokol o předání a převzetí díla bude podepsaný osobami oprávněnými jednat za obě smluvní strany.

IX. Záruka na dílo

- IX.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání:
- **60 měsíců** na stavební část díla,
- Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.

- IX.2. U materiálů a výrobků doplněných samostatným záručním listem výrobce se záruční lhůta sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- IX.3. Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.
- IX.4. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem, faxem nebo elektronicky e-mailem a následně potvrzeným doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání faxové zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem. Objednatel písemně vyzve zhotovitele a seznámí ho s požadavkem odstranění záruční vady a rovněž stanoví termín reklamačního řízení. Na reklamačním řízení bude posouzena oprávněnost uplatňované závady a stanoven termín jejího odstranění v zápise.
- IX.5. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
- jméno zástupců smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění a číslo jednací reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- IX.6. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
- IX.7. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
- IX.8. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- IX.9. S odstraněním reklamovaných vad bude započato okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do **3 dnů**, v případě havárie do **24 hodin**, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak.
- IX.10. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

X. Smluvní pokuty

- X.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla ve výši **0,1%** z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- X.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši **0,05%** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato

smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.

- X.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši **1 000,- Kč** za každý den prodlení a vadu.
- X.4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **1 000,- Kč** za každý den prodlení a vadu.
- X.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši **5 000,- Kč** za každý den prodlení.
- Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od vyúčtování.
- X.6. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.
- Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

XI. Odstoupení od smlouvy

- VI.10 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XI.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší, než 21 kalendářních dnů
- avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- XI.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem) především pokud:
- objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 kalendářních dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě
- XI.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- XI.5. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací.
- XI.6. Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany.

XII. Závěrečná ustanovení

- XII.1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou položkové rozpočty zakázky.

- XII.2. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XII.3. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- XII.4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- XII.5. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Dráchově dne 11. 05. 2015

Za objednatele:



Petr Tesař
starosta obce

V Táboře dne 27. 4. 2015

Za zhotovitele:



Tomáš Křížek
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 38-10
Stavba: Kanalizační přípojky Dráčov

KSO: 827 2
Místo: Dráčov
CZ-CPV: 90400000-1
CC-CZ: 2223
Datum: 29.08.2014
CZ-CPA: 42.21.2

Zadavatel: Obec Dráčov
IČ: 42407559
DIČ: CZ42407559

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor
IČ: 42407559
DIČ: CZ42407559

Projektant: Ing.František Sedláček
IČ: 42407559
DIČ: CZ42407559

Poznámka:

Cena bez DPH 2 885 917,01

Sazba daně		Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 885 917,01	606 042,57
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 3 491 959,58

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 38-10

Stavba: Kanalizační přípojky Dráčov

Místo: Dráčov

Datum: 29.08.2014

Zadavatel: Obec Dráčov

Ing. František Sedláček

Uchazeč: DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

2 885 917,01 3 491 959,58

P1 Houska Milan

13 989,42 16 927,20 STA

SO 01 Obecní část P1

16 927,20 Soupis

P2 Klíčová Jana

10 026,75 12 132,37 STA

SO 01 Obecní část P2

12 132,37 Soupis

P3 Podhradský František

10 199,62 12 341,54 STA

SO 01 Obecní část P3

12 341,54 Soupis

P4 Hrošek Josef

35 504,02 42 959,86 STA

SO 01 Obecní část P4

42 959,86 Soupis

P5 Fousek Libor

13 341,95 16 143,76 STA

SO 01 Obecní část P5

16 143,76 Soupis

P6 Bezpalec Jaroslav

30 791,25 37 257,41 STA

SO 01 Obecní část P6

37 257,41 Soupis

P7 Hanzal František

8 923,00 10 796,83 STA

SO 01 Obecní část P7

10 796,83 Soupis

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
P8	Aujezdecký Zdeněk	66 112,39	79 995,99	STA
SO 01	Obecní část P8	66 112,39	79 995,99	Soupis
P9	Chytráček Jaroslav	11 493,17	13 906,74	STA
SO 01	Obecní část P9	11 493,17	13 906,74	Soupis
P10	Řehoř Jiří	10 614,51	12 843,56	STA
SO 01	Obecní část P10	10 614,51	12 843,56	Soupis
P11	Kopáčková Danuše Ing.	26 324,45	31 852,58	STA
SO 01	Obecní část P11	26 324,45	31 852,58	Soupis
P12	Freitag Petra	22 408,87	27 114,73	STA
SO 01	Obecní část P12	22 408,87	27 114,73	Soupis
P13	Macháčková Dana	16 086,12	19 464,21	STA
SO 01	Obecní část P13	16 086,12	19 464,21	Soupis
P14	Vilímková Anna	13 634,01	16 497,15	STA
SO 01	Obecní část P14	13 634,01	16 497,15	Soupis
P15	Malkovský Zdeněk	43 341,83	52 443,61	STA
SO 01	Obecní část P15	43 341,83	52 443,61	Soupis
P16	Fric Josef	13 209,58	15 983,59	STA
SO 01	Obecní část P16	13 209,58	15 983,59	Soupis
P17	Khodl Jiří	10 577,24	12 798,46	STA
SO 01	Obecní část P17	10 577,24	12 798,46	Soupis
P18	Píha Oldřich	8 003,36	9 684,07	STA
SO 01	Obecní část P18	8 003,36	9 684,07	Soupis

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
P19	Záhorová Marie	7 619,51	9 219,61	STA
SO 01	Obecní část P19	7 619,51	9 219,61	Soupis
P20	Růžičková Alena	10 819,72	13 091,86	STA
SO 01	Obecní část P20	10 819,72	13 091,86	Soupis
P21	Klimešová Bohuslava	8 869,99	10 732,69	STA
SO 01	Obecní část P21	8 869,99	10 732,69	Soupis
P22	Tůma Miroslav	8 088,49	9 787,07	STA
SO 01	Obecní část P22	8 088,49	9 787,07	Soupis
P24	Průcha Jiří	15 242,49	18 443,41	STA
SO 01	Obecní část P24	15 242,49	18 443,41	Soupis
P25	Havlíček Josef	10 354,33	12 528,74	STA
SO 01	Obecní část P25	10 354,33	12 528,74	Soupis
P26	Liška Stanislav	18 440,50	22 313,01	STA
SO 01	Obecní část P26	18 440,50	22 313,01	Soupis
P27	Havel Josef	9 221,74	11 158,31	STA
SO 01	Obecní část P27	9 221,74	11 158,31	Soupis
P28	Hrůša Jaroslav	54 528,38	65 979,34	STA
SO 01	Obecní část P28	54 528,38	65 979,34	Soupis
P29	Holub Miloslav	12 815,83	15 507,15	STA
SO 01	Obecní část P29	12 815,83	15 507,15	Soupis
P30	Basíková Pavla Ing.	19 999,55	24 199,46	STA
SO 01	Obecní část P30	19 999,55	24 199,46	Soupis

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
P31	Šašek Jiří	19 873,56	24 047,01	STA
SO 01	Obecní část P31	19 873,56	24 047,01	Soupis
P32	Pavlíček Petr	17 751,45	21 479,25	STA
SO 01	Obecní část P32	17 751,45	21 479,25	Soupis
P33	Němec Petr	24 229,77	29 318,02	STA
SO 01	Obecní část P33	24 229,77	29 318,02	Soupis
P34	Lengyel Alexander	26 505,01	32 071,06	STA
SO 01	Obecní část P34	26 505,01	32 071,06	Soupis
P35	Mládek Jan Ing., CSc.	18 385,64	22 246,62	STA
SO 01	Obecní část P35	18 385,64	22 246,62	Soupis
P36	Němcová Anna	19 389,96	23 461,85	STA
SO 01	Obecní část P36	19 389,96	23 461,85	Soupis
P37	Mareček Vladimír	16 696,57	20 202,85	STA
SO 01	Obecní část P37	16 696,57	20 202,85	Soupis
P38	Kropáček Pavel	16 696,57	20 202,85	STA
SO 01	Obecní část P38	16 696,57	20 202,85	Soupis
P39	Šroubek František	12 465,13	15 082,81	STA
SO 01	Obecní část P39	12 465,13	15 082,81	Soupis
P40	Ondřej Vladimír	11 964,73	14 477,32	STA
SO 01	Obecní část P40	11 964,73	14 477,32	Soupis
P41	Kauer David	59 783,36	72 337,87	STA
SO 01	Obecní část P41	59 783,36	72 337,87	Soupis

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
P42	Tesař Josef	47 771,27	57 803,24	STA
SO 01	Obecní část P42	47 771,27	57 803,24	Soupis
P45	Peroutková Marie	12 019,19	14 543,22	STA
SO 01	Obecní část P45	12 019,19	14 543,22	Soupis
P46	Molík Petr Ing.	45 699,65	55 296,58	STA
SO 01	Obecní část P46	45 699,65	55 296,58	Soupis
P47	Fáberová Radka	10 494,11	12 697,87	STA
SO 01	Obecní část P47	10 494,11	12 697,87	Soupis
P48	Ivanšík Roman	13 607,79	16 465,43	STA
SO 01	Obecní část P48	13 607,79	16 465,43	Soupis
P49	Hejda Petr	13 554,93	16 401,47	STA
SO 01	Obecní část P49	13 554,93	16 401,47	Soupis
P50	Klímeš Jiří	17 707,76	21 426,39	STA
SO 01	Obecní část P50	17 707,76	21 426,39	Soupis
P51	Kubešová Jaroslava	13 057,31	15 799,35	STA
SO 01	Obecní část P51	13 057,31	15 799,35	Soupis
P52	Podhradský Miloslav	12 664,30	15 323,80	STA
SO 01	Obecní část P52	12 664,30	15 323,80	Soupis
P53	Doležal František	12 601,89	15 248,29	STA
SO 01	Obecní část P53	12 601,89	15 248,29	Soupis
P54	Kolář Jiří	12 442,53	15 055,46	STA
SO 01	Obecní část P54	12 442,53	15 055,46	Soupis

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
P55	Kolář Jiří	10 227,17	12 374,88	STA
SO 01	Obecní část P55	10 227,17	12 374,88	Soupis
P56	Pileček Karel	9 263,89	11 209,31	STA
SO 01	Obecní část P56	9 263,89	11 209,31	Soupis
P58	Fric Jiří	7 060,74	8 543,50	STA
SO 01	Obecní část P58	7 060,74	8 543,50	Soupis
P59	Pelikán František	9 430,20	11 410,54	STA
SO 01	Obecní část P59	9 430,20	11 410,54	Soupis
P60	Havlíčková Marie	3 389,61	4 101,43	STA
SO 01	Obecní část P60	3 389,61	4 101,43	Soupis
P61	Šavrdová Anna	11 510,53	13 927,74	STA
SO 01	Obecní část P61	11 510,53	13 927,74	Soupis
P62	Kubka František	29 654,10	35 881,46	STA
SO 01	Obecní část P62	29 654,10	35 881,46	Soupis
P63	Fric Jiří	12 489,04	15 111,74	STA
SO 01	Obecní část P63	12 489,04	15 111,74	Soupis
P64	Svoboda Oto	14 446,16	17 479,85	STA
SO 01	Obecní část P64	14 446,16	17 479,85	Soupis
P65	Freitag Petra	2 959,44	3 580,92	STA
SO 01	Obecní část P65	2 959,44	3 580,92	Soupis
P66	Máca Ladislav	17 102,26	20 693,73	STA
SO 01	Obecní část P66	17 102,26	20 693,73	Soupis

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
P67	Obec Dráčov	61 917,95	74 920,72	STA
SO 01	Obecní část P67	61 917,95	74 920,72	Soupis
P68	Halama Ota	13 346,82	16 149,65	STA
SO 01	Obecní část P68	13 346,82	16 149,65	Soupis
P69	Macháček Miloslav	14 714,08	17 804,04	STA
SO 01	Obecní část P69	14 714,08	17 804,04	Soupis
P70	Kulhánek Jan	19 440,46	23 522,96	STA
SO 01	Obecní část P70	19 440,46	23 522,96	Soupis
P71	Vachta Josef	28 764,79	34 805,40	STA
SO 01	Obecní část P71	28 764,79	34 805,40	Soupis
P72	Hajičková Drahoslava	14 024,33	16 969,44	STA
SO 01	Obecní část P72	14 024,33	16 969,44	Soupis
P73	Ludvíková Dana	19 878,96	24 053,54	STA
SO 01	Obecní část P73	19 878,96	24 053,54	Soupis
P74	Peroutka Miroslav	104 384,62	126 305,39	STA
SO 01	Obecní část P74	104 384,62	126 305,39	Soupis
P75	Bednář Martin	20 781,87	25 146,06	STA
SO 01	Obecní část P75	20 781,87	25 146,06	Soupis
P76	Mach Miloš	20 781,87	25 146,06	STA
SO 01	Obecní část P76	20 781,87	25 146,06	Soupis
P77	Pavlová Ilona MUDr.	16 517,75	19 986,48	STA
SO 01	Obecní část P77	16 517,75	19 986,48	Soupis

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
P78	Chlubnová Drahomíra	10 639,38	12 873,65	STA
SO 01	Obecní část P78	10 639,38	12 873,65	Soupis
P79	Líkař Karel	11 898,58	14 397,28	STA
SO 01	Obecní část P79	11 898,58	14 397,28	Soupis
P80	Kaisler Zdeněk	10 966,36	13 269,30	STA
SO 01	Obecní část P80	10 966,36	13 269,30	Soupis
P80.B	Kaisler Miroslav	10 966,36	13 269,30	STA
SO 01	Obecní část P80.B	10 966,36	13 269,30	Soupis
P81	Holub František	13 861,05	16 771,87	STA
SO 01	Obecní část P81	13 861,05	16 771,87	Soupis
P82	Paták František	12 528,13	15 159,04	STA
SO 01	Obecní část P82	12 528,13	15 159,04	Soupis
P83	Vosejпка Pavel	9 692,19	11 727,55	STA
SO 01	Obecní část P83	9 692,19	11 727,55	Soupis
P84	Kratochvíl Lukáš	12 979,05	15 704,65	STA
SO 01	Obecná část P84	12 979,05	15 704,65	Soupis
P85	Řehoř Miroslav	12 400,25	15 004,30	STA
SO 01	Obecní část P85	12 400,25	15 004,30	Soupis
P86	Urbánková Vlasta	13 832,58	16 737,42	STA
SO 01	Obecní část P86	13 832,58	16 737,42	Soupis
P87	David Karel	15 177,03	18 364,21	STA
SO 01	Obecní část P87	15 177,03	18 364,21	Soupis

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
P88	Podhradský Jan	3 678,16	4 450,57	STA
SO 01	Obecní část P88	3 678,16	4 450,57	Soupis
P89	Dolhý Ladislav	3 524,93	4 265,17	STA
SO 01	Obecní část P89	3 524,93	4 265,17	Soupis
P90	Slípka Jiří	47 626,96	57 628,62	STA
SO 01	Obecní část P90	47 626,96	57 628,62	Soupis
P91	Peterka Miroslav	12 265,01	14 840,66	STA
SO 01	Obecní část P91	12 265,01	14 840,66	Soupis
P92	Hybš Miroslav	16 761,85	20 281,84	STA
SO 01	Obecní část P92	16 761,85	20 281,84	Soupis
P93	Šíma Zdeněk	12 782,95	15 467,37	STA
SO 01	Obecní část P93	12 782,95	15 467,37	Soupis
P94	Jandera Josef	9 984,60	12 081,37	STA
SO 01	Obecní část P94	9 984,60	12 081,37	Soupis
P95	Kubát Jiří	17 652,39	21 359,39	STA
SO 01	Obecní část P95	17 652,39	21 359,39	Soupis
P96	Equidomus s.r.o.	13 053,67	15 794,94	STA
SO 01	Obecní část P96	13 053,67	15 794,94	Soupis
P97	Bezpalec Jaroslav	8 025,40	9 710,73	STA
SO 01	Obecní část P97	8 025,40	9 710,73	Soupis
P98	Dvořák Milan	45 717,11	55 317,70	STA
SO 01	Obecní část P98	45 717,11	55 317,70	Soupis

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
P99	Tvrký Ladislav	7 243,36	8 764,47	STA
SO 01	Obecní část P99	7 243,36	8 764,47	Soupis
P100	Salačová Ivana	109 928,64	133 013,65	STA
SO 01	Obecní část P100	109 928,64	133 013,65	Soupis
P101	Vichra Jaroslav	25 738,65	31 143,77	STA
SO 01	Obecní část P101	25 738,65	31 143,77	Soupis
P102	Havlíček Jiří	20 729,69	25 082,92	STA
SO 01	Obecní část P102	20 729,69	25 082,92	Soupis
P103	Vlček Pavel Mgr.	14 612,45	17 681,06	STA
SO 01	Obecní část P103	14 612,45	17 681,06	Soupis
P105	Šíma František	14 533,35	17 585,35	STA
SO 01	Obecní část P105	14 533,35	17 585,35	Soupis
P106	Peroutka Jiří	9 098,43	11 009,10	STA
SO 01	Obecní část P106	9 098,43	11 009,10	Soupis
P107	Šveňha Petr Ing.	9 748,65	11 795,87	STA
SO 01	Obecní část P107	9 748,65	11 795,87	Soupis
P108	Příbylová Marie	10 864,53	13 146,08	STA
SO 01	Obecní část P108	10 864,53	13 146,08	Soupis
P109	Němcová Helena	27 085,60	32 773,58	STA
SO 01	Obecní část P109	27 085,60	32 773,58	Soupis
P110	Ivanšíková Ivana	18 652,35	22 569,34	STA
SO 01	Obecní část P110	18 652,35	22 569,34	Soupis

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
P111	Kubka František	11 850,51	14 339,12	STA
SO 01	Obecní část P111	11 850,51	14 339,12	Soupis
P112	Svoboda Aleš	29 587,60	35 801,00	STA
SO 01	Obecní část P112	29 587,60	35 801,00	Soupis
P113	Zeman Jan	17 417,06	21 074,64	STA
SO 01	Obecní část P113	17 417,06	21 074,64	Soupis
P114	Drs Ivan Ing.	21 495,87	26 010,00	STA
SO 01	Obecní část P114	21 495,87	26 010,00	Soupis
P115	Fousek Jan Mgr.	17 917,86	21 680,61	STA
SO 01	Obecní část P115	17 917,86	21 680,61	Soupis
P116	Holub František	15 124,74	18 300,94	STA
SO 01	Obecní část P116	15 124,74	18 300,94	Soupis
P117	Mikšátko Josef	21 563,83	26 092,23	STA
SO 01	Obecní část P117	21 563,83	26 092,23	Soupis
P118	Viesner Jiří	14 707,37	17 795,92	STA
SO 01	Obecní část P118	14 707,37	17 795,92	Soupis
P119	Marková Ivana	16 538,96	20 012,14	STA
SO 01	Obecní část P119	16 538,96	20 012,14	Soupis
P120	Mouková Helena	62 525,62	75 656,00	STA
SO 01	Obecní část P120	62 525,62	75 656,00	Soupis
P121	Pavlová Ilona MUDr.	16 278,46	19 696,94	STA
SO 01	Obecní část P121	16 278,46	19 696,94	Soupis

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
P122	Šantrůček Vratislav	17 735,22	21 459,62	STA
SO 01	Obecní část P122	17 735,22	21 459,62	Soupis
P123	Sedláček Bohumil	13 791,74	16 688,01	STA
SO 01	Obecní část P123	13 791,74	16 688,01	Soupis
P124	Vránek Tomáš	10 003,60	12 104,36	STA
SO 01	Obecní část P124	10 003,60	12 104,36	Soupis
P125	Čvandová Lucie	9 952,55	12 042,59	STA
SO 01	Obecní část P125	9 952,55	12 042,59	Soupis
P126	Líkařová Marie	16 402,46	19 846,98	STA
SO 01	Obecní část P126	16 402,46	19 846,98	Soupis
P127	Havel Josef	15 936,41	19 283,06	STA
SO 01	Obecní část P127	15 936,41	19 283,06	Soupis
P129	Hruška Milan	34 510,91	41 758,20	STA
SO 01	Obecní část P129	34 510,91	41 758,20	Soupis
P130	Kubát Jiří	17 020,49	20 594,79	STA
SO 01	Obecní část P130	17 020,49	20 594,79	Soupis
P131	Hynek Jiří	10 131,64	12 259,28	STA
SO 01	Obecní část P131	10 131,64	12 259,28	Soupis
P132	Jebavý Jan	135 254,56	163 658,02	STA
SO 01	Obecní část P132	135 254,56	163 658,02	Soupis
P133	Macháček Miloslav	17 744,67	21 471,05	STA
SO 01	Obecní část P133	17 744,67	21 471,05	Soupis

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
SO 134	Vedlejší a ostatní náklady	290 144,00	351 074,24	STA