


DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Č. OBJEDNATELE: 01/2012
Č. ZHOTOVITELE: 2126-12



„REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ ÚPRAVNÝ VODY V AGLOMERACI KROMĚŘÍŽ“

uzavřená podle § 536 a následujících obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel

sídlo: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.,
Kroměříž, Kojetínská 3666, PSČ 767 11
jednající: Ing. Ladislavem Lejsalem, předsedou představenstva
IČ: 49451871
DIČ: CZ49451871
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka Kroměříž
č. účtu: 2002-691/0100

Osoby zmocněné jednat ve věcech technických a realizačních:

Ing. Petr Vedra, výrobně technický náměstek, petr.vedra@vak-km.cz
p. Sedlár Eduard, vedoucí provozu pitná voda, eduard.sedlar@vak-km.cz,
p. Libor Liška, vedoucí ÚV a jímání pitných vod, libor.liška@vak-km.cz
Ing. Chalupa Emil, stavební dozor, chalupa-stavitel@seznam.cz
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel

IMOS group s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 56962
sídlo: Zlín, Tečovice 353, PSČ 763 02
jednající: Lubomír Reichsfeld, jednatel
bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Brno - město
č. společného účtu: 107-2772350237/0100
IČ: 27756971
DIČ: CZ27756971

Osoby zmocněné jednat ve věcech technických a realizačních

stavbyvedoucí : Ing. Juřenčák Bohumil, bohumil.jurencak@imos.cz
zástupce stavbyvedoucího : Ing. Karel Dřímál, drimal@imos.cz
manažer jakosti : Ing. Jana Baťová, jana.batova@imos.cz

a

ARKO TECHNOLOGY, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 296
sídlo: Vídeňská 108, 619 00 Brno
jednající: Richard Mrázek, předseda představenstva,
Ing. Lukáš Mrázek, člen představenstva
Ing. Jiří Svoboda, člen představenstva
bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Brno - město
č. společného účtu: 107-2772350237/0100
IČ: 00219169
DIČ: CZ00219169

Osoby zmocněné jednat ve věcech technických a realizačních:

Jiří Strouhal, technický náměstek technologie, jiri.strouhal@arko-brno.cz

Ing. Martin Mikula, vedoucí projekce, martin.mikula@arko-brno.cz

Ing. Tomáš Keberle, vedoucí stavby, tomas.keberle@arko-brno.cz
(dále jen Zhotovitel)

**Smluvní strany se dohodly, že se výše uvedená smlouva o dílo
mění a doplňuje takto:**

Čl. 2. Předmět smlouvy, odst. 2.1 Rozsah předmětu smlouvy. bod 2.1.1 se rozšiřuje o položku:

1. „ZL.01 Horizontální lopatková míchadla I. linky“, specifikace a rozsah položky je uveden ve změnovém listu, který je přílohou tohoto dodatku a tato položka nenavýšuje celkovou cenu díla.

Čl. 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 4.1 Výše sjednané ceny, bod 4.1.1 se mění následovně:

Původní znění bodu 4.1.1 se ruší a nahrazuje se zněním:

Cena bez rezervy a bez DPH	142.890.938,-- Kč
Rezerva	8.430.565,-- Kč
Cena celkem bez DPH vč. rezervy 5,9%	151.321.503,-- Kč
DPH 20 %	12.267.919,-- Kč
DPH 21 %	18.896.201,-- Kč

V souvislosti se změnou sazby daně z přidané hodnoty se od 1. 1. 2013 mění sazba daně z přidané hodnoty z 20 % na 21%.

Rekapitulace:

Fakturační r. 2012 (bez DPH):	61.339.594,43 Kč
DPH 20 %	12.267.919,-- Kč
Zbývá k fakturaci v r. 2013 (bez DPH a rezervy)	81.551.343,57 Kč
Rezerva	8.430.565,-- Kč
DPH 21 %	17.125.782,35 Kč
DPH 21 % rezerva	1.770.418,65 Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

V Kroměříži dne 25/3 2013

Ing. Ladislav Lejsal
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Kojetínská 3666
767 11 Kroměříž

Ve Zlíně dne 7. 3. 2013

IMOS group s.r.o.
763 02 Zlín Tečovice 353
DIČ: CZ27756971 -611

Lubomír Reichsfeld
jednající na základě smlouvy o sdružení
a plné moci jménem sdružení
IMOS – ARKO TECHNOLOGY