

DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Č. OBJEDNATELE: 01/2012
Č. ZHOTOVITELE: 2126-12

VODOVODY A KANALIZACE KROMĚŘÍŽ akciová společnost	
Došlo	22-03-2013
Č.j.: 11497	Vyřizuje: [podepsáno]

„REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ ÚPRAVNY VODY V AGLOMERACI KROMĚŘÍŽ“

uzavřená podle § 536 a následujících obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.,
sídlo:	Kroměříž, Kojetínská 3666, PSČ 767 11
jednající:	Ing. Ladislavem Lejsalem, předsedou představenstva
IČ:	49451871
DIČ:	CZ49451871
daňový režim:	plátce DPH
bankovní spojení:	Komerční banka Kroměříž
č. účtu:	2002-691/0100

Osoby zmocněné jednat ve věcech technických a realizačních:

Ing. Petr Vedra, výrobně technický náměstek, petr.vedra@vak-km.cz
p. Sedlár Eduard, vedoucí provozu pitná voda, eduard.sedlar@vak-km.cz,
p. Libor Liška, vedoucí ÚV a jímání pitných vod, libor.liška@vak-km.cz
Ing. Chalupa Emil, stavební dozor, chalupa-stavitel@seznam.cz
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel	IMOS group s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 56962	
sídlo	Zlín, Tečovice 353, PSČ 763 02
jednající:	Lubomír Reichsfeld, jednatel
bankovní spojení:	KB, a.s., pobočka Brno - město
č. společného účtu:	107-2772350237/0100
IČ:	27756971
DIČ:	CZ27756971

Osoby zmocněné jednat ve věcech technických a realizačních

stavbyvedoucí : Ing. Juřenčák Bohumil, bohumil.jurencak@imos.cz
zástupce stavbyvedoucího : Ing. Karel Dřímál, drimal@imos.cz
manažer jakosti : Ing. Jana Baťová, jana.batova@imos.cz

a

	ARKO TECHNOLOGY, a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 296	
sídlo	Videňská 108, 619 00 Brno
jednající:	Richard Mrázek, předseda představenstva, Ing. Lukáš Mrázek, člen představenstva Ing. Jiří Svoboda, člen představenstva
bankovní spojení:	KB, a.s., pobočka Brno - město
č. společného účtu:	107-2772350237/0100
IČ:	00219169
DIČ:	CZ00219169

Osoby zmocněné jednat ve věcech technických a realizačních:

Jiří Strouhal, technický náměstek technologie, jiri.strouhal@arko-brno.cz

Ing. Martin Mikula, vedoucí projekce, martin.mikula@arko-brno.cz

Ing. Tomáš Keberle, vedoucí stavby, tomas.keberle@arko-brno.cz

(dále jen Zhotovitel)

**Smluvní strany se dohodly, že se výše uvedená smlouva o dílo
mění a doplňuje takto:**


**Čl. 2. Předmět smlouvy, odst. 2.1 Rozsah předmětu smlouvy. bod 2.1.1 se rozšiřuje
o položku:**

1. „ZL.02 Sanace stropní konstrukce haly filtrace, sedimentace a ozonizace – 1. etapa“
specifikace a rozsah položky je uveden ve změnovém listu, který je přílohou tohoto
dodatku a tato položka nenavýšuje celkovou cenu díla.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků zůstávají v platnosti.
Dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

V Kroměříži dne

25/3/2013



Ing. Ladislav Lejsal
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Ve Zlíně dne 15. 3. 2013



Lubomír Reichsfeld
jednající na základě smlouvy o sdružení
a plné moci jménem sdružení
IMOS – ARKO TECHNOLOGY

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Kojetínská 3666
767 11 Kroměříž