

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: 2018009 dod.č.1

číslo smlouvy objednatele: _____

Název díla: Čejkovice – dostavba kanalizace

Místo plnění díla: Katastrální území Čejkovice [618993], okr. České Budějovice,
JČ kraj, ZUJ 544329, NUTS CZ0311544329.

Základní vymezení pojmů:

- a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.*
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.*
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.*
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).*
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.*

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Obec Čejkovice

sídlo: Čejkovice 64, 373 41 Hluboká nad Vltavou
statutární zástupce: Pavel Chaloupek, starosta
IČ: 00244724
DIČ: není plátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 12225231/0100

1.2 Dodavatel: ECO CB s.r.o.

sídlo: Ant. Janouška 840/12, 370 08 České Budějovice
statutární zástupce: Zbyněk Lerch, jednatel
IČ: 260 31 825
DIČ: CZ26031825
Bankovní spojení: ČSOB a.s., 256527041/0300
Registrace: Krajský soud v Českých Budějovicích, C 10331

1.3. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v následujícím znění :

Odstavec 3.1. článku 3. Doba plnění se mění následujícím způsobem:

3. Doba plnění

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavku objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

<i>Popis</i>	<i>Termín</i>
Předání a převzetí staveniště	25. 10. 2018
Zahájení stavebních prací	01. 11. 2018
Dokončení stavebních prací	02. 03. 2019
Předání a převzetí díla	07. 03. 2019
Počátek běhu záruční lhůty	07. 03. 2019

19. Závěrečná ujednání

19.1. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě potvrzené vyhotovení.

19.2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

19.3. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Čejkovicích, dne 17. 9. 2018

Za objednatele:



Pavel Chaloupek
starosta obce Čejkovice

OBEC ČEJKOVICE

Čejkovice 64
373 41 Hluboká n./ Vlt.
IČO 244724 (3)

V Českých Budějovicích, dne 17. 9. 2018

Za dodavatele:



Zbyněk Lerch
jednatel

ECO CB s.r.o.

Ant. Janouška 840/12
370 08 České Budějovice
IČO: 260 31 825 DIČ: CZ26031825