

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

č. zhotovitele: 2005004

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel

Obec Radíkov

Sídlo: Radíkov 48, 753 01
zastoupený: Lubomír Foltýnek, starosta obce
IČO: 00301841
DIČ: CZ00301841

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

Společnost pro Radíkov

COMMODUM, spol. s r.o., správce společnosti

Sídlo: Valašská Bystřice 225, 756 27
doručovací adresa: Valašská Bystřice 225, 756 27
zastoupený: Milanem Zezulkou, jednatelem
Miroslavem Zezulkou, jednatelem
IČ: 46577238
DIČ: CZ46577238
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s.
číslo účtu: 4000702-801/0100

Zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3318

a

Hakov, a.s., druhý společník

Sídlo: Hranice IV-Drahotuše, 753 61 Hranice
zastoupený: Ing. Dušanem Haluzíkem, předsedou správní rady
IČ: 48392855
DIČ: CZ48392855

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 10147

(dále jen Zhotovitel)

Dále také obecně jako „smluvní strany“

II. PŘEDMĚT DODATKU

Shora uvedení účastníci uzavřeli dne 10.1.2020 výše uvedenou Smlouvu o dílo na akci: „**RADÍKOV – KANALIZACE A ČOV**“. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č.2, který rozšiřuje předmět smlouvy o Změnový list č.2, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako Příloha č.1. Dodatkem č. 2 uvedenou smlouvu po vzájemné dohodě mění a doplňují tak, jak je dále v tomto dodatku uvedeno:

III. ZMĚNY A DOPLNĚNÍ

Článek IV. **Cena díla** se vzhledem k vícepracím (rozsah prací je specifikován ve změnovém listu č. 2 a položkovém rozpočtu, který jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku jako Příloha č. 1), finančně a věcně neoddělitelným, bezprostředně souvisejícím s původním plněním mění v bodu 1. následovně:

Celková cena díla bez DPH dle SOD	18 529 688,41 Kč
Cena Změnového listu č.1	- 20 522,88 Kč
Cena Změnového listu č.2	1 255 246,19 Kč

Nová cena díla včetně Změnového listu č.2

Cena díla bez DPH	19 764 411,72 Kč
DPH 21%	4 150 526,46 Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	23 914 938,18 Kč

IV. OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany si dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Přílohy:

č.1: Změnový list č. 2 vč. položkového rozpočtu

V Radíkově dne 29.6.2021



Za Objednatele

Lubomír Foltýnek

starosta obce

OBEC RADÍKOV
753 01 Hranice
okr. Písek
IČO: 00301841

Ve Valašské Bystřici dne 29.6.2021

Valašská Bystřice 225, 756 21 -10-
tel.: 571 64 64 30
fax: 571 64 63 31
DIČ: CZ66577236
IČO: 456 1638


Za Zhotovitele

Milan Zzulka

jednatel