



Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené mezi

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

Statutární orgán:

E-mail:

Telefon:

zastoupen:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Obec Komárno

Komárno 49, 768 71 Rajnochovice

00287326

Milan Šindelek, starosta obce

obec@komarno.cz

+420 777 928 867

Milanem Šindelkem, starostou obce

Komerční banka, a. s.

12227691/0100

dále jen „objednatel“**Zhotovitel:**

Sídlo:

IČ :

DIČ:

Jednající:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Společnost je zapsaná

zastoupen:

HLAVA-STAVBY s.r.o.

Hlinsko pod Hostýnem 74, 768 41 Bystřice pod Hostýnem

26950421

CZ26950421

Petr Hlava, jednatel

info@hlavastavby.cz

Komerční banka, a.s

35-4227440287/0100

U Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47775

Petr Hlava, jednatel

dále jen „zhotovitel“

Objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“:

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.9.2022 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby dle položkového rozpočtu tvořícího přílohu Smlouvy a dle projektové dokumentace předané objednatelem (dále jen „Dílo“).

II. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se ruší bod 1. článku IV. „Čas a místo plnění“ Smlouvy, a nahrazuje se tímto zněním:

Zahájení realizace díla:

nejdříve ode dne 1.9.2022, současně dle domluvy se zadavatelem

Dokončení realizace díla:

nejpozději do dne 31.03.2023



Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají nezměněna.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V obci Komárno dne 29.11.2022

OBEK KOMÁRNO
KOMÁRNO 49, 768 71
IČ: 00287326 ①

za objednatele

V Bystřici pod Hostýnem dne 29.11.2022

HLAVA-STAVBY s.r.o.

Hlinsko pod Hostýnem 74
768 41 Bystřice pod Hostýnem
DIČ: CZ26950421 tel./fax: 573 389 053

za zhotovitele

Přílohy:

Příloha č. 1: Vyjádření zhotovitele k posunutí termínu realizace



Hlinsko pod Hostýnem 74, 768 61 Bystřice pod Host.

Tel./fax: +420 573 389 053

Mobil: +420 603 541 237

Tel.: +420 573 393 156 - 7

e-mail: pet.hlava@tiscali.cz

Zhotovitel:

HLAVA-STAVBY s.r.o.

Hlinsko pod Hostýnem 74

768 41 Bystřice pod Hostýnem

IČO: 26950421

DIČ: CZ26950421

Objednatel:

Obec Komárno

Komárno 49

768 71 Rajnochovice

IČO: 00287326

**Věc: AKUMULAČNÍ PODZEMNÍ NÁDRŽ KOMÁRNO – VYJÁDŘENÍ
K PODMÍNKÁM NA STAVĚNIŠTI**

Vážení,

na základě SoD na akci „Akumulační podzemní nádrž Komárno“ a skutečností zjištěných při provádění prací níže posíláme naše vyjádření k situaci na staveništi.

V průběhu provádění výkopových prací dochází vzhledem k současným klimatickým podmínkám a blízkosti vodního toku k opakujícímu se zaplavení výkopu a podmáčení okolního terénu. Tyto skutečnosti neumožňují bezpečné provádění prací, hrozí sesunutí okolí výkopu, a současně není možné provést výkop v požadované hloubce a následně práce spojené s osazením jímky v odpovídající kvalitě a tak, aby vše odpovídalo technickým požadavkům na osazení nádrže od výrobce. Na základě těchto zjištění žádáme o posunutí termínu dokončení prací na konec března 2023.

Příloha: fotodokumentace

Děkujeme!

V Hlinsku pod Hostýnem 22.11.2022

Petr Hlava
Jednatel společnosti

HLAVA-STAVBY s.r.o.
Hlinsko pod Hostýnem 74
768 41 Bystřice pod Hostýnem
IČO: 26950421 DIČ: CZ26950421
Tel.: +420 573 389 053

HLAVA – STAVBY s. r. o.

Hlinsko pod Hostýnem 74, 768 41 Bystřice pod Hostýnem,
IČO: 26950421; DIČ: CZ 26950421; firma je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského
soudu v Brně oddíl C, vložka 47775; Tel.: 573 393 156, 603 541 237, 573 389 053, 573
393 157, Fax: 573 389 053; e-mail: pet.hlava@tiscali.cz