



MĚSTYS BOJANOV

Bojanov 18, 538 26 Bojanov, tel.: +420 469 675 208, www.bojanov.cz

SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy objednatele:

č. smlouvy zhotovitele: 2015/5110/0029

Smluvní strany

Objednatel: Městys Bojanov
se sídlem: Bojanov 118, 538 26 Bojanov
spisová značka: nezapsaná v OR
jednatel: Milanem Michálkem, starostou
IČ: 00269867
DIČ: CZ00269867
bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
číslo účtu: 670129-524/0600
datová schránka: s4mbq5j

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: INSTAV Hlinsko a.s.
se sídlem: Tyršova 833, 539 01 Hlinsko
jednatel: Ing. Vladislavem Kropáčkem, předsedou představenstva
IČ: 25284959
DIČ: CZ25284959
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 78-8137880287/0100
datová schránka: yqtejee
společnost zapsána v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2631

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo:

I. Prohlášení a účel smlouvy

1. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.
3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem „BOJANOV, HORNÍ BEZDĚKOV – SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY“.

II. Výchozí údaje o stavbě

Název stavby: „BOJANOV, HORNÍ BEZDĚKOV – SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY“

Místo stavby: k.ú. Bojanov, k.ú. Horní Bezděkov u Bojanova, Pardubický kraj, Česká republika. Přesnou specifikaci stavbou dotčených parcel obsahuje projektová dokumentace, která je přílohou této smlouvy.

III. Předmět díla

1. Předmětem díla podle této smlouvy je provedení stavby uvedené v článku II. této smlouvy podle projektové dokumentace stavby, zpracované společností RECPROJEKT s.r.o., sídlem Pardubice, B. Němcové 2625, PSČ 530 02, IČ: 26014327, zodpovědný projektant: Ing. Jan Falta, datum: 03/2013, která je přílohou této smlouvy.
2. Rozsah předmětu díla je stanoven:
 - a) projektovou dokumentací stavby (příloha č. 1 této smlouvy), a
 - b) rozpočtem stavby vyhotoveným zhotovitelem dle zadaného soupisu prací s výkazem výměr (příloha č. 2 této smlouvy): provedení stavby v rozsahu prací a souvisejících dodávek a služeb obsažených v oceněném soupisu prací s výkazem výměr.
3. Dokončené dílo bude provedeno v kvalitě stanovené projektovou dokumentací stavby, podle platných českých technických norem a v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu.
4. Součástí předmětu díla je také:
 - 4.1. Vytýčení inženýrských sítí dotčených stavbou.
 - 4.2. Veškeré potřebné staveništní zařízení (zařízení staveniště, vybavení staveniště), náklady na provoz a údržbu staveniště a jeho následná likvidace po skončení stavby, včetně uvedení ploch do původního nebo projektovaného stavu. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro zařízení staveniště a pro vlastní provedení díla připojení na el. energii, pitnou vodu a kanalizaci, zřídí si tyto přípojky na vlastní náklad a cena za tato media budou obsažena v ceně zařízení staveniště.
 - 4.3. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí.
 - 4.4. Likvidace odpadů vzniklých během stavby, včetně uložení všech hmot na skládku nebo předání oprávněné osobě, vše v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Doklad o likvidaci odpadů, které bude zhotovitel průběžně předkládat v průběhu výstavby díla.
 - 4.5. Účast na kontrolních dnech stavby.
 - 4.6. Geometrické zaměření provedené stavby v digitální podobě v návaznosti na pozemky dle katastrální mapy, včetně vyhotovení geometrického plánu, který splňuje veškeré náležitosti pro vklad věcných břemen do KN, a jeho předání objednateli ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a v jednom digitálním vyhotovení na DVD-R nebo USB disku.
 - 4.7. Zpracování dokumentace skutečného provedení díla a její předání objednateli ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a v jednom digitálním vyhotovení na DVD-R nebo USB disku (Dokumentaci skutečného provedení díla předá zhotovitel objednateli po dokončení díla při jeho předání do užívání.).
 - 4.8. Předání všech podkladů a zkoušek potřebných ke kolaudačnímu řízení.
5. Předmětem díla dle této smlouvy není kolaudace hotového díla.
6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
7. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu.

IV. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl. III. této smlouvy o dílo ve lhůtách:

Předání staveniště objednatelům: ihned po uzavření této smlouvy (předpokládaný termín: 13.4.2015).

Zahájení prací: nejp. do 5 dnů po předání staveniště.

Dokončení a předání hotového díla: nejpozději do 20.9.2015.

Pokud z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebude možné dodržet termín předání staveniště a zahájení prací uvedený shora, zahájení prací se posune na pozdější dobu s tím, že o stejnou dobu se posune i termín dokončení a předání hotového díla, pokud se obě smluvní strany nedohodnou na dřívějším dokončení a předání hotového díla.
2. Zhotovitel zahájí plnění až na základě písemného pokynu objednatele.
3. Objednatel si vyhrazuje právo nezahájit, přerušit nebo ukončit plnění dle této smlouvy v případě, že nezajistí spolufinancování předmětu této smlouvy ze svých či cizích zdrojů.
4. Nejpozději do 5 dnů od předání staveniště je zhotovitel povinen předložit harmonogram postupu prací výhradně v členění po jednotlivých týdnech, přičemž v harmonogramu musí být jednoznačně uvedeno, ke

kterému datu ten který týden začíná. Harmonogram výstavby musí respektovat veškeré technologické lhůty stanovené příslušnými normami a jinými závaznými předpisy. Po schválení harmonogramu postupu prací objednatelem se tento stane přílohou č. 3 této smlouvy.

5. Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání objednateli před dohodnutým termínem, je objednatel oprávněn toto dílo nebo jeho část převzít též v dřívějším termínu.
6. Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou a to zejména v případě, že kvalita zhotovovaného díla neodpovídá dohodnuté kvalitě.
7. Pokud objednatel písemně požádá zhotovitele o dočasné pozastavení prací (sístací) na prováděném díle (z jakéhokoli důvodu), je zhotovitel povinen práce bez zbytečného odkladu pozastavit a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat podle pokynů objednatele. Dnem přerušení prací přestávají běžet lhůty ke splnění díla na straně zhotovitele. Lhůta k dokončení díla podle této smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou bylo dílo přerušeno. O tomto smluvní strany uzavřou dodatek k této smlouvě. Trvá-li přerušení prací déle než tři měsíce, je objednatel povinen odebrat a zaplatit zhotovitelem dokončenou část díla. Trvá-li přerušení prací déle než šest měsíců nebo uplynula-li původně dohodnutá lhůta k provedení díla, může zhotovitel od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel i v tomto případě uhradí zhotoviteli prokazatelné náklady vzniklé mu v tomto období jako důsledek všech nezbytně nutných prací a dodávek, včetně prací a dodávek zabezpečovacích.
8. Pokud zhotovitel přeruší - pozastaví práce na předmětu díla z důvodů na straně zhotovitele, zhotovitel neprodleně projedná s objednatelem důvody přerušení - pozastavení prací a dohodne s objednatelem termín opětovného zahájení prací na předmětu díla v souladu s podmínkami této smlouvy. Nedojde-li k dohodě nebo nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín opětovného zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí-li před jejím uplynutím, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Výše uvedené přerušení prací nemá vliv na v této smlouvě dohodnutou dobu plnění díla, pokud se smluvní strany nedohodly jinak.

V. Cena díla

1. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této smlouvy za celkovou cenu stanovenou dohodou smluvních stran ve výši:
 - celková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH): **3 482 415,- Kč (slovy: Třimiliónyčtyřistaosmdesátvatřicet čtyřístapátnáct korun českých),**
 - výše DPH: **731 307,- Kč,**
 - celková cena včetně DPH: **4 213 722,- Kč.**
2. Dohodnutá cena je konečná a obsahuje veškeré práce a související dodávky a služby obsažené v rozpočtu díla – oceněném soupisu prací s výkazem výměr, který je přílohou č. 2 této smlouvy. Dohodnutá cena je cenou nejvýše přípustnou za plnění vymezené soupisem prací s výkazem výměr.
3. Celková cena díla zahrnuje i veškeré náklady potřebné k provedení díla, tj. včetně věcí opatřených zhotovitelem k provedení díla, pomocných prací, výrobků, materiálů, revizí, kontrol, prohlídek, předepsaných zkoušek, posudků, náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště zhotovitele, včetně ceny médií potřebných a skutečně spotřebovaných při provádění díla podle této smlouvy, pojištění zhotovitele, dále náklady na BOZP, cestovní náklady, apod.
4. Cena díla podle odst. 1 tohoto článku může být snížena, pokud objednatel požádá zhotovitele o zmenšení rozsahu prací a dodávek dle této smlouvy. Případné méněpráce podle předchozí věty musí být specifikovány v dodatku k této smlouvě.
5. Cenu díla podle odst. 1 tohoto článku je možno překročit jen a pouze v případě, jestliže jde o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, a to za předpokladu, že budou současně splněny veškeré podmínky dle příslušných ustanovení zákona o veřejných zakázkách. Veřejná zakázka na dodatečné stavební práce (vícepráce) by byla zadána v souladu s příslušnými ust. zákona o veřejných zakázkách. Jakékoli jiné podmínky pro překročení dohodnuté ceny za předmět této smlouvy objednatel nepřipouští.

Smluvní strany se dohodly, že cena případných víceprací bude ve výši odpovídající jednotkovým cenám stejných nebo obdobných prací, uvedených v rozpočtu stavby. Pokud nebude možno pro ocenění prací použít

uvedený postup, bude cena prací navržena zhotovitelem a v rámci jednacího řízení bez uveřejnění o ní bude s objednatelem jednáno, přičemž taková cena nesmí být vyšší než cena uvedená v sazebníku URS platného v době realizace.

Na případné dodatečné práce podle předchozích dvou odstavců musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.

6. Pokud zhotovitel provede práce nad rámec této smlouvy bez písemného souhlasu objednatele, je povinen je na písemnou výzvu objednatele v přiměřené lhůtě bezplatně odstranit.
7. Neprovedené práce a dodávky nebudou účtovány.

VI. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
2. Nejpozději do 5 dnů od předání staveniště je zhotovitel povinen předložit platební kalendář v členění po měsících, s uvedením termínů a obsahu účtovaných prací v jednotlivých obdobích. Platební kalendář musí odpovídat údajům uvedeným zhotovitelem v harmonogramu postupu prací. Peněžní údaje musí být uvedeny výhradně v Kč bez DPH a platební kalendář musí obsahovat závěrečný kontrolní součet. Platební kalendář se stane přílohou č. 4 této smlouvy.
3. Úhrada ceny za dílo bude prováděna v penězích, v českých korunách, bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě, nebude-li dohodou smluvních stran stanoven účet jiný. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně.
4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedených prací, a to do výše 90% ceny za dílo. Podkladem pro vystavení dílčí faktury bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem objednatele. Zástupce objednatele je povinen vyjádřit se k výše uvedenému soupisu do pěti pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Pokud zástupce objednatele předmětný soupis schválí a podepíše, je zhotovitel oprávněn vystavit na částku uvedenou v soupisu fakturu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den schválení a podpisu soupisu provedených prací a dodávek zástupcem objednatele.
5. Zbýlá částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny bude uhrazena objednatelem zhotoviteli do 15 dnů po protokolárním předání a převzetí celého díla a po odstranění všech vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce stavby a v předávacím protokolu (tj. vždy datem, které nastane později).
6. Faktura bude vždy obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání provedených prací objednateli, název, sídlo a IČ objednatele, název, sídlo a DIČ zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku s DPH a bez DPH.
K faktuře musí být přiložen soupis vyhotovený a schválený dle ustanovení čl. VI. odst. 4 této smlouvy.
7. Zhotovitel je dále povinen ve faktuře u každé fakturované položky uvést: **a) fakturované množství v běžném měsíci, b) celkové množství dle rozpočtu díla a c) množství již vyfakturované od zahájení plnění (zahájení stavby).**
8. Smluvní strany se dohodly, že faktury budou vystavovány se splatností 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.
9. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 15 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli.
10. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury též v případech, kdy zhotovitel:
 - a) přeruší práce bez rozhodnutí (souhlasu) nebo důvodu na straně objednatele,
 - b) nepředloží-li doklady nutné k odsouhlasení soupisu provedených a fakturovaných prací,
 - c) provádí přes písemné upozornění technického dozoru objednatele (autorského dozoru projektanta) práce v rozporu s projektem stavby.

11. Na úhradu částky, o kterou byla případně zvýšena cena za dílo v souladu s ustanovením čl. V. odst. 5 této smlouvy, se přiměřeně použijí ustanovení této smlouvy o úhradě ceny za dílo.
12. Práce, které zhotovitel provedl bez požadavku objednatele nebo o své újmě odchýlně od obsahu a rozsahu předmětu plnění podle této smlouvy, nebudou objednatelem uhrazeny.

VII. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli před zahájením prací prohlídku místa provedení díla.
2. Objednatel se zavazuje, že před zahájením prací, nejpozději při předání staveniště, předá zhotoviteli veškerá správní stanoviska a rozhodnutí potřebná pro zahájení a provedení stavby, zejména pravomocné stavební povolení a **jedno** paré projektové dokumentace stavby v tištěné podobě a **jedno** v digitální podobě.
3. Objednatel se zavazuje v souladu s podmínkami projektové dokumentace stavby a stavebního povolení předat zhotoviteli k provedení díla staveniště nejpozději do termínu dle článku IV., odst. 1. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště sepíší smluvní strany zápis.
4. Objednatel (příp. i technický dozor investora) se zavazuje v průběhu realizace díla zúčastňovat se předepsaných zkoušek, prohlídek a revizí.
5. Objednatel se vůči zhotoviteli zavazuje poskytovat vzájemnou součinnost v nezbytně nutném rozsahu potřebnou pro zhotovení díla.

VIII. Spolupůsobení zhotovitele

1. Zhotovitel a objednatel se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které jsou předmětem obchodního, bankovního, popř. jiného tajemství, s nimiž při provádění díla podle této smlouvy přicházejí do styku. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen zveřejňovat a poskytovat informace o své činnosti a o nakládání s veřejnými prostředky a výslovně s takovým poskytnutím, či zveřejněním souhlasí.
2. Při provádění díla podle této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady, které mu byly předány objednatelem při podpisu smlouvy a dalšími pokyny objednatele.
3. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu - staveniště oprávněným osobám objednatele a umožnit jim provádění kontroly průběhu prací a dodržování bezpečnostních, požárních a hygienických podmínek při provádění stavby za provozu.
4. Zhotovitel prohlašuje, že nebude vykonávat technický dozor nad prováděním stavebních prací, které dle této smlouvy realizuje. Zhotovitel dále prohlašuje, že není propojen s osobou zajišťující výkon technického dozoru investora, tj. se společností Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., sídlem Jaroměř, nám. Československé armády 37, PSČ 55101, IČ: 27504514.
5. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávku vzniklou na základě této smlouvy. V žádosti o písemný souhlas objednatele musí zhotovitel věrohodným a průkazným způsobem doložit, jakým způsobem a z jakého titulu hodlá pohledávku postoupit.
7. Zhotovitel se zavazuje respektovat následující požadavky poskytovatele finančních prostředků:
 - Objednávky a smlouvy na realizaci předmětu veřejné zakázky uzavírané mezi zadavatelem a dodavatelem musí obsahovat ustanovení o tom, že dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly;
 - Povinnost archivovat veškerou dokumentaci související s realizací zakázky (vč. účetních a daňových záznamů) po dobu min. 10 let od finančního ukončení projektu;
 - Závazek k poskytnutí potřebných podkladů pro zpracování průběžných monitorovacích zpráv a etapových zpráv s žádostí o platbu zadavateli.

IX. Dodací podmínky a způsob provedení díla

1. Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí za škody na předmětu díla až do jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody, které by mu nebo třetím osobám svou činností způsobil sám, anebo prostřednictvím třetích osob.
2. Zhotovitel je povinen provést dílo sám nebo pověřit zhotovením jeho části třetí osobu. Pokud provádí část díla třetí osoba, nese za jeho zhotovení odpovědnost zhotovitel, jako by dílo sám prováděl. Pokud taková třetí osoba bude odlišná od osob uvedených v příloze č. 5 této smlouvy, je zhotovitel povinen nejdříve si vyžádat písemný souhlas objednatele se zhotovením díla, popř. zhotovením jeho části, takovou osobou.
3. V případě, že zhotovitel v zadávacím řízení, jehož předmětem bylo zadání předmětu plnění této smlouvy, prokazoval kvalifikaci subdodavatelem, a tento subdodavatel by se neměl podílet na realizaci této smlouvy ve stanoveném rozsahu, nebo by měl být změněn v průběhu realizace této smlouvy, změna subdodavatele podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatele.
V takovém případě je zhotovitel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost objednateli písemně oznámit. Zhotovitel je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující trvání splnění kvalifikace do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti objednateli.
4. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů, včetně výše jejich podílu na díle. Tento seznam všech subdodavatelů je zhotovitel povinen na vyžádání bezodkladně předložit objednateli.
5. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam svých subdodavatelů, ve kterém budou uvedeni všichni subdodavatelé, kteří se na plnění díla podíleli, a to do 60 dnů od splnění smlouvy nebo do 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesáhne 1 rok.
6. Při provádění díla je zhotovitel povinen provést veškeré práce a dodávky v souladu s projektovou dokumentací, obecnými technickými požadavky na výstavbu, pro stavbu budou použity pouze nové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti splňují požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon). Zhotovitel je povinen pro provedení díla použít jen nové výrobky, které mají takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané existence stavby jen při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie.
7. Zhotovitel bude předkládat objednateli na vyžádání k odsouhlasení vzorky, případně obrazovou nebo technickou dokumentaci všech materiálů, předmětů a technologií použitých při realizaci díla. Objednatel se zavazuje sdělit své stanovisko vždy do 10 kalendářních dnů po jejich předložení, jinak se má za to, že s použitím materiálů (předmětů, technologie) podle předloženého vzorku souhlasí.
8. Zhotovitel je povinen udržovat na pracovišti a staveništi pořádek a čistotu a zavazuje se odstranit na své náklady odpady v souladu se zákonem o odpadech, které jsou výsledkem jeho činnosti.
9. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla zajistit na vlastní náklad čištění nebo opravu využívaných komunikací při jejich znečištění či poškození jeho činností. Případné škody, které vzniknou objednateli zanedbáním této povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen uhradit. Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí povolení zvláštního užívání pozemních komunikací.
10. Povrchy komunikací musí být nejpozději do dokončení doby plnění uvedeny do původního stavu.
11. Zhotovitel zajistí na svůj náklad dopravu všech materiálů, stavebních hmot, strojů a zařízení na staveniště.
12. V průběhu prací prováděných zhotovitelem podle této smlouvy musí být na staveništi trvale přítomen zodpovědný pracovník zhotovitele, tj. stavbyvedoucí, který musí disponovat pravomocemi řešit v průběhu provádění díla vzniklé případné problémy a požadavky objednatele.

V případě, že by stavbyvedoucí měl být změněn v průběhu realizace této smlouvy, změna stavbyvedoucího podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatele.

13. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních, protipožárních předpisů, hygienických předpisů a dále předpisů týkajících se likvidace odpadů a ochrany životního prostředí platných v ČR a zajistí proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů.
14. Zhotovitel je povinen počínaje dnem zahájení prací na staveništi vést stavební deník o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní veškeré vady a nedodělky díla prováděného podle této smlouvy. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat všechny důležité okolnosti týkající se předmětu díla, a to zejména:
- počasí, denní a noční teploty,
 - časový postup prací,
 - odchylky od dokumentace ověřené ve stavebním řízení nebo od podmínek stanovených jinými rozhodnutími nebo opatřeními,
 - další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy.
- Stavební deník musí být veden zhotovitelem v rozsahu a způsobem, který je stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb., v platném znění, a dle ustanovení stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Ve stavebním deníku budou dokumentovány též provedené zkoušky, atesty a doklady pořízené v průběhu provádění díla podle této smlouvy.
15. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu se smlouvou.
16. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny, a to minimálně jednou za týden. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku minimálně tři dny předem, a telefonicky. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné.
17. Zhotovitel je povinen informovat bez zbytečného odkladu objednatele o všech skutečnostech, které mají vztah k termínům provádění prací, k ceně prací, k jejich rozsahu a kvalitě a o skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění podmínek veřejnoprávních orgánů vydaných k předmětu díla podle této smlouvy.
18. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, musí zhotovitel na vlastní náklady nahradit pracemi bezvadnými. Výrobky, materiály a stavební dílce, které neodpovídají ustanovením této smlouvy nebo nevyhoví zkouškám, musejí být na základě žádosti objednatele a ve lhůtě objednatel stanovené ze stavby na náklad zhotovitele odstraněny. Neučiní-li tak zhotovitel ve stanovené lhůtě, zajistí jejich odstranění na náklad zhotovitele objednatel.
19. Změny navržených výrobků, materiálů, stavebních dílců a způsob provádění díla oproti projektové dokumentaci stavby jsou možné jen a pouze v případě nepředvídatelných událostí, musí být řádně odůvodněny a současně musí být odsouhlaseny objednavatelem a projektantem.
20. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou dalším pracovním postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to telefonicky a zápisem ve stavebním deníku. Písemná výzva musí být zapsána do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem.
21. Jestliže se objednatel, přestože byl vyzván postupem dle předchozího odstavce této smlouvy, na kontrolu nedostaví, může zhotovitel v pracích pokračovat. Objednatel má právo požadovat dodatečné odkrytí a zhotovitel je povinen dodatečné odkrytí provést. Náklady na toto odkrytí nese objednatel, ale pouze tehdy, pokud se při kontrole zjistí, že práce byly provedeny bez závad.
22. Zhotovitel je povinen během realizace díla oznamovat objednateli nejméně 3 dny předem provádění zkoušek, prohlídek a revizí.
23. Oprávněnou osobou zhotovitele pro jednání ve věcech smluvních je Ing. Vladislav Kropáček, tel.: 725 601 953. Oprávněnou osobou zhotovitele pro jednání ve věcech technických je stavbyvedoucí Josef Holub, tel.: 725 601 955, nebo osoby oprávněnými osobami zmocněné.
24. Oprávněnou osobou objednatele pro jednání ve věcech smluvních je Milan Michálek, starosta městyse, tel.: +420 469 675 208, email: starosta@bojanov.cz. Oprávněnou osobou objednatele pro jednání ve věcech technických je technický dozor investora: Ing. Jiří Bobr ml., tel.: +420 734 527 166. Objednatel si vyhrazuje právo změny jmen obou oprávněných osob.

X. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo objednateli bez vad a nedodělků v místě jeho provedení.
2. Zhotovitel je povinen nejméně 10 dní před termínem, kdy bude dílo připraveno k předání, oznámit písemně objednateli datum a místo zahájení řízení o předání a převzetí díla, a sdělit jak bude probíhat.
3. Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení rozsahu i jakost prací a dodávek v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškeré doklady podle podmínek této smlouvy a nebude-li vykazovat předmět díla žádné vady a nedodělky bránící provozu. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky bránící užívání díla nebo ohrožující zdraví pracovníků.
4. Objednatel je povinen dílo převzít, pokud nevykazuje vady a nedodělky bránící jeho obvyklému užívání. Zjištěné vady a nedodělky nebránící obvyklému užívání díla je zhotovitel povinen odstranit do 14-ti kalendářních dnů, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. Termínem plnění díla je pro účely této smlouvy den podepsání zápisu dle odstavce 5. tohoto článku smlouvy objednatelem.
5. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla. V zápisu o předání a převzetí díla musí být uvedeno:
 - a) popis předávaného díla popř. jeho části schopné samostatného užívání,
 - b) údaje o zhotoviteli díla,
 - c) údaje o projektantovi a o dokumentaci stavby,
 - d) lhůty výstavby,
 - e) odchylky od projektové dokumentace vzniklé v průběhu prací,
 - f) zhodnocení kvality prací,
 - g) prohlášení objednatele, že předávané dílo přijímá,
 - h) soupis vad a nedodělků, které byly zjištěny při zahájení řízení o předání a převzetí díla s uvedením lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsob jejich odstranění, popř. sleva z ceny díla,
 - i) vyjádření účastníků řízení,
 - j) dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady díla (prodloužení záruční doby),
6. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady, jejichž původ je v podkladech, které zhotovitel sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplaty tyto vady odstranit v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, pokud zhotovitel při předání podkladů věděl nebo vědět musel o jejich vadách, a přesto na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly objednatelem zpracovány jeho podklady.
7. K řízení o předání a převzetí díla se objednatel zavazuje zajistit:
 - účast autorského dozoru – projektanta a technického dozoru investora.
8. K řízení o předání a převzetí díla zhotovitel zajistí:
 - účast stavbyvedoucího, který předávané dílo prováděl,
 - účast svého zástupce, který je oprávněn přebírat závazky vyplývající pro zhotovitele z řízení o předání a převzetí díla,
 - účast oprávněných zástupců svých dodavatelů, pokud je jejich účast při předání a převzetí díla nezbytná,
 - doklady potřebné pro uskutečnění řízení o předání a převzetí díla, a to:
 - a) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, včetně jejich atestů, pasportů, návodů k obsluze v českém jazyce, záručních listů apod.,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - c) zápisy o prověření prací a konstrukcí v dalším postupu stavby zakrytých,
 - d) zápisy o komplexním odzkoušení smontovaného zařízení a dodávek,
 - e) revizní zprávy a doklady o provedených tlakových zkouškách, zkouškách těsnosti apod.,
 - f) kompletní stavební deníky (zjednodušeného záznamu o stavbě),
 - g) doklady o svářečských zkouškách pracovníků zhotovitele,
 - h) doklady o odzkoušení technologických zařízení,
 - i) doklady prokazující původ a vlastnosti výrobků (prohlášení o shodě, certifikáty apod.),
 - j) doklady o shodě, o materiálech, certifikáty, montážní oprávnění a další dokumenty vyžadované kolaudačním orgánem a objektivními orgány.

Pokud objednatel odmítne dílo převzít, sepiší účastníci řízení o předání a převzetí díla zápis, v němž uvedou důvody, pro které nemohlo být dílo předáno.

9. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele zúčastnit se kolaudačního řízení, popř. řízení o uvedení části stavby do předčasného užívání. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.
10. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.
11. Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci.
12. Závadou se rozumí takový stav určité části zařízení, který se dá v rámci zkoušek, např. seřazením zařízení apod., odstranit.
13. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 7 dnů od předání a převzetí díla (pokud nebude oběma stranami dohodnuto jinak). Pokud k odstranění vad díla bude nezbytné použít některá ze zařízení staveniště, vyklidí je do 3 dnů po jejich odstranění.

XI. Záruční doba - odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy, projektové dokumentace stavby a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a že bude v záruční době bez vad, bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté a bude plně vyhovovat účelu, k němuž má sloužit.
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady provedeného díla po záruční dobu.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které mají původ v nevhodném užívání předmětu díla v rozporu s účelem, pro který bylo dílo zhotoveno a v jeho nedostatečné údržbě. Zhotovitel je však povinen prokázat, že objednatel nebo třetí osoba provedla svévolné neodborné zásahy do dokončeného a předaného díla, anebo že objednatel (třetí osoba) neužíval a neudržoval dílo v souladu s pokyny a návody zhotovitele k údržbě, které byly předány objednateli při odevzdání díla.
4. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Záruční lhůta na dílo je sjednána v délce **60 (slovy: šedesát) měsíců**, tj. na veškeré součásti stavby, a na provedené stavební práce. Záruční doba týkající se díla počíná běžet dnem převzetí bezvadného díla objednatelem. Pokud je dílo převzato objednatelem s vadami a nedodělkami nebránícími obvyklému užívání díla, počíná záruční doba běžet dnem odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěného při převzetí díla a uvedeného v zápise o předání a převzetí díla. Od oznámení vady do jejího odstranění záruční doba neběží.
5. Výjimky ze záruky dle odst. 4 shora: Záruční lhůta pro dodávky technologií, strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce dle záruky poskytnuté výrobcem, min. však v délce 24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců.
6. Zhotovitel je povinen na svůj účet a v dále uvedených lhůtách odstranit veškeré vady zhotoveného díla, k jejichž odstranění je podle shora uvedeného ujednání zavázán.
7. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění vad v záruční lhůtě po jejich prokazatelném nahlášení:
 - 7.1. u vad ohrožujících provoz (havarijní vady) – do 24 hodin,
 - 7.2. u vad nebránících užívání díla – do 5 pracovních dnů.

Shora uvedená doba nastoupení k odstranění reklamčních vad platí v případě, že objednatel nahlásí vadu zhotoviteli v pracovní dny v době od 08.00 do 17.00 hodin. Pokud objednatel nahlásí vadu zhotoviteli v jiné než uvedené době nebo ve dnech pracovního volna nebo pracovního klidu, má se za to, že vada byla nahlášena první následující pracovní den v 8.00 hodin.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady v záruční lhůtě po jejich prokazatelném nahlášení:
 - 8.1. vady ohrožující provoz (havarijní vady) – do 2 pracovních dnů,
 - 8.2. vady nebránící užívání díla – do 15 pracovních dnů,

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
9. Neodstraní-li zhotovitel vadu (vady) do termínu, který je uveden shora nebo který byl s objednatelem sjednán, může objednatel provést (zajistit) odstranění vady (vad) sám, přičemž riziko a náklady s tím spojené nese zhotovitel, přičemž k úhradě takto vzniklých nákladů je objednatel oprávněn čerpat plnění z poskytnuté bankovní záruky dle čl. VIII. této smlouvy.

10. Za účelem odstranění vad díla v záruční době umožní objednatel zhotoviteli přístup na staveniště (do prostor, v nichž se dílo nachází) s ohledem na své provozní možnosti.

XII. Vyšší moc, prodlení smluvních stran

1. V případě okolností vyšší moci, které přechodně znemožní jedné ze smluvních stran provádění díla podle této smlouvy, prodlužuje se lhůta k dokončení díla (popř. jeho částí) o dobu jejich následků.
2. Vyšší moc znamená událost nebo skutečnost, která je mimo kontrolu smluvních stran, vznikla po uzavření smlouvy a to mimořádně, nepředpokládaně a nezávisle na vůli smluvních stran a která nemohla být při uzavření smlouvy předvídána.
3. Každá ze smluvních stran, která nemůže vzhledem k okolnostem vyšší moci plnit svoje smluvní podmínky, musí co nejdříve o těchto okolnostech uvědomit druhou smluvní stranu.
4. V případě působení vyšší moci se obě strany zavazují učinit bez zbytečného odkladu potřebné kroky k vyřešení situace a k odstranění jejích následků. Nedospějí-li smluvní strany k dohodě, bude spor řešen soudní cestou.
5. Zhotovitel není v prodlení s plněním díla podle této smlouvy po dobu, kdy nemohl pokračovat v plnění z důvodů klimatických podmínek vylučujících dodržení předepsaných popř. obvyklých technologických postupů nutných k řádnému a kvalitnímu provádění díla. Tyto okolnosti sdělí zhotovitel neprodleně objednateli.

XIII. Vlastnické právo k předmětu díla

1. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla, od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat žádnou výhradu stran přechodu či převodu vlastnictví. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího od této smlouvy okamžitě odstoupit.
2. Splnění povinnosti zhotovitele uvedené shora v odst. 1. tohoto článku je objednatel oprávněn v průběhu provádění díla kontrolovat a vyžádat si od zhotovitele smlouvy se všemi subdodavateli. Zhotovitel je povinen smlouvy se všemi subdodavateli na vyžádání předložit bezodkladně objednateli.
3. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli **nebezpečí škody** a jiné nebezpečí na:
 - a) díle a na všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částí, a
 - b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
4. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba.

XIV. Nebezpečí škody, odpovědnost

1. Do doby předání a převzetí díla objednatel nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám, popř. objednateli.
2. V případě, že zhotovitel neodstraní objednatel oprávněně uplatněné škody v průběhu provádění díla v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn zajistit odstranění škod sám nebo třetí osobou na účet zhotovitele.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění díla na zařízeních a objektech umístěných (uložených) pod povrchem staveniště. Zhotovitel je povinen před započatím prací vytyčit veškeré podzemní sítě (vytyčení podzemních sítí je součástí ceny díla).
4. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody vzniklé na stavebních materiálech, stavebních hmotách, popř. na celém díle nebo na jeho částech, až do dne předání a převzetí díla objednatel.

5. Škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do 21 pracovních dnů od doručení faktury. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel realizuje předmět této smlouvy s využitím dotačních prostředků. Pokud by vinou na straně zhotovitele, např. tím, že nedokončí či nepředá dílo, došlo k neposkytnutí dotace, o kterou objednatel žádal, nebo o její krácení, pak ušlá dotace nebo ta její část, o kterou byla krácena, je škodou, která byla způsobena zhotovitelem objednateli.

XV. Pojištění díla

1. Zhotovitel prohlašuje, že nejpozději ke dni podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami uzavřel pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě jeho podnikatelskou činností s pojistnou částkou mín. ve výši ceny odpovídající ceně díla bez DPH, uvedenou v článku V. odst. 1. této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit pojištění svých zaměstnanců pro případ úrazu a pojištění jejich odpovědnosti za způsobení škody objednateli nebo třetí osobě při provádění díla dle této smlouvy.
3. Náklady na pojištění díla nese zhotovitel a tyto náklady jsou zahrnuty ve sjednané ceně.
4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.
5. Doklad o sjednaném pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu je přílohou č. 6 této smlouvy.

XVI. Sankce (smluvní pokuty)

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem dokončení a předání díla objednateli podle čl. IV. odst. 1. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení, maximálně však do 15% celkové ceny díla bez DPH.
2. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur zhotovitele, je zhotovitel oprávněn požadovat a objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,01 % (slovy: jedna setina procenta) denně z dlužné částky, maximálně však do 15% celkové ceny díla bez DPH..
3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý týden prodlení.
4. Při nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků nebránících obvyklému užívání díla podle čl. X. odst. 4 této smlouvy, zjištěných při převzetí díla a uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každou jednotlivou vadu nebo nedodělek a každý i započatý den prodlení.
5. Při nedodržení termínu nastoupení k odstranění vad v záruční lhůtě po jejich prokazatelném nahlášení vinou na straně zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu u:
 - 5.1. vad ohrožujících provoz (havarijní vady) ve výši 1 000,- Kč (slovy: jedentísíc korun českých),
 - 5.2. vad nebránících užívání díla ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých),v obou případech za každou jednotlivou vadu a každý i započatý den prodlení.
6. Při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad v záruční lhůtě po jejich prokazatelném nahlášení vinou na straně zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu u:
 - 6.1. vad ohrožujících provoz (havarijní vady) ve výši 1 000,- Kč (slovy: jedentísíc korun českých), a
 - 6.2. vad nebránících užívání díla ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých),v obou případech za každou jednotlivou vadu a každý i započatý den prodlení.
7. Nároky smluvních stran vyplývající z odpovědnosti za škodu nejsou smluvními pokutami dotčeny.

XVII. Změna díla

1. Pokud dojde ke změně díla podle čl. V. odst. 4. nebo podle čl. V. odst. 5. této smlouvy, je objednatel povinen zaplatit cenu díla dohodnutou v dodatku k této smlouvě.

2. Dojde-li ke změně díla podle předchozího odstavce, je zhotovitel povinen zpracovat nový - upravený rozpočet stavby, který bude odpovídat rozsahu díla po jeho změně a který bude tvořit nedílnou součást dodatku této smlouvy.
3. Změna rozsahu díla musí být upravena písemným dodatkem k této smlouvě.
4. Ke změně díla podle předchozích odstavců může dojít jen a pouze tehdy, pokud změna díla bude respektovat pravidla stanovená v ust. § 82 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

XVIII. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo by mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel do 5 dnů po předání staveniště nepředloží harmonogram postupu prací dle článku IV. odst. 4. této smlouvy nebo pokud do 5 dnů po předání staveniště nepředloží platební kalendář dle článku VI. odst. 2. této smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebudou poskytnuty prostředky z veřejných rozpočtů či státních fondů ČR na dofinancování předmětu této smlouvy.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud bude zhotovitel v prodlení se zhotovením díla nebo jeho dílčích částí dle harmonogramu postupu prací z důvodů na straně zhotovitele převyšujícím dobu 30 dnů.
5. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud vůči majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, anebo se prokazatelně stal neschopným plnit své závazky vyplývající ze smlouvy a vůči třetím osobám, které jsou prokazatelnými zhotoviteli části díla.
6. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud je objednatel opakovaně přes písemné upozornění v prodlení s úhradou faktur za provedené práce delším než 30 kalendářních dnů, přestože zhotovitel dílo provádí v souladu s touto smlouvou.

XIX. Závěrečná ujednání


1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné jen budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mallových či jiných elektronických zpráv.
4. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mallových, či jiných elektronických zpráv.
5. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklá (včetně práv a povinností z porušení této smlouvy, ke kterému došlo nebo dojde) se budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
6. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
7. Strany vylučují aplikaci následujících ustanovení § 557 občanského zákoníku na tuto smlouvu.
8. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jejím obsahu.

9. Spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny dohodou smluvních stran, nedojde-li k dohodě, pak místně příslušným soudem objednatele.
10. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.
11. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je důkazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
12. Přílohou této smlouvy jsou:
- příloha č. 1 - projektová dokumentace stavby
(*bude přiložena až při podpisu smlouvy s vybraným uchazečem; v nabídce se ke smlouvě nepředkládá*)
 - příloha č. 2 - rozpočet díla - oceněný soupis prací s výkazem výměr
 - příloha č. 3 - harmonogram postupu prací
(*bude přiložen až po podpisu smlouvy s vybraným uchazečem; v nabídce se ke smlouvě nepředkládá*)
 - příloha č. 4 - platební kalendář
(*bude přiložen až po podpisu smlouvy s vybraným uchazečem; v nabídce se ke smlouvě nepředkládá*)
 - příloha č. 5 - seznam subdodavatelů nebo prohlášení, že uchazeč nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jednomu či více subdodavatelům
(*uchazeč je povinen upravit znění této přílohy podle skutečnosti a dokument ke smlouvě v nabídce předložit*)
 - příloha č. 6 - doklad o sjednaném pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu
(*bude přiložen až při podpisu smlouvy s vybraným uchazečem; v nabídce se ke smlouvě nepředkládá*)

V Bojanově, dne: 10.4.2015

V Hlinsku, dne: 9.04. 2015

objednatel
Městys Bojanov
Milan Michálek, starosta



Instav Hlinsko
Tyršova 833, 539 01 Hlinsko
IČ: 252 559 100, DIČ: CZ2525591000
TEL: 465 811 847
zhotovitel
INSTAV Hlinsko a.s.
Ing. Vladislav Kropáček, předseda představenstva

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace stavby

Bojanov, Horní Bezděkov – splaškové kanalizační přípojky



Příloha č. 2 – Rozpočet díla

Bojanov, Horní Bezděkov – splaškové kanalizační přípojky

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 213_P5_14

Stavba: BOJANOV, HORNÍ BEZDĚKOV - SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

KSO: 827 21

Místo: MĚSTYS BOJANOV

CZ-CPV: 90410000-4

Zadavatel:

Městys Bojanov

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko

Projektant:

Reciprojekt s.r.o. Pardubice

Poznámka:

CC-CZ: 22231
Datum: 18.3.2015
CZ-CPA: 18.3.2015
IČ: 00269867
DIČ:
IČ: 25284959
DIČ: CZ25284959
IČ: 26014327
DIČ: CZ26014327

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení dodavatelů předložených cenových nabídek. Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a technické specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.

Pokud dodavatel nesplní ve vztahu k nabídkové ceně všechny pokyny nebo pokud neposkytne včas všechny požadované informace a dokumenty, nebo pokud jeho cenová nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou dodatečnou výhradu dodavatele k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Jakákoliv dodatečná výhrada může znamenat vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z cenové soustavy ÚRS.

Součástí soupisu prací nejsou čerpací domovní šachty a tlakové přípojky !!!

Cena bez DPH


3 482 414,59

Sazba daně	Základ daně	Výše daně
21,00%	3 482 414,59	731 307,06
15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

V CZK

4 213 721,65



9. 04. 2015

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 213_P5_14

Stavba: BOJANOV, HORNÍ BEZDĚKOV - SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

Místo: MĚSTYS BOJANOV

Datum: 18.03.2015

Zadavatel: Městys Bojanov

Projektant: Recprojekt s.r.o. Pardubice

Uchazeč: INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

BOJA_OS VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

3 482 414,59

4 213 721,65

T

161 000,00

194 810,00

VON

BOJA_GR BOJANOV - GRAVITAČNÍ KANALIZAČNÍ

3 321 414,59

4 018 911,65

ING

0010

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

BOJANOV, HORNÍ BEZDĚKOV - SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

Objekt:

BOJA_OST - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

KSO: 827 21

Místo: MĚSTYS BOJANOV

CZ-CPV: 90410000-4

Zadavatel:

Městys Bojanov

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko

Projektant:

Recprojepekt s.r.o. Pardubice

Poznámka:

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení dodavatelů předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a technické specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.

Pokud dodavatel nesplní ve vztahu k nabídkové ceně všechny podmínky nebo pokud neposkytne včas všechny požadované informace a dokumenty, nebo pokud jeho cenová nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou dodatečnou výhradu dodavatele k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Jakákoliv dodatečná výhrada může znamenat vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

161 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
161 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
33 810,00
0,00

Cena s DPH	V CZK	194 810,00
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BOJANOV, HORNÍ BEZDĚKOV - SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

Objekt:

BOJA_OST - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo:

MĚSTYS BOJANOV

Zadavatel:

Městys Bojanov

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko

Datum: 18.03.2015

Projektant: Recprojekt s.r.o. Pardubice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

161 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

161 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

156 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BOJANOV, HORNÍ BEZDĚKOV - SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

Objekt:

BOJA_OST - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo:

MĚSTYS BOJANOV

Zadavatel:

Městys Bojanov

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko

Datum:

18.03.2015

Projektant:

Recprojekt s.r.o. Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

161 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

161 000,00

156 000,00

1	K	011134000	Hydrogeologický průzkum	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	-------------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce geologický průzkum hydrogeologický průzkum

Poznámka k položce:

dohled hydrogeologa při zemních pracích na kanalizaci, zkoušky únosnosti zemní pláň, zhutnění

3	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	---------------------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou

Poznámka k položce:

Vytváření inženýrských sítí pro celou stavbu, včetně dočasné stabilizace, geodetické vytyčení tras kanalizačních nádrží

4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	------------------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě

Poznámka k položce:

geodetické zaměření skutečného provedení stavby

5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	---	----	-------	-----------	-----------	----------------

Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresové a textové) skutečného provedení stavby

Poznámka k položce:

dokumentace v rozsahu přílohy č. 3 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění

6	K	032103000	Náklady na stavební buňky	Kč	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	---------------------------	----	-------	----------	----------	----------------

Zřízení staveniště vybavení staveniště náklady na stavební buňky

7	K	032503000	Skládky na staveništi	Kč	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	-----------------------	----	-------	----------	----------	----------------

Zřízení staveniště vybavení staveniště skládky na staveništi

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště		Kč	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště						
10	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště		Kč	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště						
11	K	034203000	Oplocení staveniště		Kč	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště						
12	K	034403000	Dopravní značení na staveništi		Kč	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi						
	P		Poznámka k položce: dopravní značení na staveništi i v jeho bezprostředním okolí - dopravně inženýrské opatření, instalace dopravního značení pro celou stavbu						
13	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště		Kč	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz						
D	VRN4		Inženýrská činnost						
14	K	045303000	Koordináční činnost		Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření monitoring kompletní a koordináční činnost koordináční činnost						
	P		Poznámka k položce: Detailní harmonogram stavby						

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

BOJANOV, HORNÍ BEZDĚKOV - SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

Objekt:

BOJA_GRPRIP - BOJANOV - GRAVITAČNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

KSO: 827 21

Místo: MĚSTYS BOJANOV

CZ-CPV: 90410000-4

Zadavatel:

Městys Bojanov

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko

Projektant:

Recprojekt s.r.o. Pardubice

Poznámka:

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení dodavatelů předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a technické specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit při zpracování nabídkové ceny.

Pokud dodavatel nesplní ve vztahu k nabídkové ceně všechny pokyny nebo pokud neposkytne včas všechny požadované informace a dokumenty, nebo pokud jeho cenová nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyloučení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou dodatečnou výhradu dodavatele k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Jakákoliv dodatečná výhrada může znamenat vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogu) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

3 321 414,59

DPH základní
snížená

Základ daně
3 321 414,59
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
697 497,06
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 018 911,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BOJANOV, HORNÍ BEZDĚKOV - SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

Objekt:

BOJA_GRPRIP - BOJANOV - GRAVITAČNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

Místo:

MĚSTYS BOJANOV

Zadavatel:

Městys Bojanov

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko

Datum:

18.03.2015

Projektant: Recprojeckt s.r.o. Pardub

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupísu celkem

3 321 414,59

HSV - Práce a dodávky HSV

3 321 414,59

1 - Zemní práce

1 319 233,30

3 - Svislé a kompletní konstrukce

20 592,00

4 - Vodorovné konstrukce

33 137,28

5 - Komunikace

520 948,92

8 - Trubní vedení

1 046 945,13

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

196 955,10

997 - Přesun sutě

110 646,50

998 - Přesun hmot

72 956,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BOJANOV, HORNÍ BEZDĚKOV - SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

Objekt:

BOJA_GRPRIP - BOJANOV - GRAVITAČNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

Místo:

MĚSTYS BOJANOV

Zadavatel:

Městys Bojanov

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko

Datum:

18.03.2015

Projektant:

Reciprojekt s.r.o. Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

3 321 414,59

D HSV Práce a dodávky HSV

3 321 414,59

D 1 Zemní práce

1 319 233,30

1	K	113106121	Rozebírání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	109,000	8,00	872,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Rozebírání dlažeb nebo dlaží komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic					
VV			"chodníky" 54,5"2		109,000			
2	K	113106151	Rozebírání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z velkých kostek do lože z kaméniva	m2	55,000	48,00	2 640,00	CS ÚRS 2014 01

Rozebírání dlažeb a dlaží komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 50 m2 z velkých kostek kladených do lože z kaméniva

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebírání dlažeb a dlaží včetně odstranění laže. 2. Ceny nelze použít pro rozebírání dlažeb uložených do betonového laže nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232. Odstranění podkladů nebo kytů z betonu prostého; pro vešbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně laže nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěši a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebírání, u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebírání strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek Zůst. C01 tohoto ceníku, b) betonových, kamenných nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 - - - Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dlaždic C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z laže a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.

VV "dlažba žulová" 27,5"2

55,000

3	K	113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kaméniva těženého tl 200 mm	m2	109,000	73,00	7 957,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kaméniva těženého tl 200 mm					
VV			"chodníky" 54,5"2		109,000			
4	K	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kaméniva drceného tl 300 mm	m2	261,300	120,00	31 356,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kaméniva drceného tl 300 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"místní asfaltové"301,5*0,6		180,900			
VV			"státní asfaltové"134*0,6		80,400			
VV			Součet		261,300			
5	K	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	8,250	400,00	3 300,00	CS ÚRS 2014 01

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

Poznámka k souboru cen:

1. Pro valbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vazovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopličky, škváry, stružky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového laže a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladů ze zemín stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání stýčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73. Zarovnání stýčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suči získané ze zarovnání stýčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suči. 8. Ceny -714 . , -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV			"stávající vjezdy"(0,6+0,25+0,25)*7,5		8,250			
6	K	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živичných tl 50 mm	m2	261,300	21,00	5 487,30	CS ÚRS 2014 01
PP			Odstranění podkladu pl do 50 m2 živичných tl 50 mm					
VV			"místní asfaltové"301,5*0,6		180,900			
VV			"státní asfaltové"134*0,6		80,400			
VV			Součet		261,300			
7	K	113154113	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	147,400	68,00	10 023,20	CS ÚRS 2014 01

Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů fréz, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (výbourní) železného kovu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladu nebo krytů této části katalogu, b) čištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytů části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záberů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., jsou-li podlé frézované plochy osazené obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusť nebo vstup inženýrských sítí, stožár, nástupní a ochranné ostrůvky apod.								
VV			"státní asfaltové"134"(0,6-0,25-0,25)		147,400			
8	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	68,000	80,00	5 440,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Vytrhání obrub s výbourním laze, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých					
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv lazi popř. i s opěrami a výbourných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očistění: a) vytrhání obrubníků nebo krajníků, které se oceňují cenami souboru cen 979 0-... Očistění vybourných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhání dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očistění vybourných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybourných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z laze a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybourných hmot.								
P			Poznámka k položce: bourní stávajících betonových vodících proužků		68,000			
VV			"překopy chodníků - bourní betonových vodících proužků"34"2					
9	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	68,000	47,00	3 196,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých					
VV			"překopy chodníků"34"2		68,000			
10	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	68,000	23,00	1 564,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Vytrhání obrub záhonových					
VV			"překopy chodníků"34"2		68,000			
11	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	52,800	41,00	2 164,80	CS ÚRS 2014 01
PP			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min					
VV			"občasné čerpání podzemní a povrchové vody"1056/20		52,800			
12	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	122,000	163,00	19 886,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200					
VV			"přechody plynové potrubí"122		122,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500	m	108,000	254,00	27 432,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500					
VV			"přechody stávajícího kanalizačního potrubí"108		108,000			
14	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	156,000	131,00	20 436,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů					
VV			"stávající silové a sdělovací kabely"156		156,000			
15	K	120001101	Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení	m3	231,600	208,00	48 172,80	CS ÚRS 2014 01
PP			Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení					
VV			(122+108+156)*0,6*1		231,600			
16	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	147,300	19,50	2 872,35	CS ÚRS 2014 01
PP			Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných příměstních (kamenů, kašenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebrané ze skládek se do objemu výkopů pro volbu cen podle množství nezapočítává. 4. Úložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v pozadínských č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201. Úložení spalin na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neocení. 5. Odebrání-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172. Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemístuje-li se ornice na vzdálenost větší než 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodčítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10-... c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 182. 0. - Vodorovné přemístění výkopu. 7. Sejmutí podání se oceňuje cenami odkopůvek s přihlídnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.					
VV			491*2*0,15		147,300			
17	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	411,405	245,00	100 794,23	CS ÚRS 2014 01
PP			Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopu nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.					
W			"státní silnice"134*0,6*(1,6-0,5)		88,440			
W			"místní komunikace"301,5*0,6*(1,6-0,5)		198,990			
W			"žulová dlažba"27,5*0,6*(1,6-0,3)		21,450			
W			"nepevněná"40*0,6*1,6		38,400			
W			"zámková dlažba"54,5*0,6*(1,6-0,3)		42,510			
W			"beton"7,5*0,6*(1,6-0,3)		5,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"zelený pás" 491*0,6*(1,6-0,15)		427,170			
W			Součet		822,810			
W			"50%" 822,810*0,5		411,405			
18	K	132201109	Příplatek za teplost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	411,405	90,00	37 026,45	CS ÚRS 2014 01
PP			Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za teplost horniny tř. 3					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svahové přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.					
PSC								
W			"státní silnice" 134*0,6*(1,6-0,5)		88,440			
W			"místní komunikace" 301,5*0,6*(1,6-0,5)		198,990			
W			"žulová dlažba" 27,5*0,6*(1,6-0,3)		21,450			
W			"nepevněná" 40*0,6*1,6		38,400			
W			"zámková dlažba" 54,5*0,6*(1,6-0,3)		42,510			
W			"beton" 7,5*0,6*(1,6-0,3)		5,850			
W			"zelený pás" 491*0,6*(1,6-0,15)		427,170			
W			Součet		822,810			
W			"50%" 822,810*0,5		411,405			
19	K	132301102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3	m3	411,405	480,00	197 474,40	CS ÚRS 2014 01
PP			Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 m3					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svahové přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.					
PSC								
W			"státní silnice" 134*0,6*(1,6-0,5)		88,440			
W			"místní komunikace" 301,5*0,6*(1,6-0,5)		198,990			
W			"žulová dlažba" 27,5*0,6*(1,6-0,3)		21,450			
W			"nepevněná" 40*0,6*1,6		38,400			
W			"zámková dlažba" 54,5*0,6*(1,6-0,3)		42,510			
W			"beton" 7,5*0,6*(1,6-0,3)		5,850			
W			"zelený pás" 491*0,6*(1,6-0,15)		427,170			
W			Součet		822,810			
W			"50%" 822,810*0,5		411,405			
20	K	132301109	Příplatek za teplost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	411,405	90,00	37 026,45	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky do 600 mm s urovňněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za leptost horniny tř. 4.					
			Poznímková k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.					
VV			"státní silnice"134*0,6*(1,6-0,5)		88,440			
VV			"místní komunikace"301,5*0,6*(1,6-0,5)		198,990			
VV			"žulová dlažba"27,5*0,6*(1,6-0,3)		21,450			
VV			"nepevněná"40*0,6*1,6		38,400			
VV			"žámková dlažba"54,5*0,6*(1,6-0,3)		42,510			
VV			"beton"7,5*0,6*(1,6-0,3)		5,850			
VV			"zelený pás"491*0,6*(1,6-0,15)		427,170			
VV			Součet		822,810			
VV			"50%"822,810*0,5		411,405			
21	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 808,000	62,00	112 096,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m					
VV			"mimo zelené pásy"(1056-491)*2*1,6		1 808,000			
22	K	151101111	Odstažení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 808,000	10,50	18 984,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Odstažení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m					
VV			"mimo zelené pásy"(1056-491)*2*1,6		1 808,000			
23	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	822,810	46,00	37 849,26	CS ÚRS 2014 01
PP			Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m					
VV			"státní silnice"134*0,6*(1,6-0,5)		88,440			
VV			"místní komunikace"301,5*0,6*(1,6-0,5)		198,990			
VV			"žulová dlažba"27,5*0,6*(1,6-0,3)		21,450			
VV			"nepevněná"40*0,6*1,6		38,400			
VV			"žámková dlažba"54,5*0,6*(1,6-0,3)		42,510			
VV			"beton"7,5*0,6*(1,6-0,3)		5,850			
VV			"zelený pás"491*0,6*(1,6-0,15)		427,170			
VV			Součet		822,810			
24	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	661,230	54,00	35 706,42	CS ÚRS 2014 01
PP			Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4					
VV			"mezidoplně"					
VV			"žulová dlažba"27,5*0,6*(1,6-0,3-0,55)		12,375			
VV			"nepevněná"40*0,6*(1,6-0,55)		25,200			
VV			"žámková dlažba"54,5*0,6*(1,6-0,3-0,55)		24,525			
VV			"beton"7,5*0,6*(1,6-0,3-0,55)		3,375			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			"zelený pás" 491*0,6*(1,6-0,15-0,55)		265,140			
WV			"z mezideponie na zpětný zásyp"					
WV			"žulová dlažba" 27,5*0,6*(1,6-0,3-0,55)		12,375			
WV			"nezpevněná" 40*0,6*(1,6-0,55)		25,200			
WV			"zámková dlažba" 54,5*0,6*(1,6-0,3-0,55)		24,525			
WV			"beton" 7,5*0,6*(1,6-0,3-0,55)		3,375			
WV			"zelený pás" 491*0,6*(1,6-0,15-0,55)		265,140			
WV			Součet		661,230			
25	K	162701105	Vodoravné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	492,195	195,00	95 978,03	CS ÚRS 2014 01
PP			Vodoravné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4					
WV			"státní silnice" 134*0,6*(1,6-0,5)		88,440			
WV			"místní komunikace" 301,5*0,6*(1,6-0,5)		198,990			
WV			"žulová dlažba" 27,5*0,6*0,55		9,075			
WV			"nezpevněná" 40*0,6*0,55		13,200			
WV			"zámková dlažba" 54,5*0,6*0,55		17,985			
WV			"beton" 7,5*0,6*0,55		2,475			
WV			"zelený pás" 491*0,6*0,55		162,030			
WV			Součet		492,195			
26	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	330,615	37,00	12 232,76	CS ÚRS 2014 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neuhleného výkopku nebo sypání nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodí nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodoravná vzdálenost se měří od těžiště lodí k těžišti druhé lodí, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnání terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodoravná vzdálenost uvedení v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.					
WV			"mezideponie na zpětný zásyp"					
WV			"žulová dlažba" 27,5*0,6*(1,6-0,3-0,55)		12,375			
WV			"nezpevněná" 40*0,6*(1,6-0,55)		25,200			
WV			"zámková dlažba" 54,5*0,6*(1,6-0,3-0,55)		24,525			
WV			"beton" 7,5*0,6*(1,6-0,3-0,55)		3,375			
WV			"zelený pás" 491*0,6*(1,6-0,15-0,55)		265,140			
WV			Součet		330,615			
27	K	171201101	Uložení sypání do násypů nezhutněných	m3	330,615	12,20	4 033,50	CS ÚRS 2014 01
PP			Uložení sypání do násypů nezhutněných					
WV			"uskladnění zeminy na mezideponii"					
WV			"žulová dlažba" 27,5*0,6*(1,6-0,3-0,55)		12,375			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	492,195	10,40	5 118,83	CS ÚRS 2014 01
PP			Uložení sypaniny na skládky					
W			"státní silnice"134*0,6*(1,6-0,5)		88,440			
W			"místní komunikace"301,5*0,6*(1,6-0,5)		198,990			
W			"žulová dlažba"27,5*0,6*0,55		9,075			
W			"nezpevněná"40*0,6*0,55		13,200			
W			"žámková dlažba"54,5*0,6*0,55		17,985			
W			"beton"7,5*0,6*0,55		2,475			
W			"zelený pás"491*0,6*0,55		162,030			
W			Součet		492,195			
29	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	787,512	105,00	82 688,76	CS ÚRS 2014 01
PP			Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)					
W			"státní silnice"134*0,6*(1,6-0,5)		88,440			
W			"místní komunikace"301,5*0,6*(1,6-0,5)		198,990			
W			"žulová dlažba"27,5*0,6*0,55		9,075			
W			"nezpevněná"40*0,6*0,55		13,200			
W			"žámková dlažba"54,5*0,6*0,55		17,985			
W			"beton"7,5*0,6*0,55		2,475			
W			"zelený pás"491*0,6*0,55		162,030			
W			Součet		492,195			
30	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	540,682	54,00	29 196,83	CS ÚRS 2014 01
PP			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
W			"státní silnice"134*0,6*(1,6-0,5-0,55)		44,220			
W			"místní komunikace"301,5*0,6*(1,6-0,5-0,55)		99,495			
W			"žulová dlažba"27,5*0,6*(1,6-0,3-0,55)		12,375			
W			"nezpevněná"40*0,6*(1,6-0,55)		25,200			
W			"žámková dlažba"54,5*0,6*(1,6-0,3-0,55)		24,525			
W			"beton"7,5*0,6*(1,6-0,3-0,55)		3,375			
W			"zelený pás"491*0,6*(1,6-0,15-0,55)		265,140			
W			"obsyp šachet"10,6*0,6*1,6-3,14*0,315*0,25*1,6*147		66,352			
W			Součet		540,682			
31	M	583312020	Štěrkodrt netříděná	t	336,107	307,00	103 184,85	CS ÚRS 2014 01
PP			štěrkodrt netříděná do 100 mm amfibolit					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			"státní silnice" 134*0,6*(1,6-0,5-0,55)		44,220			
W			"místní komunikace" 301,5*0,6*(1,6-0,5-0,55)		99,495			
W			"obyp šachet" 0,6*0,6*1,6-3,14*0,315*0,25*1,6*147		56,352			
W			Součet		210,067			
W			210,067*1,6 Přepočtené koeficientem množství		336,107			
32	K	175101101	Obypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tří. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	285,120	212,00	60 445,44	CS ÚRS 2014 01
PP			Obyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tří. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu					
W			"státní silnice" 134*0,6*0,45		36,180			
W			"místní komunikace" 301,5*0,6*0,45		81,405			
W			"žulová dlažba" 27,5*0,6*0,45		7,425			
W			"nepevněná" 40*0,6*0,45		10,800			
W			"zámková dlažba" 54,5*0,6*0,45		14,715			
W			"beton" 7,5*0,6*0,45		2,025			
W			"zelený pás" 491*0,6*0,45		132,570			
W			Součet		285,120			
33	M	583312000	kamenivo těžné záspový materiál	t	456,192	307,00	140 050,94	CS ÚRS 2014 01
PP			kamenivo přírodní těžné pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šetrkopický) kamenivo mimo normu záspový					
W			"státní silnice" 134*0,6*0,45		36,180			
W			"místní komunikace" 301,5*0,6*0,45		81,405			
W			"žulová dlažba" 27,5*0,6*0,45		7,425			
W			"nepevněná" 40*0,6*0,45		10,800			
W			"zámková dlažba" 54,5*0,6*0,45		14,715			
W			"beton" 7,5*0,6*0,45		2,025			
W			"zelený pás" 491*0,6*0,45		132,570			
W			Součet		285,120			
W			285,12*1,6 Přepočtené koeficientem množství		456,192			
34	K	181411121	Založení lučního travníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	982,000	8,50	8 347,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravnovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) výpletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami částí C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-. Plošná úprava terénu. 4. V cenách a sklonu svahu přes 1:1 jsou uvážovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
W			491*2		982,000			
35	M	005724700	osivo směs travní univerzální	kg	14,730	90,00	1 325,70	CS ÚRS 2014 01
PP			osivo směs travní krajinná - technická					
W			491*2		982,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			982*0,015 Přepočtené koeficientem množství		14,730			
36	K	181301112	Rozproštění omítky tl. vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	982,000	7,00	6 874,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Rozproštění omítky tl. vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5					
W			491*2		982,000			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				20 592,00	
37	K	359901111	Vyčištění stok	m	1 056,000	19,50	20 592,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Vyčištění stok jakékoliv výšky					
PSC			Pozdníka k souboru cen:					
W			1. Cena je určena pro konečné vyčištění stok před předáním a převzetím.		1 056,000			
D 4			Vodorovné konstrukce				33 137,28	
38	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	63,360	523,00	33 137,28	CS ÚRS 2014 01
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm					
PSC			Pozdníka k souboru cen:					
W			1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.		63,360			
D 5			Komunikace				520 948,92	
39	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl. 150 mm	m2	557,700	92,00	51 308,40	CS ÚRS 2014 01
PP			Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl. 150 mm					
W			"III. třída"96*0,6		57,600			
W			"místní komunikace"301,5*0,6		180,900			
W			"žulová dlažba"27,5*0,6		16,500			
W			"žádková dlažba"54,5*0,6"		32,700			
W			"beton"7,5*036		270,000			
W			Součet		557,700			
40	K	564851111	Podklad ze šterkodně ŠD tl. 150 mm	m2	238,500	73,00	17 410,50	CS ÚRS 2014 01
PP			Podklad ze šterkodně ŠD tl. 150 mm					
W			"silnice III. třídy"96*0,6		57,600			
W			"místní komunikace"301,5*0,6		180,900			
W			Součet		238,500			
41	K	564871116	Podklad ze šterkodně ŠD tl. 300 mm	m2	22,800	202,00	4 605,60	CS ÚRS 2014 01
PP			Podklad ze šterkodně ŠD s rozproštěním a zhuštění, po zhuštění tl. 300 mm					
W			"silnice II. třídy"38*0,6		22,800			
42	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl. 50 mm š. do 3 m	m2	238,500	330,00	78 705,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl. 50 mm š. do 3 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"silnice III. třídy"96*0,6		57,600			
VV			"místní komunikace"301,5*0,6		180,900			
VV			Součet		238,500			
43	K	565156111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š do 3 m	m2	22,800	462,00	10 533,60	CS ÚRS 2014 01
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 22 pouze tl. 60 až 100 mm.					
VV			"silnicell. třídy"38*0,6		22,800			
44	K	565175113	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 120 mm š do 3 m	m2	22,800	795,00	18 126,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 120 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.					
VV			"silnicell. třídy"38*0,6		22,800			
45	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	238,500	271,00	64 633,50	CS ÚRS 2014 01
PP			Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 150 mm					
VV			"silnice III. třídy"96*0,6		57,600			
VV			"místní komunikace"301,5*0,6		180,900			
VV			Součet		238,500			
46	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	479,050	9,40	4 503,07	CS ÚRS 2014 01
PP			Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silnicířhlo. v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2					
VV			"II. třída"38*(0,6+0,25+0,25)		41,800			
VV			"III. třída"96*(0,6+0,25+0,25)		105,600			
VV			"místní komunikace"301,5*(0,6+0,25+0,25)		331,650			
VV			Součet		479,050			
47	K	573312311	Protlití podkladu asfaltem v množství 4 kg/m2	m2	261,300	66,00	17 245,80	CS ÚRS 2014 01
PP			Protlití podkladu asfaltem v množství 4 kg/m2					
VV			435,5*0,6		261,300			
48	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	41,800	293,00	12 247,40	CS ÚRS 2014 01
PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.					
VV			"silnicell. třídy"38*(0,6+0,25+0,25)		41,800			
49	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m	m2	437,250	335,00	146 478,75	CS ÚRS 2014 01
PP			Asfaltový beton ABS (ACO 11) I tl 50 mm š do 3 m					
VV			"silnice III. třídy"96*(0,6+0,25+0,25)		105,600			
VV			"místní komunikace"301,5*(0,6+0,25+0,25)		331,650			
VV			Součet		437,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	581124115	Kryt z betonu komunikace pro pěši tl. 150 mm	m2	15,000	430,00	6 450,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Kryt z prostého betonu komunikací pro pěši tl. 150 mm					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách nejsou započteny náklady na popř. projektem předepsané: a) živičné postřiky, nátery nebo mezivrstvy, které se oceňují cenami souborů cen stavebního dílu 57 Kryty pozemních komunikací, b) vialky z lepenky, které se oceňují cenami souborů cen 919 7. -51 Vialka pod litý asfalt, c) dilatační spáry řezané a vkládané, které se oceňují cenami souborů cen 911 11-1 Řezání dilatačních spár a 911 12. Těsnění dilatačních spár, d) postřiky povrchu ochrannou emulzí, které se oceňují cenou 919 74-8111 Postřik cementobetonového povrchu krytu nebo podkladu ochrannou emulzí, e) ošetření povrchu betonového krytu vodou, které se oceňují cenou 919 74-1111 Ošetření cementobetonové plochy vodou.					
	PSC							
VV			"stávající vjezd"7,5*2		15,000			
51	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	55,000	390,00	21 450,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny 591 1.- pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou. 2. Ceny 591 2.- pro dlažbu z kostek drabných jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou. 3. Dlažba vějířová z kostek drabných se oceňuje cenami 591 43-2111 a 591 44-2111 Kladení dlažby z mazačky dvoubarevné a vícebarevné komunikací pro pěši. 4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání dlažebních kostek, které se oceňují ve specifikaci; ztrátové lze dohodnout - u velkých kostek ve výši 1 %, - u drabných kostek ve výši 2 %, b) vyplnění spár dlažby živičnou záplivkou, které se oceňují cenami souboru cen 599 1. -11 Záplivka živičná spár dlažby. 6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Připeletka za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
	PSC							
VV			"dlažba žulová"7,5*2		55,000			
52	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	109,000	175,00	19 075,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2					
VV			"chodníky"54,5*2		109,000			
53	M	592450010	dlažba zámková lžko 4 20x16,5x4 cm přírodní	m2	54,500	160,00	8 720,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba lžko 4 s fazetou, 1 m2=36 kusů 20 x 16,5 x 4 přírodní					
VV			"chodníky - náhrada za zničenou dlažbu v množství 50%54,5*2"0,5		54,500			
54	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	871,000	45,30	39 456,30	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou					
VV			435,5*2		871,000			
D	8		Trubní vedení				1 046 945,13	
55	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	709,000	340,00	241 060,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 ‰, tuhost třídy SN 8 DN 150					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhosti: a) třída SN 4: kanalizační řady, přípojky, odvodňování pozemků b) třída SN 8: vysoké teplotní a mechanické zatížení.					
	PSC							
VV			"veřejná část dle projektové dokumentace"709		709,000			
56	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	340,000	456,00	155 040,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 200 Poznámka k souboru cen:					
PSC			1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhosti: a) třída SN 4: kanalizační řady, přípojky, odvodňování pozemků b) třída SN 8: vysoké teplotní a mechanické zatížení.					
VV			"Veřejná část dle projektové dokumentace"340		340,000			
57	K	871365221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG tuhost třídy SN8 DN250	m	7,000	610,00	4 270,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 250 Poznámka k souboru cen:					
PSC			1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhosti: a) třída SN 4: kanalizační řady, přípojky, odvodňování pozemků b) třída SN 8: vysoké teplotní a mechanické zatížení.					
VV			"Veřejná část dle projektové dokumentace"7		7,000			
58	K	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	125,000	68,00	8 500,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu jednoosých DN 150 Poznámka k souboru cen:					
PSC			1. Montáž trubních řadů z trub PVC na jiný druh potrubí se oceňuje individuálně. 2. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek a těsnících kroužků. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztrátě lze dohodnout u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve výši 1,5 %.					
VV	M	286113610	"kolena před odbočnou tvarovkou"125 koleno kanalizace plastové KGB 150x45"	kus	126,875	102,00	12 941,25	CS ÚRS 2014 01
PP			trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) kolena KGB 150x45"					
VV			"kolena před odbočnou tvarovkou"125 125*1,015 Přepočtené koeficientem množství		125,000 126,875			
60	K	877353123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200	kus	25,000	60,50	1 512,50	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu jednoosých DN 200 Poznámka k souboru cen:					
PSC			1. Montáž trubních řadů z trub PVC na jiný druh potrubí se oceňuje individuálně. 2. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek a těsnících kroužků. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztrátě lze dohodnout u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve výši 1,5 %.					
VV			"kolena před odbočnou tvarovkou"25 koleno kanalizace plastové KGB 200x45"	kus	25,375	225,00	5 709,38	CS ÚRS 2014 01
PP			trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) kolena KGB 200x45"					
VV			"kolena před odbočnou tvarovkou"25 25*1,015 Přepočtené koeficientem množství		25,000 25,375			
62	K	894812111	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150 přímý tok	kus	125,000	1 375,00	171 875,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150 přímý tok					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Pozvánka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací náypnou vrstvu ze šetrkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174. 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny části A 01 tohoto katalogu.								
VV			"dle projektové dokumentace"125		125,000			
63	K	894812116	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/200 přímý tok	kus	22,000	1 530,00	33 660,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/200 přímý tok					
<i>Pozvánka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací náypnou vrstvu ze šetrkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174. 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny části A 01 tohoto katalogu.								
PSC								
VV			"dle projektové dokumentace"22		22,000			
64	K	894812131	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1250 mm	kus	147,000	671,00	98 637,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1250 mm					
<i>Pozvánka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací náypnou vrstvu ze šetrkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174. 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny části A 01 tohoto katalogu.								
PSC								
VV			"dle projektové dokumentace"147		147,000			
65	K	894812156	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop plastový pochází s rámem	kus	63,000	1 680,00	105 840,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 315 poklop plastový pochází s rámem					
<i>Pozvánka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací náypnou vrstvu ze šetrkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174. 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny části A 01 tohoto katalogu.								
PSC								
VV			147-84		63,000			
66	K	894812162	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop litinový s rámem na betonový korus (12,5 t)	kus	84,000	2 475,00	207 900,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 315 poklop litinový (pro zatížení) s rámem na betonový korus (12,5 t)					
<i>Pozvánka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací náypnou vrstvu ze šetrkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174. 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny části A 01 tohoto katalogu.								
PSC								
VV			84		84,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání								
67	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	68,000	209,00	14 212,00	CS ÚRS 2014 01
PP	Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tř. C 12/15 tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm							
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) příp. nutné zemní práce, které se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce, b) příp. nutné bourání (rozebrání) vozovky, které se oceňuje cenami části B 01 tohoto katalogu, c) vyplnění spár mezi krytem vozovky a vodícím proužkem, které se oceňuje cenami souboru cen 599, 4-11 Vyplnění spár mezi silničními dílci, d) dodání prefabrikovaných desek, které se oceňuje ve specifikaci.							
VV	M	592174630	"překopy chodníků 34*2	kus	136,000	55,00	7 480,00	CS ÚRS 2014 01
PP	krajinky a dílce pro horizontální značky betonové a železobetonové přídlážba 50 x 25 x 8							
VV	K	916131213	"překopy chodníků - úplná výměna stávajících vodících proužků 34*2*2	m	88,000	280,00	24 640,00	CS ÚRS 2014 01
PP	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého							
70	M	592174630	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	kus	34,000	120,00	4 080,00	CS ÚRS 2014 01
PP	obrubník betonový silniční Standard 25x15x25 cm							
VV	K	916231213	obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční Standard 25 x 15 x 25	m	88,000	260,00	22 880,00	CS ÚRS 2014 01
PP	"překopy chodníků-náhrada v množství 50% zničených obrubníků 34*2*0,5							
71	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	kus	34,000	160,00	5 440,00	CS ÚRS 2014 01
PP	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého							
72	M	592174500	obrubník betonový chodníkový ABO 1-15 100x15x30 cm	m	795,000	90,00	71 550,00	CS ÚRS 2014 01
PP	obrubníky betonové a železobetonové chodnikové ABO 1-15 100 x 15 x 30							
VV	K	919735111	"překopy chodníků-náhrada v množství 50% zničených obrubníků 34*2*0,5	m	76,000	46,00	3 496,00	CS ÚRS 2014 01
PP	Řezání stávajícího živčného krytu hl do 50 mm							
73	K	919735111	Řezání stávajícího živčného krytu hl do 50 mm	m	795,000	90,00	71 550,00	CS ÚRS 2014 01
PP	Řezání stávajícího živčného krytu hl do 50 mm							
VV	K	919735112	"silnice III. třídy a místní komunikace" (96+301,5)*2	m	76,000	46,00	3 496,00	CS ÚRS 2014 01
PP	Řezání stávajícího živčného krytu hl do 100 mm							
VV	K	919735112	Řezání stávajícího živčného krytu hl do 100 mm	m	76,000	46,00	3 496,00	CS ÚRS 2014 01
PP	Řezání stávajícího živčného krytu hl do 100 mm							
74	K	919735112	Řezání stávajícího živčného krytu hl do 100 mm	m	76,000	46,00	3 496,00	CS ÚRS 2014 01
PP	Řezání stávajícího živčného krytu hl do 100 mm							
75	K	919735123	"řezání silnice II. třídy 38*2	m	15,000	130,00	1 950,00	CS ÚRS 2014 01
PP	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm							
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.							
VV	K	938909311	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m2	3 500,000	10,00	35 000,00	CS ÚRS 2014 01
PP	Čištění vozovek metlím strojné podkladu nebo korytu betonového nebo živčného							
76	K	938909311	Čištění vozovek metlím strojné podkladu nebo korytu betonového nebo živčného	m2	3 500,000	10,00	35 000,00	CS ÚRS 2014 01
PP	Odstranění bláta a hlinitého náosu z povrchu podkladu nebo korytu betonového nebo živčného							
77	K	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníků	m	88,000	13,20	1 161,60	CS ÚRS 2014 01
PP	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníků							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků slunečních	m	88,000	16,50	1 452,00	CS ÚRS 2014 01
PP								
79	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kamenná těžného	m2	164,000	16,50	2 706,00	CS ÚRS 2014 01
PP								
80	K	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenným těžným	m2	55,000	16,50	907,50	CS ÚRS 2014 01
PP								
PSC								
VV								
55,000								
D 997 Přesun sutě								
81	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	264,121	110,00	29 053,31	CS ÚRS 2014 01
PP								
82	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	2 641,210	9,00	23 770,89	CS ÚRS 2014 01
PP								
VV								
264,121*10 Přepočtené koeficientem množství								
83	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	1,856	250,00	464,00	CS ÚRS 2014 01
PP								
PSC								
800-6 Demolice objektů.								
84	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)	t	44,474	800,00	35 579,20	CS ÚRS 2014 01
PP								
VV								
25,607+18,867								
85	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kamenná na skládce (skládkové)	t	217,791	100,00	21 779,10	CS ÚRS 2014 01
PP								
VV								
264,121-25,607-18,867-1,856								
D 998 Přesun hmot								
86	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	480,343	150,00	72 051,45	CS ÚRS 2014 01
PP								
VV								
480,343								
87	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	16,513	54,80	904,91	CS ÚRS 2014 01
PP								
VV								
16,513								

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena - jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Příloha č. 3 – Harmonogram postupu prací

Bojanov, Horní Bezděkov – splaškové kanalizační přípojky

Harmonogram postupu prací

Zakázka: Bojanov, Horní Bazdřkov - splaškové kanalizační přípojky

Objednatel:

Zhotovitel:

Termíny: zahájení stavebních prací: 13.4.2015 dokončení stavebních prací: 20.9.2015

Stavební práce	duben	květen	červen	červenec	srpen	září
rok 2015						
Předání staveniště						
Gravitační kanalizační přípojky						
Předání dokončené stavby						

[Signature]

Instav
Hlinisko
Fyzická osoba
IČ: 25284959 DIČ: CZ25284959
tel./fax: 458 314 047

9. 04. 2015

Příloha č. 4 – Platební kalendář

Bojanov, Horní Bezděkov – splaškové kanalizační přípojky

Platební kalendář

Zakázka: Bojanov, Horní Bezděkov - splaškové kanalizační přípojky
 Objednatel:
 Zhotovitel:

Termíny: zahájení stavebních prací: 13.4.2016 dokončení stavebních prací: 20.9.2016

Stavební práce	duben	květen	červen	červenec	srpen	září
rok 2015						
Měsíční fakturace	350 000	650 000	650 000	650 000	650 000	532 415
Fakturace celkem bez DPH	3 482 415					

Handwritten signature

Instav s.r.o.
 Hlinsko
 Tyršova 33, 588 01 Hlinsko
 IČ: 26284066 DIČ: CZ26284066
 tel./fax: 469 311 847

9. 04. 2015

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ:

Subdodavatelé

Společnost INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko, jednající Ing. Vladislavem Kropáčkem, předsedou představenstva, tímto čestně prohlašuje, že při realizaci akce „Bojanov, Horní Bezděkov – splaškové kanalizační přípojky“ nepočítá s podílem subdodavatelů.

V Hlinsku dne 9. 04. 2015

Za INSTAV Hlinsko a.s.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Vladislav Kropáček", is written over the printed name and title.The logo for Instav Hlinsko a.s. is repeated, showing the company name, address, and identification numbers.

Tyršova 833, 539 01 Hlinsko
IČ: 25284959 DIČ: CZ25284959
469 311 847

Ing. Vladislav Kropáček
předseda představenstva

Příloha č. 6 – Doklad o sjednaném pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu

Bojanov, Horní Bezděkov – splaškové kanalizační přípojky

Příloha č. 5 – Seznam subdodavatelů

Bojanov, Horní Bezděkov – splaškové kanalizační přípojky

CERTIFIKÁT POJIŠTĚNÍ

Pojištěný:	INSTAV Hlinsko a.s. se sídlem Hlinsko, Tyršova 833, PSČ 539 01 IČ: 252 84 959
Pojistitel:	Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem v Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00 IČ: 471 16 617
Pojistná smlouva č.:	7720770008
Počátek pojištění:	01.08.2013
Konec pojištění:	31.07.2016
Rozsah pojištění:	Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku Pojištění se vztahuje i na škody způsobené v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného včetně škody následné, pokud pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání. Cizí věci převzaté a cizí věci užívané Pojištění nákladů zdravotní pojišťovny a regresů dávek nemocenského pojištění Křížová odpovědnost Čistě finanční škody Znečištění životního prostředí
Pojištění se řídí:	VPP P-100/09, ZPP P-600/05 a DPP P-520/05
Limit pojistného plnění:	25.000.000,- Kč (se spoluúčastí ve výši 5.000,- Kč) Pro pojištění cizích věcí převzatých a cizích věcí užívaných činí sublimit pojistného plnění v rámci limitu pojistného plnění 2.000.000,- Kč se spoluúčastí ve výši 5.000,- Kč Pro pojištění nákladů zdravotní pojišťovny a regresů dávek nemocenského pojištění činí sublimit pojistného plnění v rámci limitu pojistného plnění 1.000.000,- Kč se spoluúčastí ve výši 5.000,- Kč Pro pojištění křížové odpovědnosti činí sublimit pojistného plnění v rámci limitu pojistného plnění 25.000.000,- Kč se spoluúčastí ve výši 5.000,- Kč


Pro pojištění čistých finančních škod činí sublimit pojistného plnění v rámci limitu pojistného plnění 1.000.000,- Kč se spoluúčastí ve výši 10%, min. 5.000,- Kč, max. 10.000,- Kč
Pro pojištění znečištění životního prostředí činí sublimit pojistného plnění v rámci limitu pojistného plnění 1.000.000,- Kč se spoluúčastí ve výši 10%, min. 5.000,- Kč, max. 50.000,- Kč

Územní platnost pojištění: **Česká republika**


Tento certifikát žádným způsobem nepozměňuje, nerozšiřuje či nenahrazuje stávající pojistnou smlouvu a jeho platnost končí se zánikem výše uvedené pojistné smlouvy.

Údaje na tomto certifikátu jsou platné k datu vydání certifikátu. Certifikát je vydán na žádost pojištěného. Pojistitel neodpovídá za škody, které vzniknou nesprávným použitím tohoto certifikátu nebo v případě změn v pojistné smlouvě v průběhu účinnosti pojistné smlouvy.

V Praze dne 01.08.2013


za pojistitele
Tomáš Drábek, DLS.
underwriter


Kooperativa pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group
Agentura střední Čechy
Celetná 590/25
110 00 Praha 1
33


za pojistitele
Radek Horyna
underwriter