

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo MUBPH 18009/2011 ze dne 29. 8. 2011

uzavřený dle § 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění

Smluvní strany

Název zadavatele:

Právní forma:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

statutární zástupce zadavatele:

zastoupení ve věcech technických:

bankovní spojení:

Město Bystřice pod Hostýnem

801 - obec

Masarykovo nám. 137,768 61 Bystřice pod Hostýnem

00287113

CZ00287113

Mgr. Zdeněk Pánek, starosta

p. Radek Zapletal, investiční technik

Komerční banka, a.s., č.úctu: 43-8269420207/0100

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

zapsaný:

adresa:

zastoupený:

zastoupení ve věcech technických:

IČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

e-mailová adresa:

(dále jen zhotovitel)

HLAVA – STAVBY s. r. o.

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47775

Hlinsko pod Hostýnem 74, 768 41 Bystřice p/H

Petrem Hlavou, jednatelem

Petr Hlava – jednatel, Michal Šustek - technik

26950421

KB a. s., pobočka Bystřice pod Hostýnem

35-4227440287/0100

info@hlavastavby.cz

- 1 Smluvní strany se dohodly, že rozsah a obsah předmětu díla dle smlouvy o dílo na stavbu „Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem“ ze dne 29. 8. 2011 se upravuje o vícepráce a méněpráce. Jedná se o VCP spočívající v zemních pracích a bourání základů železobetonových patek u SO 101 Komunikace, chodníky, autobusové zastávky. Dále o montáž atypických kovových konstrukcí u SO 701 Zastřešení nástupišť, dále o základové zdivo, obklad vnitřních stěn sádkartonem, montáž ocelových konstrukcí a podpěrného nosníku u SO 702 Víceúčelový objekt a o instalaci 1 ks označníku zastávky s košem v rámci SO 901 Mobiliář. Méněpráce se týkají SO 901 Mobiliář, kde byly 2 ks označníku zastávky s košem u první nástupní hrany řešeny místo na samostatný ocelový sloupek na konstrukci zastřešení.
- 2 Smluvní strany se dohodly, že v důsledku úpravy předmětu díla o vícepráce popsané v odstavci 1 tohoto dodatku smlouvy, se cena díla uvedená v čl. 3.1 původního znění smlouvy o dílo, v čl. 2 dodatku č. 1, čl. 2 dodatku č. 2 a čl. 2 dodatku č.3 ke smlouvě o dílo mění a nově činí:

Cena dle SOD a Dodatků č. 1, 2 a 3 bez DPH	18 347 467,00 Kč
Navýšení ceny Dodatkem č. 4 bez DPH	326 534,00 Kč
Celková cena díla po Dodatku č. 4 bez DPH	18 674 001,00 Kč
DPH 20 %	3 734 800,40 Kč
Celková cena díla po Dodatku č. 4 vč. DPH	22 408 801,40 Kč

- 3 Ostatní body a ustanovení smlouvy o dílo pro stavbu „Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem“ se nemění a zůstávají v platnosti.

Přílohy a nedílné součásti dodatku Smlouvy o dílo:


1. Položkový rozpočet víceprací

Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích


Tento dodatek smlouvy je uzavřen na základě rozhodnutí Rady města Bystřice pod Hostýnem ze dne 22.8. 2012, usnesení č. 10/17/2012.

Bystřice pod Hostýnem, dne 14.8. 2012

Hlinsko pod Hostýnem, dne 14.8. 2012



- objednatel -



- zhotovitel

HLAVA-STAVBY s.r.o.

Hlinsko pod Hostýnem 74
768 41 Bystřice pod Hostýnem
DIČ: CZ26950421; tel./fax: 573 389 053

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	001	Bourání betonu ve výkopu a odstra	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO101	Komunikace a chodníky		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
11200B	Přestupní terminály Bystřice p/H-2část-VCP		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Město Bystřice pod Hostýnem			
Dodavatel	HLAVA - STAVBY s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	52 008	Ztížené výrobní podmínky		0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka		0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit		0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		0
ZRN celkem	52 008	Zařízení staveniště		0
		Provoz investora		0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS	52 008	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	52 008	Ostatní náklady celkem		0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis : 		Podpis : 		Podpis : 
HLAVA-STAVBY s.r.o. Hlinsko pod Hostýnem 74 768 41 Bystřice pod Hostýnem DIČ: CZ26950421;tel./fax: 573 389 053		HLAVA-STAVBY s.r.o. Hlinsko pod Hostýnem 74 768 41 Bystřice pod Hostýnem DIČ: CZ26950421;tel./fax: 573 389 053		MĚSTO BYSTRICE pod Hostýnem Masarykovo nám. 137 768 61 BYSTRICE pod Hostýnem
Základ pro DPH	20,0 %			52 008 Kč
DPH	20,0 %			10 402 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				62 410 Kč

Poznámka :

Stavba :	11200B Přestupní terminály Bystřice p/H-2část-VCP	Rozpočet : 001
Objekt :	SO101 Komunikace a chodníky	Bourání betonů ve výkopu a odstraň.živ

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	16 950	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	35 058	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	52 008	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	52 008	0
Oborová přírážka	0	0,0	52 008	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	52 008	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	52 008	0
Zařízení staveniště	0	0,0	52 008	0
Provoz investora	0	0,0	52 008	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	52 008	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	52 008	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	11200B Přestupní terminály Bystřice p/H-2část-VCP	Rozpočet: 001
Objekt :	SO101 Komunikace a chodníky	Bourání betonů ve výkopu a odstraň.živice 300m2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107242R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.10 cm	m2	-300,00	19,00	-5 700,00
2	113107244R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.20 cm	m2	300,00	75,50	22 650,00
	Celkem za	1 Zemní práce				16 950,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
3	961051000U00	Bourání základu železobetonového železobetonové patky	m3	4,74	4 900,00	23 226,00
4	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	92,08	50,00	4 603,80
5	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	92,08	28,50	2 624,17
6	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	92,08	50,00	4 603,80
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				35 057,77

Položkový rozpočet stavby

Datum: 24.8.2012

Stavba : 11200B

Přestupní terminály Bystřice p/H-2část-VCP

Objednatel : Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
76861 Bystřice pod Hostýnem


IČO : 00287113
DIČ :

Zhotovitel : HLAVA - STAVBY s.r.o.
Hlinsko pod Hostýnem 74
76841 Bystřice pod Hostýnem

IČO : 26950421
DIČ : CZ26950421

Za zhotovitele :

Za objednatele :



HLAVA-STAVBY s.r.o.
Hlinsko pod Hostýnem 74
768 41 Bystřice pod Hostýnem
DIČ: CZ26950421; tel./fax: 573 389 053

MĚSTO BYSTRICE pod Hostýnem
Masarykovo nám. 137
768 61 BYSTRICE pod Hostýnem

- 4 -

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	14 %	0,00
DPH	14 %	0,00
Základ pro DPH	20 %	274 526,00
DPH	20 %	54 905,00
Cena celkem za stavbu		329 431

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 14 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	%
SO701 Zastřešení nástupiště-VCP	69 955	0	58 296	11 659	21,2
SO702 Víceúčelový objekt VCP	259 476	0	216 230	43 246	78,8
SO901 Mobilniář VCP	0	0	0	0	0,0
Celkem za stavbu	329 431	0	274 526	54 905	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 14 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	%
SO701	0701 VCP-zastřešení nástupiště	69 955	0	58 296	11 659	21,2
SO702	0702 VCP	259 476	0	216 230	43 246	78,8
SO901	0901 mobilniář - VCP	0	0	0	0	0,0
Celkem za stavbu		329 431	0	274 526	54 905	100,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy a zvláštní zakládání	6,5	17 729	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	8,8	24 041	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	84,8	0	232 756	0	0	0
914 Neuznatelné náklady	0,0	0	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	41 770	232 756	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0


Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0701	VCP-zastřešení nástupišť	JKSO	
Objekt			SKP	
SO701		Zastřešení nástupišť-VCP	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
11200B		Přestupní terminály Bystřice p/H-2část-VCP	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Město Bystřice pod Hostýnem		
Dodavatel		HLAVA - STAVBY s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	58 296	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	58 296	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	58 296	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	58 296	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis : 	Podpis : 	Podpis : 
HLAVA-STAVBY S.R.O. Hlinsko pod Hostýnem 74 768 41 Bystřice pod Hostýnem DIČ: CZ26980421;tel./fax: 573 389 053	HLAVA-STAVBY S.R.O. Hlinsko pod Hostýnem 74 768 41 Bystřice pod Hostýnem DIČ: CZ26980421;tel./fax: 573 389 053	MĚSTO BYSTRICE pod Hostýnem Muzarykovo nám. 137 768 61 BYSTRICE pod Hostýnem

Základ pro DPH	20,0 %	58 296 Kč
DPH	20,0 %	11 659 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		69 955 Kč

Poznámka :

Stavba :	11200B Přestupní terminály Bystřice p/H-2část-VCP	Rozpočet : 0701
Objekt :	S0701 Zastřešení nástupišť-VCP	VCP-zastřešení nástupišť

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	0	58 296	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	58 296	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	58 296	0
Oborová přírážka	0	0,0	58 296	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	58 296	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	58 296	0
Zařízení staveniště	0	0,0	58 296	0
Provoz investora	0	0,0	58 296	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	58 296	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	58 296	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet



Stavba :	11200B Přestupní terminály Bystřice p/H-2část-VCP	Rozpočet: 0701
Objekt :	S0701 Zastřešení nástupišť-VCP	VCP-zastřešení nástupišť

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
1	767995101R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg podpůrná kce zastřešení nástupišť	kg	416,40	140,00	58 296,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				58 296,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0702	VCP	JKSO	
Objekt			SKP	
SO702	Víceúčelový objekt VCP		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
11200B	Přestupní terminály Bystřice p/H-2část-VCP		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Bystřice pod Hostýnem			
Dodavatel	HLAVA - STAVBY s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	41 770	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	174 460	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	216 230	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		216 230	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		216 230	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis : 	Podpis : 	Podpis : 
HLAVA-STAVBY S.R.O. Hlinsko pod Hostýnem 74 768 41 Bystřice pod Hostýnem DIČ: CZ26950421;tel./fax: 573 389 053	HLAVA-STAVBY S.R.O. Hlinsko pod Hostýnem 74 768 41 Bystřice pod Hostýnem DIČ: CZ26950421;tel./fax: 573 389 053	MĚSTO BYSTŘICE pod Hostýnem Masarykovo nám. 137 768 61 BYSTŘICE pod Hostýnem

Základ pro DPH	20,0 %	216 230 Kč
DPH	20,0 %	43 246 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		259 476 Kč

Poznámka :

Stavba :	11200B Přestupní terminály Bystřice p/H-2část-VCP	Rozpočet : 0702
Objekt :	SO702 Víceúčelový objekt VCP	VCP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy a zvláštní zakládání	17 729	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	24 041	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	174 460	0	0	0
CELKEM OBJEKT	41 770	174 460	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	216 230	0
Oborová přírážka	0	0,0	216 230	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	216 230	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	216 230	0
Zařízení staveniště	0	0,0	216 230	0
Provoz investora	0	0,0	216 230	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	216 230	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	216 230	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	11200B Přestupní terminály Bystřice p/H-2část-VCP	Rozpočet: 0702
Objekt :	S0702 Víceúčelový objekt VCP	VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
1	274272110R00	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 10 cm	m2	13,00	716,00	9 308,00
2	NC-01	Povrch.úprava základ.koř - skladba O2	m2	12,03	700,00	8 421,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				17 729,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
3	342266111RT3	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard impreg. tl. 12,5 mm, Orsil tl. 5 cm	m2	42,55	565,00	24 040,75
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				24 040,75
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
4	NC08	Podpěrný nosník OK	kpl	1,00	27 516,00	27 516,00
5	NC09	Dodávka ocelové konstrukce, včetně kotvení skutečnost proti PD	kg	682,77	70,00	47 793,90
6	NC10	Montáž ocelové konstrukce, včetně kotvení skutečnost proti PD	kg	1 610,00	15,00	24 150,00
7	NC11	Výrobní dokumentace	kpl	1,00	25 000,00	25 000,00
8	NC12	Reklamní plocha D+M	ks	5,00	10 000,00	50 000,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				174 459,90

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0901	mobiliář - VCP	JKSO	
Objekt			SKP	
SO901	Mobiliář VCP		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
11200B	Přestupní terminály Bystřice p/H-2část-VCP		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Bystřice pod Hostýnem			
Dodavatel	HLAVA - STAVBY s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
HLAVA-STAVBY s.r.o. Hlínsko pod Hostýnem 74 768 41 Bystřice pod Hostýnem DIČ: CZ26950421;tel./fax: 573 389 053	HLAVA-STAVBY s.r.o. Hlínsko pod Hostýnem 74 768 41 Bystřice pod Hostýnem DIČ: CZ26950421;tel./fax: 573 389 053	MĚSTO BYSTŘICE pod Hostýnem Masarykovo nám. 137 768 61 BYSTŘICE pod Hostýnem

Základ pro DPH	20,0 %		0 Kč
DPH	20,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč

Poznámka :

Ke konečné faktuře s nulovou cenou

Položkový rozpočet

Stavba :	11200B Přestupní terminály Bystřice p/H-2část-VCP	Rozpočet: 0901
Objekt :	SO901 Mobiliář VCP	mobiliář - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 914		Neuznatelné náklady				
1	914000014VD	označnick zastávky s košem	kus	-2,00	14 400,00	-28 800,00
2	914000015VD	označnick zastávky s košem	kus	1,00	14 400,00	14 400,00
3	914000016VD	označnick zastávky atypický - 1 a 2 nástupiště	kus	2,00	7 200,00	14 400,00
	Celkem za	914 Neuznatelné náklady				