

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo MUBPH 18009/2011 ze dne 29.8.2011

uzavřený dle § 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění

Smluvní strany

Název objednatele:	Město Bystřice pod Hostýnem
Právní forma:	801 - obec
Sídlo:	Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ:	00287113
DIČ:	CZ00287113
statutární zástupce zadavatele:	Mgr. Zdeněk Pánek, starosta
zastoupení ve věcech technických:	Ing. Vlastimil Šindler, vedoucí odboru regionálního rozvoje
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., č.ú.čtu: 43-8269420207/0100

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:	HLAVA – STAVBY s. r. o.
zapsaný:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47775
adresa:	Hlinsko pod Hostýnem 74, 768 41 Bystřice p/H
zastoupený:	Petrem Hlavou, jednatelem
zastoupení ve věcech technických:	Petr Hlava – jednatel, Michal Šustek - technik
IČ:	26950421
bankovní spojení:	KB a. s., pobočka Bystřice pod Hostýnem
č. účtu:	35-4227440287/0100
e-mailová adresa:	info@hlavastavby.cz

(dále jen zhotovitel)

- 1 Smluvní strany se dohodly, že rozsah a obsah předmětu díla dle smlouvy o dílo na stavbu „Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem“ ze dne 29.8.2011 se upravuje o vícepráce. Jedná se o VCP zvýšení únosnosti podloží pláně komunikace Mlýnská a části odstavné plochy pro autobusy, dále VCP bourání základových konstrukcí a přemístění vodoměrné šachty a VCP zvýšení únosnosti podloží pod parkovištěm. Detailní popis víceprací je obsažený v položkových rozpočtech víceprací, které tvoří přílohu tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo.
- 2 Smluvní strany se dohodly, že v důsledku úpravy předmětu díla o vícepráce popsané v odstavci 1. tohoto dodatku smlouvy o dílo se cena díla uvedená v čl. 3.1 původního znění smlouvy o dílo mění a nově činí:

Cena dle SOD bez DPH	17 252 731,00 Kč
Navýšení ceny Dodatkem č. 1 bez DPH	826 630,00 Kč
Celková cena díla pod Dodatku č. 1 bez DPH	18 079 361,00 Kč
DPH 20 %	3 615 872,00 Kč
Celková cena díla po Dodatku č. 1 vč. DPH	21 695 233,00 Kč

- 3 Ostatní body a ustanovení smlouvy o dílo pro stavbu „Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem“ se nemění a zůstávají v platnosti.

Přílohy a nedílné součásti Dodatku č.1:


1. Položkové rozpočty víceprací

Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Tento dodatek smlouvy je uzavřen na základě rozhodnutí Rady města Bystřice pod Hostýnem ze dne 23.11.2011, usnesení č. 21/26/2011.

Bystřice pod Hostýnem, dne 12.12.2011

Hlinsko pod Hostýnem, dne 9.12.2011



- objednatel -



- zhotovitel



HLAVA-STAVBY s.r.o.

Hlinsko pod Hostýnem 74
768 41 Bystřice pod Hostýnem
DIČ: CZ26950421; tel./fax: 573 389 053

