



MBPHP004V8LE

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo MUBPH 18009/2011 ze dne 29.8.2011

uzavřený dle § 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění

Smluvní strany

Název objednatele:

Právní forma:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

statutární zástupce zadavatele:

zastoupení ve věcech technických:

bankovní spojení:

Město Bystřice pod Hostýnem

801 - obec

Masarykovo nám. 137,768 61 Bystřice pod Hostýnem

00287113

CZ00287113

Mgr. Zdeněk Pánek, starosta

p. Radek Zapletal, investiční technik

Komerční banka, a.s., č.účtu: 43-8269420207/0100

*(dále jen objednatel)***Zhotovitel:**

zapsaný:

adresa:

zastoupený:

zastoupení ve věcech technických:

IČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

e-mailová adresa:

HLAVA – STAVBY s. r. o.

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47775

Hlinsko pod Hostýnem 74, 768 41 Bystřice p/H

Petrem Hlavou, jednatelem

Petr Hlava – jednatel, Michal Šustek - technik

26950421

KB a. s., pobočka Bystřice pod Hostýnem

35-4227440287/0100

info@hlavastavby.cz

(dále jen zhotovitel)

- 1 Smluvní strany se dohodly, že rozsah a obsah předmětu díla dle smlouvy o dílo na stavbu „Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem“ ze dne 29.8.2011 se upravuje o vícepráce. Jedná se o VCP bourání betonů ve výkopech a odstranění živičného krytu. Detailní popis víceprací je obsažen v položkových rozpočtech víceprací, které tvoří přílohu tohoto dodatku č.2 ke smlouvě o dílo.
- 2 Smluvní strany se dohodly, že v důsledku úpravy předmětu díla o vícepráce popsané v odstavci 1. tohoto dodatku smlouvy o dílo se cena díla uvedená v čl. 3.1 původního znění smlouvy o dílo a v čl. 2 dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mění a nově činí:

Cena dle SOD a Dodatku č.1 bez DPH	18 079 361,00 Kč
Navýšení ceny Dodatkem č. 2 bez DPH	183 393,00 Kč
Celková cena díla pod Dodatku č. 2 bez DPH	18 262 754,00 Kč
DPH 20 %	3 652 550,80 Kč
Celková cena díla po Dodatku č. 2 vč. DPH	21 915 304,80 Kč

- 3 Ostatní body a ustanovení smlouvy o dílo pro stavbu „Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem“ se nemění a zůstávají v platnosti.



Přílohy a nedílné součásti Dodatku č.2:


1. Položkové rozpočty víceprací

Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích


Tento dodatek smlouvy je uzavřen na základě rozhodnutí Rady města Bystřice pod Hostýnem ze dne 16.5.2012, usnesení č. 28/10/2012.

Bystřice pod Hostýnem, dne 28.5.2012

Hlinsko pod Hostýnem, dne 28.5.2012



- objednatel -



- zhotovitel

HLAVA-STAVBY s.r.o.
Hlinsko pod Hostýnem 74
768 41 Bystřice pod Hostýnem
DIČ: CZ26950421; tel./fax: 573 389 053



Položkový rozpočet

Rozpočet: 003 Bourání betonů ve výkop. a odstr. živič.		Základní rozpočet
Objekt: SO002	Název objektu: bourání betonů ve výkopech a odstr. živič. krytu	JKSO:
Stavba: 11200A	Název stavby: Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem - část 2	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Bystřice pod Hostýnem	Náklady na MJ: 183 393,00	
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: HLAVA - STAVBY s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	183 393,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		183 393,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		183 393,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Petr Hlava	Jméno:	Jméno: RADEK ZAPLETAL
Datum: 4.5.2012	Datum:	Datum:
Podpis: 	Podpis: 	Podpis: 
HLAVA-STAVBY s.r.o. Hlinsko pod Hostýnem 74 768 41 Bystřice pod Hostýnem DIČ: CZ26950421; tel./fax: 573 389 053	HLAVA-STAVBY s.r.o. Hlinsko pod Hostýnem 74 768 41 Bystřice pod Hostýnem DIČ: CZ26950421; tel./fax: 573 389 053	MĚSTO BYSTRICE pod Hostýnem Masarykovo nám. 137 768 61 BYSTRICE pod Hostýnem
Základ pro DPH	20,0 % činí:	183 393,00 Kč
DPH	20,0 % činí:	36 679,00 Kč
Cena za objekt celkem:		220 072,00 Kč

Stavba: 11200A	Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem - část 2	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: SO002	bourání betonů ve výkopech a odstr.živič.krytu	Datum tisku: 4.5.2012	
Rozpočet: 003	Bourání betonů ve výkop. a odstr. živič.		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	86 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5 Komunikace	6 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,2
96 Bourání konstrukcí	89 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Staveništní přesun hmot	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	183 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,2

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	183 393,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	183 393,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	183 393,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	183 393,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	183 393,00	0,00
Provoz investora	0,00	183 393,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	183 393,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	183 393,00	0,00
			0,00

Stavba: 11200A	Přestupní terminály Bystřice pod Hostýnem - část 2	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: SO002	bourání betonů ve výkopech a odstr. živič. krytu	Datum tisku: 4.5.2012	
Rozpočet: 003	Bourání betonů ve výkop. a odstr. živič.		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	113 10-6231.R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu					(-0,22500)	(-6,75000)
		m2	30,0000	47,40	1 422,00	0,00000		0,00000
2	113 10-7242.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.10 cm					(-0,18100)	(-271,50000)
		m2	-1 500,0000	19,00	-28 500,00	0,00000		0,00000
3	113 10-7244.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.20 cm					(-0,45000)	(-675,00000)
		m2	1 500,0000	75,50	113 250,00	0,00000		0,00000
								(-410,25000)
1	Zemní práce				86 172,00			0,00000
5		Komunikace						
4	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm						
		m2	30,0000	150,00	4 500,00	0,07390		2,21700
5	592-45020,	Dlažba zámková 6 cm přírodní						
		m2	15,0000	158,00	2 370,00	0,12960		1,94400
5	Komunikace				6 870,00			4,16100
96		Bourání konstrukcí						
6	961 05-1000.U00	Bourání základu železobetonového						
		železobetonové patky					(-2,40000)	(-17,06400)
		m3	7,1100	4 900,00	34 839,00	0,00000		0,00000
7	979 08-4216.R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km						
		t	427,3140	50,00	21 365,70	Index:		1,00000
8	979 08-4219.R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km						
		t	427,3140	28,50	12 178,45	Index:		1,00000
9	979 08-7212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky						
		t	427,3140	50,00	21 365,70	Index:		1,00000
								(-17,06400)
96	Bourání konstrukcí				89 748,85			0,00000
99		Staveništní přesun hmot						
10	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený						
		t	4,1610	144,72	602,18	0,00000		0,00000
99	Staveništní přesun hmot				602,18			0,00000