

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ PŘERUŠENÍ PRACÍ NA DÍLE

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ BLUČINA

dle Čl. V., bod 6 smlouvy o dílo č. **2017-07-11** ze dne 25. 8. 2017 (dále jen „SOD“)

OBJEDNATEL:

Název:	Obec Blučina
Sídlo:	Náměstí Svobody 119, 664 56 Blučina
Zastoupený ve věcech smluvních:	Mgr. Jan Šenkýř
IČ:	00281611

ZHOTOVITEL:

Název:	Prostavby a.s.
Sídlo:	Dědina 447, Otnice, 683 54
Zastoupený ve věcech smluvních:	Viktor Svoboda, předseda představenstva
IČ:	27713130

Objednatel s odvoláním na ustanovení Čl. V. bod 6. SOD žádá o prodloužení přerušení prací na díle „SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ BLUČINA“ do odvolání až na dobu 12 měsíců. O dobu přerušení se prodlužují termíny uvedené v Čl. V. bod 1 SOD.

Blučina dne 31. 8. 2018



Mgr. Jan Šenkýř
starosta obce Blučina
objednatel

Zhotovitel tímto přerušuje práce na díle „SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ BLUČINA“ až do odvolání.

Blučina dne 31. 8. 2018


Viktor Svoboda
předseda představenstva Prostavby a.s.
zhotovitel

PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447, 683 54 Otnice
tel.: 544 210 817
www.prostavby.eu
DIČ: CZ27713130