

Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 09.01.2023 do 28.02.2023

Stavba : 2020/Prš

„Oprava havarijního stavu krovu a střešního pláště, JZ a SZ křídlo budovy zámku v Prštích – Půda č. 2“

Zhotovitel : HT WOOD, s.r.o.
Střední 595/26
60200 Brno-Ponava


IČO : 29263999
DIČ : CZ29263999

Objednatel : Obec Prštice
Hlavní 1
66446 Prštice

IČO : 282405
DIČ :

		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	15 %				
DPH	15 %	0,00		0,00	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 719 078,02	0,00	402 102,19	1 316 975,83
DPH	21 %	361 006,38		84 441,46	276 564,92
Zaokrouhlení		0,00		0,00	0,00
Cena celkem za stavbu		2 080 084,40	0,00	486 543,65	1 593 540,75

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti. Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 28.02.2023 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.


Za zhotovitele

HT HT WOOD, s.r.o.
Střední 26
602 00 Brno
IČO: 29 26 39 99 DIČ: CZ29263999


Za objednatele




Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
22222	Poslední etapa	1 719 078,02	0,00	402 102,19	1 316 975,83
1	Poslední etapa	1 719 078,02	0,00	402 102,19	1 316 975,83

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
94	Lešení a stavební výtahy	47 027,32	0,00	29 611,82	17 415,50
762	Konstrukce tesařské	893 051,59	0,00	206 382,87	686 668,72
764	Konstrukce klempířské	151 945,16	0,00	3 482,82	148 462,34
765	Krytiny tvrdé	514 422,17	0,00	49 992,90	464 429,27
783	Nátěry	32 631,78	0,00	32 631,78	0,00
ON	Ostatní náklady	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00



DAŇOVÝ DOKLAD



Číslo dokladu

2300010

Variabilní symbol:

2300010

Dodavatel:

HT WOOD, s.r.o.

Odběratel:

Obec Prštice

602 00 Střední 595/26
Brno
ČR

Hlavní 1
664 46 Prštice

DIČ: CZ29263999 IČO: 29263999

OR: KS Brno, oddíl C, vložka 68824 Spis.zn.

DIČ: CZ00282405

IČO: 00282405

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 217789743/0300

IBAN: CZ2603000000000217789743

BIC(Swift): CEKOCZPP

P.ústav: Československá obchodní banka,
a.s.



QR Platba+F

Dodací adresa:

dtto

Smluvní pokuta/den: 0,000

Číslo smlouvy:

Objednávka:

Ze dne:

Datum uskutečnění plnění:

06.03.2023

Datum vystavení:

06.03.2023

Datum splatnosti:

20.03.2023

Způsob platby:

převodem

Číslo	Název	Cena/MJ	Množství MJ	DPH	Sleva	Celkem
-------	-------	---------	-------------	-----	-------	--------

Fakturujeme Vám provedené stavební práce na zámku v Prštici

na akci "Oprava havarijního stavu krovu a střešního pláště

JZSZ křídlo budovy zámku v Prštici - půda č.2" částku:

ve výši	402 102,19	1	21			402 102,19
---------	------------	---	----	--	--	------------

rozpis DPH:

Sazba	Základ DPH	Výše daně	Cena s DPH
21%	402 102,19	84 441,46	486 543,65

Kč

402 102,19

DPH 21 %

84 441,46

Celková částka (Kč):

486 543,65

