

Dodatek č. 1 ke smlouvě

Uzavřená podle paragrafu 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb v souladu se zněním pozdějších novel

Název stavby: „Výstavba chodníků II.etapa,výstavba nového chodníku podél komunikace III.třídy“
Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2013

I Smluvní strany

1.1. Objednatel : Obec Čejkovice,Čejkovice 64,373 41 Hluboká nad Vltavou
Zastoupený : Bc Pavel Chaloupek,starosta
tel: : 608 200 806
e-mail : cejkovice.obec@seznam.cz
IČO : 00244724
DIČ : neplátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka ,č.ú 12225231/0100
dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel : Jiří Jokl-Budějovické dopravní stavby,Krasejovka 20,373 81 Kamenný Újezd
provozovna : Hlinsko 56,370 01 České Budějovice
Zastoupený: : Jiří Jokl
tel: : 602 469 025
e-mail: : stavby@volny.cz
IČO : 424 17 473
DIČ : CZ6209091295
Bankovní spojení: Komerční banka,č.ú.5983470267/0100
dále je „zhotovitel“

II Předmětem dodatku ke smlouvě


- 2.1 Kanalizace v obci Čejkovice pr. 300 mm
2.2 Předmětem dodatku č. 1 je provedení opravy kanalizace v obci Čejkovice pr 300 mm při „Výstavbě chodníků II.etapa,výstavba nového chodníku podél komunikace III.třídy“ vzhledem k jejímu havarijnímu stavu.

Položkový rozpočet	Výměra	cena j.	Kč
1. Výkop rýhy,odvoz zeminy,betonů na skládku	bm 170.00	440.00	74 800.00
2. Dodání a montáž kanal potrubí pr 300 mm,obsyp potrubí	bm 170.00	1 410.00	239 700.00
3. Dodání a montáž šachet	ks 4.00	14 810.00	59 240.00
4. Obetonování kanal potrubí ve vjezdech	m3 12.00	2100.00	25 200.00
5. Výkop rýhy,demontáž a montáž kanal.potrubí pr 150 mm	bm 7.00	550.00	3 850.00
základ bez DPH			402790.00
DPH 21 %			84586.00
Celkem			487376.00

Prodloužení doby výstavby do 15.12.2013

V Čejkovicích,dne 25.10.2013

Za objednatele:



/razítko a podpis/

Za zhotovitele:

JIŘÍ JOKL
BUDĚJOVICKÉ DOPRAVNÍ STAVBY
Hlinsko 56, 370 01 České Budějovice
mobil: 602 469 025, e-mail: stavby@volny.cz
IČ: 424 17 473, DIČ: CZ6209091295

/razítko a podpis/

OBEC ČEJKOVICE
Čejkovice 64
373 41 Hluboká n./ Vlt.
IČO 244724 (8)