

Smlouva o dílo

dodatek č.1

Rozpis skutečně provedených prací.
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.

1. Smluvní strany

Objednavatel: Obec České Libchavy
zastoupená: Janem Krčmářem, starostou obce
se sídlem: České Libchavy 210, 561 14 České Libchavy
IČ: 00278670
DIČ: CZ278670

Zhotovitel: LLAMARO s.r.o. zastoupená Kateřinou Homolkovou,
jednatelkou společnosti se sídlem v Potštejně.
Na Štěpnici 347, 517 43 Potštejn
IČ: 28764307
DIČ: CZ28764307

2. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje uskutečnit práce a dodávky dále specifikované v této smlouvě a objednavatel se zavazuje zaplatit cenu podle ustanovení této smlouvy.


Název a místo stavby: **Workoutová, venkovní posilovací konstrukce – montovaná konstrukce na betonové patky, umístěná na pozemku p.č. 166/1 v k.ú. České Libchavy**

Obsah předmětu dodávky: provedení prací dle cenové nabídky
- varianta s dopadovou plochou – litý pryžový povrch (příloha č.1 – nabídka č. 20191010 a dodatek č.1)

3. méněpráce / vícepráce

Zhotovitel na základě skutečného stavu rozsahu prací odečítá položku „ Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné“ v ceně 10.530,- Kč bez DPH a přičítá okolní úprava terénu, osetí travinou v ceně celkem 6.400,- Kč. Celková fakturace tak činí částku 499.802,- Kč bez DPH

V Potštejně dne 29.05.2020


.....
objednatel



llamaro s.r.o.
Na Štěpnici 347 / Potštejn 517 43
GSM: +420 731 328 250 / e-mail: info@llamaro.com
IČ: 28764307 DIČ: CZ28764307
Zhotovitel
www.llamaro.com

Příloha: Rozpis skutečně provedených prací.

Doložka podle § 41 podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

Potvrzuje se, že byly splněny podmínky platnosti podle zákona č. 128/2000 Sb., zejména že tato Smlouva o dílo byla schválena usnesením zastupitelstva obce č. 161/16/2020 ze dne 17.6.2020.

V Českých Libchavách, dne 22.6.2020


Obec České Libchavy



[Faint, illegible text]

OBECNÍ ÚŘAD ČESKÉ LIBCHAVY	
Došlo: 08-06-2020	
Č.j.: <u>137/2020</u>	Dok.: 2
Sp. zn.: <u>02.4 A/1</u>	Příl.: 1

WO Ceske Libchavy								Zpracoval: KORDA
soupis provedených prací								20.05.2020
Popis					MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
3					4	5	6	7
Práce a dodávky HSV								
Zemní práce								46 143,64
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3					m3	39	146	5 694,00
Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3					m3	20	31,5	630
Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3					m3	11	998	10 978,00
Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3					m3	39	139	5 421,00
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4					m3	39	161	6 279,00
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3					m3	39	189	7 371,00
Uložení sypaniny na skládky					m3	39	17,2	670,8
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)					t	0	150	0,00
oprava okolního terenu								4 900,00
zatravnění								1 500,00
Úprava pláně v zářezích se zhutněním					m2	114,4	23,6	2 699,84
Zakládání								12 342,00
Základové patky z betonu tř. C 30/35					m3	3,63	3 400,00	12 342,00
podbetonování parkur prvku					m3	0	2 850,00	0
Komunikace pozemní								196 100,00
pryz podlaha 35 mm						110	1 450,00	159 500,00
alfasave70						0	1 750,00	0
alfasave100						0	1 960,00	0
Podklad ze šterkodrté ŠD tl 60 mm					m2	0	79,8	0
kacírek 2/8 - 150 mm					m2	120	305	36 600,00

[illegible]

Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%					0
ostatní PSV						19 330,00
montaz wO		12500		1		12500
doprava		6830		1		6830

cena celkem za dodavku v CZK bez DPH

499 801,82

104 958,38

Cena včetně DPH

604 756,20

lamaro s.r.o.
 Na Štěpánki 347 / Poštovní 517 09
 GSM: +420 731 328 250 / e-mail: info@lamaro.com
 IČ: 287 64 307 / DIČ: CZ28764307
 www.lamaro.com

