

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 16165
„Bytový dům č.p. 183 – stavební úpravy“

Uzavřený v souladu se zněním § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany:

Objednatel:	Městys Svitávka
se sídlem:	Hybešova 166, 679 32 Svitávka
IČO:	00281042
DIČ:	CZ00281042
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	2922631/0100
zastoupený ve věcech smluvních:	Jaroslav Zoubek, starosta
zastoupený ve věcech technických:	Ing. Miloš Novotný

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	SULKOM s.r.o.
se sídlem:	Knínice 330, 679 34 Knínice
IČO:	27670309
DIČ:	CZ27670309
bankovní spojení:	ČSOB a.s., pobočka Boskovice
číslo účtu:	199797300/0300
zastoupený ve věcech smluvních:	Pavel Lajšner - jednatel
zastoupený ve věcech technických:	Radovan Ledvina

(dále jen „zhotovitel“)

Tento dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody obou smluvních stran. Tímto dodatkem č. 1 dochází ke změně smlouvy o dílo v následujících článcích:

Změna článku I. - Předmět díla

1. Změna technologie hydroizolace zdiva
2. Odbourání části přístavku
3. Změna konstrukce podlahy v nepodsklepené části budovy, včetně tepelné izolace
4. Osazení nových oken a dveří do sklepní části objektu

Podrobná specifikace změn je obsažena v položkových rozpočtech víceprací a méněprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku SOD.

Změna článku III. – Termín plnění

Znění odst. 1. se nahrazuje následujícím zněním:

Dokončení stavebních prací včetně výměny plastových oken ve lhůtě do 15. 11. 2016.

Výměna plastových vchodových dveří ve lhůtě do 15. 12. 2016.

Změna článku IV. – Cena za dílo

Cena díla se snižuje o rozdíl víceprací a méněprací, což činí **227.935,-Kč bez DPH.**

Původní cena díla bez DPH..... 1.497.643,-Kč

Snížení tímto dodatkem..... - 227.935,-Kč

Nová cena bez DPH 1.269.708,-Kč

DPH ve výši 15% 190.456,20 Kč

Nová cena včetně DPH **1.460.164,20 Kč**

a) Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.

b) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk opatřený originálem otisku razítka a podpisem.

c) Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí.

d) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Zhotovitel:

Objednatel:

Ve Svitávce dne 10.10.2016

V Knínicích dne 10.10.2016

MĚSTYS SVITÁVKA
HYBEŠOVA 166
(4) 679 32

Jaroslav Zoubek
starosta

SULKOM s.r.o.
679 34 Knínice 330
DIČ: CZ27670309, IČ: 27670309

Pavel Lajšner
jednatel