

Akce: „Chodník ulice Školní“

Smlouva o dílo – dodatek č. 2

uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb.; občanský zákoník, v platném znění

I. Účastníci smlouvy

1 . Objednatel:

Název: Městys Svitávka
Sídlo zadavatele: Hybešova 166, 679 32 Svitávka
IČ: 00281042
DIČ: CZ00281042
Kontaktní osoba: Jaroslav Zoubek, starosta městyse,
tel. č. 420 516 471 271

(dále jen objednatel)

2 . Zhotovitel:

Název: Marcel Stukart
Sídlo firmy: Žatčany 189, 664 53 Žatčany

Zapsán u MěÚ Židlochovice, odbor obecní živnostenský úřad, č.j.:
ŽÚ0099/08Ž, ev. č.: 370306-70123

Bankovní spojení: 552427133/0800
IČ: 75607581 DIČ:
Zastoupená: Marcelem Stukartem

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní dílo: Stavební práce: „**Chodník ulice Školní**“. Předmětem plnění zakázky je úplné a bezvadné provedení díla „Chodník ulice Školní“ dle položkového rozpočtu.

Smlouva o dílo v jeho plnění platí v plném rozsahu.

Předmětem dodatku je změna doby plnění předmětného díla, a to vzhledem nastalým skutečnostem, které nebylo možné předpokládat v době podpisu smlouvy. Cena díla zůstává nezměněna.

Objektivní příčiny posunu termínu dokončení stavby:

- požadavky vlastníků pozemků na dodatečné úpravy oplocení a opěrných zídek, které se dotýkaly nově budovaného chodníku
- nově vzniklé požadavky majitelů okolních pozemků na provedení přípojek inženýrských sítí, zejména vody a kanalizace
- změna termínu přemístění sloupu elektrického vedení v trase budovaného chodníku

Změna kapitoly č. V. Lhůty zhotovení díla

Zhotovitel provede dílo v těchto lhůtách:

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: ihned po podpisu smlouvy


Požadovaný termín dokončení stavebních prací: nejpozději do posledního listopadu 2016 se
mění na **termín do posledního prosince 2016.**

III. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí, není-li ve smlouvě uvedeno jinak, podle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran.

Ve Svitávce dne: 23. 11. 2016

Ve Svitávce dne: 23. 11. 2016


MĚSTYS SVITÁVKA
HYBEŠOVA 166
479 32
za objednatele


STUKART MARGEL
Stavební práce
IČ: 775607581
Mob.: 6605138998
za zhotovitele