

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Objednatel:

Obec Písařov

789 91 Písařov 80

IČO: 00303151

Bankovní spojení: 4422841/0100

Zastoupený: Ing. Bořivojem Davidem, starostou

(dále jen "Objednatel")

a

Zhotovitel:

Experior s.r.o.

Říční č. 114, 789 91 Štítý

IČO: 28577132 DIČ: CZ285771325

Bankovní spojení: Komerční banka 107-2522040287/0100

Zastoupený: Luděk Purkertem a Danielem Kašparem, jednatelem společnosti

(dále jen "Zhotovitel")

I.

Předmět díla

1. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje provést pro objednatele dílo a to realizaci výstavby bytového domu a objednatel se zavazuje dílo bez vad převzít a uhradit za něj sjednanou cenu.

II.

Doba a místo plnění díla

1. Místem plnění je obec Písařov, parc.č. st. 133, č.p. 206.
2. Termín realizace díla: z důvodu působení vládních epidemických opatření COVID 19 a nadměrné vlhkosti objektu se termín předání stavby prodlužuje do 30.9.2022.

III.

Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají beze změny.

IV.

Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží objednatel i zhotovitel.
2. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Zábřehu dne 20.5.2022

Za objednatele:

Ing. Bořivoj David
starosta



Za zhotovitele:

Luděk Purkert, Daniel Kašpar
jednatele společnosti

