

Dodatek č. 2

Smlouvy o dílo uzavřené dne 14.1.2015

1. Smluvní strany

Objednatel :

Obec Radíkov
753 01 Hranice, Radíkov 48
zast.starostou obce Lubomírem Foltýnkem
IČO: 00301841
DIČ : CZ00301841
Bankovní spojení: Komerční banka a.s, č. účtu: 9226831/0100

Zhotovitel:

Sich Interier s.r.o.
130 00 Praha 3 – Vinohrady, Lucemburská 1578/3
IČO:25844440
DIČ: CZ25844440
zast.ve věcech smluvních Ivanem Šimrem a Antonínem Mišákem

Dodatkem č. 2 se na základě vzájemné dohody smluvních stran mění článek IV. smlouvy o dílo ze dne 14.1.2015 a to

IV.Cena za dílo

1. Cena díla se mění na základě položkového rozpočtu méněprací a víceprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako přílohy .č.1

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH : 2 998 298,- Kč
DPH 21% 629 643,-- Kč
Cena díla včetně DPH: 3 627 941,-- Kč

Vícepráce dle přílohy: 4 168,70 Kč
Méněpráce dle přílohy: -7 187,-- Kč

Cena díla dle dodatku č.2 bez DPH : 2 995 279,70 Kč
DPH 21% 629 008,70 Kč
Nová cena včetně DPH: 3 624 288,40 Kč

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě a vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 14.1.2015 zůstávají beze změn.

V Radíkově dne: 23.4.2015

OBEČ RADÍKOV
753 01 Hranice
okr Píseň

Foltýnek

za objednatele

V Praze dne:

 **SICHR Interier, s.r.o.**
Lucemburská 1578/3
130 00 Praha 3 – Vinohrady
IČ: 258 44 440, DIČ: CZ25844440

za zhotovitele

Příloha č.1: rozpočet vícepráce/méněpráce