

DODATEK Č. 2

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy Objednatele:

Číslo smlouvy Zhotovitele: 2017/9/1321

1. Smluvní strany

<u>Objednatel:</u>	<u>ODPADY PÍSEK s.r.o.</u>
se sídlem:	Vydlabý 175, Smrkovice, 397 01 Písek
Zastoupený:	Ing. Jakubem Šimoníkem, MBA - jednatelem
IČ:	49062417
DIČ:	CZ49062417
Bankovní spojení:	č. účtu 812700213/0300, Komerční banka a.s. č. účtu 271651753/0300 Komerční banka a.s., (Fond na rekultivaci)
Název stavby:	Skládka TKO Vydlabý, etapa 5b a rekultivace části 2. a 3. etapy
Telefonní spojení:	+420 382 224 429
e-mail:	simonik@odpady-pisek.cz
<u>Zhotovitel:</u>	DAICH spol. s r.o.
se sídlem:	Železná 366, 390 02 Tábor
	zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v ČB ze dne 27.9. 1991, v odd. C, vložce 429
Zastoupený:	Josefem Kubíkem, Tomášem Křížkem – jednatele společnosti
IČ:	42407559
DIČ:	CZ42407559
Bankovní spojení:	KB Tábor
Č. účtu:	240546301/0100
Telefonní spojení:	381 252 463
e-mail:	t.krizek@daich.cz

Smluvní strany uzavírají dnešního dne a roku následující Dodatek číslo 2 ke smlouvě o dílo č.zhotovitele 2017/9/1321 uzavřené dne 12.7.2017.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na rozšíření předmětu smlouvy v těchto bodech :

6.2. Termín dokončení

6.2.1. Termín dokončení prací: **nejpozději do 31.7.2018**

Termín dokončení se mění na základě opožděného vydání Stavebního povolení ke stavbě

6.5. Harmonogram postupu výstavby

Je přílohou č. 1 Dodatku číslo 2

Ostatní ujednání

Tento Dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

Ostatní vyhotovení ve Smlouvě o dílo se uzavřením tohoto dodatku nemění.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je Příloha č. 1 – Harmonogram

Tento Dodatek č. 2 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu


Přílohy:

č.1 – harmonogram

Za Objednatele:

V Písku, dne 26.4.2018

ODPADY PÍSEK s.r.o.
Vydlažky 175
397 01 Písek - Smrkovice ②
tel.: 382 224 429
IČO 49062417 DIČ CZ49062417



Ing. Jakub Šimoník, MBA
jednatel

Za Zhotovitele:

V Táboře, dne



Josef Kubík
jednatel

 **DAICH** spol.s r.o.
Železná 388, 390 02 Tábor
tel.: 381 252 483
fax: 381 279 108
IČO: 42407558 DIČ: CZ42407558

Aktualizace k Dodatku č. 2

Doba provádění prací: 07/2017 - 07/2018

Finanční harmonogram v tis. Kč bez DPH	
1. platba po předání dokončených objektů rekvizitace a odplyně	7 622 tis. Kč bez DPH
2. platba po předání dokončených stavebních objektů SO 01 - 02	18 274 tis. Kč bez DPH

Finanční harmonogram je stanoven na základě Platebních podmínek ZD.