

# DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2015/3310/0074 „Nemojov – kanalizace 2. etapa – 1. část stoka A3 a stoka A3-7“, uzavřené dne 19. 06. 2015 dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

## **Článek I - SMLUVNÍ STRANY**

### **Objednatel :**

### **Obec Nemojov**

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Se sídlem:        | Nemojov 13, 544 61 Nemojov         |
| Zastoupený:       | Ing. David Pěnička – starosta obce |
| IČ:               | 00278165                           |
| DIČ:              | CZ00278165                         |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s.               |
| Číslo účtu:       | 9620601/0100                       |
| Telefon:          | + 420 499 397 534                  |

*(dále jen objednatel)*

### **Zhotovitel :**

### **KVIS Pardubice a.s.**

|                                                                                       |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Se sídlem:                                                                            | Rosice 151, Zelená louka, 533 53 Pardubice     |
| Zastoupen:                                                                            | Ing. Pavlem Jenišťou, předsedou představenstva |
| IČ:                                                                                   | 46506934                                       |
| DIČ:                                                                                  | CZ46506934                                     |
| Bankovní spojení:                                                                     | ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové              |
| Číslo účtu:                                                                           | 17394093/0300                                  |
| Telefon:                                                                              | +420 466 822 640                               |
| Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 2435 |                                                |

*(dále jen zhotovitel)*

uzavírají, v souladu s článkem II., odst. II. 4 a článku XVI., odstavce XVI. 7 základní Smlouvy o dílo, níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tento Dodatek č. 1

## **Článek II – PŘEDMĚT DODATKU**

Předmětem dodatku je úprava textu základní smlouvy o dílo s ohledem na technickou novelu Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) s účinností od dne 06. 03. 2015, kterou je zvýšen procentní limit pro dodatečné stavební práce dle § 23 odst. 7 písm. a) bod 3 zákona z 20% na 30% za předpokladu, že se jedná o okolnosti, které „zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat“.

Dále je předmětem dodatku dohoda smluvních stran na změně ceny díla a to vzhledem ke geologickým poměrům, zjištěným v průběhu stavby a vzhledem k odsouhlaseným vícepracím na prodloužení stoky A3-7 a méněpracím na zkrácení stoky A3..

### **1) Článek II – PŘEDMĚT DÍLA (DÍLO), odstavec II. 3 se mění následovně:**

II.3 Pokud se při realizaci díla vyskytnou nepředvídatelné náklady (vícepráce), které nejsou zahrnuté v předmětu díla a objednatel ani zhotovitel je nemohl předvídat a jsou nutné pro realizaci díla a tedy vedoucí k naplnění cílů a parametrů projektu, lze tyto realizovat pouze v souladu s touto smlouvou a v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Případné vícepráce jsou přípustné pouze pokud jsou v souladu s ustanovením § 82 odst. 7 zákona a jejich rozsah ve smyslu § 23 odst. 7 zákona písm. a) bod 3) zákona nesmí překročit 30% ceny původní veřejné zakázky (bez zohlednění méněprací). Zhotovitel je povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím

navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě a čase plnění obvyklých) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou změnových listů a dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.

Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty

## 2) Článek IV. - CENA DÍLA, odstavec IV.1 se mění následovně:

IV.1 Cena díla je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je oběma stranami dohodnuta jako cena smluvní ve výši:

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| CENA dle SOD          | 5.794.113,-- Kč bez DPH        |
| CENA dle DODATKU č. 1 | 1,216.940,-- Kč bez DPH        |
| <hr/>                 |                                |
| CENA CELKEM           | 7,011.053,-- Kč bez DPH        |
| DPH CELKEM            | 1,472.321,-- Kč                |
| <b>CENA CELKEM</b>    | <b>8,483.374,-- Kč vč. DPH</b> |

## Článek III. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- III.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 19. 06. 2015, nedotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v celém svém rozsahu.
- III.2 Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran.
- III.3 Tento Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.
- III.4 Tento Dodatek č. 1 smlouvy byl schválen usnesením č. 1/9/2015 Zastupitelstva obce Nemojov dne 18.12.2015.

Přílohy: Rozpočet víceprací a méněprací

V Nemojově dne 21. 12. 2015


V Pardubicích dne 21. 12. 2015

Objednatel :

Obec Nemojov


Zhotovitel :

KVIS Pardubice a.s.

  
**OBEC NEMOJOV**  
544 61, Nemojov 13  
IČ: 00278165  
tel. 499 397 534

Ing. David Pěnička  
starosta obce

  
KVIS Pardubice a.s.  
Zelená louka, Rosice 151, 533/53 Pardubice

  
Ing. Pavel Jeništa  
předseda představenstva

## REKAPITULACE STAVBY

Kód:

**Stavba:** Kanalizace Nemojov - Etapa II  
- více a méně práce

KSO: 827 21 1

Místo:

CC-CZ:

Datum: 3.12.2015

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KVIS Pardubice a.s.

IČ:

46506934

DIČ:

CZ46506934

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které jsou uvedeny v soupisu prací ( tzn. úvodní částí katalogů ) jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z Cenové soustavy ÚRS.

**Cena bez DPH**

**7 011 053,47**

| DPH | základní | Sazba daně | Základ daně  | Výše daně    |
|-----|----------|------------|--------------|--------------|
|     | snížená  | 21,00      | 7 011 053,47 | 1 472 321,23 |
|     |          | 15,00      | 0,00         | 0,00         |

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**8 483 374,70**

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

0

**Stavba:** Kanalizace Nemojov - Etapa II  
- více a méně práce

Místo:

Datum:

03.12.2015

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: KVIS Pardubice a.s.

| Kód                                   | Objekt, Soupis prací                | Cena bez DPH [CZK]  | Cena s DPH [CZK]    | Typ   |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| <b>Náklady stavby celkem</b>          |                                     | <b>7 011 053,47</b> | <b>8 483 374,70</b> |       |
| <i>Náklady stavby celkem dle SOD</i>  |                                     | <i>5 794 113,27</i> | <i>7 010 877,06</i> |       |
| <b>Náklady stavby uзнatelné</b>       |                                     | <b>5 156 348,14</b> | <b>6 239 181,25</b> |       |
| SO 01                                 | Stoka A3-7                          | 1 014 143,00        | 1 227 113,03        | SOD   |
| SO 01                                 | Stoka A3                            | 3 857 205,14        | 4 667 218,22        | SOD   |
| VON                                   | Vedlejší a ostatní náklady          | 285 000,00          | 344 850,00          | SOA   |
| <b>Náklady stavby neuznatelné</b>     |                                     | <b>637 765,13</b>   | <b>771 695,81</b>   |       |
| SO 02                                 | Kanalizační přípojky                | 637 765,13          | 771 695,81          | SOD   |
| <i>více a méněpráce stavby celkem</i> |                                     | <i>1 216 940,20</i> | <i>1 472 497,65</i> |       |
| SO 01                                 | Stoka A3, výměna zeminy             | 82 185,29           | 99 444,20           | vicep |
| SO 01                                 | stoka A3-7, výměna zeminy           | 43 205,55           | 52 278,72           | vicep |
| SO 01                                 | stoka A3, hornina tř.5 - 6          | 1 119 474,76        | 1 354 564,46        | vicep |
| SO 01                                 | stoka A3-7, hornina tř.5 - 6        | 134 513,73          | 162 761,61          | vicep |
| SO 01                                 | stoka A3, zkrácení trasy o 109,31m  | -400 244,99         | -484 296,44         | méněp |
| SO 01                                 | stoka A3-7, prodloužení trasy o 70m | 237 805,87          | 287 745,10          | vicep |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Kanalizace Nemojov - Etapa :II

Objekt:

SO 01 - Kanalizační řady

Soupis:

Stoka A3

úsek RŠ 180 - 196 ( km 0,20930 - 0,87497 )

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

03.11.2015

0

0

46506934

CZ46506934

0

0

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH |             | 82 185,29  |           |
| DPH základní | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|              | 82 185,29   | 21,00%     | 17 258,91 |
| snižená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH   |             | v CZK      | 99 444,20 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kanalizace Nemojov - Etapa :II

Objekt:

SO 01 - Kanalizační řady

Soupis:

Stoka A3

úsek RŠ 180 - 196 ( km 0,20930 - 0,87497 )

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

03.12.2015

KVIS Pardubice a.s.

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis          | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem    |                   |
| 82 185,29                 |                   |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 82 185,29         |
| 1 - Zemní práce           | 82 185,29         |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kanalizace Nemojov - Etapa :II

Objekt:

SO 01 - Kanalizační řady

Soupis:

Stoka A3

úsek RŠ 180 - 196 ( km 0,20930 - 0,87497 )

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

03.12.2015

KVIS Pardubice a.s.

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                           | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |                                                                 |    |           |              | 82 185,29         |                 |
| D                      |     | HSV       | Práce a dodávky HSV                                             |    |           |              | 82 185,29         |                 |
| D                      |     | 1         | Zemní práce                                                     |    |           |              | 82 185,29         |                 |
| 22                     | M   | 583312800 | Štěrkodrt                                                       | t  | 328,741   | 250,00       | 82 185,29         | CS ÚRS 2015 01  |
| PP                     |     |           | výměna zeminy dle geologického posudku v úseku RŠ 178 - 180     |    |           |              |                   |                 |
| UV                     |     |           | (99,99*1,2*(1,15-0,5))*2,2                                      |    | 171,58284 |              |                   |                 |
|                        |     |           | doplnění hutnitelného materiálu RŠ 180 - 196 po předrcení skály |    |           |              |                   |                 |
|                        |     |           | ((665,67*1,2*1,15)-847,189)*2,2                                 |    | 157,15832 |              |                   |                 |

15  
0

vv  
vv  
vv

průměrná hloubka: 1,15m  
kamenivo těžené (Hutín)  
"Předpoklad 2,2t/m" 3

328,74116

| KRYCÍ LIST SOUPISU                                          |           |            |            |
|-------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Stavba: Kanalizace Nemojov - Etapa II                       |           |            |            |
| Objekt: SO 01 - Kanalizační řady                            |           |            |            |
| Soupis: Stoka A3-7 úsek RŠ 178 - 239 ( km 0,000 - 0,26629 ) |           |            |            |
| KSO:                                                        |           | CC-CZ:     |            |
| Místo:                                                      |           | Datum:     | 03.11.2015 |
| Zadavatel:                                                  |           | IČ:        | 0          |
|                                                             |           | DIČ:       | 0          |
| Uchazeč:                                                    |           | IČ:        | 46506934   |
| KVIS Pardubice a.s.                                         |           | DIČ:       | CZ46506934 |
| Projektant:                                                 |           | IČ:        | 0          |
|                                                             |           | DIČ:       | 0          |
| Poznámka:                                                   |           |            |            |
| Cena bez DPH                                                |           | 43 205,55  |            |
| DPH základní                                                | 43 205,55 | Sazba daně | 21,00 %    |
| DPH snížená                                                 | 0,00      | Sazba daně | 15,00 %    |
| Cena s DPH                                                  | v CZK     |            | 52 278,72  |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kanalizace Nemojov - Etapa II

Objekt:

SO 01 - Kanalizační řady

Soupis:

Stoka A3-7

úsek RŠ 178 - 239 ( km 0,000 - 0,26629 )

Místo:

Datum: 03.12.2015

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

KVIS Pardubice a.s.

| Kód dílu - Popis          | Cena celkem [CZK] |
|---------------------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem    | 43 205,55         |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 43 205,55         |
| 1 - Zemní práce           | 43 205,55         |

Stavba:

Kanalizace Nemojov - Etapa II

Objekt:

SO 01 - Kanalizační řady

Soupis:

Stoka A3-7

úsek RŠ 178 - 239 ( km 0,000 - 0,26629 )

Místo:

Datum:

03.12.2015

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

KVIS Pardubice a.s.

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |                                                                                             |    |          |              |                   | 43 205,55       |
| D                      |     | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                         |    |          |              | 43 205,55         |                 |
| D                      |     | 1         | Zemní práce                                                                                 |    |          |              | 43 205,55         |                 |
| 22                     | M   | 583312800 | štěr.odrůt                                                                                  | t  | 172,822  | 250,00       | 43 205,55         | CS ÚRS 2015 01  |
| 11                     |     |           | výměna zeminy v delice 266,29m dle geologického posudku bez použitého předrceného materiálu |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | ((266,29*1,3*1,15)-319,548)*2,2                                                             |    | 172,8221 |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | průměrná hloubka: 1,15m                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | kamenivo těžené (Hulín)                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | *Předpoklad 2,2t/m³ 3                                                                       |    |          |              |                   |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Kanalizace Nemojov - Etapa II  
Objekt: SO 01 - Kanalizační řady  
Soupis: **Stoka A3**  
skála výseku RŠ178 - RŠ196 (km 0,10931 - 0,87497)  
- RŠ178 - RŠ180 (0,10931 - 0,20930) mocnost skály 0,5m (tř.5 a 6 50% / 50%)  
- RŠ178 - RŠ180 (0,20930 - 0,39920) mocnost skály 1,1m (tř.5 a 6 50% / 50%)  
- RŠ178 - RŠ180 (0,39920 - 0,87497) mocnost skály 1,5m (tř.5 a 6 50% / 50%)

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| KSO:                | CC-CZ:            |
| Místo:              | Datum: 03.12.2015 |
| Zadavatel:          | IČ: 0             |
|                     | DIČ: 0            |
| Uchazeč:            | IČ: 46506934      |
| KVIS Pardubice a.s. | DIČ: CZ46506934   |
| Projektant:         | IČ: 0             |
|                     | DIČ: 0            |
| Poznámka:           |                   |

|              |              |
|--------------|--------------|
| Cena bez DPH | 1 119 474,76 |
|--------------|--------------|

|              |              |            |            |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
| snižena      | 1 119 474,76 | 21,00%     | 235 089,70 |
|              | 0,00         | 15,00%     | 0,00       |

|            |       |              |
|------------|-------|--------------|
| Cena s DPH | v CZK | 1 354 564,46 |
|------------|-------|--------------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kanalizace Nemojov - Etapa II  
Objekt: SO 01 - Kanalizační řady  
Soupis: **Stoka A3**

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Místo:                       | Datum: 03.12.2015 |
| Zadavatel:                   | Projektant:       |
| Uchazeč: KVIS Pardubice a.s. |                   |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Náklady soupisu celkem    | 1 119 474,76 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 1 119 474,76 |
| 1 - Zemní práce           | 1 119 474,76 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kanalizace Nemojov - Etapa II  
Objekt: SO 01 - Kanalizační řady  
Soupis: Stoka A3

Místo: Datum: 03.12.2015  
Zadavatel: Projektant:  
Uchazeč: KVIS Pardubice a.s.

| PČ                     | Typ | Kód                                                                                           | Popis                                                                | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |                                                                                               |                                                                      |    |           |              | 1 119 474,76      |                 |
| D                      | HSV | Práce a dodávky HSV                                                                           |                                                                      |    |           |              | -262 395,42       |                 |
| D                      | 1   | Zemní práce                                                                                   |                                                                      |    |           |              | -262 395,42       |                 |
| 6                      | K   | 132201202                                                                                     | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3          | m3 | -423,59   | 150,00       | -63 539,13        | CS ÚRS 2015 01  |
| PP                     |     | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3                                   |                                                                      |    |           |              |                   |                 |
| VV                     |     | 529,493+529,493                                                                               |                                                                      |    |           | 1 058,99     |                   |                 |
| VV                     |     | "předpoklad" 25%                                                                              |                                                                      |    |           |              |                   |                 |
| VV                     |     | Součet                                                                                        |                                                                      |    |           | 1 058,99     |                   |                 |
| VV                     |     | 1058,986*0,4                                                                                  |                                                                      |    |           | 423,59       |                   |                 |
| 7                      | K   | 132201209                                                                                     | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3    | m3 | -127,08   | 15,00        | -1 906,17         | CS ÚRS 2015 01  |
| PP                     |     | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3                             |                                                                      |    |           |              |                   |                 |
| VV                     |     | 423,594*0,3                                                                                   |                                                                      |    |           | 127,08       |                   |                 |
| VV                     |     | Součet                                                                                        |                                                                      |    |           | 127,08       |                   |                 |
| VV                     |     | "viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.5"                                                        |                                                                      |    |           |              |                   |                 |
| 8                      | K   | 132301203                                                                                     | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3          | m3 | -582,44   | 180,00       | -104 839,56       | CS ÚRS 2015 01  |
| PP                     |     | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3                                   |                                                                      |    |           |              |                   |                 |
| VV                     |     | "Předpoklad" 40%                                                                              |                                                                      |    |           |              |                   |                 |
| VV                     |     | 1058,986*0,55                                                                                 |                                                                      |    |           | 582,44       |                   |                 |
| VV                     |     | Součet                                                                                        |                                                                      |    |           | 582,44       |                   |                 |
| VV                     |     | "viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.5"                                                        |                                                                      |    |           |              |                   |                 |
| 9                      | K   | 132301209                                                                                     | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4    | m3 | -116,49   | 18,00        | -2 096,79         | CS ÚRS 2015 01  |
| PP                     |     | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4                             |                                                                      |    |           |              |                   |                 |
| VV                     |     | 582,442*0,2                                                                                   |                                                                      |    |           | 116,49       |                   |                 |
| VV                     |     | Součet                                                                                        |                                                                      |    |           | 116,49       |                   |                 |
| 14                     | K   | 161101101                                                                                     | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m    | m3 | -1 058,99 | 35,00        | -37 064,49        | CS ÚRS 2015 01  |
| PP                     |     | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m                             |                                                                      |    |           |              |                   |                 |
| VV                     |     | 1058,9855                                                                                     |                                                                      |    |           | 1 058,99     |                   |                 |
| VV                     |     | Součet                                                                                        |                                                                      |    |           | 1 058,99     |                   |                 |
| VV                     |     | "viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.5"                                                        |                                                                      |    |           |              |                   |                 |
| 16                     | K   | 162401102                                                                                     | Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | -1 058,99 | 50,00        | -52 949,28        | CS ÚRS 2015 01  |
| PP                     |     | Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                          |                                                                      |    |           |              |                   |                 |
| VV                     |     | Přesun výkopku na dočasnou deponii                                                            |                                                                      |    |           |              |                   |                 |
| VV                     |     | 1 058,986                                                                                     |                                                                      |    |           | 1 058,99     |                   |                 |
| VV                     |     | Opětovný zásyyp                                                                               |                                                                      |    |           |              |                   |                 |
| VV                     |     | 0                                                                                             |                                                                      |    |           | 1 058,99     |                   |                 |
| VV                     |     | Součet                                                                                        |                                                                      |    |           |              |                   |                 |
| VV                     |     | Součet                                                                                        |                                                                      |    |           | 1 058,99     |                   |                 |
| D                      | HSV | Práce a dodávky HSV                                                                           |                                                                      |    |           |              | 1 381 870,18      |                 |
| D                      | 1   | Zemní práce                                                                                   |                                                                      |    |           |              | 1 381 870,18      |                 |
| 10                     | K   | 132401201                                                                                     | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5                            | m3 | 529,49    | 770,00       | 407 709,42        | CS ÚRS 2015 01  |
| PP                     |     | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5                                                     |                                                                      |    |           |              |                   |                 |
| VV                     |     | -(2161,25*0,05*0,5)                                                                           |                                                                      |    |           | -54,03       |                   |                 |
| VV                     |     | (99,99*1,2*0,5 *0,5)                                                                          |                                                                      |    |           | 30,00        |                   |                 |
| VV                     |     | (189,9*1,2*1,1 *0,5)                                                                          |                                                                      |    |           | 125,33       |                   |                 |
| VV                     |     | (475,77*1,2*1,5 *0,5)                                                                         |                                                                      |    |           | 428,19       |                   |                 |
| VV                     |     | Součet                                                                                        |                                                                      |    |           | 529,49       |                   |                 |
| VV                     |     | "viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.5"                                                        |                                                                      |    |           |              |                   |                 |
| 11                     | K   | 132501201                                                                                     | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6                            | m3 | 529,49    | 1 230,00     | 651 276,08        | CS ÚRS 2015 01  |
| PP                     |     | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6                                                     |                                                                      |    |           |              |                   |                 |
| VV                     |     | -(2161,25*0,05*0,5)                                                                           |                                                                      |    |           | -54,03       |                   |                 |
| VV                     |     | (99,99*1,2*0,5 *0,5)                                                                          |                                                                      |    |           | 30,00        |                   |                 |
| VV                     |     | (189,9*1,2*1,1 *0,5)                                                                          |                                                                      |    |           | 125,33       |                   |                 |
| VV                     |     | (475,77*1,2*1,5 *0,5)                                                                         |                                                                      |    |           | 428,19       |                   |                 |
| VV                     |     | Součet                                                                                        |                                                                      |    |           | 529,49       |                   |                 |
| VV                     |     | "viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.5"                                                        |                                                                      |    |           |              |                   |                 |
| 15                     | K   | 161101151                                                                                     | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m    | m3 | 1 058,99  | 42,00        | 44 477,39         | CS ÚRS 2015 01  |
| PP                     |     | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m                             |                                                                      |    |           |              |                   |                 |
| VV                     |     | 529,493*2                                                                                     |                                                                      |    |           | 1 058,99     |                   |                 |
| VV                     |     | Součet                                                                                        |                                                                      |    |           | 1 058,99     |                   |                 |
| VV                     |     | "viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.5"                                                        |                                                                      |    |           |              |                   |                 |
| 17                     | K   | 162401152                                                                                     | Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 | m3 | 1 058,99  | 55,00        | 58 244,20         | CS ÚRS 2015 01  |
| PP                     |     | Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7                          |                                                                      |    |           |              |                   |                 |
| VV                     |     | 529,493*2                                                                                     |                                                                      |    |           | 1 058,99     |                   |                 |
| VV                     |     | Součet                                                                                        |                                                                      |    |           | 1 058,99     |                   |                 |
| VV                     |     | "viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.5"                                                        |                                                                      |    |           |              |                   |                 |
| 27                     | K   | R1001                                                                                         | Předrcení horniny tř. 5 a tř. 6 pro opětovné uložení do komunikace   | t  | 1 630,84  | 135,00       | 220 163,09        |                 |
| PP                     |     | Předrcení horniny tř. 5 a tř. 6 pro opětovné uložení do komunikace, v 70% vyřezaného množství |                                                                      |    |           |              |                   |                 |
| VV                     |     | (529,493*2)*0,7*2,2                                                                           |                                                                      |    |           | 741,29       |                   |                 |
| VV                     |     |                                                                                               |                                                                      |    |           | 1 630,84     |                   |                 |



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Kanalizace Nemojov - Etapa II  
Objekt: SO 01 - Kanalizační řady  
Soupis:

Stoka A3-7 skála výseku RŠ178 - RŠ239 (km 0,0000 - 0,26629)  
- RŠ178 - RŠ239 (km 0,0000 - 0,26629) mocnost skály 0,5m (tř.5 a 6 50% / 50%)

KSO:  
Místo:  
  
Zadávatel:  
  
Uchazeč:  
KVIS Pardubice a.s.  
  
Projektant:  
  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 03.12.2015  
  
IČ: 0  
DIČ: 0  
  
IČ: 46506934  
DIČ: CZ46506934  
  
IČ: 0  
DIČ: 0

Cena bez DPH134 513,73

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| snižená      | 134 513,73  | 21,00      | 28 247,88 |
|              | 0,00        | 15,00      | 0,00      |

Cena s DPHv CZK162 761,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kanalizace Nemojov - Etapa II  
Objekt: SO 01 - Kanalizační řady  
Soupis: Stoka A3-7

Místo:  
  
Zadávatel:  
Uchazeč: KVIS Pardubice a.s.

Datum: 03.12.2015  
  
Projektant:

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis          | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem    | 134 513,73        |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 134 513,73        |
| 1 - Zemní práce           | 134 513,73        |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kanalizace Nemojov - Etapa II  
Objekt: SO 01 - Kanalizační řady  
Soupis: Stoka A3-7

Místo: Datum: 03.12.2015  
Zadavatel: Projektant:  
Uchazeč: KVIS Pardubice a.s.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

|                        |  |  |  |  |  |  |            |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|------------|--|
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 134 513,73 |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|------------|--|

|    |     |                     |                                                                      |    |          |        |            |                |
|----|-----|---------------------|----------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|----------------|
| D  | HSV | Práce a dodávky HSV |                                                                      |    |          |        |            | -40 758,35     |
| D  | 1   | Zemní práce         |                                                                      |    |          |        |            | -40 758,35     |
| 6  | K   | 132201202           | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3          | m3 | -95,864  | 150,00 | -14 379,66 | CS ÚRS 2015 01 |
| PP |     |                     | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3          |    |          |        |            |                |
| VV |     |                     | 79,887*79,887                                                        |    | 159,774  |        |            |                |
| VV |     |                     | "předpoklad" 60%                                                     |    |          |        |            |                |
| VV |     |                     | Součet                                                               |    | 159,774  |        |            |                |
| VV |     |                     | 1058,986*0,6                                                         |    | 95,864   |        |            |                |
| 7  | K   | 132201209           | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3    | m3 | -47,932  | 15,00  | -718,98    | CS ÚRS 2015 01 |
| PP |     |                     | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3    |    |          |        |            |                |
| VV |     |                     | 423,594*0,5                                                          |    | 47,932   |        |            |                |
| VV |     |                     | Součet                                                               |    | 47,932   |        |            |                |
| VV |     |                     | "viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.5"                               |    |          |        |            |                |
| 8  | K   | 132301203           | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3          | m3 | -63,910  | 180,00 | -11 503,73 | CS ÚRS 2015 01 |
| PP |     |                     | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3          |    |          |        |            |                |
| VV |     |                     | "Předpoklad" 40%                                                     |    |          |        |            |                |
| VV |     |                     | 159,774*0,4                                                          |    | 63,910   |        |            |                |
| VV |     |                     | Součet                                                               |    | 63,910   |        |            |                |
| VV |     |                     | "viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.5"                               |    |          |        |            |                |
| 9  | K   | 132301209           | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4    | m3 | -31,955  | 18,00  | -575,19    | CS ÚRS 2015 01 |
| PP |     |                     | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4    |    |          |        |            |                |
| VV |     |                     | 582,442*0,5                                                          |    | 31,955   |        |            |                |
| VV |     |                     | Součet                                                               |    | 31,955   |        |            |                |
| 14 | K   | 161101101           | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m    | m3 | -159,774 | 35,00  | -5 592,09  | CS ÚRS 2015 01 |
| PP |     |                     | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m    |    |          |        |            |                |
| VV |     |                     | 159,774                                                              |    | 159,774  |        |            |                |
| VV |     |                     | Součet                                                               |    | 159,774  |        |            |                |
| VV |     |                     | "viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.5"                               |    |          |        |            |                |
| 16 | K   | 162401102           | Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | -159,774 | 50,00  | -7 988,70  | CS ÚRS 2015 01 |
| PP |     |                     | Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 |    |          |        |            |                |
| VV |     |                     | Přesun výkopku na dočasnou deponii                                   |    |          |        |            |                |
| VV |     |                     | 159,774                                                              |    | 159,774  |        |            |                |
| VV |     |                     | Opětovný zásyp                                                       |    |          |        |            |                |
| VV |     |                     | 0                                                                    |    | 159,774  |        |            |                |
| VV |     |                     | Součet                                                               |    |          |        |            |                |
| VV |     |                     | Součet                                                               |    | 159,774  |        |            |                |

|    |     |                     |                                                                                                |    |         |          |           |                |
|----|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|----------------|
| D  | HSV | Práce a dodávky HSV |                                                                                                |    |         |          |           | 175 272,08     |
| D  | 1   | Zemní práce         |                                                                                                |    |         |          |           | 175 272,08     |
| 10 | K   | 132401201           | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5                                                      | m3 | 79,887  | 770,00   | 61 512,99 | CS ÚRS 2015 01 |
| PP |     |                     | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5                                                      |    |         |          |           |                |
| VV |     |                     | (266,29*1,2*0,5 *0,5)                                                                          |    | 79,887  |          |           |                |
| VV |     |                     | Součet                                                                                         |    | 79,887  |          |           |                |
| VV |     |                     | "viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.5"                                                         |    |         |          |           |                |
| 11 | K   | 132501201           | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6                                                      | m3 | 79,887  | 1 230,00 | 98 261,01 | CS ÚRS 2015 01 |
| PP |     |                     | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6                                                      |    |         |          |           |                |
| VV |     |                     | (266,29*1,2*0,5 *0,5)                                                                          |    | 79,887  |          |           |                |
| VV |     |                     | Součet                                                                                         |    |         |          |           |                |
| VV |     |                     | "viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.5"                                                         |    |         |          |           |                |
| 15 | K   | 161101151           | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m                              | m3 | 159,774 | 42,00    | 6 710,51  | CS ÚRS 2015 01 |
| PP |     |                     | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m                              |    |         |          |           |                |
| VV |     |                     | (79,887*79,887)*2                                                                              |    | 159,774 |          |           |                |
| VV |     |                     | Součet                                                                                         |    |         |          |           |                |
| VV |     |                     | Součet                                                                                         |    |         |          |           |                |
| 17 | K   | 162401152           | Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7                           | m3 | 159,774 | 55,00    | 8 787,57  | CS ÚRS 2015 01 |
| PP |     |                     | Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7                           |    |         |          |           |                |
| VV |     |                     | (79,887*79,887)*2                                                                              |    | 159,774 |          |           |                |
| 27 | K   | R1001               | Předrcení horniny tř. 5 a tř. 6 pro opětovné uložení do komunikace                             | t  |         | 135,00   | 0,00      |                |
|    |     |                     | Předrcení horniny tř. 5 a tř. 6 pro opětovné uložení do komunikace, v 80% vyčísleného množství | m3 | 319,548 |          |           |                |
| VV |     |                     | 79,887*2*2*0,8                                                                                 |    | 703,006 |          |           |                |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kanalizace Nemojov - Etapa II

Objekt:

SO 01 - Kanalizační řady

Soupis:

Stoka A3 zkrácení trasy úsek RŠ 178 - 180 ( km 0,0000 - 0,10931 )

Místo:

Datum: 03.12.2015

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: KVIS Pardubice a.s.

| Kód dílu - Popis                        | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem                  | -400 244,99       |
| HSV - Práce a dodávky HSV               | -400 244,99       |
| 1 - Zemní práce                         | -194 137,48       |
| 4 - Vodorovné konstrukce                | -8 355,94         |
| 5 - Komunikace pozemní                  | -23 589,91        |
| 8 - Trubní vedení                       | -137 328,60       |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | -14 210,79        |
| 997 - Přesun sutě                       | -10 788,80        |
| 998 - Přesun hmot                       | -11 833,47        |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kanalizace Nemojov - Etapa II

Objekt:

SO 01 - Kanalizační řady

Soupis:

Stoka A3 zkrácení trasy úsek RŠ 178 - 180 ( km 0,0000 - 0,10931 )

Místo:

Datum: 03.12.2015

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: KVIS Pardubice a.s.

| PČ                        | Typ | Kód       | Popis                                                                              | MJ                                                                                 | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem    |     |           |                                                                                    |                                                                                    |          |              |                   | -400 244,99     |
| D HSV Práce a dodávky HSV |     |           |                                                                                    |                                                                                    |          |              |                   | -400 244,99     |
| D 1 Zemní práce           |     |           |                                                                                    |                                                                                    |          |              |                   | -194 137,48     |
| 1                         | K   | 113107211 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm                   | m2                                                                                 | -142,108 | 22,00        | -3 126,37         | CS ÚRS 2015 01  |
| PP                        |     |           |                                                                                    | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm                   |          |              |                   |                 |
| VV                        |     |           |                                                                                    | "viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.5"                                             |          |              |                   |                 |
| 2                         | K   | 113107212 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm                   | m2                                                                                 | -142,108 | 30,00        | -4 263,24         | CS ÚRS 2015 01  |
| PP                        |     |           |                                                                                    | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm                   |          |              |                   |                 |
| 3                         | K   | 113154253 | Frézování živiničného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase | m2                                                                                 | -142,108 | 90,00        | -12 789,71        | CS ÚRS 2015 01  |
| PP                        |     |           |                                                                                    | Frézování živiničného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase |          |              |                   |                 |
| 4                         | K   | 120001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení                       | m3                                                                                 | 0,000    | 215,00       | 0,00              | CS ÚRS 2015 01  |
| PP                        |     |           |                                                                                    | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení                       |          |              |                   |                 |
| VV                        |     |           |                                                                                    | "viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.5"                                             |          |              |                   |                 |
| 5                         | K   | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m                                 | m3                                                                                 | 0,000    | 25,00        | 0,00              | CS ÚRS 2015 01  |
| PP                        |     |           |                                                                                    | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m                                 |          |              |                   |                 |
| VV                        |     |           |                                                                                    | "viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.5"                                             |          |              |                   |                 |
| 6                         | K   | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3                        | m3                                                                                 | -108,002 | 150,00       | -16 200,30        | CS ÚRS 2015 01  |
| PP                        |     |           |                                                                                    | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3                        |          |              |                   |                 |
| 7                         | K   | 132201209 | Příplatek za lepihost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3                  | m3                                                                                 | -32,401  | 15,00        | -486,01           | CS ÚRS 2015 01  |
| PP                        |     |           |                                                                                    | Příplatek za lepihost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3                  |          |              |                   |                 |
| VV                        |     |           |                                                                                    | "viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.5"                                             |          |              |                   |                 |
| 8                         | K   | 132301203 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3                        | m3                                                                                 | -148,503 | 180,00       | -26 730,50        | CS ÚRS 2015 01  |
| PP                        |     |           |                                                                                    | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3                        |          |              |                   |                 |
| VV                        |     |           |                                                                                    | "Předpoklad" 40%                                                                   |          |              |                   |                 |
| VV                        |     |           |                                                                                    | "viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.5"                                             |          |              |                   |                 |
| 9                         | K   | 132301209 | Příplatek za lepihost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4                  | m3                                                                                 | -29,701  | 18,00        | -534,61           | CS ÚRS 2015 01  |
| PP                        |     |           |                                                                                    | Příplatek za lepihost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4                  |          |              |                   |                 |
| 10                        | K   | 132401201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5                                          | m3                                                                                 | -6,750   | 770,00       | -5 197,57         | CS ÚRS 2015 01  |
| PP                        |     |           |                                                                                    | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5                                          |          |              |                   |                 |
| VV                        |     |           |                                                                                    | "viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.5"                                             |          |              |                   |                 |
| 11                        | K   | 132501201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6                                          | m3                                                                                 | -6,750   | 1 230,00     | -8 302,61         | CS ÚRS 2015 01  |
| PP                        |     |           |                                                                                    | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6                                          |          |              |                   |                 |
| VV                        |     |           |                                                                                    | "viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.5"                                             |          |              |                   |                 |
| 12                        | K   | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m                           | m2                                                                                 | -480,980 | 30,00        | -14 429,41        | CS ÚRS 2015 01  |
| PP                        |     |           |                                                                                    | Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m                           |          |              |                   |                 |
| VV                        |     |           |                                                                                    | "viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.5"                                             |          |              |                   |                 |
| 13                        | K   | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m                        | m2                                                                                 | -480,980 | 15,00        | -7 214,71         | CS ÚRS 2015 01  |
| PP                        |     |           |                                                                                    | Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m                        |          |              |                   |                 |
|                           |     |           |                                                                                    |                                                                                    | 0,000    |              |                   |                 |

|     |    |                      |                                                                                                    |     |          |          |            |                |
|-----|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|----------------|
| 14  | K  | 161101101            | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m                                  | m3  | -256,505 | 35,00    | -8 977,67  | CS ÚRS 2015 01 |
|     | FF |                      | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m                                  |     |          |          |            |                |
|     | VV |                      | "viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.5"                                                             |     |          |          |            |                |
| 15  | K  | 161101151            | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m                                  | m3  | -13,500  | 42,00    | -567,01    | CS ÚRS 2015 01 |
|     | FF |                      | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m                                  |     |          |          |            |                |
|     | VV |                      | "viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.5"                                                             |     |          |          |            |                |
| 16  | K  | 162401102            | Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                               | m3  | -407,460 | 50,00    | -20 373,01 | CS ÚRS 2015 01 |
|     | FF |                      | Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                               |     |          |          |            |                |
|     | VV |                      | "Přesun výkopku na dočasnou deponti"                                                               |     |          |          |            |                |
| 17  | K  | 162401152            | Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7                               | m3  | -13,500  | 55,00    | -742,51    | CS ÚRS 2015 01 |
|     | FF |                      | Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7                               |     |          |          |            |                |
|     | VV |                      | "viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.5"                                                             |     |          |          |            |                |
| 18  | K  | 167101102            | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3                                                  | m3  | -150,955 | 33,00    | -4 981,53  | CS ÚRS 2015 01 |
|     | FF |                      | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3                                                  |     |          |          |            |                |
|     | VV |                      | "opětovný zásyp"                                                                                   |     |          |          |            |                |
|     | VV |                      | "viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.5"                                                             |     |          |          |            |                |
| 19  | K  | 171101131            | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů ztuhnutých                  | m3  | -105,549 | 52,00    | -5 488,57  | CS ÚRS 2015 01 |
|     | FF |                      | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů ztuhnutých                  |     |          |          |            |                |
|     | VV |                      | "viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.5"                                                             |     |          |          |            |                |
| 20  | K  | 174101101            | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím                                    | m3  | -150,955 | 88,00    | -13 284,08 | CS ÚRS 2015 01 |
|     | PP |                      | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím                                    |     |          |          |            |                |
|     | VV |                      | "odpočet zásypů a roury"                                                                           |     |          |          |            |                |
|     | VV |                      | "viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.5"                                                             |     |          |          |            |                |
| 21  | K  | 175101101            | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uložených do 3m od kraje výkopu        | m3  | -51,480  | 156,00   | -8 030,87  |                |
|     | FF |                      | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uložených do 3m od kraje výkopu        |     |          |          |            |                |
|     | VV |                      | "viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.5"                                                             |     |          |          |            |                |
| 22  | M  | 583312800            | kamenivo těžené drobné frakce 0-1 (Hulín)                                                          | t   | -113,631 | 250,00   | -28 407,64 | CS ÚRS 2015 01 |
|     | FF |                      | kamenivo těžené drobné frakce 0-1 (Hulín)                                                          |     |          |          |            |                |
| 23  | K  | 181301113            | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5               | m2  | 0,000    | 39,00    | 0,00       | CS ÚRS 2015 01 |
|     | FF |                      | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5               |     |          |          |            |                |
|     | VV |                      | "viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.5"                                                             |     |          |          |            |                |
| 24  | K  | 181451121            | Založení lučního trávníku výševem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                   | m2  | 0,000    | 15,00    | 0,00       | CS ÚRS 2015 01 |
|     | PP |                      | Založení lučního trávníku výševem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                   |     |          |          |            |                |
| 25  | M  | 005724400            | osivo směs travní hřištní                                                                          | kg  | 0,000    | 98,00    | 0,00       | CS ÚRS 2015 01 |
|     | FF |                      | osivo směs travní hřištní                                                                          |     |          |          |            |                |
| 26  | K  | 182201101            | Svahování násypů                                                                                   | m2  | 0,000    | 33,00    | 0,00       | CS ÚRS 2015 01 |
|     | FF |                      | Svahování násypů                                                                                   |     |          |          |            |                |
|     | VV |                      | "viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.5"                                                             |     |          |          |            |                |
| 27  | K  | R1001                | Předrcení horniny tř. 5 a tř. 6 pro opětovné uložení do komunikace                                 | t   | -29,700  | 135,00   | -4 009,55  |                |
|     | FF |                      | Předrcení horniny tř. 5 a tř. 6 pro opětovné uložení do komunikace                                 |     |          |          |            |                |
| D 4 |    | Vodorovné konstrukce |                                                                                                    |     |          |          |            | -8 355,94      |
| 28  | K  | 451541111            | Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě                                                      | m3  | -14,211  | 588,00   | -8 355,94  | CS ÚRS 2015 01 |
|     | FF |                      | Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě frakce 16/32                                         |     |          |          |            |                |
|     | VV |                      | "viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.5"                                                             |     |          |          |            |                |
| D 5 |    | Komunikace pozemní   |                                                                                                    |     |          |          |            | -23 589,91     |
| 29  | K  | 564831111            | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm                                                                 | m2  | -142,108 | 68,00    | -9 663,34  | CS ÚRS 2015 01 |
|     | PP |                      | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm                                                                 |     |          |          |            |                |
| 30  | K  | 564851111            | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm                                                                 | m2  | -142,108 | 98,00    | -13 926,57 | CS ÚRS 2015 01 |
|     | PP |                      | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm                                                                 |     |          |          |            |                |
| 31  | K  | 577144111            | Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu     | m2  | 0,000    | 300,00   | 0,00       | CS ÚRS 2015 01 |
|     | PP |                      | Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu     |     |          |          |            |                |
|     | VV |                      | "viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.5"                                                             |     |          |          |            |                |
| D 8 |    | Trubní vedení        |                                                                                                    |     |          |          |            | -137 328,60    |
| 32  | K  | 871                  | Provedení kamerové zkoušky                                                                         | bm  | -109,314 | 50,00    | -5 465,69  |                |
|     | FF |                      | Provedení kamerové zkoušky                                                                         |     |          |          |            |                |
|     | VV |                      | "viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.5"                                                             |     |          |          |            |                |
| 33  | K  | 871313121            | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150    | m   | 0,000    | 35,00    | 0,00       | CS ÚRS 2015 01 |
|     | FF |                      | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150    |     |          |          |            |                |
|     | VV |                      | "viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.5"                                                             |     |          |          |            |                |
| 34  | M  | 286171000            | trubka kanalizační PP MASTER SN 10, dl. 1m, DN 100                                                 | kus | 0,000    | 257,00   | 0,00       | CS ÚRS 2015 01 |
|     | PP |                      | trubka kanalizační SN 8, dl. 1m, DN 100                                                            |     |          |          |            |                |
| 35  | K  | 871373121            | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 300    | m   | -109,314 | 50,00    | -5 465,69  | CS ÚRS 2015 01 |
|     | PP |                      | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 300    |     |          |          |            |                |
|     | VV |                      | "viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.5"                                                             |     |          |          |            |                |
| 36  | M  | 286171250            | trubka kanalizační PP MASTER SN 10, dl.6m, DN 250                                                  | kus | -18,240  | 4 728,00 | -86 237,68 | CS ÚRS 2015 01 |
|     | PP |                      | trubka kanalizační PP SN 8, dl.6m, DN 250                                                          |     |          |          |            |                |
| 37  | K  | 877353121            | Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub PVC těsněných kroužkem otevřený výkop do DN 200        | kus | 0,000    | 45,00    | 0,00       |                |
|     | FF |                      | Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub PVC těsněných kroužkem otevřený výkop do DN 200        |     |          |          |            |                |
|     | VV |                      | "viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.5"                                                             |     |          |          |            |                |
| 38  | M  | 286172100            | odbočka PP Master 45 DN 250/DN150                                                                  | kus | 0,000    | 1 523,00 | 0,00       | CS ÚRS 2015 01 |
|     | FF |                      | odbočka PP 45 DN 250/DN150                                                                         |     |          |          |            |                |
| 39  | M  | 286171720            | koleno kanalizační PP Master 30 DN 150                                                             | kus | 0,000    | 149,00   | 0,00       | CS ÚRS 2015 01 |
|     | PP |                      | koleno kanalizační PP 30 DN 150                                                                    |     |          |          |            |                |
| 40  | K  | 892372111            | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou                                  | kus | -0,250   | 1 968,00 | -491,72    | CS ÚRS 2015 01 |
|     | FF |                      | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou                                  |     |          |          |            |                |
|     | VV |                      | "viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.5"                                                             |     |          |          |            |                |
| 41  | K  | 892381111            | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350                                              | m   | -109,314 | 60,00    | -6 558,82  | CS ÚRS 2015 01 |
|     | FF |                      | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350                                              |     |          |          |            |                |
|     | VV |                      | "viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.5"                                                             |     |          |          |            |                |
| 42  | K  | 894411121            | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 | kus | -2,000   | 3 800,00 | -7 600,00  | CS ÚRS 2015 01 |
|     | FF |                      | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 |     |          |          |            |                |
|     | VV |                      | "viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.5"                                                             |     |          |          |            |                |

|       |   |           |                                                                                            |     |          |          |            |                |
|-------|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|----------------|
| 43    | M | 592241600 | skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm      | kus | -2,000   | 559,00   | 1 118,00   | CS ÚRS 2015 01 |
| FF    |   |           | skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm      |     |          |          |            |                |
| 44    | M | 592241610 | skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm  | kus | -2,000   | 767,00   | -1 534,00  | CS ÚRS 2015 01 |
| FF    |   |           | skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm  |     |          |          |            |                |
| 45    | M | 592243120 | konus šachetní betonový TBR-Q 1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm                            | kus | -2,000   | 977,00   | -1 954,00  | CS ÚRS 2015 01 |
| FF    |   |           | konus šachetní betonový TBR-Q 1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm                            |     |          |          |            |                |
| 46    | M | 592243210 | prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q 1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm                       | kus | -2,000   | 198,00   | -396,00    | CS ÚRS 2015 01 |
| FF    |   |           | prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q 1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm                       |     |          |          |            |                |
| 47    | M | 592243390 | dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q 1 100/100 V max. 60 100/100x60 cm              | kus | -2,000   | 6 404,00 | -12 808,00 | CS ÚRS 2015 01 |
| FF    |   |           | dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q 1 100/100 V max. 60 100/100x60 cm              |     |          |          |            |                |
| 48    | M | 592243480 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000                               | kus | -5,000   | 151,00   | -755,00    | CS ÚRS 2015 01 |
| FF    |   |           | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000                               |     |          |          |            |                |
| 49    | K | 899103111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotností nad 100 do 150 kg          | kus | -2,000   | 431,00   | -862,00    | CS ÚRS 2015 01 |
| PP    |   |           | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotností nad 100 do 150 kg          |     |          |          |            |                |
| VV    |   |           | "viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.5"                                                     |     |          |          |            |                |
| 50    | M | 552434420 | poklop na vstupu šachty litinový 600 D400 vzor DIN                                         | kus | -2,000   | 3 041,00 | -6 082,00  |                |
| FF    |   |           | poklop na vstupu šachty litinový 600 D400 vzor DIN                                         |     |          |          |            |                |
| 51    | M | 552434440 | poklop kruhový litinový 600 B 125                                                          | kus | 0,000    | 1 539,00 | 0,00       |                |
| FF    |   |           | poklop kruhový litinový 600 B 125                                                          |     |          |          |            |                |
| D 9   |   |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                        |     |          |          | -14 210,79 |                |
| 52    | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm                                            | m   | -218,627 | 65,00    | -14 210,79 | CS ÚRS 2015 01 |
| PP    |   |           | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm                                            |     |          |          |            |                |
| VV    |   |           | "viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.5"                                                     |     |          |          |            |                |
| D 997 |   |           | Přesun sutě                                                                                |     |          |          | -10 788,80 |                |
| 53    | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km                                                 | t   | -67,315  | 25,00    | -1 682,88  | CS ÚRS 2015 01 |
| FF    |   |           | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km                                                 |     |          |          |            |                |
| 54    | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot                                    | t   | -391,653 | 17,00    | -6 658,09  | CS ÚRS 2015 01 |
| FF    |   |           | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot                                    |     |          |          |            |                |
| 55    | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)                   | t   | -16,319  | 150,00   | -2 447,83  | CS ÚRS 2015 01 |
| FF    |   |           | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)                   |     |          |          |            |                |
| D 998 |   |           | Přesun hmot                                                                                |     |          |          | -11 833,47 |                |
| 56    | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t   | -162,937 | 60,00    | -9 776,23  | CS ÚRS 2015 01 |
| FF    |   |           | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným |     |          |          |            |                |
| 57    | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop                     | t   | -13,715  | 150,00   | -2 057,24  | CS ÚRS 2015 01 |
| FF    |   |           | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop                     |     |          |          |            |                |

Stavba: Kanalizace Nemojov - Etapa II

Objekt: SO 01 - Kanalizační řady

Soupis: **Stoka A3-7      prodloužení trasy úsek RŠ 239 - 239B ( km 0,26629 - 0,33629 )**

Místo:

Začavatel:

Uchazeč: KVIS Pardubice a.s.

Kód dílu - Popis

**Náklady soupisu celkem**

## HSV - Práce a dodávky HSV

|                                         |
|-----------------------------------------|
| 1 - Zemní práce                         |
| 4 - Vodorovné konstrukce                |
| 5 - Komunikace pozemní                  |
| 8 - Trubní vedení                       |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |
| 997 - Přesun sutě                       |
| 998 - Přesun hmot                       |

Stavba: Kanalizace Nemojov - Etapa II

Objekt: SO 01 - Kanalizační řady

Soupis: **Stoka A3-7** prodloužení trasy úsek RŠ 239 - 239B ( km 0,26629 - 0,33629 )

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: KVIS Pardubice a.s.

Datum: 03.12.2015

Projektant:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

**Náklady soupisu celkem**

**237 805,87** 93 522,66

| D  |   | HSV                                                                          | Práce a dodávky HSV                                                  | 237 805,87 |        |          |           |                |
|----|---|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|-----------|----------------|
| 1  |   |                                                                              | Zemní práce                                                          | 140 584,54 |        |          |           |                |
| 1  | K | 113107211                                                                    | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm     | m2         | 63,00  | 22,00    | 1 386,05  | CS ÚRS 2015 01 |
| FF |   | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm - 70°0,9    |                                                                      |            |        |          |           |                |
| 2  | K | 113107212                                                                    | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm     | m2         | 63,00  | 30,00    | 1 890,06  | CS ÚRS 2015 01 |
| PP |   | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm             |                                                                      |            |        |          |           |                |
| 6  | K | 132201202                                                                    | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3          | m3         | 17,96  | 150,00   | 2 693,25  | CS ÚRS 2015 01 |
| PP |   | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 - 70°0,9°1,9°15% |                                                                      |            |        |          |           |                |
| 7  | K | 132201209                                                                    | Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3     | m3         | 14,36  | 15,00    | 215,47    | CS ÚRS 2015 01 |
| PP |   | Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3             |                                                                      |            |        |          |           |                |
| 8  | K | 132301203                                                                    | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3          | m3         | 65,84  | 180,00   | 11 850,71 | CS ÚRS 2015 01 |
| PP |   | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 - 70°0,9°1,9°55% |                                                                      |            |        |          |           |                |
| 9  | K | 132301209                                                                    | Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4     | m3         | 13,17  | 18,00    | 237,01    | CS ÚRS 2015 01 |
| PP |   | Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4             |                                                                      |            |        |          |           |                |
| 10 | K | 132401201                                                                    | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5                            | m3         | 17,96  | 770,00   | 13 825,35 | CS ÚRS 2015 01 |
| PP |   | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 - 70°0,9°1,9°15%                   |                                                                      |            |        |          |           |                |
| 11 | K | 132501201                                                                    | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6                            | m3         | 17,96  | 1 230,00 | 22 084,65 | CS ÚRS 2015 01 |
| PP |   | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 - 70°0,9°1,9°15%                   |                                                                      |            |        |          |           |                |
| 12 | K | 151101101                                                                    | Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m            | m2         | 308,01 | 30,00    | 9 240,32  | CS ÚRS 2015 01 |
| PP |   | Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m - 875°2'2,2        |                                                                      |            |        |          |           |                |
| 13 | K | 151101111                                                                    | Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m         | m2         | 308,01 | 15,00    | 4 620,16  | CS ÚRS 2015 01 |
| PP |   | Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m                 |                                                                      |            |        |          |           |                |
| 14 | K | 161101101                                                                    | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m    | m3         | 83,79  | 35,00    | 2 932,73  | CS ÚRS 2015 01 |
| FF |   | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m            |                                                                      |            |        |          |           |                |
| 15 | K | 161101151                                                                    | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m    | m3         | 35,91  | 42,00    | 1 508,22  | CS ÚRS 2015 01 |
| FF |   | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m            |                                                                      |            |        |          |           |                |
| 16 | K | 162401102                                                                    | Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3         | 180,64 | 50,00    | 9 032,18  | CS ÚRS 2015 01 |
| FF |   | Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4         |                                                                      |            |        |          |           |                |
| VV |   | Přesun výkopku na dočasnou deponii                                           |                                                                      |            |        |          |           |                |
| VV |   | Opětovný zásyp                                                               |                                                                      |            |        |          |           |                |

|       |   |           |                                                                                                          |                      |        |          |           |                |
|-------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|----------|-----------|----------------|
| 17    | K | 162401152 | Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7                                     | m3                   | 35,91  | 55,00    | 1 975,05  | CS ÚRS 2015 01 |
| PP    |   |           | Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7                                     |                      |        |          |           |                |
| 18    | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3                                                        | m3                   | 66,92  | 33,00    | 2 208,51  | CS ÚRS 2015 01 |
| PP    |   |           | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3                                                        |                      |        |          |           |                |
| VV    |   |           | Opětovný zásyp                                                                                           |                      |        |          |           |                |
| 19    | K | 171101131 | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných                        | m3                   | 46,79  | 52,00    | 2 433,30  | CS ÚRS 2015 01 |
| PP    |   |           | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných                        |                      |        |          |           |                |
| 20    | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                          | m3                   | 66,92  | 88,00    | 5 889,37  | CS ÚRS 2015 01 |
| PP    |   |           | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                          |                      |        |          |           |                |
| VV    |   |           | odpočet obsypů a roury                                                                                   |                      |        |          |           |                |
| VV    |   |           | Odpočet skladby komunikace                                                                               |                      |        |          |           |                |
| 21    | K | 175101101 | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uložených do 3m od kraje výkopu              | m3                   | 22,82  | 156,00   | 3 560,41  |                |
| PP    |   |           | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uložených do 3m od kraje výkopu - 70°0,9°0,4 |                      |        |          |           |                |
| VV    |   |           | Odpočet potrubí - (0,125°0,125°3,14°70)                                                                  |                      |        |          |           |                |
| 22    | M | 583312800 | kameniva těžené drobné frakce 0-1 (Hulín)                                                                | t                    | 142,14 | 250,00   | 35 536,05 | CS ÚRS 2015 01 |
| PP    |   |           | kamenivo těžené drobné frakce 0-1 (Hulín) -osyp potrubí, výměna zeminy bez předcmeného materiálu         |                      |        |          |           |                |
| VV    |   |           | Předpoklad 2,2t/m³ 3 - (22,82+66,92-35,91)*2,2                                                           |                      |        |          |           |                |
| 27    | K | R1001     | Předrcení horniny tř. 5 a tř. 6 pro opětovné uložení do komunikace                                       | t                    | 55,30  | 135,00   | 7 465,69  |                |
| PP    |   |           | Předrcení horniny tř. 5 a tř. 6 pro opětovné uložení do komunikace z 70%                                 |                      |        |          |           |                |
|       |   |           |                                                                                                          | m3                   |        |          |           |                |
| D 4   |   |           |                                                                                                          | Vodorovné konstrukce |        |          |           | 3 704,53       |
| 28    | K | 451541111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě                                                            | m3                   | 6,30   | 588,00   | 3 704,53  | CS ÚRS 2015 01 |
| PP    |   |           | Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě frakce 16/32 - 70°0,1°1,3                                  |                      |        |          |           |                |
| D 5   |   |           |                                                                                                          | Komunikace pozemní   |        |          |           | 8 568,00       |
| 29    | K | 564831111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm                                                                       | m2                   | 126,00 | 68,00    | 8 568,00  | CS ÚRS 2015 01 |
| PP    |   |           | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm                                                                       |                      |        |          |           |                |
| 30    | K | 564851111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm                                                                       | m2                   | 0,00   | 98,00    | 0,00      | CS ÚRS 2015 01 |
| PP    |   |           | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm                                                                       |                      |        |          |           |                |
| D 8   |   |           |                                                                                                          | Trubní vedení        |        |          |           | 83 631,38      |
| 32    | K | 871       | Provedení kamerové zkoušky                                                                               | bm                   | 70,00  | 50,00    | 3 500,12  |                |
| PP    |   |           | Provedení kamerové zkoušky                                                                               |                      |        |          |           |                |
| 35    | K | 871373121 | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 300          | m                    | 70,00  | 50,00    | 3 500,12  | CS ÚRS 2015 01 |
| PP    |   |           | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 300          |                      |        |          |           |                |
| 36    | M | 286171250 | trubka kanalizační PP MASTER SN 10, dl.6m, DN 250                                                        | kus                  | 12,00  | 4 728,00 | 56 736,00 | CS ÚRS 2015 01 |
| PP    |   |           | trubka kanalizační PP SN 8, dl.6m, DN 250                                                                |                      |        |          |           |                |
|       |   |           |                                                                                                          | 19 700,00            |        |          |           |                |
| 41    | K | 892381111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350                                                    | m                    | 70,00  | 60,00    | 4 200,14  | CS ÚRS 2015 01 |
| PP    |   |           | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350                                                    |                      |        |          |           |                |
| 42    | K | 894411121 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30       | kus                  | 2,00   | 3 800,00 | 7 600,00  | CS ÚRS 2015 01 |
| PP    |   |           | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30       |                      |        |          |           |                |
| VV    |   |           | Viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.5                                                                     |                      |        |          |           |                |
| 43    | M | 592241600 | skruž betonová s ocelovými se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm                   | kus                  | 0,00   | 559,00   | 0,00      | CS ÚRS 2015 01 |
| PP    |   |           | skruž betonová s ocelovými se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm                   |                      |        |          |           |                |
| 44    | M | 592241610 | skruž betonová s ocelovými se stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm               | kus                  | 0,00   | 767,00   | 0,00      | CS ÚRS 2015 01 |
| PP    |   |           | skruž betonová s ocelovými se stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm               |                      |        |          |           |                |
| 45    | M | 592243120 | konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm                                          | kus                  | 0,00   | 977,00   | 0,00      | CS ÚRS 2015 01 |
| PP    |   |           | konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm                                          |                      |        |          |           |                |
| 46    | M | 592243210 | prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm                                     | kus                  | 2,00   | 198,00   | 396,00    | CS ÚRS 2015 01 |
| PP    |   |           | prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm                                     |                      |        |          |           |                |
| 47    | M | 592243390 | dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60 100/100x60 cm                            | kus                  | 0,00   | 6 404,00 | 0,00      | CS ÚRS 2015 01 |
| PP    |   |           | dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60 100/100x60 cm                            |                      |        |          |           |                |
| 48    | M | 592243480 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000                                             | kus                  | 5,00   | 151,00   | 755,00    | CS ÚRS 2015 01 |
| PP    |   |           | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000                                             |                      |        |          |           |                |
| 49    | K | 899103111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg                        | kus                  | 2,00   | 431,00   | 862,00    | CS ÚRS 2015 01 |
| PP    |   |           | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg                        |                      |        |          |           |                |
| VV    |   |           | Viz výkresy PD přílohy D.1.1 - D.1.5                                                                     |                      |        |          |           |                |
| 50    | M | 552434420 | poklop na vstupu šachty litinový 600 D400 vzhled DIN                                                     | kus                  | 2,00   | 3 041,00 | 6 082,00  |                |
| PP    |   |           | poklop na vstupu šachty litinový 600 D400 vzhled DIN                                                     |                      |        |          |           |                |
| D 997 |   |           |                                                                                                          | Přesun sutě          |        |          |           | 0,00           |
| 53    | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km                                                               | t                    | 0,00   | 25,00    | 0,00      | CS ÚRS 2015 01 |
| PP    |   |           | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km                                                               |                      |        |          |           |                |
| 54    | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot                                                  | t                    | 0,00   | 17,00    | 0,00      | CS ÚRS 2015 01 |
| PP    |   |           | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot                                                  |                      |        |          |           |                |
| D 998 |   |           |                                                                                                          | Přesun hmot          |        |          |           | 1 317,42       |
| 56    | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným               | t                    | 0,00   | 60,00    | 0,00      | CS ÚRS 2015 01 |
| PP    |   |           | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným               |                      |        |          |           |                |
| 57    | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop                                   | t                    | 8,78   | 150,00   | 1 317,42  | CS ÚRS 2015 01 |
| PP    |   |           | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop                                   |                      |        |          |           |                |