

1. Předmět dodatku č. 1

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna ceny díla z důvodu změny sazby DPH od 1.1.2013 a změna termínu dokončení prací z důvodu posunutí termínu zahájení prací pro nepříznivé klimatické podmínky.

2. Cena díla

Cena díla dle původní smlouvy o dílo:

Celková cena bez DPH 2 370 200,00 Kč
DPH 20 % 474 040,00 Kč
Celková cena vč. DPH 2 844 240,00 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo:

Celková cena bez DPH 2 370 200,00 Kč
DPH 21 % 497 742,00 Kč
Celková cena vč. DPH 2 867 942,00 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 ruší a nahrazuje cenu díla dle původní smlouvy o dílo.

3. Termín plnění

Termín dokončení prací dle původní smlouvy o dílo: 06/2013

Termín dokončení prací dle dodatku č. 1: 07/2013

Termín dokončení prací dle dodatku č. 1 ruší a nahrazuje termín dokončení prací dle původní smlouvy o dílo.

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek prověřila: Ing. Bronislava Palacká, OTÚ

Ve Svatoslavi dne 20.4.2013

V Brně dne 20.4.2013

Za objednatele:



František Woppat
Starosta obce

Za zhotovitele oprávněn podepsat:



Pavel Vacek ředitel oblasti JIH
Ing. Ondřej Volek ekonom oblasti JIH

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO STRABAG

uzavřená podle ust. § 536 obch. zák.
mezi následujícími smluvními stranami :

číslo: 174 / LCAA - 008 / 2012

O b j e d n a t e l: Obec Svatoslav

Se sídlem: Svatoslav 113, 666 01 Tišnov 1

Zastoupená: p. Františkem Woppatem, starostou obce

IČ: 00282626

bankovní spojení : 15325641/0100

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: p. František Woppat, starosta

ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. František Pelan - TDI

Z h o t o v i t e l: STRABAG a. s.

Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu
v Praze oddíl B, vložka 7634

zastoupení: Pavel Vacek, ředitel oblasti JIH
Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH
na základě plné moci

IČ: 60 83 87 44

DIČ: CZ60838744

bankovní spojení : UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

číslo účtu: 5061885001/2700

stavbu provádí: **odštěpný závod Brno**

se sídlem: Tovární 3, 620 00 Brno

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Pavel Vacek
ředitel oblasti Jih
Ing. Ondřej Volek
ekonom oblasti Jih

ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Jiří Rous
stavbyvedoucí

S t a v b a:

Svatoslav kanalizace III. etapa – I. část
Rekonstrukce stávající jednotné kanalizace