

Dod. č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. PROSTAS/2016

Číslo smlouvy zhotovitele: 340801

uzavřená podle § 536 až § 565 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku České republiky,
ve znění pozdějších předpisů.

Níže uvedené smluvní strany uzavřely uvedeného dne, měsíce a roku obchodní smlouvu o dodávce díla tohoto znění:

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: Obec Malé Hradisko
Sídlo: Malé Hradisko 60, 798 49
jednající: Marian Fiedler, starosta obce
IČ: 00288454
DIČ: není plátce DPH
Tel.: +420 582 399 074
Fax: -
E-mail: starostamh@seznam.cz

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Název: Prostějovská stavební společnost – PROSTAS, s.r.o.
Sídlo: Ječmínkova 11, 796 01 Prostějov
zastoupená: Ing. Josef Petržela – jednatel, Vladimír Doseděl – jednatel

osoba jednající pro věci smluvní: Ing. Josef Petržela – jednatel, Vladimír Doseděl – jednatel

osoba jednající pro věci technické: Ing. Zdeněk Prokop – jednatel, Vladimír Doseděl – jednatel

osoba odpovědná za realizaci a reklamace: Ing. Zdeněk Prokop – jednatel, Vladimír Doseděl – jednatel

IČ: 60722291
DIČ: CZ60722291
Tel.: 602 750 897 603 534 275
Fax: 582 349 644
E-mail: petrzela@prostas.cz prokop@prostas.cz

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č.ú.: 153388923/0300
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka: C 16628

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody objednatele a zhotovitele se níže uvedená smlouva o dílo na dodávku stavby:

„OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V BUDOVĚ ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA V OBCI MALÉ HRADISKO“

mění a doplňuje následovně:

5. Termín plnění předmětu díla a jeho zajištění


5.5. Termín dokončení a předání dle bodu 5.1. se mění v důsledku pozdního výběru a dodání elektrického ohřívače
mění na: 22.11.2016.

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

V Malém Hradisku, dne 14.11.2016
za objednatele



Marian Fiedler
Starosta obce




V Prostějově, dne 14.11.2016
za zhotovitele

Prostějovská stavební společnost

PROSTAS, s.r.o.

Ječmínkova 11, 796 01 PROSTĚJOV

tel: 582 332 315 fax: 582 332 316



Ing. Josef Petržela - jednatel
Vladimír Doseděl - jednatel