

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo uzavřené dne 12.1.2015

1. Smluvní strany

Objednatel : **Obec Mošnov**
742 51 Mošnov 96
IČO: 00600792
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.ú. 1766514309/0800
Zastoupena ve věcech smluvních Radomilem Bodzsarem, starostou obce

Zhotovitel: **FICHNA – HUDECZEK a.s.**
747 18 Píšť, Opavská 535/17
IČO: 27765857
DIČ: CZ27765857
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Milanem Hudeczkem, předsedou představenstva
technických: Ing. Milanem Hudeczkem, předsedou představenstva, zástupce
stavbyvedoucího
Ing. Jiřím Stiborským, výrobním ředitelem
Alešem Ryplem, hlavním stavbyvedoucím

Preambule dodatku č.1

Smluvní strany se z níže uvedených důvodů dohodly na následujícím dodatku č.1, kterým se upravuje předmět plnění, termín plnění a celková cena díla.

I. Předmět díla

V článku I. Předmět díla se doplňuje 7. Následovně:

Předmět díla specifikovaný v bodě 1 se tímto Dodatkem č.1 doplňuje o vícepráce odsouhlasené oběma smluvními stranami. K ocenění víceprací byl zhotovitel vyzván v jednacím řízení bez uveřejnění. Druh, rozsah a cena změn předmětu plnění jsou uvedeny v oceněném výkazu výměr víceprací, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č.1.

III.Termín plnění

V článku III. Termín plnění se doplňuje bod 2 následovně:

Smluvní strany výslovně ujednávají, že doba dokončení a předání díla se prodlužuje o dny, kdy z důvodů nepříznivých klimatických podmínek nebude zhotovitel moci provádět stavební a montážní práce (např. nízké teploty po dobu 24 hod. pod -5 °C, vytrvalý déšť po dobu 12 hod. apod.).

IV.Cena za dílo

1. Cena díla se mění a zvyšuje na základě zdůvodnění (příloha č.1) a položkového rozpočtu víceprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako přílohy .č.2

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH : 14 528 715,- Kč
DPH 21% 3 051 030,- Kč
Cena díla včetně DPH: 17 579 745,- Kč

Vícepráce dle přílohy: 983 766,- Kč bez DPH

Cena díla dle dodatku č.1 bez DPH : 15 512 481,- Kč
DPH 21% 3 257 621,- Kč
Nová cena díla včetně DPH: 18 770 102,- Kč

g

2. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě a vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 12.1.2015 zůstávají beze změn.

Příloha č.1: Zdůvodnění víceprací

Příloha č. 2: Rozpočet víceprací

V Mošnově dne: 26.1.2015

V Píšti dne: 19.1.2015



za objednatele
Radomil Bodzsar
starosta obce

OBEC MOŠNOV
PSČ 742 51
IČ: 00600792 tel: 556 754 030



za zhotovitele
Ing. Milan Hudeczek
předseda představenstva

FICHNA – HUDECZEK a.s. ^①

Opavská 535/17, 747 18 Píšť

IČ: 27765857, DIČ: CZ27765857