

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené mezi objednatelem: **Obcí Budiškovice**, se sídlem Budiškovice 127, 378 91 Budiškovice IČ: 00246387, zastoupeného starostou obce, panem Bc. Pavlem Bendou a
zhotovitelem: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**, Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., Dopravní stavby JIH, se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České IČ: 48035599, zastoupené Ing. Ivanem Ingeduldem, ředitelem oblasti Vodohospodářské stavby (na základě plné moci) a Ing. Milošem Kosíkem, vedoucím oddělení přípravy a kalk. (na základě plné moci) ve věci realizace výše uvedeného díla.

I. Smluvní strany – změna zástupce objednatele.

I. 1 Objednatel:

Původní statutární zástupce: starosta obce, MVDr. Luboš Soukup

Nový statutární zástupce: starosta obce, Bc. Pavel Benda

I. 2 – se nemění

I. 3 – se nemění

II. Předmět plnění – se nemění.

III. Změny díla – se nemění.

IV. Doba plnění – se upravuje.

Původní znění čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo

I.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| ▫ předpokládané zahájení stavebních prací: | do 5 dnů od předání staveniště |
| ▫ dílčí termín dokončení stavebních prací:
(provedení kanalizace v komunikaci III/15 112 vč. vyspravení krytu komunikace) | do 30. 11. 2014 |
| ▫ předpokládané úplné dokončení stavebních prací: | do 30. 6. 2015 |
| ▫ vyklizení staveniště: | do 15 dnů po předání a převzetí díla |

Nové znění čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo

I.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| ▫ předpokládané zahájení stavebních prací: | do 5 dnů od předání staveniště |
| ▫ předpokládané úplné dokončení stavebních prací: | do 30. 6. 2016 |
| ▫ vyklizení staveniště: | do 15 dnů po předání a převzetí díla |

I.2 se nemění

I.3 se nemění

I.4 se nemění

I.5 se nemění

V. Cena díla – se nemění.

VI. Fakturace a plnění – se nemění.

VII. Provádění díla – se nemění.

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV VESCE U DAČIC

VIII. Dodání díla a převjímká – se nemění.

IX. Záruka na dílo – se nemění.

X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení – se nemění.

XI. Odstoupení od smlouvy – se nemění.

XII. Závěrečná ustanovení – se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 2 SOD:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 2 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.


Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Budiškovících
dne 20. 11. 2015

20. 11. 2014

Za objednatele:

OBEC BUDIŠKOVICE
Obecní úřad Budiškovice
378 91 Budiškovice 127



Bc. Pavel Benda
starosta obce

V Českých Budějovicích
dne 20. 11. 2015

20. 11. 2014

Za zhotovitele:

Ing. Ivan Ingeduld
zmocněnci

Ing. Miloš Košík
zmocněnci



SWIETELSKY®

stavební s.r.o.

odšlápny závod Doprávní stavby JIH

oblast Vodohospodářské stavby

R - 370 02 České Budějovice, Branišovská 1713/35

IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599