

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Zálší**

zastoupený: starostkou Jiřinou Sedláčkovou

sídlo: Zálší 53, okr. Tábor, PSČ 391 81

IČ: 00 667 293

bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Veselí nad Lužnicí

číslo účtu: 19825301/0100

telefon: +420 777 540 671

e-mail: info@zalsi.eu

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Bautechnik s.r.o.

zastoupený: Ing. Karel Zelenka - jednatel společnosti

sídlo / místo podnikání: Nám. T.G.Masaryka 21, Veselí nad Lužnicí 391 81

IČ: 28139143

DIČ: CZ28139143

bankovní spojení: KB Tábor a.s.

číslo účtu: 43-9979260257/0100

telefon: 602431840 *

fax:

e-mail: jurmanzelenka@centrum.cz

(dále jen zhotovitel)

V předmětné smlouvě se mění a doplňují následující články:

III.

Předmět smlouvy

1. Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce dle samostatné přílohy schválené na ZO dne 26.7.2016.....

IV.

Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou ukončeny předáním kompletního díla bez vad a nedodělků nejpozději do 30.9.2016, dle smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1674/16 Jihoč.kraje. *

V.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je navýšena o cenu dohodnutých víceprací:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA OBJEKTU HASIČSKÉ ZBROJNICE

Celková cena díla vč. DPH pro rok 2016	495 061,- Kč
Vícepráce vč. DPH	73 487,05,- Kč
Celková cena díla vč. DPH	568 548,05,- Kč

V Zálší dne 27.7.2016

Ve Veselí nad Lužnicí dne 1.8.2016

Za objednatele:

Jiřina Sedláčková

starosta obce



Za zhotovitele:

Ing. Karel Zelenka – jednatel společnosti

BAUTECHNIK s.r.o.
Nám. T.G. Masaryka 21
391 81 Veselí nad Lužnicí
IČ: 281 39 143, DIČ: CZ28139143
tel.: 602431840, 602271495, 602271496