

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 25. 11. 2019 ve věci „Čistírna odpadních vod pro obec Radenín a sběrače z povodí sever, jih a západ“

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Obec Radenín
Se sídlem:	Radenín 61, 391 20 Radenín
Zastoupený:	Starostou, Ing. Janem Fišerem
IČ:	00252735
DIČ:	CZ 00252735
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Tábor Číslo účtu: 2937301/0100

a

Zhotovitel:	HYDROSED s.r.o.
Se sídlem:	Zlukovská 885/II, 391 81 Veselí nad Lužnicí Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského Soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 14321
Zastoupený:	jednatel Ing. Františkem Sedláčkem
IČ:	26106051
DIČ:	CZ 26106051
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., pobočka Veselí nad Lužnicí Číslo účtu: 710113309/0800

se na základě usnesení zastupitelstva obce Radenín č. 13/12/2020 a souhlasu zhotovitele smluvní strany dohodly dle článku IX. odst. IX.2. a ustanovení článku VIII. na změnách smlouvy, které jsou dále uvedené v tomto Dodatku č. 2 k předmětné smlouvě.

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiných osob.

I.1. **Zástupce objednatele pro věci technické:**

Zástupcem objednatele pro věci technické je:

Ing. Jan Fišer

Telefon: 725 031 476

e-mail: obecradenin@volny.cz

I.2. Zástupcem zhotovitele pro věci technické:

Zástupcem zhotovitele pro věci technické je:

Ing .František Sedláček

Telefon: 777 603 786

e-mail: f.sedlacek@volny.cz

Článek II. Předmět plnění

Předmětem tohoto dodatku je doplnění předmětu plnění smlouvy o spolupráci při výběru zhotovitele záměru „Čistírna odpadních vod pro obec Radenín a sběrače z povodí sever, jih a západ“. Článek II. se doplňuje o bod II.3., který zní:

II.3. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci v průběhu výběrového řízení, která bude spočívat:

- a) ve spolupráci při tvorbě zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele záměru „Čistírna odpadních vod pro obec Radenín a sběrače z povodí sever, jih a západ“**
- b) v zajištění servisu pro zodpovězení případných dotazů uchazečů, které se budou týkat odborných a rozpočtových záležitostí projektu na uvedený záměr**
- c) v účasti ve výběrové komisi pro výběr zhotovitele, kde bude plnit funkci osoby s požadovanou kvalifikací pro posouzení proveditelnosti předložených nabídek z hlediska ceny, kvality a časového limitu realizace záměru.**

Článek III. Doba plnění

Článek III. smlouvy se doplňuje o bod III.5., který zní:

III.5. Zhotovitel bude k plnění závazků dle bodu II.3. podle Dodatku č. 2 předmětné smlouvy vyzván objednatelem v době min. 1 týden před zahájením přípravy výběrového řízení.

Článek IV. Cena díla

Článek IV. smlouvy se doplňuje o bod IV.6., který zní:

IV.6. Plnění smlouvy ve smyslu Dodatku č. 2 není předmětem navýšení smluvní ceny a bude zhotovitelem poskytnuto bez nároku na finanční plnění.

Článek VIII.
Smluvní sankce

Článek VIII. se doplňuje o bod VIII.6., který zní:

VIII.6. Smluvní strany se dohodly, že posunutí termínu podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na 1. etapu dle Dodatku č. 1 bylo sice způsobeno zaviněním zhotovitele, nicméně na výsledku územního řízení se to neprojevilo. V době, kdy měla být podána žádost, probíhaly opatření proti šíření koronaviru a úřady nebyly schopny včas vydat potřebná stanoviska. Podání žádosti se zpozdlilo o 17 dnů (žádost byla podána 17. 4. oproti smluvnímu termínu do 31.3.), nicméně Městský úřad Tábor vydal své stanovisko až v koncem června 2020 a bez tohoto stanoviska nemohl stavební úřad své řízení zahájit. Zastupitelstvo obce Radenín proto sankce odpustilo na základě dohody o poskytnutí bezplatné spolupráce při výběru zhotovitele.

Článek X.
Závěrečná ustanovení

Článek X. se doplňuje o následující body X.10. a X.11., které znějí:

X.10. Obě smluvní strany konstatují, že tento Doplněk č. 2 předmětné smlouvy nepředstavuje podstatné rozšíření předmětu smlouvy a tudíž není porušen zákon o zadávání zakázek.

X.11. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny.

Za objednatele:

V Radeníně dne 1. 7. 2020



Ing. Jan Fišer

starosta obce Radenín



Za zhotovitele:

Ve Veselí nad Lužnicí dne 2. 7. 2020



Ing. František Sedláček

jednatel společnosti HYDROSED s.r.o.

Luž.
786