

DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené mezi objednatelem: **Obcí Budiškovice**, se sídlem Budiškovice 127, 378 91 Budiškovice IČ: 00246387, zastoupeného starostou obce, panem Bc. Pavlem Bendou a

zhotovitelem: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**, Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., Dopravní stavby JIH, se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České IČ: 48035599, zastoupené Ing. Ivanem Ingeduldem, ředitelem oblasti Vodohospodářské stavby (na základě plné moci) a Ing. Milošem Kosíkem, vedoucím oddělení přípravy a kalk. (na základě plné moci) ve věci realizace výše uvedeného díla.

I. Smluvní strany – se nemění

II. Předmět plnění – se nemění.

III. Změny díla – se nemění.

IV. Doba plnění – se upravuje.

Původní znění čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo

I.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- předpokládané zahájení stavebních prací: do 5 dnů od předání staveniště
- předpokládané úplné dokončení stavebních prací: **do 31. 7. 2016**
- vyklizení staveniště: do 15 dnů po předání a převzetí díla

Nové znění čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo

I.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- předpokládané zahájení stavebních prací: do 5 dnů od předání staveniště
- předpokládané úplné dokončení stavebních prací: **do 18. 9. 2016**
- vyklizení staveniště: do 15 dnů po předání a převzetí díla

I.3 se nemění

I.4 se nemění

I.5 se nemění

I.6 se nemění

V. Cena díla – se nemění.

VI. Fakturace a plnění – se nemění.

VII. Provádění díla – se nemění.

VIII. Dodání díla a převímka – se nemění.

IX. Záruka na dílo – se nemění.

X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení – se nemění.

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV VESCE U DAČIC

XI. Odstoupení od smlouvy – se nemění.

XII. Závěrečná ustanovení – se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 4 SOD:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 4 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Budiškovících
dne 29. 4. 2016

V Českých Budějovicích
dne 29. 4. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

OBEC BUDÍŠKOVICE
Obecní úřad Budiškovice
378 91 Budiškovice 127

Bc. Pavel Benda
starosta obce



SWIETELSKY®

stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby JIH

ČR - 370 04, Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58

IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Ing. Ivan Ingeduld
zmocněnci

Ing. Miloš Kosík