



Dodatek č. 2 ke SMLouvě o Dílo č. 7/2018

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění platných právních předpisů (dále též „ObčZ“),
v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“)

čl. I. Smluvní strany

1. Objednatel : Městys Borotín

se sídlem: Borotín čp. 57 , 391 35 Borotín
IČ: 00252107
zastoupený: Ing. Karlem Tůmou, starostou
Výkonem technického dozoru objednatele je pověřena:
firma: TAREKA s.r.o. Tábor, se sídlem Palackého 351/6, 390 0 Tábor
zastoupená: Ing. Václavem Pivokoňským

2. Zhotovitel: ACG – Real s.r.o

se sídlem: Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
IČ: 27094359, DIČ: CZ27094359
Bankovní spojení: 2589900961/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze oddíl C, vložka 95793
zastoupená: Martinem Svobodou
Vedením stavby je pověřen: Roman Skuhra, (autorizovaná osoba), který je zmocněn zastupovat zhotovitele
v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích,
faktur a vedení stavebního deníku.

čl. II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna doby plnění předmětu smlouvy o dílo, tj. stavby: „**Modernizace a zvýšení kapacity ZŠ Borotín – stavební část**“ neboť, Objednatel nemohl zajistit realizaci veškerých prací týkající se konektivity, a proto nemohly být dokončeny ani veškeré stavební práce.
2. Tímto dodatkem se mění Doba plnění stanovená v článku V, původní SoD i termín uvedený v článku I. Dodatku č. 1 a to tak, že Zhotovitel se nově zavazuje dokončit veškeré stavební práce **v termínu do 25. 11. 2019.**

čl. III. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní části Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v dosavadním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že je jim obsah této smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Borotín, 30. 10. 2019
za objednatele:


Městys Borotín
391 35 Borotín č. 57
IČO: 00252107
DIČ: CZ00252107

Ing. Karel Tůma
starosta Městysu Borotín

Borotín, 30. 10. 2019
za zhotovitele:


ACG-Real s.r.o.
Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
IČ: 27094359, DIČ: CZ27094359
www.acg-real.cz
Martin Svoboda
jednatel