

OBE CNÍ ÚŘAD HRADEC		Čís. dopor.
Došlo dne:	16. 01. 2023	Ulož. p. zn.
Příloha:		
Čís. jedn.:	357/2023	

**DODATEK č. 1
ke SMLouvě o dílo
„Nový objekt MŠ s jídelnou – Hradec“**

I.

Název obce / města:

se sídlem :

IČO:

Zastoupena:

Kontakt (telefon, e-mail):

(dále jen objednatel)

Obec Hradec

Hradec č.p. 45, 332 11 Hradec

00256617

Pavlem Hlaváčem, starostou obce

+420 725 041 175, e-mail: starosta@ou-hradec.cz

a

název:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

Urbiosisto, s.r.o.

Kunětická 2534/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2

28993012

CZ28993012

Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Ing. arch. Tomáš Děťák

Kontakt (telefon, e-mail):

+420 775 129 708, e-mail: info@urbiosisto.cz

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany mění tímto dodatkem níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

smlouvu o dílo:

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo k provedení stavby „Nový objekt MŠ s jídelnou – Hradec“ uzavřené mezi Objednatel a Zhotovitelem dne 5. ledna 2022 (dále jen "smlouva") následovně.

Znění smlouvy se mění takto:

IV. Cena díla

Bod 1. Cena díla je stanovena dohodou stran jako cena smluvní a činí:

Cena bez DPH: 20.831.943 Kč

(slovy: dvacetmilionů osm set třicet jedné tisíce devět set čtyřicet tři koruny české),

DPH 21%: 4.374.708 Kč

(slovy: čtyřmilionů třicet sedm set tisíc sedm set osm korun českých),

cena celkem včetně DPH: 25.206.651 Kč

(slovy: dvacetpět milionů dvěstě šest set šest set padesát jedna koruna česká).

Cena díla je změněna podle přiloženého doplňujícího rozpočtu.

Ke změně ceny došlo na základě nepředvídatelných skutečností.

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.


Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou stejnopisech. Jednotlivá vyhotovení budou distribuována a archivována stejným způsobem jako Smlouva.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku řádně před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.

V Praze dne 16. 1. 2023


za objednatele:
Pavel Hlaváč, starosta
Obec Hradec



V Praze dne 16. 1. 2023


za zhotovitele:
Ing. arch. Tomáš Děták, jednatel
Urbiosisto, s.r.o.



URBIO-SISTO

Nový objekt MŠ s jídelnou - Hradec

Položky změn a jejich nacenění k 31.3.2022:				
Změny v MŠ s jídelnou:				
Zvednutí výšky MŠ o 170mm				
VZT do tříd	kpl	1	89793	89 793 Kč
Zavěšené SDK podhledy v chodbě, šatnách, umývárkách a výdejně jídla	kpl	1	585673	585 673 Kč
Stěna 100mm fasádní polystyren, akrylátová omítka na západní stěně místo provětrávané s dřevěným obkladem	kpl	1	79049	79 049 Kč
Zrušení okna v m.č. 1.04	kpl	1	-17244	-17 244 Kč
Protipožární okno v m.č. 1.22 - rozdíl ceny	kpl	1	-2245	-2 245 Kč
Celkem změny v MŠ s jídelnou:	kpl	1	16842	16 842 Kč
				751 868 Kč
Venkovní práce:				
Rampa místo zámkové dlažby, zábradlí (rozdíl ceny)	kpl	1	194215	194 215 Kč
Rozšíření zámkové dlažby před vstupem (z důvodu přesunutí rampy od budovy)	kpl	1	23549	23 549 Kč
Odvodňovací žlab do zámkové dlažby před vstupem	kpl	1	11253	11 253 Kč
Celkem venkovní práce:				229 017 Kč
Změny celkem bez DPH				
DPH 21%				980 885 Kč
Celkem s DPH 21%				205 986 Kč
				1 186 871 Kč

Cena dle výběrového řízení 19.851.054,-Kč (bez DPH)

