

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 12/2018

Přepojení kanalizace Slapy východ

Zhotovitel :

P-PLAST Lom s.r.o.

se sídlem : Lom 61, 390 02 Lom

zastoupená : jednatelem panem Ladislavem Prchlíkem

IČ: 01600397

DIČ : CZ01600397

bankovní spojení : MONETA Money Bank a.s., č.ú.: 218555148/0600

zapsaná: v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn. C 21751

a

Objednatel:

Obec Slapy

Se sídlem : Slapy 33, 391 76 Slapy

zastoupená : Ing. Františkem Příbylem starostou obce

IČ : 00667161

bankovní spojení : Komerční banka, a.s. , č.ú.: 18929301/0100

Mění se článek 2.2. DOKONČENÍ DÍLA

Původní termín dokončení díla : 31.10.2018

Nový termín dokončení : 31.5.2019

Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají v platnosti.

V Lomu dne 19.9.2018

Ve Slapech dne 30.10.2018



Zhotovitel
P-PLAST Lom s.r.o.
Lom 61, 390 02 Tábor
IČ: 016 00 397 ①
DIČ: CZ01600397
Tel.: 381 277 681, 608 583 393

Objednatel

OBEC SLAPY
391 76 Slapy 33
IČO: 00667161 ①