

## DODATEK č. 1

k **Smlouvě o dílo ze dne 12. 6. 2017**,  
uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

na realizaci stavby  
**„Přístavba budovy ZŠ v Nemojově čp. 101“**

Smluvní strany:

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| společnost: | Obec Nemojov                     |
| sídlo:      | Dolní Nemojov 13, 544 61 Nemojov |
| IČ:         | 00278165                         |
| číslo účtu: | 9620601/0100                     |

*jednající prostřednictvím:* Ing. David Pěnička, starosta

dále jen „objednatel“

a

|                   |                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| společnost:       | <b>Stavební společnost s.r.o. Hostinné</b>                                                                 |
| sídlo:            | Chotěvice 360, 543 76 Chotěvice                                                                            |
| IČ:               | 13585240                                                                                                   |
| DIČ:              | CZ13585240                                                                                                 |
| zapsanou v:       | obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,<br>pod spisovou značkou oddíl C, vložka 180 |
| číslo účtu:       | 224839120/0300                                                                                             |
| bankovní spojení: | ČSOB a.s., pobočka Trutnov                                                                                 |

*jednající prostřednictvím:* Ing. Pavel Krčmář, výkonný ředitel, jednatel společnosti

dále jen „zhotovitel“

### I.

#### Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 17. 6. 2017 (dále jen „Smlouva“) na provedení stavebních prací v rámci akce „**Výstavba budovy ZŠ v Nemojově čp. 101**“ je **oprava harmonogramu stavebních prací**. Změna byla odsouhlasená oběma smluvními stranami a nemá vliv na realizační termíny uvedené v článku VI. Doba provádění díla, odst. 1 Smlouvy.

2. Nová verze harmonogramu prací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č.1.

## II.

### Závěrečná ustanovení


1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

#### Příloha č. 1: Harmonogram stavebních prací

V Nemojově, dne 12.9......2017

V Hostinném, dne 12.9......2017


**Objednatel:**



**Ing. David Pěnička**  
starosta

**OBEC NEMOJOV** ①  
544 61 Nemojov č.p. 13  
tel.: 499 397 534, mob.: 734 476 334  
IČ: 002 78 165, DIČ: CZ00278165

**Zhotovitel:**



**Ing. Pavel Krčmář**  
výkonný ředitel  
jednatel společnosti



| Harmonogram prací                       |                                               | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Zakázka:                                |                                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Přístavba budova ZS v Nemojově č.p. 101 |                                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                         | Popis / týden                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 001:                                    | Zemní práce                                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 002:                                    | Základy                                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 003:                                    | Svislé konstrukce                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 004:                                    | Vodorovné konstrukce                          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 006:                                    | Úpravy povrchu                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 008:                                    | Trubní vedení                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 009:                                    | Ostatní konstrukce a práce                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 0997:                                   | Přesun sutě                                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 0998:                                   | Přesun hmot                                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 711:                                    | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 712:                                    | Povlakové krytiny                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 713:                                    | Izolace tepelné                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 714:                                    | Akustická a protiořesová opatření             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 720:                                    | Zdravotecnika - vnitřní voda a kanalizace     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 730:                                    | Ústřední vytápění                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 762:                                    | Konstrukce tesařské                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 763:                                    | Konstrukce suché výstavby                     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 764:                                    | Konstrukce klempířské                         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 765:                                    | Konstrukce pokrývačské                        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 766:                                    | Konstrukce truhlářské                         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 767:                                    | Konstrukce zámečnické                         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 771:                                    | Podlahy z dlaždic                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 775:                                    | Podlahy skládané (parkety, výsly, lamely aj.) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 776:                                    | Podlahy povlakové                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 777:                                    | Podlahy lité                                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 781:                                    | Dokončovací práce - obklady keramické         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 783:                                    | Dokončovací práce - nátěry                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 784:                                    | Dokončovací práce - malby a tapety            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| M-21:                                   | Elektromontáže                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| M-24:                                   | Montáže vzduchotechnických zařízení           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| VRN3:                                   | Zařízení staveniště                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| VRN7:                                   | Provozní vlivy                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 005:                                    | Komunikace                                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

