

Číslo smlouvy zhotovitele: 8178/00

DODATEK č.2

na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Kanalizace a ČOV Bílé Vchynice“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

Obec Kladruby nad Labem

IČ: 002 73 767

neregistrován k DPH

Kladruby nad Labem 110

53501 Kladruby nad Labem

Zastoupená: **Věra Vnenčáková**, starostka

(dále již jen „Objednatel“),

a

GASCO s.r.o.

IČ: 150 49 035

DIČ: CZ 15049035

Sídlo: Vodárenská 22, Nemošice

PSČ a město: 530 03 Pardubice

Zápis v OR vložka: C 192 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Zastoupená: **Ing. Patrik Voženílek**, jednatel společnosti

Bankovní účet: 245542561/0100, vedený u: Komerční banky, a.s.

(dále již jen „Zhotovitel“)

Dále také obecně jako „smluvní strany“

5. Předmět smlouvy

Po dohodě smluvních stran se rozšiřuje článek 5. SoD o bod 7. následovně:

7. Na základě změny stavby podrobně specifikované ve změnovém listu č.3 se mění předmět díla.

13. Cena díla

Na základě změny předmětu díla dle článku č. 5. tohoto dodatku č.2 se ruší a nově nahrazuje bod 1. článku 13. SoD následovně:

1. Cena díla v rozsahu tohoto dodatku č.2 (v Kč):




Původní cena bez DPH	32.560.081,65 Kč
DPH 21%:	6.837.617,14 Kč
Cena včetně DPH	39.397.698,79 Kč
Změna cena bez DPH	-1.959.627,98 Kč
DPH 21%:	-411.521,88 Kč
Cena včetně DPH	-2.371.149,86 Kč
Nová cena bez DPH	30.600.453,67 Kč
DPH 21%:	6.426.095,26 Kč
Cena včetně DPH	37.026.548,93 Kč

30. Společná a závěrečná ujednání

24. Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
25. Dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel a Zhotovitel obdrží shodně dvě vyhotovení.
26. Samostatnou součástí tohoto dodatku č.2 jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1 - Změnový list č.3
27. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č.2 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určité, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
28. Obec Kladruby nad Labem v souladu s ustanovením § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, osvědčuje, že uzavření tohoto dodatku č.2. Smlouvy o dílo bylo projednáno a schváleno usnesením zastupitelstva Kladruby nad Labem na jeho 3. zasedání konaném dne 14. 12. 2022 pod číslem usnesení 2022/3/20, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto dodatku č.2 smlouvy.
29. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č.1 nedotčené tímto dodatkem č.2 zůstává v platnosti.

V Kladrubech nad Labem, dne:15.12.2022

za Objednatele:



.....
Věra Vnenčáková
starostka obce

V Pardubicích dne:15.12.2022

za Zhotovitele:



.....
Ing. Patrik Voženílek
jednatel společnosti