

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo uzavřené dne 22.2.2019

Smluvní strany

A. Objednatel : **Obec Mošnov**
Sídlo: 742 51 Mošnov 96
IČ: 00600792
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1766514309/0800
Zast. starostou obce: Radomilem Bodzsarem

B. Zhotovitel: **Ing. David Kubiš**
Sídlo: 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, V Zátíší 646/12
IČ: 01542672
DIČ: CZ7803055535
Bankovní spojení: Air bank
Číslo účtu: 1133308011/3030

Dodatkem č. 1 se na základě vzájemné dohody smluvních stran mění článek III. smlouvy o dílo takto:

III. Cena za dílo

Cena díla se mění na základě položkového rozpočtu víceprací a méněprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako přílohy č. 1

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH :	1 309 578,89 Kč
DPH 21%	275 011,56 Kč
Cena díla včetně DPH:	1 584 590,45 Kč

Vícepráce bez DPH: v Kč	115 150,- Kč
Méněpráce bez DPH v Kč:	- 126 826,- Kč

Cena díla dle dodatku č.1 bez DPH:	1 297 902,89 Kč
DPH 21%	272 559,61 Kč
Nová cena včetně DPH:	1 570 462,50 Kč

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určité a vážné a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Příloha č. 1: Rozpočet vícepráce/méněpráce

V Mošnově dne 1.8.2019

OBEC MOŠNOV

PSČ 742 51

IČ: 00600792 tel.: 556 754 030

za objednatele

V Ostravě dne 1.8.2019

Zahrady Ostrava

Ing. David Kubiš

V Zátíší 12, 709 00 Ostrava-M. Hory

IČO: 015 42 672 DIČ: CZ7803055535


za zhotovitele

Vícepráce	v Kč bez DPH
Malý lanový park	42 900,-
Trojboká věž s lanovými prvky	72 250,-
Celkem	115 150,-

Méněpráce	v Kč bez DPH
Vahadlová houpačka 3 ks	50 541,-
Multifunkční horolezecká stěna	76 285
Celkem	-126 826,-

NÁVRH ZMĚNY DĚTSKÝCH PRVKŮ NA ZAHRADĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY V MOŠNOVĚ

Původní - Vahadlová houpačka (3 ks) cena za 3 ks celkem 50 541,- bez DPH,
Cena celkem včetně DPH 61 155,- Kč



Důvod změny – prvek na houpání pro děti ve dvojici , dochází k vybití zubů a všeobecným úrazům

Nově navržený - Malý lanový park



Cena – 42 900,- Kč bez DPH, cena celkem včetně DPH 51 909,- Kč

Původní – multifunkční šestihran – cena – 76 285,- Kč bez DPH,
Cena celkem včetně DPH 92 304,- Kč



Důvod změny – prvek omezen pouze pro pohyb dětí na 6 stěnách vertikálně, nemožnost většího pohybu, časem omrzí. Děti potřebují prostor (vertikála – horizontála)

Nově navržený – Trojboká věž s lanovými prvky k prolézání a balancování. Výška podesty 1,4 m



Cena – 72 250,- Kč bez DPH, cena celkem včetně DPH 87 423,- Kč

OBEČNÍ ÚŘAD MOŠNOV		Čís. dopor. OSOBNĚ
Došlo: 01-08-2019 706/2019	Č. jedn.	Zpracov.
Poč. listů Příl.		Ukl. znak