

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění,
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Strmilov
Náměstí 60
378 53 Strmilov
Zastoupen:
- ve věcech smluvních: Martinem Novákem, starostou města
- ve věcech technických: Ing. Svatavou Henkovou CSc.
IČO: 002 47 511
DIČ: CZ00247511
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 600432309/0800

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma, s.r.o.
U Kulturního domu 770
394 70 Kamenice nad Lipou
Zastoupen:
- ve věcech smluvních: Ing. Pavlem Drbalem, jednatelem společnosti
Miloslavem Hrbkem, jednatelem společnosti
- ve věcech technických: Jiřím Houdkem, vedoucím střediska J. Hradec
IČO: 608 38 531
DIČ: CZ60838531
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Pelhřimov
č. účtu: 19-3875730237/0100
Zápis v obchodním rejstříku u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 3873.

II. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „**Dračí doupe ve Strmilově aneb přístavba mateřské školy**“ (dále jen „Dílo“).

III. Termín plnění - staveniště

1. Po vzájemné dohodě se termín dokončení Díla prodlužuje do 30. 6. 2021.

VIII. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní články původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

Ve Strmilově, dne 21.5.2021

Za objednatele:



**MĚSTO
STRMILOV**

okres Jindřichův Hradec
PSČ: 378 53
IČ: 00247511, DIČ: CZ00147511

Martin Novák
starosta města

V Kamenici nad Lipou, dne 30.4.2021

Za zhotovitele:

**I.KAMENICKÁ STAVEBNÍ
A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.**
U Kulturního domu 770
394 70 Kamenice n.L. -20-
tel: 565 43 243 fax 565 43 310
DIČ: CZ60638531

Ing. Pavel Drbal a Miloslav Hrbek
jednatelé společnosti