

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA DODÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ

kterou podle dle § 536 a násl. obch. zákoníku uzavřeli

na straně jedné : **KAHOS, spol. s r.o.**
IČ: 463 53 585
DIČ: CZ46353585
se sídlem Chadalíkova 405, 274 01 Slaný
zastoupené Milenou Sellnerovou - jednatelkou
bankovní spojení: GE Money a. s.
číslo účtu: 7700309684/0600
E-mail: kahos@centrum.cz

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé : **AGROMEX s. r. o.**
IČ: 27073157
DIČ: CZ 27073157
se sídlem Na Pískách 447, Jílové u Prahy, PSČ 254 01
jednatel: Ing. Josef Šedivý – jednatel
bankovní spojení: ČS, a. s. Praha
číslo účtu: 1031132/0800
E-mail: josef.sedivy@agromex.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- a) smluvních – Ing. Josef Šedivý
- b) technických – Ing. Oldřich Jirka

- dále jen zhotovitel -

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 409 a násl. obchodního zákoníku tento
dodatek ke smlouvě o dílo

I.

Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní strany se z důvodu pozdějšího termínu podpisu smlouvy o dílo než bylo původně v plánu při vyhlášení veřejné zakázky týkající se shora uvedené smlouvy o dílo dohodli na níže uvedených změnách smlouvy:

Text článku II. Termín a místo plnění bod 4 se ruší a nahrazuje textem tohoto znění:

4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dle této smlouvy provede nejpozději do 31.05.2014.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
1. Ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v článku I. tohoto dodatku, zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Slaném dne 30.10.2013

Za objednatele :

KAHOS, spol. s r.o.
Chadálíkova 405
274 01 Slaný
Tel. 602 365 708



Milena Sellnerová – jednatelka

V Jílovém u Prahy dne 30.10.2013

Za zhotovitele :

AGROMEX s.r.o.
Na Pískách 447
254 01 Jílové u Prahy
DIČ: CZ27073157



Ing. Josef Šedivý - jednatel