

Dodatek č.1 **ke Smlouvě o dílo ze dne 23.9.2020**

I. Smluvní strany

1. OBJEDNATEL :

Základní škola, Prosiměřice

Adresa
Zastoupený
IČO
Tel./e-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu

Prosiměřice 151, 671 61 Prosiměřice
Mgr. Jiří Mašek, ředitel
70994765
.....
Poštovní spořitelna
182 659 459/0300

2. ZHOTOVITEL :

Renov, spol. s r.o.

Adresa
Statutární zástupce
Ve věcech technických
Za realizaci díla
IČO
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Telefon
e-mail

: Dolní Česká 6, 669 02 Znojmo
: Ing. Aleš Pokorný, jednatel
: Kasáček Miroslav
: dtto
: 41609948
: CZ41609948
: KB,a.s.
: 361943741/0100
: 515225084
: info@renov.cz

uzavírají ve smyslu ustanovení paragrafu 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 (dále jen „Dodatek č. 1“).

Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje a mění takto:

2.1 Předmět smlouvy se na základě tohoto Dodatku č. 1 rozšiřuje o práce a dodávky provedené nad rámec plnění Zhotovitele daného výkazem výměr smluvního rozpočtu, nebo o práce a dodávky oceněné dle Objednatelům nově předaného výkazu výměr, nebo o práce a dodávky dodatečně požadované Objednatelům, nebo o práce a dodávky, které vyplynuly na základě odsouhlasených změn řešení předmětu díla a odsouhlasených Objednatelům.

2.2 Všechny uvedené změny obsažené v textu dle bodu 2.1. jsou popsány, doloženy a oceněny odsouhlaseným položkovým rozpočtem změn, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

Článek III. Doba a místo plnění se mění a doplňuje takto :

3.1 Změny rozsahu díla budou provedeny nejpozději do 30.4.2021.

Předání změn bude provedeno pouze zápisem v SD.

Článek IV. Cena za dílo se mění a doplňuje takto :

4.1.

Původní cena

cena Dodatku č.1

Nová cena díla vč. Dodatku č. 1

Cena bez DPH: 559 200,-Kč

47 005,11-Kč

606.205,11Kč

Sazba DPH 21%

127.303,07Kč

Cena s DPH:

733.508,18Kč

(slovy: sedmsetřicetřítisícpětsetosmkorunčeských 18/100 včetně DPH)

Článek X. Ostatní a závěrečná ustanovení se doplňuje a upravuje takto:

10.8. tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech stejné právní síly, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopis.

10.9. Nedílnou součástí této smlouvy je rozpočet změn

10.10. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněny a v platnosti.

V Prosiměřicích dne16..2.2020

Za Objednatele

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
671 61 PROSIMĚŘICE
okres Znojmo
právní zástupce
IČO: 709 94 765 -1-

Mgr. Jiří Mašek, ředitel

Za Zhotovitele

Dolní Česká 6
689 02 ZNOJMO
TEL/FAX 515 225 084
DIO: CZ41600040
RENOV
spol. s r.o.

Ing. Aleš Pokorný, jednatel Renov, spol. s r.o.