

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo Stavba víceúčelové budovy uzavřenou dle ustanovení § 2586 zák. č. 89/2012 Sb.
v platném znění.

I. Smluvní strany

- I.1 Objednatel: Obec Rybníček
Rybníček 60
682 01 Vyškov
IČO: 48838756
Zastoupena: Vladimírem Skopalem
- I.2. Zhotovitel STAVEBNÍ SPOLEČNOST M. MÁLKOVICE, spol. s r. o.
Moravské Málkovice 212 682 01 Vyškov
IČO: 60696397 DIČ: CZ 60696397
Bankovní spojení : KB a.s., pobočka Vyškov č. ú. 23402-731/0100
Zastoupena: Ing. Jiřím Štěrbou

Tento dodatek mění znění SOD v těchto odstavcích:

Odstavec II. Předmět smlouvy

Práce jsou navýšeny o zvýšení zastavěné plochy budovy o 15,76 m² na 183,3 m² a doplnění armatury do konstrukce základů dle vyjádření statika

Odstavec IV. Cena

Po dohodě smluvních stran, v návaznosti na rozšíření díla dle článku II. tohoto dodatku se cena díla navyšuje o 286 034,70- Kč včetně DPH na 3 544 313- Kč vč. DPH.

Ostatní ustanovení SOD se nemění a zůstávají v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetli a souhlasí s jeho obsahem.

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí SOD

Příloha: geometrické zaměření

V Rybníčku dne: 19. 6. 2017

Za objednatele:




Za zhotovitele:

STAVEBNÍ SPOLEČNOST
M. MÁLKOVICE, spol. s r. o.
Moravské Málkovice 212 682 01
Tel./fax: 577 365 557
IČO: 60696397 DIČ: CZ60696397

SCHVALENO NA XIX. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RYBNÍČEK
DNE 21. 12. 2017

plocha stavby:
 projekt - 167,8 m²
 skutečnost - 183,3 m²
 rozdíl 15,7 m²

nová boční a zadní strana:
 projekt - 18,5 m
 skutečnost 18,9 m + 3,18 = 22,1 m



St. Petersburg 1700 1st Ave. S.W. 33506	My address: 1700 1st Ave. S.W. 33506		TELEPHONE 335-1234
What service: I want:	Florida Dept. of Transportation Dear Sirs: Please send me a copy of the Florida Dept. of Transportation's report on the state of the state of Florida.	Date: 11/1/80	My name: J. Smith
Source:		Method: Mail	ER
Source's title:		City/State: Tallahassee, FL	1