

181/2



„Evropský zemědělský fond pro
rozvoj venkova: Evropa investuje
do venkovských oblastí“



Evropská unie

**Projekt „Výstavba kanalizace a ČOV Příčovy“ je realizován za finanční spoluúčasti EU
v rámci Operačního programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, opatření:
Obnova a rozvoj vesnic**

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

ze dne 20. 9. 2012 uzavřené mezi objednatelem: **Obcí Příčovy**, se sídlem Příčovy 14, 264 01 Sedlčany, zastoupenou starostou obce, panem Pavlem Nevřídou
a
zhotovitelem: **Šindler, důlní a stavební společnost s r.o.**, se sídlem Nádražní 8, 150 00 Praha 5, zastoupená jednatelem společnosti panem Ing. Zdeňkem Šindlerem
ve věci realizace výše uvedeného díla.

I. Smluvní strany – se nemění.

II. Předmět plnění – se nemění.

III. Změny díla – se nemění.

IV. Doba plnění – se nemění.

V. Cena díla – se rozšiřuje o cenu strojné – technologické části čerpací stanice. Provedení dodatečných stavebních prací, bylo projednáno formou jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) a § 34 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Dále dochází k vyjmutí nerealizovaných prací z ceny díla.

Původní znění čl. V.1. dle Dodatku č. 1 SOD

V.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

■ DÍLO CELKEM:

rekapitulace ceny stavby (bez DPH):

„Investice SZIF“	29 612 448,-- Kč
„Vlastní investice“	734 991,-- Kč

Dílo celkem bez DPH	30 347 439,-- Kč
DPH 20% (z 2 500 000,-)	500 000,-- Kč
DPH 21% (z 27 847 439,-)	5 847 962,-- Kč
Dílo celkem včetně DPH	36 695 401,-- Kč

■ INVESTICE SZIF:

rekapitulace cen stavebních objektů dle výkazu výměr (bez DPH):

Přípravné a související práce	59 400,-- Kč
-------------------------------	--------------

PS 01 ČOV – technologická část	2 292 200,-- Kč
SO 01-1 ČOV – spodní stavba	1 808 227,-- Kč
SO 01-2 ČOV – vrchní stavba	1 192 536,-- Kč
SO 01-3 ČOV – obtokové a odtokové potrubí	346 794,-- Kč
SO 01-4 ČOV – přípojka N.N.	58 305,-- Kč
SO 01-5 ČOV – zásobení vodou	93 385,-- Kč
SO 01-6 ČOV – příjezdová komunikace a zpevněné plochy	120 533,-- Kč
SO 01-7 ČOV – terénní a sadové úpravy	193 279,-- Kč
SO 02 Splašková kanalizace	20 297 965,-- Kč
SO 03 Čerpací stanice a výtlačné řady	3 043 110,-- Kč
SO 03-1 Přípojka N.N. pro ČS	106 714,-- Kč

„Investice SZIF“ celkem bez DPH	29 612 448,-- Kč
DPH 20% (z 2 500 000,-)	500 000,-- Kč
DPH 21% (z 27 112 448,-)	5 693 614,-- Kč
„Investice SZIF“ celkem včetně DPH	35 806 062,-- Kč

■ VLASTNÍ INVESTICE:

rekapitulace cen stavebních objektů dle výkazu výměr (bez DPH):

Přípravné a související práce	3 300,-- Kč
SO 02-1 Splašková kanalizace A3, AB-1	731 691,-- Kč

“Vlastní investice“ celkem bez DPH	734 991,-- Kč
DPH 21%	154 348,-- Kč
“Vlastní investice“ celkem včetně DPH	889 339,-- Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

Nové znění čl. V.1.

V.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

■ DÍLO CELKEM:

rekapitulace ceny stavby (bez DPH):

„Investice SZIF“	29 529 363,-- Kč
“Vlastní investice“	734 991,-- Kč

Dílo celkem bez DPH	30 264 354,-- Kč
DPH 20% (z 2 500 000,-)	500 000,-- Kč
DPH 21% (z 27 764 354,-)	5 830 514,-- Kč
Dílo celkem včetně DPH	36 594 868,-- Kč

■ INVESTICE SZIF:*rekapitulace cen stavebních objektů dle výkazu výměr (bez DPH):*

Přípravné a související práce	59 400,-- Kč
PS 01 ČOV – technologická část (+250 740,-)	2 542 940,-- Kč
SO 01-1 ČOV – spodní stavba	1 808 227,-- Kč
SO 01-2 ČOV – vrchní stavba (-18 336,-)	1 174 200,-- Kč
SO 01-3 ČOV – obtokové a odtokové potrubí	346 794,-- Kč
SO 01-4 ČOV – přípojka N.N.	58 305,-- Kč
SO 01-5 ČOV – zásobení vodou	93 385,-- Kč
SO 01-6 ČOV – příjezdová komunikace a zpevněné plochy	120 533,-- Kč
SO 01-7 ČOV – terénní a sadové úpravy	193 279,-- Kč
SO 02 Splašková kanalizace (-315 489,-)	19 982 476,-- Kč
SO 03 Čerpací stanice a výtlačné řady	3 043 110,-- Kč
SO 03-1 Přípojka N.N. pro ČS	106 714,-- Kč

„Investice SZIF“ celkem bez DPH	29 529 363,-- Kč
DPH 20% (z 2 500 000,-)	500 000,-- Kč
DPH 21% (z 27 029 363,-)	5 676 166,-- Kč
„Investice SZIF“ celkem včetně DPH	35 705 529,-- Kč

■ VLASTNÍ INVESTICE:*rekapitulace cen stavebních objektů dle výkazu výměr (bez DPH):*

Přípravné a související práce	3 300,-- Kč
SO 02-1 Splašková kanalizace A3, AB-1	731 691,-- Kč

“Vlastní investice“ celkem bez DPH	734 991,-- Kč
DPH 21%	154 348,-- Kč
“Vlastní investice“ celkem včetně DPH	889 339,-- Kč

VI. Fakturace a plnění – se nemění.**VII. Provádění díla – se nemění.****VIII. Dodání díla a převímka – se nemění.****IX. Záruka na dílo – se nemění.****X. Smluvní pokuty – se nemění.****XI. Odstoupení od smlouvy – se nemění.****XII. Závěrečná ustanovení – se nemění.****ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 2 SOD:**

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 2 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.


Příloha č. 1 dodatku č. 2 – Položkové rozpočty dodatečných prací a méněprací

Příčovy dne 17. 2. 2014


Příbram dne 17. 2. 2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Pavel Nevřída
starosta obce



Ing. Zdeněk Šindler
jednatel společnosti

Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.
Zapsána v OR Praha odd. C vl. 775
DIČ: CZ00204382, IČ: 00204382
Nádražní 8, Praha 5, tel.: 220 809 682
Kancel. Brodská 23, Pb. tel.: 318 632 479
E-mail: sindler@sindler-dss.cz ③