

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Obec Vícemil

zastoupená starostou obce, panem Štefanem Šubou
se sídlem: Vícemil 21, 378 21 Kardašova Řečice

IČ: 00666891

DIČ: obec není plátcem DPH

datová schránka ID: 77fb72v

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Jindřichův Hradec

číslo účtu: 0600514339/0800

mobil: 777 815 950

tel./fax: 384 384 522

e-mail: ouvicemil@email.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2

Zhotovitel:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

zastoupená jednatelem společnosti, panem Ing. Pavlem Drbalem a
jednatelům společností, panem Bohumilem Smíškem

se sídlem: U Kult. domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou

spisová značka: C 3873 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 60838531

DIČ: CZ60838531

datová schránka ID: zkmce4p

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-3875730237/0100

telefon: 565 432 243, fax: 565 433 310

e-mail: info@kamenicka.cz

dále jen **zhotovitel**

I.3

Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Ing. Pavel Drbal – ve věcech smluvních (mobil: 602 137 545)

Bohumil Smíšek – ve věcech technických (mobil: 602 152 570)

Ing. Pavel Jiráček – stavbyvedoucí (mobil: 721 016 765)

Ing. Miroslav Smola – zástupce stavbyvedoucího (mobil: 737 240 802)

za objednatele:

Štefan Šuba – ve věcech smluvních
technický dozor investora (TDI) – bude uveden v zápisu o předání stavenišť

II. Předmět plnění

II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„Splašková kanalizace a ČOV obce Vícemil“

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace „Splašková kanalizace a ČOV obce Vícemil“, soupis prací a dodávek a soupis vedlejších a ostatních nákladů, které zpracoval Ing. Martin Růžička, CSc., Nádražní 459, 378 33 Nová Bystřice, provozovna: Na Hradbách 35/I, 377 01 Jindřichův Hradec
 - zadávací podmínky veřejné zakázky na stavební práce, které zpracovala STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice
- a nabídka zhotovitele ze dne 2. 12. 2015.

III. Doba plnění

III.1 Z důvodu nezískání dotačních finančních prostředků se termín dokončení stavebních prací posouvá na 31.8.2017.

IV. Závěrečná ustanovení

IV.1 Ostatní články původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

Ve Vícemili dne 30. 12. 2016

Za objednatele:



Štefan Šuba
starosta obce

OBEC VÍCEMIL
378 21 Kardašova Řečice
IČO: 00666891

V Kamenici nad Lipou dne 30. 12. 2016

Za zhotovitele:

I. KAMENICKÁ STAVEBNÍ
A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
U Kulturního domu 770 -I-
394 70 Kamenice n.l.
tel.: 565 432 243 fax 565 433 310
DIČ: CZ00838531



Ing. Pavel Drbal
jednatel společnosti



Bohumil Smíšek
jednatel společnosti